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6 Bauzeitenplan 
Im Kapitel 06 Bauzeitenplan sind vorläufigen Zeiten der einzelnen Projektschritte und Bauphasen 
dargestellt.  

Die Ausführung der wasserseitigen Arbeiten startete im Sommer 2023 mit vorbereiteten Maßnahmen 
wie z.B. der Kampfmittelräumung. Danach folgten die Baggerarbeiten für Liegewanne und 
Wendebecken (Baggerarbeiten Phase 1) und der Einbau des Kolkschutzes der Dalben. Im Oktober 
2023 begannen die Rammarbeiten für die Dalben und die tatsächlichen Installationsarbeiten für die 
Anlegerstruktur und das Gastransfersystem. Die Installation der Laufstege und die letzten 
mechanischen und elektrischen Arbeiten an den Dalben werden von März bis Ende Mai 2024 
durchgeführt werden. Ab Ende April werden die letzten Baggerarbeiten an der Zufahrt durchgeführt 
(Baggerarbeiten Phase 2). Die zusätzlichen Arbeiten, die für den Ponton erforderlich sind, werden in 
Mai beginnen, zunächst mit der Installation des Kolkschutzes, gefolgt von den Rammarbeiten der 
Pontonpfähle in Juni, und schließlich mit den eigentlichen Installationsarbeiten des Pontons. Die 
Inbetriebnahme ist für Sommer 2024 vorgesehen. 

Tabelle 1: Übersicht zeitlicher Ablauf der wasserseitigen Arbeiten 

Monat 2024 Bauarbeiten Anleger 

März • Mechanischen und elektrischen Arbeiten an den Dalben 

April • Mechanischen und elektrischen Arbeiten an den Dalben  

• Baggerarbeiten Phase 2 (Zufahrt) 

• Wiederverfüllung Graben TCPs (BImSchG) 

Mai • Mechanischen und elektrischen Arbeiten an den Dalben  

• Installation der Laufstege 

• Baggerarbeiten Phase 2 (Zufahrt) 

• Wiederverfüllung Graben TCPs (BImSchG) 

• Installation des Kolkschutzes für den Ponton 

Juni • Rammarbeiten der Pontonpfähle 

• Installationsarbeiten des Pontons 

Juli • Installationsarbeiten des Pontons 

• Fertigstellung Anleger 

• Inbetriebnahme Anleger 

 

Die Beschreibung der Bauarbeiten sind in den Dokumenten „09.01_Bau- und Montagebeschreibung 
wasserseitige Arbeiten_1002.06“ und „09.02_Vorläufige Installationsmethode für den 
Ponton_2079.00“ in Kapitel 09 „Technische Baubeschreibung“ beschrieben. 
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Über Arcadis 
 
Arcadis ist das führende globale Planungs- und 
Beratungsunternehmen für die natürliche und die 
vom Menschen gestaltete Umwelt. Durch die 
weltweite Bündelung von lokalem Wissen und die 
Kombination unserer Expertise mit neusten 
digitalen Errungenschaften erzielen wir 
herausragende und nachhaltige Ergebnisse für 
unsere Kunden und deren Abnehmer. Wir sind 
36.000 Menschen, die in mehr als 70 Ländern tätig 
sind und einen Umsatz von 4,2 Milliarden Euro 
erwirtschaften (basierend auf Pro-forma-Zahlen für 
das gesamte Jahr 2021). Wir unterstützen 
UN-Habitat mit Wissen und Expertise, um die 
Lebensqualität in schnell wachsenden Städten auf 
der ganzen Welt zu verbessern. 
 
www.arcadis.com 
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