
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Fertig stellen Meilenstein

1

2 Ausschreibung und Vergabe 23 Tage Mi 27.07.22 Fr 26.08.22 Nein

3 Auftragserteilung 0 Tage Mi 31.08.22 Mi 31.08.22 Ja

4 AVG 485 Tage Do 01.09.22 Di 09.07.24 Nein

5 Technische Bearbeitung 30 Tage Do 01.09.22 Mi 12.10.22 Nein

6 Lieferung 67 Tage Do 29.09.22 Fr 30.12.22 Nein

7 Baustelleneinrichtung 20 Tage Mo 12.09.22 Fr 07.10.22 Nein

8 Erdarbeiten 44 Tage Do 29.09.22 Di 29.11.22 Nein

9 Abbruch Buhnen 20 Tage Mi 02.11.22 Mi 30.11.22 Nein

10 Landrammung Spundwand 50 Tage Mi 30.11.22 Di 07.02.23 Nein

11 Landrammung Schrägpfähle 60 Tage Di 20.12.22 Mo 13.03.23 Nein

12 Anschluss Schrägpfähle 60 Tage Mi 22.02.23 Di 16.05.23 Nein

13 Herstellung Schwimmtiefe 50 Tage Di 14.03.23 Mo 22.05.23 Nein

14 Wasserrammung Rohre 100 Tage Di 09.05.23 Mo 25.09.23 Nein

15 Wasserrammung Schrägpfähle 100 Tage Di 23.05.23 Mo 09.10.23 Nein

16 Wasserrammung Spundwände 60 Tage Di 06.06.23 Mo 28.08.23 Nein

17 Anschluss Schrägpfähle + Pollerköpfe 100 Tage Di 13.06.23 Mo 30.10.23 Nein

18 Rammung Ortbetonpfähle 44 Tage Mo 13.03.23 Do 11.05.23 Nein

19 Betonarbeiten Terminal 66 Tage Fr 12.05.23 Fr 11.08.23 Nein

20 Übergabe Terminal für Anlagenbau 0 Tage Di 01.08.23 Di 01.08.23 Ja

21 Zufahrt Schutzwand 101 Tage Fr 04.08.23 Fr 22.12.23 Nein

22 Betonholm Schutzwand 88 Tage Fr 15.09.23 Mo 15.01.24 Nein

23 Ausrüstung 160 Tage Mo 14.08.23 Fr 05.04.24 Nein

24 Herstellung Hafentiefe 80 Tage Mo 28.08.23 Mo 18.12.23 Nein

25 Fertigstellung für FSRU 0 Tage Fr 29.12.23 Fr 29.12.23 Ja

26 Richtfeuerlinie 120 Tage Mo 02.10.23 Do 14.03.24 Nein

27 Staßen und Deichbau 109 Tage Do 08.02.24 Di 09.07.24 Nein

28 Löschkopf II 217 Tage Fr 03.11.23 Fr 30.08.24 Nein

29 Abbruch und Rückbau 65 Tage Fr 03.11.23 Mi 31.01.24 Nein

30 Rammarbeiten 65 Tage Fr 15.12.23 Mi 13.03.24 Nein

31 Stahlbau 68 Tage Mo 29.01.24 Mi 01.05.24 Nein

32 Betonarbeiten 60 Tage Do 11.04.24 Mi 03.07.24 Nein

33 Ausrüstung 45 Tage Mo 01.07.24 Fr 30.08.24 Nein

34 Anleger 4 9 Tage Di 19.12.23 Fr 29.12.23 Ja

35 Absteckpfähle einbauen 3 Tage Di 19.12.23 Do 21.12.23 Nein

36 Pontons einschwimmen 5 Tage Mo 25.12.23 Fr 29.12.23 Ja

37 Fertigstellung gesamt 0 Tage Fr 30.08.24 Fr 30.08.24 Ja
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