
Bauablaufplan AVG und Südhafenerweiterung
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1 Abgabe Planfeststellungsantrag 1 ◊
2 Vollständigkeitsprüfung 29
3 Sichtung Gutachten 30
4 TÖPS und Auslegung 30
5 Erwiederung Stellungnahmen 30
6 Erörterungstermin 1 ◊
7 Teilnahmewettbewerb 40
8 Angebotsausarbeitung 89
9 Auftragsvergabe 1 ◊
10 Planungsphase 140
11 Planfeststellungsbeschluss 1 ◊
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13
Baustelle einrichten und Herrichten der 
Flächen 3 30

14 Vorbereiten der Klei- 3+4 und der 
Sandlagerflächen 3+5 30

15 Lieferung 67
16 Erdarbeiten Deichvorland 3 44
17 Landrammung Spundwand und Rohre  1 50
18 Landrammung Schrägpfähle 1 60
19 Anschluss Schrägpfähle 60
20 Verfüllen Spundwandkasten 3 15

21
Herstelllen der Schwimmtiefe und 
Rückbau Buhnen 2 50

22 Wasserrammung Rohre 1 100
23 Wasserrammung Schrägpfähle 1 100
24 Wasserrammung Spundwände 1 60
25 Anschluss Schrägpfähle 100
26 Rammung Ortbetonpfähle Platte 44
27 Betonage Betonplatte und Pollerblöcke 66
28 Zufahrt Schutzwand 66
29 Betonholm Schutzwand 88
30 Ausrüstung 110
31 Herstellen der Hafentiefe 2 80
32 Straßen und Deichbau 3 109
33 Bau Südhafen 273
34 Lieferung 20
35 Abbruch und Rückbau 65
36 Rammarbeiten 1 65
37 Stahlbau 68
38 Betonarbeiten 60
39 Ausrüstung 45

. 40
Baustelle räumen und Wiederherstellung 
der Flächen 15

◊ Meilenstein
1 Keine schlagende Rammung vom 01.03. - 15.06.
2 Keine wasserseitigen Baggerarbeiten vom 01.04. - 31.08.
3 Keine Gehölzfällungen sowie keine Beseitigung von Röhrichten zwischen dem 01.03. und 15.11., keine Arbeiten am Deich während der Sturmflutsaison
4 Nutzungsdauer 5 Jahre, anschließende Wiederherstellung
5 Nutzungsdauer einer Teilfläche von 5 Jahren mit anschließender Wiederherstellung, Auffüllung dauerhaft

Kalenderwochen


