
ANTRAG

auf Änderung und Erweiterung

der wasserrechtlichen Genehmigung
gemäß § 68 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

i.V.m. §§ 108 und 109 ff. Niedersächsisches Wassergesetz (NWG)

für die Gewinnung von Kiessand und
der Herstellung eines Gewässers durch Freilegung von Grundwasser

im

Kieswerk UETZE

(Landkreis Hannover, Gemeinde Uetze, Gemarkung Uetze, Flur 7)

vorgelegt von der Firma

Holcim Beton und Zuschlagstoffe GmbH
Willy-Brandt-Straße 69, 20457 Hamburg

Antragsverfasser:

PATZOLD, KÖBKE ENGINEERS GMBH & CO. KG

Nassbaggerei, On- & Offshore Exploration, Tagebau auf Steine und Erden, Kampfmittelberatung
Ritscherstraße 5, D-21244 Buchholz i. d. N., Tel.: 04186-8958940, E-Mail: info@pk-engineers.de

September 2019
PKE-Proj.-Nr.: 18-3454-0308



Fa. HOLCIM BETON UND ZUSCHLAGSTOFFE GMBH Seite 2

Antrag auf Änderung und Erweiterung der Planfeststellung für die Gewinnung von Kiessand im KW Uetze
- Erläuterungsbericht -

PKE-Proj.-Nr.: 18-3454-0308

INHALTSVERZEICHNIS

0 ZUSAMMENFASSUNG ..............................................................................................7

1 VERANLASSUNG ......................................................................................................8

2 ANTRAGSZIEL UND BEGRÜNDUNG DES ANTRAGS ..........................................9

2.1 Antragsziel....................................................................................................................9

2.2 Begründung ..................................................................................................................9

2.3 Antrag......................................................................................................................... 10

3 HISTORIE .................................................................................................................. 12

4 VERWENDETE DOKUMENTE ................................................................................ 14

5 BESCHREIBUNG DES ANTRAGSGEBIETES ........................................................ 15

6 REGIONALPLANUNG ............................................................................................. 17

6.1 Rohstoffsicherungskarte .............................................................................................. 17

6.2 Regionales Raumordnungsprogramm .......................................................................... 17

6.3 Flächennutzungsplan Gemeinde Uetze ........................................................................ 17

6.4 Nachnutzungskonzept Gemeinde Uetze ...................................................................... 18

7 GEOLOGIE UND LAGERSTÄTTENKUNDE .......................................................... 20

7.1 Geologische Verhältnisse ............................................................................................ 20

7.2 Lagerstättenkundliche Verhältnisse ............................................................................. 20

7.3 Standsicherheit............................................................................................................ 23

7.4 Vorhandene Vorräte .................................................................................................... 23

8 ABBAUTECHNIK ..................................................................................................... 26

9 ABBAUPLANUNG ................................................................................................... 30

9.1 Allgemeines ................................................................................................................ 30

9.2 Herrichtung der Abbaufläche ...................................................................................... 33



Fa. HOLCIM BETON UND ZUSCHLAGSTOFFE GMBH Seite 3

Antrag auf Änderung und Erweiterung der Planfeststellung für die Gewinnung von Kiessand im KW Uetze
- Erläuterungsbericht -

PKE-Proj.-Nr.: 18-3454-0308

9.3 Abbauphase 1 ............................................................................................................. 34

9.4 Abbauphase 2 ............................................................................................................. 34

9.5 Abbauphase 3 ............................................................................................................. 35

9.6 Abbauphase 4 ............................................................................................................. 36

9.7 Abbauphase 5 ............................................................................................................. 36

10 HYDROGEOLOGIE .................................................................................................. 38

11 SICHERHEITSMASSNAHMEN ............................................................................... 40

12 UMWELTVERTRÄGLICHKEIT .............................................................................. 40

13 LANDSCHAFTSPFLEGERISCHER BEGLEITPLAN .............................................. 43



Fa. HOLCIM BETON UND ZUSCHLAGSTOFFE GMBH Seite 4

Antrag auf Änderung und Erweiterung der Planfeststellung für die Gewinnung von Kiessand im KW Uetze
- Erläuterungsbericht -

PKE-Proj.-Nr.: 18-3454-0308

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1: Übersicht Lage Änderungs- und Erweiterungsgebiet ....................................... 15
Abbildung 2: Übersicht Lage Antragsgebiet ......................................................................... 16

Abbildung 3: Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Uetze ............................ 18
Abbildung 4: Folgenutzungskonzept der Gemeinde Uetze .................................................... 19

Abbildung 5: Geologie im Antragsgebiet .............................................................................. 20
Abbildung 6: Aufschlussbohrung B3, 27.01.2000 ................................................................. 21

Abbildung 7: Lage Kiessandbasis [m NHN] ......................................................................... 22
Abbildung 8: Schematischer Böschungsschnitt ..................................................................... 23

Abbildung 9: Luftbild KW Uetze (09 2016).......................................................................... 26
Abbildung 10: Grundsaugbagger mit Schwimmleitung KW Uetze ........................................ 27

Abbildung 11: Schöpfrad KW Uetze .................................................................................... 28
Abbildung 12: Aufbereitungsanlage KW Uetze .................................................................... 28

Abbildung 13: Genehmigter Abbauplan ................................................................................ 30
Abbildung 14: Gewässerkonfiguration Stand 06 2017 und beantragte Änderungsbereiche im
Abbaufeld A ......................................................................................................................... 31
Abbildung 15: Beantragter Abbauplan .................................................................................. 32

Abbildung 16: Schema zur Veränderung der Grundwasserstände durch einen Baggersee. ..... 38

TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1: Vorratsabschätzung Abbaufelder B, D1 und E ..................................................... 25
Tabelle 2: Vorratsabschätzung des Abbaufeldes D2 .............................................................. 25

Tabelle 3: Vergleich genehmigter und geplanter Abbau ........................................................ 33



Fa. HOLCIM BETON UND ZUSCHLAGSTOFFE GMBH Seite 5

Antrag auf Änderung und Erweiterung der Planfeststellung für die Gewinnung von Kiessand im KW Uetze
- Erläuterungsbericht -

PKE-Proj.-Nr.: 18-3454-0308

ANLAGENVERZEICHNIS

Anlage 1 Übersichtsplan Maßstab 1:25.000

Anlage 2a Geologischer Übersichtsplan Maßstab 1:7.500

Anlage 2b Ausweisung kieshöffiger Gebiete im Bereich Uetze Maßstab 1:7.500

Anlage 3a Auszug aus dem Regionalen Raumordnungsprogramm
Gebiet Uetze, Region Hannover ohne Maßstab

Anlage 3b Auszug aus dem Flächennutzungsplan
der Gemeinde Uetze            ohne Maßstab

Anlage 3c Auszug aus dem Folgenutzungskonzept
der Gemeinde Uetze ohne Maßstab

Anlage 4 Auszug aus der Liegenschaftskarte Maßstab 1:5.000

Anlage 5 Detailplan mit Darstellung genehmigter Abschnitte Maßstab 1:7.500

Anlage 6 Messstellenplan Maßstab 1:10.000

Anlage 7 Lage Geländeoberkante Maßstab 1:7.500

Anlage 8 Lage Abraumbasis Maßstab 1:7.500

Anlage 9 Mächtigkeit Abraum Maßstab 1:7.500

Anlage 10 Lage Kies-Sand-Basis Maßstab 1:7.500

Anlage 11 Mächtigkeit Kiessand Maßstab 1:7.500

Anlage 12 Mächtigkeit Trockenabbau Maßstab 1:7.500

Anlage 13 Abbauzustand (genehmigt) Maßstab 1:5.000

Anlage 14 Abbauplanung (beantragt) Maßstab 1:5.000

Anlage 14.1 Abbauphase 1 Maßstab 1:5.000

Anlage 14.2a Abbauphase 2a Maßstab 1:5.000

Anlage 14.2b Abbauphase 2b Maßstab 1:5.000

Anlage 14.3 Abbauphase 3 Maßstab 1:5.000

Anlage 14.4 Abbauphase 4 Maßstab 1:5.000

Anlage 14.5 Abbauphase 5 Maßstab 1:5.000

Anlage 15a Abbautechnische Schnitte

Anlage 15b Istzustand See A 2017

Anlage 15c Herrichtungsmaßnahmen Schnitte



Fa. HOLCIM BETON UND ZUSCHLAGSTOFFE GMBH Seite 6

Antrag auf Änderung und Erweiterung der Planfeststellung für die Gewinnung von Kiessand im KW Uetze
- Erläuterungsbericht -

PKE-Proj.-Nr.: 18-3454-0308

Anlage 16 Lageplan Oberboden-/Abraumhalden Maßstab 1:7.500

Anlage 17 Vergleich genehmigter / geplanter Abbau Maßstab 1:5.000

Anlage 18 Rekultivierungsplan Maßstab 1:5.000

Anlage 19 Nachweis der Standsicherheit der Böschungen

Anlage 20 Hydrogeologisches Gutachten

Anlage 21 Schalltechnische Untersuchung

Anlage 22 Umweltverträglichkeitsstudie

Anlage 23 Landschaftspflegerischer Begleitplan

Anlage 24 Protokoll der Antragskonferenz vom 12.07.2010

Anlage 25 Protokoll des Beratungsgesprächs vom 28.05.2013

Anlage 26 Protokoll des Informationsgesprächs vom 18.10.2016



Fa. HOLCIM BETON UND ZUSCHLAGSTOFFE GMBH Seite 7

Antrag auf Änderung und Erweiterung der Planfeststellung für die Gewinnung von Kiessand im KW Uetze
- Erläuterungsbericht -

PKE-Proj.-Nr.: 18-3454-0308

0 ZUSAMMENFASSUNG

Im Kieswerk UETZE, Schafstallweg, 31311 Uetze, erfolgt seit dem Jahr 2004 die Gewinnung
und Aufbereitung von Kiessand. Die Gewinnung erfolgt abschnittsweise im Trocken- und Nas-
sabbau. Das gewonnene Material wird in einer Aufbereitungsanlage klassiert und per Lkw ab-
transportiert. Insgesamt werden derzeit jährlich max. 150.000 t Kiessand produziert.

Die Fa. HOLCIM als Rechtsnachfolgerin der FA. HIMSTEDT beantragt hiermit die Änderung des
Kiessandabbaus im KW UETZE auf der derzeit genehmigten Fläche von rd. 55,8 ha sowie die
Erweiterung des Kiessandabbaus auf einer Fläche von rd. 9,1 ha.  Das Rohstoffangebot mit
heimischen, hochwertigen Kiessandprodukten für die Bauindustrie soll für einen Zeitraum von
rd. 25 Jahren gesichert werden. Hierbei soll die bestehende Infrastruktur in Kieswerk UETZE

für die Gewinnung, Aufbereitung und den Abtransport unverändert, unter Erhöhung der Pro-
duktionsleistung auf 350.000 t Kiessand pro Jahr, weiter genutzt werden. Hierbei soll die vor-
handene Infrastruktur für die Gewinnung, Aufbereitung und den Abtransport im Kieswerk
UETZE unverändert bestehen bleiben.

Die Rohstoffgewinnung erfolgt im Trockenabbau und Nassabbau. Der Abbau erfolgt in fünf
Abbaubereichen (A, B, E, D1 und D2), wobei der Abbau im Abbaubereich A bereits abge-
schlossen ist und im Abbaubereich B auf einer Fläche von rd. 5 ha fortgeschritten ist. Die Ab-
baubereiche A, B, D1 und E sind bereits genehmigt. Zur Durchführung des Vorhabens wurde
im nordwestlichen Abbaubereich A ein ca. 2 ha großes Betriebsgelände errichtet, wo der ge-
wonnene Rohstoff klassiert wird. Der Nassabbau erfolgt parallel zum Trockenabbau. Auf diese
Weise kann die Rekultivierung abbaubegleitend erfolgen und die Beeinträchtigungen auf den
Naturhaushalt und das Landschaftsbild zeitlich begrenzt werden. Mit der Änderung des bereits
genehmigten Bodenabbaus in den Abbaubereichen A, B, E, und D1 sollen zusätzlich
rd. 2,14 Mio. t Kiessand gewonnen werden. Die Seeflächen werden durch die geplanten Maß-
nahmen um insgesamt rd. 11,3 ha vergrößert.

Entsprechend dem Kompensations-Grundrahmen soll die gesamte Abbaustätte naturraum- und
standorttypisch gestaltet und anschließend der natürlichen Entwicklung überlassen werden. Als
Ergebnis des Landschaftspflegerischen Begleitplans ist festzustellen, dass durch die geplanten
Maßnahmen erhebliche Beeinträchtigungen nach Naturschutzrecht überwiegend innerhalb des
Abbaugebiets kompensiert werden können. Für den Lebensraumverlust von zwei Feldlerchen-
brutplätzen werden zwei, insgesamt 4.000 m² große Blühstreifen innerhalb von Ackerflächen
angelegt, die ein neues Brutplatzangebot darstellen.

Durch die Umsetzung der geplanten Maßnahmen wird ein Überschuss von insgesamt 237.031
Wertpunkten geschaffen.
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1 VERANLASSUNG

Im Kieswerk UETZE, Schafstallweg, 31311 Uetze, erfolgt seit dem Jahr 2004 die Gewinnung
und Aufbereitung von Kiessand. Mit Beschluss der Region Hannover als zuständige Genehmi-
gungsbehörde wurde der in der Gemarkung Uetze beantragte Kiessandabbau auf einer Fläche
von rd. 55,8 ha planfestgestellt (AZ 36.09.38 10 03/07/03/002). Die Gewinnung erfolgt ab-
schnittsweise im Trocken- und Nassabbau. Das gewonnene Material wird in einer Aufberei-
tungsanlage klassiert und per Lkw abtransportiert. Insgesamt werden derzeit jährlich max.
150.000 t Kiessand produziert.

Die Abbaugenehmigung wurde am 19.10.2004 an die Firma HELMUT HIMSTEDT GMBH & CO.
KG, Lerchenfeldstraße 24a, 31234 Edemissen (FA. HIMSTEDT), ausgestellt. Am 01.01.2010
gingen die Rechte am Kiessandabbau an die Firma HOLCIM BETON UND ZUSCHLAGSTOFFE

GMBH, Hannoversche Straße 28, 31319 Sehnde (HOLCIM) als Niederlassung der Unterneh-
mung HOLCIM BETON UND ZUSCHLAGSTOFFE GMBH, Willy-Brandt-Straße 69, 20457 Hamburg,
über.

Die derzeitige Abbauplanung sieht vor, die vorhandenen Rohstoffe nicht bis zur Kiesssandbasis
abzubauen. Wie in § 1 Satz 1 BBergG ausgeführt, sind jedoch die vorhandenen und genehmi-
gungsfähigen Lagerstätten vollständig abzubauen.

Zitat § 1 Satz 1 BBergG: „Zweck des Gesetzes ist… die Sicherung der Rohstoffversorgung
…unter Berücksichtigung ihrer Standortgebundenheit und des Lagerstättenschutzes bei spar-
samem und schonendem Umgang mit Grund und Boden…“.

Gerade im Hinblick auf die zunehmenden, konkurrierenden Flächennutzungen, vor allem durch
die Windenergie sowie der Standortgebundenheit von Rohstofflagerstätten beantragt die Fa.
HOLCIM die Änderung des Kiessandabbaus im KW UETZE auf der derzeit genehmigten Fläche
von rd. 55,8 ha sowie die Erweiterung des Kiessandabbaus auf einer Fläche von rd. 9,1 ha. Die
Erweiterungsfläche D2 wurde bereits im Zuge der Beantragung Jahr 2002 mit beplant, jedoch
aufgrund der auf der Fläche installierten Windenergieanlagen (WEA) vom Abbauvorhaben
wieder ausgenommen. Gemäß Informationen der REGION HANNOVER als Genehmigungsgeber
sollen diese WEA in absehbarer Zeit zurückgebaut werden. Daher wird diese Fläche hiermit
für den Kiessandabbau erneut beantragt.

Mit der Erstellung der Planungsunterlagen hat FA. HOLCIM die Ingenieurgesellschaft PATZOLD,
KÖBKE ENGINEERS GMBH & CO. KG (PKE), ein Fachbüro für Nassbaggerei, On- & Offshore
Exploration sowie Tagebau auf Steine und Erden mit Sitz in der Ritscherstraße 5, 21244 Buch-
holz beauftragt.

Nachstehend werden die für das Genehmigungsverfahren erforderlichen textlichen und zeich-
nerischen Unterlagen vorgelegt. Der Antrag besteht aus 43 Textseiten, 16 Abbildungen, 3 Ta-
bellen und 26 Anlagen.
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2 ANTRAGSZIEL UND BEGRÜNDUNG DES ANTRAGS

2.1 Antragsziel

Fa. HOLCIM betreibt in Niedersachsen seit mehreren Jahrzehnten den Abbau qualitativ hoch-
wertiger Kiessande. Ziel des hier vorliegenden Antrages ist es, durch Änderung und Erweite-
rung der Abbaugenehmigung im Kieswerk UETZE den Einzugsbereich Braunschweig - Celle -
Hannover ausreichend und langfristig mit heimischen Kiessandprodukten zu versorgen und das
Rohstoffangebot für einen Zeitraum von rd. 25 Jahren zu sichern. Hierbei soll die bestehende
Infrastruktur in Kieswerk UETZE für die Gewinnung, Aufbereitung und Abtransport unverän-
dert weiter genutzt werden.

Fa. HOLCIM betreibt in der Region Hannover und dem Landkreis Hildesheim mehrere Kies-
werke. Aufgrund der Tatsache, dass im Kieswerk PLOCKHORST der Betrieb zum Jahresende
2016 eingestellt wurde, die Beantragung der Erweiterung des Kiessandabbaus im KW PLOCK-

HORST derzeit bearbeitet wird und im Kieswerk BURGDORF derzeit nur Sand mit geringer Qua-
lität und ohne weitere Aufbereitung produziert werden kann, soll die jährliche Produktion im
KW UETZE von derzeit 150.000 t auf zukünftig bis zu 350.000 t erhöht werden.

Der Entscheid des beantragten Planfeststellungsverfahrens soll FA. HOLCIM die notwendige
Rechts- und Planungssicherheit für die Gewinnung und Aufbereitung sowie Verladung der Zu-
schlagstoffe aus dem Kieswerk UETZE für einen Zeitraum von 25 Jahren geben.

2.2 Begründung

Die hiermit beantragte Änderung und Erweiterung des Kieswerks UETZE basiert auf dem
Grundsatz der Nachhaltigkeit, die verfügbaren Rohstoffe optimal abzubauen, um die in der La-
gerstätte vorhandenen Reserven vollständig zu gewinnen.

Das derzeit genehmigte Abbaugebiet liegt gemäß Regionalem Raumordnungsprogramm in ei-
nem Vorranggebiet für die Rohstoffgewinnung (s. Kapitel 6.2). Die geplante Änderung auf den
derzeit genehmigten Flächen führt zu einer Erhöhung der gewinn- und nutzbaren Vorräte um
rd. 2.140.000 t (s. Kapitel 9.1). Eine Anpassung der bestehenden betrieblichen Infrastruktur für
die Gewinnung und Aufbereitung sowie den Abtransport ist nicht erforderlich.

Die geplante Erweiterungsfläche D2 ist ebenfalls in der Regionalen Raumplanung als Vorrang-
gebiet für die Rohstoffgewinnung ausgewiesen. Durch den geplanten Rückbau der vorhandenen
Windenergieanlagen kann das Gebiet unter Nutzung der vorhandenen betrieblichen Infrastruk-
tur in den Kiessandabbau integriert werden. Auf der Erweiterungsfläche kann rd. 630.000 m³
(entsprechend rd. 1.260.000 t) nutzbares Material abgebaut werden. Durch die hiermit bean-
tragte Änderung und Erweiterung wird zudem, im Hinblick auf die derzeit pausierende
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Produktion im nahegelegenen KW PLOCKHORST sowie der nicht vergleichbaren Qualität aus
KW BURGDORF, gewährleistet, dass der heimische Markt auch zukünftig ausreichend mit hoch-
wertigen Zuschlagstoffen für die Bauindustrie versorgt wird.

Darüber hinaus sind folgende weitere Aspekte als Begründung des vorliegenden Antrags zu
nennen:

1. Gute Verkehrsanbindung an nahegelegene Bundesstraßen und Autobahnen, vorhandene
Infrastruktur.

2. Vorhandene Verkehrsanlagen sowie unterirdische Leitungen werden vom Abbau nicht
berührt.

3. Es werden keine naturschutzfachlich hochwertigen Flächen beansprucht.
4. Es gibt keine konkurrierende Nutzung durch Trinkwasserschutzgebiete, Natur- oder

Landschaftsschutzgebiete oder forstwirtschaftlich genutzte Flächen.
5. Abgesehen von der östlichen Eichenreihe im Abbaubereich B sind keine besonderen

Vegetationseinheiten auf der Fläche vorhanden, die durch den Abbau beeinträchtigt
werden.

6. Aus artenschutzrechtlicher Sicht sind für den Verlust von zwei Feldlerchenrevieren vor
Abbaubeginn im Abbaubereich D2 geeignete Ersatzlebensräume zu schaffen. Die Kar-
tierungen ergaben keine weiteren besonderen Merkmale der Flächen für die Fauna.

2.3 Antrag

Die Fa. HOLCIM BETON UND ZUSCHLAGSTOFFE GMBH, Willy-Brandt-Straße 69, 20457 Ham-
burg beantragt hiermit gemäß den nachstehenden textlichen und zeichnerischen Ausführungen
die Änderung und Erweiterung der Planfeststellung für den Abbau von Kiessand unter Herstel-
lung eines Gewässers im Kieswerk UETZE sowie folgende wasserrechtliche Erlaubnisse und
Genehmigungen:

A) Erlaubnis zur Änderung der Entnahme von Kies und Sand im Trockenen und
Nassen bis zur Lagerstättenbasis auf der bereits planfestgestellten Fläche von rd.
55,8 ha (Abbaubereiche A, B, E und D1) bis zu einer Wassertiefe von max.
15,8 m unter gleichzeitiger Freilegung des Grundwassers auf folgenden Flurstü-
cken:

Gemarkung Uetze, Flur 7,
Flurstücke 135/1, 135/2, 145/1, 100, 101, 102, 103, 104

B) Erlaubnis zur Entnahme von Kies und Sand im Trockenen und Nassen bis zur
Lagerstättenbasis im Abbaubereich D2 mit einer Fläche von rd. 9,1 ha bis zu
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einer Wassertiefe von max. 8 m unter gleichzeitiger Freilegung des Grundwas-
sers auf folgenden Flurstücken:

Gemarkung Uetze, Flur 7,
Flurstücke 105, 106, 107, 108, 109 und 110

C) Genehmigung zur Anlage von insgesamt fünf Baggerseen mit einer Fläche von
insgesamt rd. 41,5 ha.

D) Wasserrechtliche Erlaubnis zur Entnahme von Wasser aus den Abbaugewässern
für die Kiessandgewinnung, Kiessandförderung und der Kiessandaufbereitung
für folgende Wassermengen:

 295 l / sec.
17.700 l / min.
 1.070 m³ / std.

17.150 m³ / Tag
                    356.700 m³ / Monat

4.288.000 m³ / Jahr

E) Erlaubnis zur Rückleitung der im Zuge der Entwässerung mittels Schöpfrades
anfallenden Feinststoffe sowie des entnommenen Grundwassers in die Bagger-
seen A, B und D1 (s. Anlage 14).

F) Genehmigung zur Herstellung einer standsicheren Böschung mit einer Bö-
schungsneigung wie folgt (s. Anlage 15 und 19):

Trockenböschung:             H:L = 1:2
Wasserwechselzone                 H:L = 1:5
Sukzessionszonen im Randbereich des Abbaus        H:L = 1:3 bis H:L = 1:8
Unterwasserböschung H:L = 1:3

G) Genehmigung zur Fortführung des Betriebs der vorhandenen Aufbereitungsan-
lage für die Dauer des Abbauvorhabens.

H) Erlaubnis zur Errichtung einer Querung der Gemeindestraße (HAARSCHLAG-

WEG) durch die Transportleitung des Kiessandmaterials für die Dauer des Ab-
bauvorhabens (s. Anlage 14).
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3 HISTORIE

Unmittelbar nach Übernahme der Abbaukonzession im Jahr 2010 plante Fa. HOLCIM die Bean-
tragung der Änderung der planfestgestellten Abbauplanung. Seinerzeit wurde die Fa. Calsilab,
31556 Wölpinghausen (CALSILAB) als Planungsbüro von Fa. HOLCIM beauftragt, die erforder-
lichen Antragsunterlagen zu erstellen sowie das Genehmigungsverfahren zu begleiten. Fa. CAL-

SILAB hatte seinerzeit bereits für die Fa. HIMSTEDT die Antragsunterlagen für den planfestge-
stellten Abbau im KW UETZE erstellt. Im Jahr 2015 verstarb der Inhaber der Fa. CALSILAB. Zu
diesem Zeitpunkt lagen bereits verschiedene Fachgutachten und Planungsunterlagen vor. Das
wasserrechtliche Genehmigungsverfahren war jedoch noch nicht offiziell eingeleitet worden.

Im Jahr 2016 beauftragte Fa. HOLCIM die PKE mit der Fortsetzung der Genehmigungsplanung
für die Beantragung der Änderung und Erweiterung des Abbaus im KW UETZE. Nachfolgend
wird die Historie des Vorhabens zusammenfassend dargestellt:

· 12.07.2010 Durchführung einer Antragskonferenz zur geplanten Änderung des
Abbaus, hierbei wurde über den Abbau in den Flächen A und B bis zum
Liegenden diskutiert sowie dem Abbau der beiden Gehölzstreifen in
den Flächen A und B (Protokoll s. Anlage 24).

· 04.10.2011 Antrag der Fa. HOLCIM auf Überführung des Grundsaugbaggers von
Baggersee A in den Abbaubereich B durch Anlage eines temporären Ge-
ländedurchbruchs.

· 03.11.2011 Änderungsbescheid des Planfeststellungsbeschlusses vom 19.10.2004
mit Genehmigung zur Herstellung des temporären Geländedurchbruchs,
der wieder zurückgebaut und gemäß Auflagen zu kompensieren ist.

· 19.07.2012 Antrag der Fa. HOLCIM auf Durchführung eines Planfeststellungs-
verfahrens durch Fa. CALSILAB zur Änderung des genehmigten Abbaus.

· 26.07.2012 Prüfung des Antrags auf Vollständigkeit durch die REGION HANNOVER,
Rückgabe des Antrags, da die Unterlagen als unvollständig bewertet wur-
den, Empfehlung zur Durchführung eines Beratungsgesprächs.

· 28.05.2013 Durchführung eines Beratungsgesprächs mit der REGION HANNOVER

(Protokoll s. Anlage 25).
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· 28.11.2013 Erarbeitung eines Hydrogeologischen Gutachtens von Fa. DR. KÖHLER

& DR. POMMERENING GMBH, 31177 Harsum, unter Berücksichtigung der
Hinweise des Beratungsgesprächs, Vorlage bei der REGION HANNOVER

zur Vorprüfung.

· 19.12.2013 Schreiben der REGION HANNOVER mit Anmerkungen und Hinweisen zu
dem hydrogeologischen Gutachten.

· 06.08.2014 Einreichung einer aktualisierten und ergänzten Umweltverträglich-
keitsstudie, erstellt von Frau von Lübbeke-Lauenroth, 31693 Hespe /
Stemmen, bei der REGION HANNOVER basierend auf den Ergebnissen
des Beratungsgesprächs.

· 24.09.2014 Schreiben der REGION HANNOVER mit Ankündigung der Rückgabe der
UVS an Fa. HOLCIM ohne Vorprüfung auf Vollständigkeit, da insgesamt
keine vollständigen Antragsunterlagen eingereicht wurden.

· 28.10.2016 Durchführung eines Informationsgesprächs bei der REGION HANNOVER

unter Teilnahme von PKE (Protokoll s. Anlage 26).

· 14.02.2017 Informationsgespräch bei der REGION HANNOVER zur Vorstellung des
neuen Projektleiters der Fa. HOLCIM für das KW UETZE, Vorstellung des
geplanten, revidierten Antragumfangs: Abbauplanung ohne Abbau
des Gehölzstreifens zwischen Abbaufeld A und B, Erweiterung nur um
die Fläche D2.

· 03/17–12/17 Erstellung der Antragsunterlagen.

· 01/18–03/19 Vorprüfung der Antragsunterlagen durch die Region Hannover und Ab-
                       stimmung des LBP, Überarbeitung der Antragsunterlagen.

· 03/19–09/19 Erneute Vorprüfung der Antragsunterlagen auf Vollständigkeit durch
                       den Genehmigungsgeber
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4 VERWENDETE DOKUMENTE

Die Erstellung der nachstehenden Antragsunterlagen basiert auf folgenden Dokumenten und
Unterlagen:

[1] HIMSTEDT GmbH (08 2002): Antrag auf Genehmigung des geplanten Bodenabbau.- 23
S., 21 Anl.

[2] GEMEINDE UETZE (2002): Nachnutzungskonzept.- 23 S., 2 Anl.

[3] REGION HANNOVER (2004): Planfeststellungsbeschluss.- 17 S.

[4] HOLCIM GmbH (2010): Antrag auf Durchführung eines Beratungsgespräches zu einem
geplanten Bodenabbau.

[5] HOLCIM GmbH (10 2011): Antrag auf Änderung des Planfeststellungsbeschlusses,
(temporärer Durchstich zwischen See A und Fläche B).- 2 S., 2 Anl.

[6] REGION HANNOVER (11 2011): Änderung des Planfeststellungsbeschlusses.- 2 S.

[7] HOLCIM GmbH (07 2012): Antrag Bodenabbau.- 19 S., 20 Anl.

[8] HOLCIM GmbH (2013): Antrag auf Durchführung eines Beratungsgespräches zur ge-
planten Änderung des Bodenabbaus.

[9] DR. KÖHLER & DR. POMMERENING GMBH (11 2013): Hydrogeologisches Gutachten.-
28 S., 6 Anl.

[10] REGION HANNOVER (11 2013): Stellungnahme zum hydrogeologischen Gutachten.-
2 S.

[11] VON LÜBBEKE-LAUENROTH (08 2014): Umweltverträglichkeitsstudie.- 78 S., 7 Anl.

[12] REGION HANNOVER (09 2014): Stellungnahme zur Umweltverträglichkeitsstudie.- 1 S.

[13] PATZOLD, KÖBKE ENGINEERS GmbH & Co. KG (06 2017): Ergebnisse Peilung Bagger-
see A. -1 S.

[14] REGION HANNOVER (07/08 2010): Schriftwechsel zum Thema „Auskiesung Flachwas-
serzone „Fläche 3“.

[15] Eckl, H. unter Mitarbeit VON JOSOPAIT, V., KRIEGER, K.-H., LEBKÜCHNER, H., RICHTER,
K., RÖTTGEN, K. P. & WISCH, W. (2007): Geofakten 10 – Hydrogeologische Anforde-
rungen an Anträge auf obertägigen Abbau von Rohstoffen. – 6 S., Landesamt für Berg-
bau, Energie und Geologie; Hannover.
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5 BESCHREIBUNG DES ANTRAGSGEBIETES

Das Antragsgebiet ist Teil der Gemeinde UETZE in der Region Hannover im Bundesland Nie-
dersachsen (s. Anlage 1). Es liegt rd. 300 m südwestlich der Ortschaft Uetze und rd. 1.300 m
nordöstlich der Ortschaft Katensen. Ungefähr 1.000 m nördlich des Kieswerks verläuft die Bun-
dessstraße B 188 in Ost-West-Richtung und rd. 600 östlich des Abbaubereichs verläuft die Lan-
desstraße L 387 in Nord-Süd-Richtung.

Die Gesamtfläche erstreckt sich im nördlichen Bereich über eine Breite von 1.300 m und im
südlichen Bereich über eine Breite von rd. 500 m. In Nord-Süd-Richtung erstreckt sie sich über
eine Länge von max. 1.100 m. Das Erweiterungsgebiet grenzt unmittelbar südlich an das bereits
genehmigte Abbaugebiet an (s. Abbildung 1). Das Geländeniveau fällt in nordwestlicher Rich-
tung ein; die Geländehöhen schwanken zwischen rd. 52 m NHN und rd. 60 m NHN (s. Anlage
7).

Abbildung 1: Übersicht Lage Änderungs- und Erweiterungsgebiet
[Quelle: Google Earth Pro; rot: Änderungsfläche, gelb: Erweiterungsfläche]
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Das Abbaugebiet grenzt unmittelbar an folgende Flächen (s. Anlage 4):
•  im Westen an den Wirtschaftsweg SCHAFSTALLWEG,
•  im Nordwesten an einen Wirtschaftsweg und angrenzend an den
   abgeschlossenen Kiessandabbau der Fa. HIMSTEDT,
•  im Nordosten an landwirtschaftlich genutzte Flächen,
•  im Osten an den Wirtschaftsweg KATENSER WEG,
•  im Süden an einen Wirtschaftsweg.

Durch das Abbaugebiet verläuft in Nord-Süd-Richtung der Wirtschaftsweg HAARSCHLAGWEG.

Der derzeit genehmigte Abbau sieht die Unterteilung des Abbaugebietes in vier Abbaubereiche
A, B, D1 und E vor. Der Abbau in Abbaufeld A ist bereits abgeschlossen, derzeit erfolgt die
Kiessandgewinnung in Abbaufeld B (s. Anlage 5 und Abbildung 2). Die noch nicht im Abbau
befindlichen Bereiche werden zurzeit landwirtschaftlich genutzt. Innerhalb der Erweiterungs-
fläche D2, am westlichen und südöstlichen Rand gelegen, sind derzeit die Windenergieanlagen
WEA 4 und WEA 6 installiert, die im Vorfeld der Abbautätigkeit zurückgebaut werden. Dar-
über hinaus wurde bei der REGION HANNOVER die Installation von insgesamt acht zusätzlichen
WEA (Windpark Uetze-Süd / Immenberg) beantragt.

Abbildung 2: Übersicht Lage Antragsgebiet
[Zeichenerklärung s. Anlage 5]
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6 REGIONALPLANUNG

Nachstehend werden die regionalplanerischen Festlegungen im Bereich des Betrachtungsge-
bietes erläutert.

6.1 Rohstoffsicherungskarte

In der ROHSTOFFSICHERUNGSKARTE des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie
(LBEG), Hannover, ist das Betrachtungsgebiet als Rohstofflagerstätte 1. Ordnung für Kiessand
mit besonderer volkswirtschaftlicher Bedeutung eingestuft (s. Anlage 2b).

6.2 Regionales Raumordnungsprogramm

Das REGIONALE RAUMORDNUNGSPROGRAMM (RROP) der REGION HANNOVER in der Fassung
vom 30.08.2016 weist für das geplante Abbaugebiet ein Vorranggebiet für die Rohstoffgewin-
nung (Kiessand) aus (s. Anlage 3a). Der nordöstliche Bereich der Abbaufläche liegt außerhalb
des Vorranggebietes für die Rohstoffgewinnung (rd. 1,6 ha). Unmittelbar südlich der Antrags-
fläche verläuft die Grenze des Vorranggebiets für Windenergienutzung. Für die geplante Er-
weiterungsfläche ist als Nutzung großenteils ein Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft ausge-
wiesen.

6.3 Flächennutzungsplan Gemeinde Uetze

Der FLÄCHENNUTZUNGSPLAN der Gemeinde Uetze in der Fassung vom 28.11.2002 weist inner-
halb des Bereichs des Antragsgebietes einen Schutzbereich für Oberflächenwasser aus (s. Ab-
bildung 3 und Anlage 3b). Die nordöstliche Grenze der Antragsfläche liegt außerhalb des
Grenzverlaufs des im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Schutzgebietes.  Angrenzend in öst-
licher, südlicher und westlicher Richtung sind Flächen für die Landwirtschaft ausgewiesen.
Nördlich angrenzend wurden Gebiete mit wasserrechtlichen Festsetzungen (Altabbau Fa.
HIMSTEDT) sowie nordöstlich Wohnbauflächen festgelegt.
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Abbildung 3: Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Uetze
[Quelle: Gemeinde Uetze, rote Linie: Grenze Antragsgebiet,

Zeichenerklärungen s. Anlage 3b]

Im südlichen Bereich der Antragsfläche weist der Flächennutzungsplan ein Sondergebiet Wind-
energie aus. Der Grenzverlauf dieses Gebietes orientiert sich an dem veralteten Grenzverlauf
des Vorranggebietes für Windenenergie des Regionalen Raumordnungsprogramms von 2005.

6.4 Nachnutzungskonzept Gemeinde Uetze

Im Zuge des im Jahr 2002 eröffneten Planfeststellungsverfahrens [1] wurde seitens der Ge-
meinde Uetze im Oktober 2002 ein NACHNUTZUNGSKONZEPT erarbeitet mit dem Ziel, die Fol-
genutzung des gesamten Abbaugebiets der Fa. HIMSTEDT festzulegen [2].

In dem Nachnutzungskonzept wurden aus insgesamt vier geplanten Varianten die Vorzugsva-
riante von den politischen Gremien der Gemeinde Uetze festgelegt (s. Abbildung 4). Gemäß
Planfeststellungsbeschluss für die Kiessandgewinnung vom 19.10.2004 ist das beschlossene
Folgenutzungskonzept der Gemeinde Uetze in die Rekultivierungsplanung zu integrieren.
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Abbildung 4: Folgenutzungskonzept der Gemeinde Uetze
[Planzeichenerklärung s. Anlage 3c]
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7 GEOLOGIE UND LAGERSTÄTTENKUNDE

7.1 Geologische Verhältnisse

Die Geologische Karte von Niedersachen 1:25.000 des LBEG weist für den Bereich der ge-
planten Abgrabungserweiterung in Uetze oberflächennahe glazifluviatile Ablagerungen des
Drenthe-Stadiums [qD] der Saale-Kaltzeit aus. Die Sedimente bestehen vorwiegend aus kiesi-
gen und kalkhaltigen Sanden mit humosen Anteilen [S/gf]. Die Geologie ist auch im NIBIS®
Kartenserver dargestellt (s. Abbildung 5 und Anlage 2a).

Abbildung 5: Geologie im Antragsgebiet
[Quelle: NIBIS® Kartenserver; grüne und rote Linie: Grenze Antragsgebiet]

7.2 Lagerstättenkundliche Verhältnisse

Im Abbaugebiet wurden durch Fa. CALSILAB im Jahr 2000 insgesamt 16 Aufschlussbohrungen
(Bohrungen B1 bis B16) niedergebracht [7]. Die Bohransatzpunkte sind in Anlage 5 dargestellt.
Die Schichtenfolge im Betrachtungsgebiet ist den Schichtenverzeichnissen aus Anlage 20 zu
entnehmen.



Fa. HOLCIM BETON UND ZUSCHLAGSTOFFE GMBH Seite 21

Antrag auf Änderung und Erweiterung der Planfeststellung für die Gewinnung von Kiessand im KW Uetze
- Erläuterungsbericht -

PKE-Proj.-Nr.: 18-3454-0308

Unter dem Mutterboden, der im Zuge der Bohrkampagne durchgängig in einer Mächtigkeit von
rd. 0,3 m erbohrt wurde, wurde in den Bohrungen B2, B10, B15 und B16 Schluff und Ton in
einer Mächtigkeit von bis zu rd. 1,0 m angetroffen. Dabei handelt es sich um sogenannte "Um-
lagerungen" (qh///z//).

Darunter folgt bis zur Basis des Quartär glazifluviatiler Sand des Drenthe-Stadiums der Saale-
Kaltzeit (qD/S/no/gf//), der in den Bohrungen B7 und B10 Einschaltungen von Kies in Mäch-
tigkeiten zwischen 1,9 und 5,4 m enthält. Die Basis des Kies-Sandes liegt zwischen 6,1 m u.
Geländeoberkante (GOK) in der Bohrung B4 und 21,5 m u. GOK in der Bohrung B15. Auffal-
lend sind erhebliche Mächtigkeitsschwankungen in kurzer Entfernung. Im Liegenden folgen
Schluff und Ton, deren stratigraphische Einstufung nicht eindeutig ist. Abbildung 6 zeigt
exemplarisch das Schichtenverzeichnis von Bohrung B3.

Abbildung 6: Aufschlussbohrung B3, 27.01.2000
 [Quelle: CALSILAB]



Fa. HOLCIM BETON UND ZUSCHLAGSTOFFE GMBH Seite 22

Antrag auf Änderung und Erweiterung der Planfeststellung für die Gewinnung von Kiessand im KW Uetze
- Erläuterungsbericht -

PKE-Proj.-Nr.: 18-3454-0308

Anhand der vorliegenden Untersuchungsergebnisse können folgende Aussagen über die Mäch-
tigkeit des verbreiteten Kiessandes sowie der Tiefenlage des Liegenden getroffen werden.

Auf der derzeit landwirtschaftlich genutzten Antragsfläche steht unter der Geländeoberkante
eine im Mittel 0,3 m mächtige Oberbodenschicht (Mutterboden) an. Unter der Oberboden-
schicht schließt sich Abraum mit einer Mächtigkeit von 0 – 1,4 m an (s. Anlage 9). Die Basis
des Abraums im Antragsgebiet ist nahezu eben und fällt von 58 m NHN im östlichen und süd-
lichen Bereich des Betrachtungsgebietes bis 53 m NHN im nördlichen Bereich des Betrach-
tungsgebietes ein (s. Anlage 8).

Die Lage der Kiessand-Basis fällt von Osten (53 m NHN) und Westen (43 m NHN) auf
35,5 m NHN in der Mitte der Betrachtungsfläche ein (s. Abbildung 7 und Anlage 10). Die
Mächtigkeit des Kiessandes variiert entsprechend zwischen 6 m und 21 m (s. Anlage 11). Unter
Berücksichtigung eines Bezugswasserspiegels von 51,3 m NHN beträgt die Mächtigkeit an
Kiessand im Trockenen bis zu 6 m (s. Anlage 12).

Abbildung 7: Lage Kiessandbasis [m NHN]
[Zeichenerklärung s. Anlage 10]
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7.3 Standsicherheit

Die Ergebnisse der Standsicherheitsberechnungen nach DIN 4084 (s. Anlage 19) und die Un-
tersuchungen der Standsicherheit in Abhängigkeit vom Gewinnungsverfahren zeigen, dass bei
einer Böschungsneigung von H:L = 1:2 in der Trockenböschung und einer Böschungsneigung
von H:L = 1:3 in der Unterwasserzone eine ausreichende Sicherheit gegen einen Böschungs-
bruch gegeben ist; selbst bei Ansatz einer Ersatzflächenlast von 16,7 kN m-2 auf der Böschungs-
schulter für schwereren Verkehr. Eine Ausnahme hierbei stellt das Böschungssystem zur östli-
chen Feldesgrenze hin entlang des Katenser Weges dar; hier ist die Überwasserböschung mit
einer Neigung von H:L = 1:2,5 oder flacher anzulegen (s. Anlage 15c).

Die Ausbildung einer Wasserwechselzone zwischen Über- und Unterwasserzone ist durch eine
Böschungsneigung von H:L = 1:5 zu berücksichtigen (s. Abbildung 8).

Abbildung 8: Schematischer Böschungsschnitt

7.4 Vorhandene Vorräte

Wie bereits ausgeführt, ergeben die lagerstättenkundlichen Verhältnisse einen Schichtaufbau,
der abbautechnisch wie folgt unterteilt werden kann:

· Mutterboden
bewachsener Oberboden (0,3 m mächtige Schicht), Abbau im Trockenen,

· Abraum
Abbau im Trockenen, mittlere Mächtigkeit zwischen 0 m und rd. 1,4 m (s. An-
lage 8 und 9),

· Kiessand
Abbau im Trockenen mittels Radlader (Abbautiefe max.  5 m u. GOK) und im
Nassen mittels Grundsaubagger (Wassertiefe max. 15,8 m) (s. Anlage 10 und
Anlage 11).
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Die Abbauplanung geht von einem vollständigen Abbau des Bodens bis zu einer Tiefe von
maximal 35,5 m NHN aus, dies entspricht einer maximalen Wassertiefe von 15,8 m. Die nach-
stehende Vorratsabschätzung basiert auf folgenden Ansätzen (s. Anlage 14):

Bermen

· im Westen zum SCHAFSTALLWEG und HAARSCHLAGWEG: 10 m
· im Norden zum Wirtschaftsweg: 10 m
· im Norden zu landwirtschaftlich genutzten Flächen

(Anpflanzung einer Baumhecke „Eichenreihe“): 20 m

· im Osten zum KATENSER WEG und HAARSCHLAGWEG: 10 m
· im Süden an einen Wirtschaftsweg und einen Gehölzstreifen 10 m
· Betriebsfläche von rd. 2 ha

Aus diesen Vorgaben resultiert eine Abbaufläche von 55,9 ha.

· Böschungen
· Aufgrund der geotechnischen Beschreibung der Lagerstätte kann bei der Abbau-

planung eine Böschungsneigung von H : L = 1 : 2 als Trockenböschung sowie
eine Unterwasserböschung mit einer Neigung von H : L = 1 : 3 zugrunde gelegt
werden (s. Anlage 19). Im Bereich der Wasserwechselzone wird eine Neigung
von H : L = 1 : 5 für die Böschung berücksichtigt (s. Abbildung 8).

· In den Sukzessionszonen im Randbereich des Abbaus sind Böschungen zwi-
schen H : L = 1 : 3 und H : L = 1 : 8 zur Modellierung des Geländes für die
Entwicklung bestimmter Biotoptypen vorgesehen.

· Es kommt ein bereits im Betrieb befindlicher, schwimmender Grundsaugbagger
unter Auflage eines Abbaukonzepts (box-cut-Verfahren) zur Gewährleistung
der Böschungsstabilität zum Einsatz.

Anhand der lagerstättenkundlichen Ergebnisse und den Rahmenbedingungen der geplanten Än-
derungen, kann eine Erneuerung der Abschätzung der gewinn- und nutzbaren Vorräte an
Kiessand in den Antragsfeldern B, D1 und E vorgenommen werden (s. Tabelle 1).
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Tabelle 1: Vorratsabschätzung Abbaufelder B, D1 und E

Vorratsabschätzung Einheit
Abbaustätte – Antragsgebiet (Abbaubereich B, E und D1) [ha] 43,01
davon Abbaufläche [ha] 38,05
Geologische Vorräte innerhalb der Abbaustätte [m³] 6.430.000
./. Abbauverluste durch Bermen [m³] 810.000
./. Abbauverluste durch Böschungen [m³] 1.420.000
Gewinnbare Vorräte auf 38,05 ha (GOK bis Kiessandbasis) 4.200.000
./. Abraum /Mutterboden [m³] 130.000
./. bereits abgebaut in Feld B (Stand 10 2018) [m³] 790.000

./. Söhlige Gewinnungsverluste (2,5 m/m²)

[m³] 480.000
./. Gewinnungsverluste durch abschlämmbare Bestandteile und
nicht nutzbares Material (10 % der gewinnbaren Vorräte)

Bergmännisch gewinn- und nutzbare Vorräte (ohne Fläche A,
ohne abgebauter Bereich in Feld B (Oktober 2018) [m³] 2.800.000

Unter denselben Voraussetzungen kann für die Erweiterungsfläche D2 ebenfalls eine Abschät-
zung der gewinn- und nutzbaren Vorräte an Kiessand vorgenommen werden (s. Tabelle 2).

Tabelle 2: Vorratsabschätzung des Abbaufeldes D2

Vorratsabschätzung Einheit D2
Abbaustätte – Antragsgebiet [ha] 9,09
davon Abbaufläche [ha] 8,18
Geologische Vorräte innerhalb der Abbaustätte [m³] 1.220.000
./. Abbauverluste durch Bermen [m³] 130.000
./. Abbauverluste durch Böschungen [m³] 310.000
Gewinnbare Vorräte auf 9,09 ha (GOK bis Kiesbasis) 780.000
./. Abraum /Mutterboden [m³] 62.000
./. Söhlige Gewinnungsverluste (2,5 m/m²)

[m³] 88.000./. Gewinnungsverluste durch abschlämmbare Bestandteile und
nicht nutzbares Material (10 % der gewinnbaren Vorräte)

Bergmännisch gewinn- und nutzbare Vorräte [m³] 630.000

Insgesamt ergeben sich für die Abbaubereiche B, E, D1 und D2 bergmännisch gewinn- und
nutzbare Vorräte von rd. 3.430.000 m³ entsprechend rd. 6.860.000 t aufgehaldetes Material. Bei
einer jährlichen Produktion von 350.000 t Kiessand wird der beantragte Lagerstättenabschnitt
in ca. 20 Jahren abgebaut sein.

In der Anlage 15a sind die lagerstättenkundlichen Verhältnisse in Querprofilen durch den Ab-
baubereich dargestellt.
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8 ABBAUTECHNIK

Der beantragte Abbau soll mit der vorhandenen Betriebseinrichtung durchgeführt werden. Ab-
bildung 8 zeigt die Situation der Abbaustätte mit dem Stand 09 2016. Die Blickrichtung ist
Richtung Nordost gerichtet. Klar zu erkennen sind die Ortslage UETZE, der abgeschlossene
Altabbau der Fa. HIMSTEDT, die Betriebsfläche sowie der Baggersee A und der derzeitige Ge-
winnungsbetrieb im Baggersee B.

Abbildung 9: Luftbild KW Uetze (09 2016)

Die Abbautechnik im KW Uetze sieht folgende Abbauschritte vor:
0. Vor Abbaubeginn wird der jeweilige Sicherheitsabstand zu benachbarten Nutzun-

gen, der Verlauf der Uferlinie und der mit dem Nassbagger einzuhaltende Abstand
zur Uferlinie mit Pfählen gekennzeichnet, um die Einhaltung der erforderlichen Si-
cherheitsabstände zu gewährleisten.

1. Räumung und fachgerechte Lagerung des Oberbodens mittels Radlader.

2. Abbau von im Trockenen anstehendem Material mittels Radlader, Verladung auf
Lkw und Transport über den im Bereich der Abbaustätte gelegenen Betriebsweg zur
Betriebsfläche. Der Trockenabbau erfolgt bis zu einer Tiefe von bis zu 5 m u. GOK.
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Auf dem Betriebsgelände wird das Material aufbereitet und bis zur Verladung auf-
gehaldet.

3. Schonende Gewinnung des im Nassen anstehenden Kiessandes mit dem derzeit be-
reits im Betrieb befindlichen, schwimmenden Grundsaugbagger bis zu einer Was-
sertiefe von max. 15,8 m (s. Abbildung 9). Der Saugbagger ist ein branchenübliches
Seriengerät. Die Pumpe des Saugbaggers wird elektrisch angetrieben.

Abbildung 10: Grundsaugbagger mit Schwimmleitung KW Uetze

4. Transport des im Nassen gewonnenen Materials über eine schwimmende Rohrlei-
tung zu dem bereits im Betrieb befindlichen Schöpfrad (s. Abbildung 10). Das ent-
wässerte Baggergut wird im Nordosten des Abbaufeldes B auf einer Vorhalde mit
einer geplanten Kapazität von 18.000 t zwischengelagert und je nach Bedarf über
vorhandene, landgestützte Förderbänder zur Betriebsfläche transportiert und aufbe-
reitet (s. Abbildung 11). Das im Zuge der Entwässerung des Baggergutes anfallende
Wasser wird in den bestehenden Baggersee zurückgeleitet. Derzeit erfolgt die Rück-
leitung in Baggersee A. Während des gesamten Abbauzeitraums soll das Schöpfrad
auf insgesamt drei weitere Positionen versetzt werden (s. Kapitel 9 und Abbildung
14). Der Rücklauf des Wassers soll in die Baggerseen A, B und D1 erfolgen. In die
Baggerseen E und D2 erfolgt keine Rückleitung.
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Abbildung 11: Schöpfrad KW Uetze

Das durch die bestehende Aufbereitungsanlage (s. Abbildung 11) klassierte Material wird auf-
gehaldet und per Radlader zum Abtransport verladen. Die zur Gewinnung und Aufbereitung
betriebenen Geräte sind marktübliche Baugeräte. Der Kiessand wird überwiegend als Zuschlag-
stoff für die Betonherstellung vermarktet.

Abbildung 12: Aufbereitungsanlage KW Uetze
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Der Abtransport des gewonnenen Materials erfolgt per Lkw. Die Verkehrsanbindung des Stan-
dortes an das öffentliche Straßenverkehrsnetz erfolgt auf dem bestehenden Wirtschaftsweg
(SCHAFSTALLWEG) in Richtung Norden über die in Ost-West-Richtung verlaufende Bundes-
straße B188.

Die bisher erzielte, jährliche Produktion von ca. 150.000 t Kiessand soll, wie bereits ausgeführt,
zukünftig auf jährlich rd. 350.000 t erhöht werden. Das Werk wird jedoch weiterhin an Werk-
tagen in der Rahmen-Betriebszeit von 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr betrieben. Nachtarbeit ist nicht
vorgesehen.

Die hiermit beantragte Änderung und Erweiterung des Abbaus im KW UETZE hat keine Aus-
wirkungen auf die vorhandene Gewinnungs- oder Aufbereitungstechnik. Auch die bestehende
Infrastruktur zum Abtransport über die B 188 bleibt unverändert.

In Anlage 21 wurden in einer Schallprognose die betriebsbedingten Auswirkungen auf die Um-
welt bei Durchführung der geplanten Änderung und Erweiterung des Abbaus unter Berücksich-
tigung der betriebsbedingten Produktionserhöhung betrachtet. Als Ergebnis wird festgestellt,
dass die nach TA Lärm maßgebenden Immissionsrichtwerte in allen Betriebssituationen des
Abbaus unterschritten werden.
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9 ABBAUPLANUNG

9.1 Allgemeines

Wie bereits ausgeführt, plant Fa. HOLCIM den Abbau in den genehmigten Abschnitten A, B, D1
und E zu ändern sowie den Abbau um die Fläche D2 zu erweitern. In Abbildung 12 und An-
lage 13 ist der derzeit genehmigte Abbauplan gemäß Planfeststellung aus 2004 dargestellt. Bei
der Erstellung des Plans durch PKE wurden die Informationen aus dem Antrag von Fa.
HIMSTEDT [1] sowie Auflagen des Planfeststellungsbeschlusses [3] unter Berücksichtigung des
Folgenutzungskonzeptes der Gemeinde Uetze [2] zu einer Plandarstellung zusammengefügt.

Abbildung 13: Genehmigter Abbauplan
[Planzeichenerklärung s. Anlage 13]

Im Jahr 2010 wurde für 3 Bereiche des Abbaufeldes A in eine Erweiterung beantragt [14]
(s. Abbildung 14 und Anlage 17):

· südwestliche Ecke (1),
· südöstliche Ecke (2) und
· nördlicher und östlicher Rand (3).
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Während für eine Auskiesung in den Bereichen (1) und (2) keine Genehmigung erteilt wurde,
durfte der Abbau im Bereich 3 bis auf 10 m an die Flurstücksgrenze im Norden und den Ge-
hölzstreifen (10 m horizontaler Abstand zu den Bäumen) im Osten unter Berücksichtigung ei-
ner Böschungsneigung über Wasser von H : L = 1 : 3 und unter Wasser von H : L = 1 : 4
herangeführt werden.

Abbildung 14: Gewässerkonfiguration Stand 06 2017 und beantragte Änderungsbereiche im Abbaufeld A
[Planzeichenerklärung s. Anlage 15b und Anlage 17]

Im Juni 2017 erfolgte eine Peilung des Abbaugewässers See A und im Juli 2019 ein Gelän-
deaufmaß der Randbereiche des Gewässers mit besonderer Berücksichtigung der Bereiche im
Südwesten (Bereich 1) und im Südosten (Bereich 2) des Gebietes. Die Schnitte durch den Bö-
schungsbereich in Anlage 15 b zeigen die Sollböschungsneigung H : L = 1 : 3 im Trockenbö-
schungsbereich und H : L = 1 : 4 im Unterwasserbereich sowie den derzeitigen Böschungsver-
lauf. Es wird ersichtlich, dass die Böschung überwiegend genehmigungskonform hergestellt
wurde. Darüber hinaus hat sich im Bereich der Wasserwechselzonen eine Böschungsneigung
von H : L = 1 : 5 eingestellt - bis auf einen schmalen Abschnitt im Süden des Sees (s. Schnitt
G, Anlage 15b).

In Anlage 14 ist der Abbauplan mit der geplanten Konfiguration der Baggerseen der hiermit
beantragten fünf Abbaubereiche dargestellt. Die Abbauplanung sieht im Abbaufeld B und E im
Wesentlichen eine Abbaurichtung von West nach Ost vor, der Verhieb erfolgt in Nord-Süd-
Richtung. Im Anschluss verläuft der Abbau in den Feldern D1 und D2 in Nord-Süd-Richtung,
der Verhieb erfolgt in Ost-West-Richtung.



Fa. HOLCIM BETON UND ZUSCHLAGSTOFFE GMBH Seite 32

Antrag auf Änderung und Erweiterung der Planfeststellung für die Gewinnung von Kiessand im KW Uetze
- Erläuterungsbericht -

PKE-Proj.-Nr.: 18-3454-0308

Die Abbaustätte der Kieswerks Uetze wird gemäß der Abbauplanung in folgende Bereiche un-
terteilt (s. Anlage 14):

· Antragsfläche rd.   64,9 ha
· Abbaufläche: rd.   55,9 ha
· Lager- und Betriebsfläche: rd.     2,0 ha
· Bermen rd.     7,0 ha

Wie bereits erläutert, ist der Abbau im Abbaufeld A abgeschlossen; derzeit erfolgt der Abbau
im Abbaufeld B.

Nach Abschluss der Abbautätigkeiten verbleiben insgesamt fünf Seen (s. Abbildung 15 und
Anlage 14). Die neuen Gewässer umfassen eine Gesamtfläche von insgesamt rd. 41,5 ha. Die
Betriebs- und Lagerflächen sowie der Betriebsweg werden nicht abgebaut, sondern nach Been-
digung des Abbaus zurückgebaut und rekultiviert.

Abbildung 15: Beantragter Abbauplan
[Planzeichenerklärung s. Anlage 14]

In Tabelle 3 sind zum Vergleich die genehmigten und beantragten Seeflächen sowie die jewei-
ligen Abbaumengen aufgeführt. Demnach erfolgt mit der beantragten Änderung und Erweite-
rung des Kiessandabbaus eine Vergrößerung der Seeflächen um insgesamt rd. 11,3 ha mit einer
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Erhöhung des abzubauenden Kiessandes um rd. 3.400.000 t. Bei einer jährlichen Produktion
von 350.000 t bedeutet dies eine Standortverlängerung um rd. 9,5 Jahre.

Tabelle 3: Vergleich genehmigter und geplanter Abbau

Abbauabschnitt A B E D1 D2

Seefläche geplant [ha] 7,51 13,25 6,33 8,85 5,57

Seefläche genehmigt [ha] 4,8 9,95 15,43 0,00

Differenz [ha] 2,71 3,3 -0,25 5,57

Abbaumenge geplant [m³]
(Trocken und Nass) ~700.000 1.790.000** 810.000 990.000 630.000

Abbaumenge genehmigt* [m³]
(Trocken und Nass)  550.000  1.270.000 1.400.000 0

Differenz [m³] 150.000 520.000 400.000 630.000

* gemäß [1]
** davon noch abzubauen: ~ 1.000.000 m³

9.2 Herrichtung der Abbaufläche

Von der Antragsfläche werden sukzessive nur Teilabschnitte in Anspruch genommen (“wan-
dernder Tagebau”). Der Flächenbedarf schwankt konjunkturbedingt. Die Beseitigung der auf
den Teilflächen vorhandenen, jahreszeitlich bedingten landwirtschaftlichen Vegetation erfolgt
erst unmittelbar vor Beginn der Aufnahme der jeweiligen Gewinnungsarbeiten.

Der Abtrag des Mutterbodens bzw. des belebten Oberbodens (nach DIN 18300 Klasse 1) wird
gesondert von allen anderen Bodenbewegungen durchgeführt. Eine Vermischung mit dem un-
belebten Boden wird weitgehend vermieden. Anlage 16 stellt die Lagerungsorte für den
Oberboden und Abraum je Abbauphase dar. Der Oberboden wird innerhalb des Abbaugebietes
in Mieten aufgesetzt und unterhalten, um die Verwendung für die Begrünung bei den anschlie-
ßenden Rekultivierungsmaßnahmen sicherzustellen bzw. um zum Verkauf zur Verfügung zu
stehen.

Das Betriebsgelände und die Abbauflächen werden mit einem Zaun gesichert.
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Der dem Abbau des Kiessandes im Nassen vorausgehende Oberboden- und Trockenabbau be-
ginnt jeweils auf einer Fläche von rd. 5 ha. In den Anlagen 14.1-14.5 sind die Abbauphasen je
Abbauschnitt dargestellt und werden nachstehend erläutert.

9.3 Abbauphase 1

Abbauphase 1 umfasst die Fortsetzung der Baggerarbeiten in der derzeit eingesetzten Geräte-
konfiguration im Feld B (s. Anlage 14.1). Der Kiessand wird im Nassen nach Gewinnung durch
den Grundsaugbagger über Schwimmleitungen zum Schöpfrad gepumpt. Das Schöpfrad steht
derzeit im Nordosten des Abbaufeldes A an Position P1 und leitet das Wasser in den Baggersee
A zurück. Der Abbau wird von West nach Ost fortgeführt. Die Abbauphase 1 schließt mit dem
Erreichen der Maximallänge der vorhandenen Schwimmleitung bzw. mit dem Erreichen des
Gehölzstreifen in der Mitte des Abbaufeldes B ab.

Während der Abbauphase 1 werden darüber hinaus folgende Aktivitäten durchgeführt (s. An-
lage 14.1):

· Einrichtung einer Vorhalde (Lagerkapazität: 18.000 t) im nordöstlichen Teil des Ab-
baufeldes B mit einer Fläche von 1,2 ha

· Anlage eines Betriebsweges im Norden von Abbaubereich B mit rd. 6 m Breite bis zur
Vorhalde,

· Erneute Anlage einer Flachwasserzone im Südwesten von See A.

9.4 Abbauphase 2

Die Abbauphase 2 wird in die Abbauphasen 2a und 2b unterteilt. Die Abbaurichtung der zwei-
ten Abbauphase ist von West nach Ost gerichtet. Im Süden verläuft entlang der Feldesgrenzen
der Abbaubereiche A und B ein Betriebsweg, der bis zum Ende der Auskiesung in Feld B (Ende
Abbauphase 2b) erhalten bleibt. Der Abbau während der Abbauphase 2a richtet sich nach den
Vorgaben der Genehmigung aus dem Jahr 2004 für den betrachteten Bereich.

Während der Abbauphase 2a werden darüber hinaus folgende Aktivitäten durchgeführt (s. An-
lage 14.2a):

· Versetzen des Schöpfrades an Position P2,
· Errichtung einer Rohrleitung zur Rückleitung des Wassers aus der Entwässerung, die

vom Schöpfrad zum Baggersee A führt,
· Verlängerung des im Norden der Abbaustätte gelegenen Betriebsweges um rd. 495 m

und des Förderbandes um rd. 220 m,
· Zwischenlagerung von Oberboden,
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· Anpflanzung einer Baumhecke (Eichenreihe) im Norden des Abbaufeldes E über eine
Länge von 360 m.

Der Abbau während der Abbauphase 2b richtet sich nach den planerischen Vorgaben des vor-
liegenden Antrags auf Genehmigung. Der Abschnitt 2b ist mit vollständiger Herstellung des
Baggersees B abgeschlossen. Die gesamte Abbaudauer der Abbauphase 2 beträgt rd. 6 Jahre.

Während der Abbauphase 2b werden darüber hinaus folgende Aktivitäten durchgeführt (s. An-
lage 14.2b):

· Versetzen des Schöpfrades an Position P3,
· Errichtung einer Rohrleitung zur Rückleitung des Wassers aus der Entwässerung, die

vom Schöpfrad zum Baggersee B führt,
· Verlängerung des Betriebsweges (rd. 360 m) und des Förderbandes (rd. 630 m) entlang

der nördlichen und östlichen Grenze des Abbaufeldes B bis zur Position P3,
· Abbau des verbliebenen Dammes zwischen den beiden Seen des Abbaufeldes und wei-

tere Auskiesung im Bereich der Böschungen,
· Trockenabbau von rd. 5 ha im Abbaufeld E,
· Anlage einer Sumpfzone im Südwesten von Abbaubereich B,
· Installation von Fledermauskästen in den zu erhaltenen Baumreihen.

9.5 Abbauphase 3

Während der Abbauphase 3 wird der Abbau von der südlichen Grenze des Abschnitts E in
Richtung Norden fortgeführt. Der Abschnitt ist mit Herstellung des Baggersees E abgeschlos-
sen. Die Abbaudauer beträgt rd. 5 Jahre.

Darüber hinaus werden folgende Aktivitäten durchgeführt (s. Anlage 14.3):

· Überführen des Saugbaggers von Baggersee B in das Abbaufeld E, hierfür Herstellung
eines temporären Durchstichs am Ostufer von Baggersee B durch den Gemeindeweg.
Der Durchstich wird unmittelbar nach Querung des Baggers wieder zurück gebaut.

· Errichtung eines Zulaufs (Rohrleitung) von der Schwimmleitung zum Schöpfrad, der
Zulauf wird in Form einer Rohrbrücke über den Gemeindeweg geführt und direkt auf
das Schöpfrad aufgegeben. Die Rohrbrücke wird bis zum Ende des Abbaus im Feld D1
aufrechterhalten,

· Trockenabbau auf rd. 5 ha  im Bereich D1,
· Modellierung der im Norden von Feld E geplanten Flachwasserbereiche gemäß Aus-

führungen des Rekultivierungsplans,
· Rückbau des im Süden der Abbaubereiche A und B verlaufenden Betriebsweges,
· Durchführung von Rekultivierungsmaßnahmen in den Randbereichen:
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o Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern
o Anpflanzung von großkroniger Laubbäume
o Anpflanzung von Obstbäumen alter Sorten

9.6 Abbauphase 4

In Abbauphase 4 wird der Abbau von der nördlichen Grenze des Abschnitts D1 in Richtung
Süden fortgeführt. Der Abschnitt ist mit Herstellung des Baggersees D1 abgeschlossen. Die
Abbaudauer beträgt voraussichtlich rd. 6 Jahre.

In Abbauphase 4 werden darüber hinaus folgende Aktivitäten durchgeführt (s. Anlage 14.4):

· Überführen des Saugbaggers von Baggersee E in das Abbaufeld D1, hierfür Herstellung
eines temporären Durchstichs am Südufer von Baggersee E. Der Durchstich wird un-
mittelbar nach Querung des Baggers wieder zurückgebaut und gemäß Rekultivierungs-
planung modelliert,

· Umsetzen des Zulaufs (Rohrleitung) von der Schwimmleitung zum Schöpfrad, der Zu-
lauf wird weiterhin mithilfe einer Rohrbrücke über den Gemeindeweg geführt und di-
rekt auf das Schöpfrad aufgegeben. Die Rohrbrücke wird bis zum Ende des Abbaus im
Feld D1 aufrechterhalten,

· Modellierung der im Süden von Feld E geplanten Flachwasserbereiche gemäß Ausfüh-
rungen des Rekultivierungsplans,

· Trockenabbau auf rd. 5 ha im Bereich D2,
· Verlängerung des Betriebsweges parallel zum Gemeindeweg um rd. 430 m,
· Anlage und Pflege von Blühstreifen.

9.7  Abbauphase 5

In der Abbauphase 5 wird der Abbau von der nördlichen Grenze des Abschnitts D2 in Richtung
Süden fortgeführt. Der Abschnitt ist mit Herstellung des Baggersees D2 abgeschlossen. Die
Abbaudauer beträgt voraussichtlich rd. 4 Jahre. Vor Abbaubeginn in Feld D2 muss sicherge-
stellt werden, dass die beiden, derzeit in Betrieb befindlichen, Windenergieanlagen zurückge-
baut worden sind.

Darüber hinaus werden folgende Aktivitäten durchgeführt (s. Anlage 14.5):

· Überführen des Saugbaggers von Baggersee D1 in das Abbaufeld D2, hierfür Herstel-
lung eines temporären Durchstichs am Südufer von Baggersee D1. Der Durchstich wird
unmittelbar nach Querung des Baggers wieder zurückgebaut und gemäß Rekultivie-
rungsplanung modelliert,
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· Versetzen des Schöpfrades an Position P4,
· Errichtung einer Rohrleitung zur Rückleitung des Wassers aus der Entwässerung, die

vom Schöpfrad zum Baggersee D1 führt,
· Verlängerung des Betriebsweges parallel zum Gemeindeweg sowie des Förderbandes

um rd. 430 m,
· Herstellung einer Querung des Gemeindeweges für das Förderband,
· Modellierung der im Süden von Feld D1 geplanten Flachwasserbereiche gemäß Aus-

führungen des Rekultivierungsplans,
· Rückbau der Vorhalde,
· Trockenabbau und landgestützter Abbau im Nassen im Bereich der ehemaligen Vor-

halde im Abbaufeld B,
· Rückbau des Betriebsweges und sämtlicher betrieblichen Einrichtungen
· Herrichtung der Betriebsfläche als Flachwasserzone nach Beendigung des Gewinnungs-

betriebes.
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10 HYDROGEOLOGIE

Die hydrogeologischen Auswirkungen des geplanten Vorhabens sind – ebenso wie die derzei-
tigen Verhältnisse als Ist-Zustand – ausführlich in Anlage 20 beschrieben. Aufgabenstellung
und Untersuchungsinhalte des betreffenden Gutachtens orientieren sich an dem vom Nieder-
sächsischen Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) herausgegebenen Leitfa-
den "Geofakten 10" (ECKL et al., 2007). Die hydrogeologischen Auswirkungen der beantragten
Abbauerweiterung wurden mit Hilfe eines numerischen Grundwasserströmungsmodells be-
trachtet. Nachfolgend werden die wesentlichen Ergebnisse der durchgeführten Betrachtungen
zusammenfassend dargestellt:

Bei der Anlage eines Baggersees erfolgt mit einer sukzessiven Freilegung des Grundwassers
eine veränderte Einbindung in das hydraulische System.

In einem wasserführenden Grundwasserleiter bildet die natürliche Grundwasseroberfläche eine
geneigte Ebene mit einem gewissen Gefälle. Bei der Anlage einer Nassabgrabung wird der
Grundwasserkörper angeschnitten. Die horizontale Lage des nun angelegten Seespiegels führt
zu einer kleinräumigen Veränderung des hydraulischen Regimes im ober- und unterstromigen
Uferbereich. Siehe dazu Abbildung 15.

Abbildung 16: Schema zur Veränderung der Grundwasserstände durch einen Baggersee.
[Quelle: verändert nach ECKL et al. (2007)]
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Während des laufenden Abbaubetriebes, wie auch nach erfolgter Abgrabung und Rekultivie-
rung, wird an der Sohle der entstandenen Baggerseen feinkörniges Sediment natürlich abgela-
gert, was zu einer Kolmation und damit zu einer Verringerung des Grundwasserstromes durch
die Seen, sowie zu einem sukzessiven Anstieg des Wasserstands in den Tagebauseen führen
wird. Damit wird es zu einer fortschreitenden Reduzierung des Betrages und der Reichweite
der Grundwasserabsenkung im Anstrom kommen. Entsprechendes gilt für die Grundwasserauf-
höhung im Abstrom.

Die hydrogeologischen Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf das Grundwasserströ-
mungsfeld und den Wasserhaushalt sind nach den vorliegenden Ergebnissen der Strömungs-
modellierung insgesamt als gering einzustufen. So beträgt die Reichweite einer quantifizierba-
ren hydraulischen Potentialbeeinflussung (Grundwasseraufhöhung) von 0,1 m im Norden des
beantragten Abbaugebietes – zu dem dort gelegenen Wohngebiet – weniger als 100 m. Damit
sind keine nachteiligen Auswirkungen auf die Wohnbebauung im Hinblick auf Setzungen zu
erwarten. Im Süden und Osten des geplanten Vorhabens beträgt die maximale Reichweite der
modellierten hydraulischen Potentialbeeinflussung (Grundwasserabsenkung max. 1,0 m im
Uferbereich) rund 600 m, die messbaren Beträge werden jedoch in etwa denjenigen im nord-
östlichen Bereich entsprechen.

Nachteilige Auswirkungen auf Oberflächengewässer sind – ebenso wie Vernässungen – nicht
zu erwarten. Ertragsmindernde Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Nutzung sind nicht
zu befürchten.

Durch die geplanten Abgrabungen im beantragten Konzessionsgebiet der Fa. HOLCIM sind bei
gewissenhafter Einhaltung der branchentypischen Vorsichtsmaßnahmen nachteilige Auswir-
kungen für den betrachteten Grundwasserkörper weitestgehend auszuschließen. Dabei ist je-
doch Sorge zu tragen, dass kein nährstoffreiches Oberflächenwasser oder schädliche Stoffe in
das Grundwasser gelangen.

Zur Beweissicherung wird aus fachgutachterlicher Sicht die Etablierung eines Grundwasser-
monitorings empfohlen, dessen Umfang noch abzustimmen ist.
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11 SICHERHEITSMASSNAHMEN

Während des Abbaubetriebes werden die Abbaufelder durch Weidezäune (1,25 m Höhe) ein-
gefriedet. Die Grenzen des Abbaugebietes werden zusätzlich durch Warnschilder im Abstand
von 50 m gekennzeichnet. Zu den umgebenden und geländekreuzenden Wirtschaftswegen und
zu den benachbarten Flurstücken wird ein Sicherheitsstreifen von mind. 10 m eingehalten.

Zu den im Abbauabschnitt D2 liegenden Windenergieanlagen WKA 4 und WKA 6 werden
Sicherheitsabstände von mind. 65 m (WKA 4) und mind. 190 m (WKA 6) zu den Fundamenten
eingehalten. Nach Ende der Nutzungsdauer und erfolgtem Rückbau der Anlagen wird erst nach
erfolgter Freigabe durch den Windenergieanlagenbetreiber mit den Abbauarbeiten im Bereich
D2 begonnen. Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt die Zuwegung erhalten. Die Standsicherheit der
Windenergieanlagen wird durch die Abbauarbeiten nicht gefährdet.

12 UMWELTVERTRÄGLICHKEIT

Das Vorhaben ist gemäß Anhang 1 Nr. 13.15 UVPG UVP-pflichtig. Als Grundlage für die
Umweltverträglichkeitsprüfung wurde eine Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) erstellt, die
dem Antrag in der Anlage 22 beigefügt ist.

Mit der Planfeststellung aus 2004 ist der hiermit gestellte Antrag zur Herstellung von offenen
Gewässern gem. § 119 ff des Niedersächsischen Wassergesetzes zum Zwecke der Gewinnung
von Kiessand bereits weitgehend genehmigt. In diesem Zusammenhang ist der naturschutz-
rechtliche Ausgleich und Ersatz von Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft weitgehend
geregelt worden. Im Folgenden wird daher die Differenz zwischen dem planfestgestellten als
planerischem Ist-Zustand und dem geänderten und erweiterten Bodenabbau, der jetzt beantragt
wird, geprüft und bilanziert. Nachfolgend werden die wesentlichen Ergebnisse zusammenge-
fasst dargestellt.

Mit der Änderung des bereits genehmigten Bodenabbaus in den Abbaubereichen A, B, E, und
D1 sollen zusätzlich rd. 2,14 Mio. t Kiessand gewonnen werden. Die Seeflächen werden am
Ende dadurch um 11,3 ha vergrößert.

Die Umsetzung der Rekultivierung soll anteilig abbaubegleitend mit dem Ziel erfolgen, die
Beeinträchtigungen auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild zeitlich zu begrenzen.

Ziel der UVS ist es, die wertvollen Bereiche für Natur und Landschaft innerhalb des mit der
Genehmigungsbehörde festgelegten Untersuchungsgebietes zu benennen, dem Risikopotential
des Planvorhabens gegenüberzustellen, mögliche Eingriffe gemäß BNatSchG zu definieren und
geeignete Kompensationsmaßnahmen vorzuschlagen.
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Das Antragsgebiet mit insgesamt 64,9 ha wird aktuell überwiegend intensiv ackerbaulich ge-
nutzt. Die Wertigkeit der Biotoptypen ist daher gering. Eine Bedeutung als Lebensraum für
Tiere besteht für die im Offenland brütende Feldlerche, als Jagdgebiet für Greifvögel und als
Rastfläche für Gänse. In den Übergangsbereichen von Acker zu Feldgehölzen kommt u.a. das
Rebhuhn vor. Die Gehölzränder dienen Fledermäusen als Leitlinien zur Jagd. Das Landschafts-
bild innerhalb des Antragsgebietes ist von geringer bis mittlerer Bedeutung.

Entsprechend dem Kompensations-Grundrahmen wird die gesamte Abbaustätte naturraum-
und standorttypisch gestaltet und anschließend der natürlichen Entwicklung überlassen.

Durch das Planvorhaben werden Biotoptypen geringer Wertigkeit (Ackerflächen) auf 31,7 ha
und Biotoptypen hoher Wertigkeit (Strauch-Baumhecke) auf 0,44 ha beseitigt. Der Verlust wird
durch die Neuanlage einer 360 m langen Strauch-Baumhecke, die mit 34 Eichen als Hochstäm-
men in Reihe bepflanzt wird, kompensiert werden.

Gefährdete oder geschützte Pflanzenarten wurden innerhalb des Antragsgebietes nicht festge-
stellt.

Durch das Vorhaben sind gefährdete und geschützte Tierarten (z.B. Feldlerche, Wasserfleder-
maus, Zwergfledermaus und Großer Abendsegler) betroffen. Im Ergebnis werden die Flächen
des Untersuchungsgebietes der Wertstufe III (von allgemeiner Bedeutung) zugeordnet. Lokale
Populationen sind dadurch nicht gefährdet. Der Verlust von Teillebensräumen der Feldlerche
innerhalb des Antragsgebietes kann nicht vermieden werden. Hier ist ein Ausgleich durch die
Optimierung von Lebensraumbedingungen erforderlich. Betroffene Fledermausarten profitie-
ren von der Neuanlage, Weiterführung und Aufwertung der vorhandenen Gehölzstrukturen an
den Grenzen des Abbaugebietes. Als Ersatz werden innerhalb des Antragsgebietes neue Le-
bensräume für wassergebundene Vogelarten geschaffen, u.a. für den Flussregenpfeifer. Für den
Lebensraumverlust zweier Feldlerchenbrutplätze werden vor Inanspruchnahme des Abbaube-
reichs D2 zwei insgesamt 4.000 m2 große Blühstreifen innerhalb von Ackerflächen angelegt,
die jeweils ein neues Brutplatzangebot außerhalb des Abbaugebiets darstellen.

Durch das Abbauvorhaben im Abbaubereich D2 entstehen in unmittelbarer Nähe zu den im
Süden des Untersuchungsgebietes vorhandenen und neu geplanten Windkraftanlagen, neue Ge-
wässer. Dadurch ist u. U. ein erhöhtes Risiko durch Vogelschlag gegeben, da Wasserflächen
verstärkt wassergebundene Vogelarten anziehen. Zur vorsorglichen Vermeidung von arten-
schutzrechtlichen Konflikten wird im Abstand von 200 m zu den genehmigten Windenergiean-
lagen auf eine Randbepflanzung des durch den Abbau entstehenden Gewässers verzichtet. Die
Randbereiche werden daher als Sukzessionsfläche der Eigenentwicklung überlassen. Dabei ist
zu berücksichtigen, dass ein artenschutzrechtlicher Konflikt nicht durch den Bodenabbau, son-
dern durch die Nutzung der Windenergie verursacht wird.
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Die erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes Boden (Bodenentnahme) auf der Fläche des
Antragsgebietes kann durch die Festschreibung der Folgenutzung Naturschutz oder einer ex-
tensiven Nutzung kompensiert werden, da auf diese Weise eine ungestörte Entwicklung von
ungenutztem, naturraum- und standorttypischem Boden nach Abbau auf der Abbaustätte ge-
währleistet ist. Durch eine Kammerung der Abbaugewässer sowie der Anlage von Flachwas-
serzonen werden Erosionsschäden vermieden.

Der geplante Abbau stellt keine erhebliche Beeinträchtigung für das Schutzgut Wasser dar (s.
Anlage 20).

Eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes Klima und Luft ist nicht zu erwarten.

Die visuelle Beeinträchtigung des Landschaftsbildes wird durch die naturraum- und standort-
gerechte Gestaltung und Wiederherstellung der Abbauflächen sowie durch die frühzeitige An-
lage von Hecken im Plangebiet langfristig kompensiert. Als Folgenutzung ist der Naturschutz
für alle Abbaubereiche vorgesehen. Freizeitnutzungen werden ausgeschlossen. An der Ostseite
des Abbaubereichs E ist die Einrichtung eines Aussichtspunktes geplant.

Da in der Umgebung des Antragsgebiets Nachweise archäologischer Fundstätten bekannt sind,
wird bei den Abbaumaßnahmen auf mögliche Funde geachtet. Die Denkmalbehörde ist über
den Abbaubeginn der jeweiligen Abbaubereiche vorab zu informieren.

Eine Belastung von Siedlungen durch das Abbauvorhaben ist nicht zu erwarten.

Zur Ermittlung abbaubedingter Lärm- und Staubemissionen wurde ein entsprechendes Gutach-
ten durch das Ing. Büro Bonk, Maire & Hoppmann, 30823 Garbsen, erstellt (s. Anlage 21).
Geräuschemissionen entstehen während der Betriebsphase durch LKW, Saugbagger, Schöpf-
rad, Klassier- und Förderbandanlage und sind auf Grund der relativ geringen Belastungsinten-
sität und der ausreichenden Entfernung zu den relevanten Immissionsorten (umliegende Sied-
lungen) zu vernachlässigen, wie durch das schalltechnische Gutachten nachgewiesen wurde. In
keinen der oben angeführten, möglichen Fälle, sind Maßnahmen zur Lärmminderung erforder-
lich.

Die zu erwartenden erheblichen Beeinträchtigungen der einzelnen Schutzgüter sowie Maßnah-
men zur Kompensation sind in Kap. 7 und Kap. 8 des UVS detailliert dargestellt.

Durch die geplanten Maßnahmen können die erheblichen Beeinträchtigungen nach Natur-
schutzrecht überwiegend innerhalb des Abbaugebiets kompensiert werden.
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