110-kV-Freileitung Diele-Vollen, LH-14-067

Ersatzneubau Emskreuzung

Bauablaufplan

OMEXOM

2024 2025
Juni Juli August September Oktober November Dezember Januar Februar Marz April
Kalenderwoche| 23 24 25 26 |27 28 29 30|31 32 33 34 35|36 37 38 39|40 41 42 43 |44 45 46 47 48 49 50 51 52| 1 2 3 4|5 6 7 8|9 10 11 12|13 14 15 16 17
Baufortschrittswoche 1 2 3 4|5 6 7 8|9 10 11 12 13|14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Gewerk und Bauzeitraum:

Materialbestellung

Rodungen

Griindungen Mast-Nr.
15n, 16n, 17n, 18n

15n, 16n, 17n, 18n

Mastmontage Mast-Nr.
16n, 17n

Demontage Mast-Nr.
18, 19, 20

Mastmontage Mast-Nr.
15n, 18n

Seilzugarbeiten

Demontage Mast-Nr.
15,16, 17

Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit

Mastvormontage Mast-Nr.

Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit

—

OHS, Planung Nord/Ost, C. Wesemann

Stand:18.03.2024




