
Jahr

Monat
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Gewerk und Bauzeitraum:

Materialbestellung

Rodungen

Gründungen Mast-Nr.

15n, 16n, 17n, 18n

Mastvormontage Mast-Nr.

15n, 16n, 17n, 18n

Mastmontage Mast-Nr.

16n, 17n

Demontage Mast-Nr.

18, 19, 20

Mastmontage Mast-Nr.

15n, 18n

Seilzugarbeiten

Demontage Mast-Nr.

15, 16, 17

2024 2025

November Dezember

Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit

110-kV-Freileitung Diele-Völlen, LH-14-067

Ersatzneubau Emskreuzung

Bauablaufplan

Juni Juli AprilAugust

Baufortschrittswoche

September Februar

Kalenderwoche

MärzOktober Januar
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