
Stand 03.12.2018

Nr. Einheit Gesamtpreis Datum Aufgestellt Bemerkungen

01

6 WEA 30 T€ 16.11.2018 RI hydr. Gutachten

02

3 km 180 T€ 16.11.2018 RI

2,1 km 42 T€ 16.11.2018 RI

6 WEA 390 T€ 16.11.2018 RI
03

Verrohrungen siehe Bemerk. 30 T€ 16.11.2018 RI ca. 90m DN 600 (WEA 3), ca. 70 m DN 300 (WEA 6, temporär während der Bauarbeiten), 
WP Einfahrt  DN 800 Rohr oder zwei DN 400

 Bemerkungen:

01 Alle Kostenangaben netto € +/- 15%

Archäologische Baubegleitung, Kampfmittelbergung sowie Brückenertüchtigungen sind  in der Grobschätzung nicht enthalten und müssen im Einzelfall aufgerechnet werden! Dazu am Besten Rücksprache mit dem zuständigen Bau-Ing halten. 

Sonstiges

Wege

neuanzulegende Wege

bestehende Wege verbreitern bis max. 2m (intern)

Stellfläche (Vestas V150)

Kostenschätzung Infrastruktur - Tiefbau WP Bornhausen

 Leistung

Wasserhaltung für Fundamentbau

Wasserhaltung


