
Maßnahme Lage
Maßnahmenbeschreibung

(Details sind den Maßanhmenblättern zum LBP zu entnehmen)
Beginn Ende J F M A M J J A S O N D

2.4-1 VART

Bauzeitenregelung für 
gehölzgebunden brütende 
Vogelarten bei der 
Baufeldfreimachung

Gehölzstrukturen im gesamten Plangebiet Beschränkung: keine Baufeldfreimachung und Baufeldvorbereitung bzw. sonstige Erstinanspruchnahme im 
kritischen Zeitraum
Ausnahme von der Beschränkung: keine 01.03. 31.09.

2.4-2 VART

Bauzeitenregelung für Feldlerche 
und Kiebitz

Baufeld zwischen den Straßen Im Hackemoor und 
Zum Hülshof und der 380-kV-Bestandsleitung 
Merzen-Westerkappeln sowie im Bereich der 380-
kV-Bestandsleitung Pkt. Merzen-Wehrendorf (siehe 
hierzu Maßnahmenplan zum LBP)

Beschränkung: keine Durchführung von Baumaßnahmen und keine Befahrung der Ackerflächen durch 
Baufahrzeuge im kritischen Zeitraum
Ausnahme von der Beschränkung: Eine bauzeitliche Vergrämung ist möglich (Maßnahme 2.6-1 VART); 
Bauaktivitäten sind möglich, wenn durch einen Experten nachgewiesen wurde, dass keine Brutvögel durch das 
Vorhaben betroffen sind.

01.03. 15.07.

2.4-4 VART

Bauzeitenregelung für 
Fledermäuse

Zu fällende Bäume ab 30 cm Stammdurchmesser 
im gesamten Plangebiet

Beschränkung: Fällung potenzieller Quartierbäume nur Ende Oktober / Anfang November, potenzielle 
Quartierbäume sind Bäume ab einem Stammdurchmesser von 0,30 m
Ausnahme von der Beschränkung: Ist eine Fällung potenzieller Quartierbäume im Zeitraum der 
Bauzeitenbeschränkung erforderlich, kann diese erfolgen, wenn durch einen Experten nachgewiesen wurde, 
dass keine Fledermäuse durch das Vorhaben betroffen sind. 

Ende Okt. Anfang Nov.

2.4-4 VART

Bauzeitenregelung für 
Fledermäuse

Gesamtes Baufeld inkl. Baustelleinrichtungsflächen, 
Seilzugflächen, Lagerflächen und Baustraßen

Beschränkung: Nachtbauverbot
Ausnahme von der Beschränkung: keine

2.6-1 VART

Bauzeitliche 
Vergrämungsmaßnahme für 
Feldlerche 
und Kiebitz

siehe Maßnahme 2.4-2 VART Die Maßnahme ist durchzuführen, wenn im relevanten Bereich die Durchführung von Baumaßnahmen und 
Befahrung während der Brut- und Aufzuchtzeit von Feldlerche und Kiebitz unverzichtbar ist.
In einem solchen Fall wird in Bauphasen ohne Bauaktivität mit einer Dauer von mehr als 3 Tagen das Brüten von 
Vögeln im Baustellenbereich durch Vergrämungsmaßnahmen verhindert. 

01.03. 15.07.

2.6-2 VART

Bauzeitliche 
Vergrämungsmaßnahme für die 
Waldschnepfe

Baufeld im Waldgebiet südlich der B218, 
Provisorien im Wald im Nordosten des UG (siehe 
hierzu Maßnahmenplan zum LBP)

Die Maßnahme ist durchzuführen, wenn im relevanten Bereich die Durchführung von Baumaßnahmen und 
Befahrung während der Brut- und Aufzuchtzeit der Waldschnepfe unverzichtbar ist.
In einem solchen Fall wird in Bauphasen ohne Bauaktivität mit einer Dauer von mehr als 3 Tagen das Brüten von 
Vögeln im Baustellenbereich durch Vergrämungsmaßnahmen verhindert. 

01.03. 15.07.

2.6-3 VART

Bauzeitliche 
Vergrämungsmaßnahme für die 
Rohrweihe

sämtliche Ackerflächen im Plangebiet Die Maßnahme ist durchzuführen, wenn im Bereich von Ackerflächen die Durchführung von Baumaßnahmen 
und Befahrung während der Brut- und Aufzuchtzeit der Rohrweihe vorgesehen ist.
In einem solchen Fall wird in Bauphasen ohne Bauaktivität mit einer Dauer von mehr als 3 Tagen das Brüten von 
Vögeln im Baustellenbereich durch Vergrämungsmaßnahmen verhindert. 

15.04. 31.07.

Nutzbarer Zeitraum
Verbotszeitraum
Vergrämung

ganzjährig
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