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Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion
des Wehres Wehningen

Ersatzneubau der Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
Herstellung der 6kologischen Durchgangigkeit und
Ersatzneubau der StraBenbricke im Zuge der B 195

Anlage zur Synopse

- Bauphasenplan mit schematischer Darstellung
der geplanten Baustellenwassereinleitstelle -
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01.10 Baustelleneinrichtung auf der Grinflache des Bauhofs
(Container, Werkzeuglager, etc.)

HWSA:

A-01.20 Baustellenzufahrt Gber neuen Deich einrichten

A-01.21 Flusssedimente baggern

A-01.22 Mutterboden am Ufer baggern

A-01.23 Gabionen im Ubergangsbereich setzen

A-01.24 Arbeitsebene bis +12,14mNHN aufschitten

A-01.25 Gabionen auf Arbeitsebene setzen

A-01.26 Boden hinter Bestandsflugelwand abtragen

A-01.27 Kopfbalken der Bestandsfligelwand abbrennen
und Spundwand ziehen

A-01.28 Arbeitsebene bis +13,14mNHN aufschitten

A-01.29 Lockerungsbohrungen in der Achse der Leitwand bohren
und Spundwand im Ubergangsbereich rammen

A-01.30 Aufschittung hinter der neuen Leitwand bis +15,14mNHN

A-01.31 Verpressanker als Dauereinstabanker im Ubergangsbereich
einbringen

A-01.32 Lockerungsbohrungen in der Achse des Spundwandkastens bohren
und Spundwande wasserseitig rammen

A-01.33 Lockerungsbohrungen bohren und landseitige Spundwande rammen

A-01.34 Verpressanker als Kurzzeitlitzenanker einbringen

A-01.35 Lockerungsbohrungen in der Achse der Fligelwand bohren
und Spundwande rammen

A-01.36 Zugpfahle im Spundwandkasten einbringen

A-01.37 Kranfundament herstellen

A-01.38 Aufschiittung im Ubergrangsbereich baggern

A-01.39 Gabionen im Ubergangsbereich ausheben

A-01.40 Gabionen im Spundwandkasten ausheben

A-01.41 Gurtung und Steifen einbauen

A-01.42 Spundwandkasten ausheben

A-01.43 Zugpfahlkdpfe mit Taucher reinigen und Ankerplatten aufbringen

A-01.44 UW-Betonsohle betonieren

A-01.45 Baugrube trockenlegen

A-01.46 Ausgleichsschicht (Magerbeton) auf UW-Betonsohle aufbringen

Tabelle 1:

Wehr - Bemessungswasserstéande flr die Betriebsfalle | - VI

ow
[m NHN]

uw
[m NHN]

Betriebsfall | (Normalbetrieb)

+12.031 /+12,531

+10,240

Betriebsfall Il (L6cknitzhochwasser)

+12.760

+10,240

Betriebsfall Ill (HW Elbe Scheitelkappung)

+15,981

+15,981

Betriebsfall IV (HW Elbe Ausstrémen)

+15,981

+15,981

Betriebsfall V (kleines HW Elbe kehren)

+12.031 /+12,531

+14,420

Betriebsfall VI (Dlkersicherung)

+15,981

+10,240

* Wasserstande der Betriebsfalle gemaR "Lastenheft - Stand Entwurfsplanung”

Tabelle 2:

HWSA - Bemessungswasserstande flr die Betriebsfalle | - VI

ow
[m NHN]

uw
[m NHN]

Betriebsfall |

+10,240

+10,240

Betriebsfall Il

+10,240

+10,240

Betriebsfall Il (HW Elbe)

+12,531

+18,081

Betriebsfall IV (HW Elbe Ausstromen)

+15,981

+15,981

Betriebsfall V

+14,420

+14,420

Betriebsfall VI

+10,240

+10,240

Stauregulierendes
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01.10
Baustelleneinrichtung
( Container, Werkzeuglager, etc. )

HWSA:

A-02.10 Massivbausohle herstellen

A-02.11 Wande bis unter die Steifen herstellen

A-02.12 Wassersteitige Spundwande auf Massivbauwande umsteifen
(mit Kanthdlzern)

A-02.13 Gurte und Steifen aus Bph1 entfernen

A-02.14 Wande und Staubalken bis OK Planie fertigstellen

WEHR:

B-02.50 Baustellenzufahrt einrichten

B-02.51 Flusssedimente baggern

B-02.52 Mutterboden am Ufer baggern

B-02.53 Gabionen im Ubergangsbereich setzen

B-02.54 Arbeitsebene bis +12,14mNHN aufschitten

B-02.55 Gabionen auf Arbeitsebene setzen

B-02.56 Boden hinter Bestandsfligelwand abtragen

B-02.57 Kopfbalken der Bestandsfligelwand abbrennen
und Spundwand ziehen

B-02.58 Arbeitsebene bis +13,14mNHN aufschitten

B-02.59 Lockerungsbohrungen in der Achse der Leitwand bohren
und Spundwand im Ubergangsbereich rammen

B-02.60 Aufschittung hinter der neuen Leitwand bis +15,14mNHN

B-02.61 Verpressanker als Dauereinstabanker im Ubergangsbereich
einbringen

B-02.62 Lockerungsbohrungen in der Achse des Spundwandkastens bohren
und Spundwande wasserseitig rammen

B-02.63 Lockerungsbohrungen bohren und Spundwande landseitig rammen

B-02.64 Verpressanker als Kurzzeitlitzenanker einbringen

B-02.65 Lockerungsbohrungen in der Achse der Flugelwand bohren
und Spundwande rammen

B-02.66 Zugpfahle im Spundwandkasten einbringen

B-02.67 Kranfundament herstellen

B-02.68 Aufschiittung im Ubergrangsbereich baggern

B-02.69 Gabionen im Ubergangsbereich ausheben

B-02.70 Gabionen im Spundwandkasten ausheben

B-02.71 Spundwandkasten ausheben

B-02.72 Zugpfahlkdpfe mit Taucher reinigen und Ankerplatten aufbringen

B-02.73 UW-Betonsohle betonieren

B-02.74 Baugrube trockenlegen

B-02.75 Ausgleichsschicht (Magerbeton) auf UW-Betonsohle aufbringen

Stand: 01.08.2023 hju -175061- PL 246
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