
 

 

Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 

 

 

 

Zulassung 
des vorzeitigen Baubeginns nach § 44c Energiewirtschaftsgesetz 

und 

des vorzeitigen Beginns der Gewässerbenutzung  
nach § 17 Wasserhaushaltsgesetz 

im Rahmen des 

Planfeststellungsverfahrens 

zur Errichtung und  
zum Betrieb der 

„Gasversorgungsleitung Nr. 459 Etzel-Wardenburg“ 

 

der Open Grid Europe GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

L1.4/L67301/01-32_09/2024-0008/001 



 

2 
 

I. Entscheidungen 

1. Zulassung des vorzeitigen Baubeginns gemäß § 44c Abs. 1 
Energiewirtschaftsgesetz 

Mit Schreiben vom 22.03.2024 beantragte die Open Grid Europe GmbH (Vorhabenträgerin, 
Trägerin des Vorhabens, TdV) die Planfeststellung der Gasversorgungsleitung gemäß § 43 
Abs. 1 Nr. 5 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) und die Erteilung wasserrechtlicher 
Erlaubnisse gem. § 8 Abs. 1, § 9 und § 10 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG). 

Mit selbigem Schreiben beantragte die TdV die Zulassung des vorzeitigen Baubeginns des 
Vorhabens gemäß § 44c Abs. 1 EnWG. 

Mit Schreiben vom 12.06.2024 beantragte OGE die Änderung des bereits ausgelegten Plans 
vor Planfeststellungsbeschluss gemäß § 43a EnWG i.V.m. § 73 Abs. 8 VwVfG. Die 
Planänderung ersetzt die Planung des Ursprungsantrags. Die Änderungen betreffen dabei 
auch Bereiche, auf die sich der Antrag auf vorzeitigen Baubeginn bezieht.  

Aufgrund des § 44c Abs. 1 EnWG vom 07. Juli 2005 (BGBl. I S. 1970, 3621), das zuletzt durch 
Artikel 26 des Gesetzes vom 15. Juli 2024 (BGBl. 2024 | Nr. 236) geändert worden ist, in 
Verbindung mit § 8 Abs. 1 Nr. 4 des LNG-Beschleunigungsgesetzes (LNGG) vom 24. Mai 
2022 (BGBl. I S. 802), das durch Artikel 6 des Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 | Nr. 
225) geändert worden ist, wird hiermit zugelassen, dass bereits vor Feststellung des Plans zu 
Errichtung und Betrieb der „Gasversorgungsleitung Nr. 459 Etzel-Wardenburg“ unter 
Berücksichtigung der Nebenbestimmungen in Teil II dieser Zulassung mit folgenden 
beantragten Maßnahmen begonnen werden darf. Dies sind im Wesentlichen: 

- Einrichtung und Bestückung aller Rohrlagerplätze (siehe Kapitel 6 der 
Antragsunterlage), 

- Untersuchung archäologischer Verdachtsflächen über die gesamte Trasse, 
- Holzeinschlag über die gesamte Trasse, 
- Sondierung und ggf. Räumung von Kampfmittelverdachtsflächen über die gesamte 

Trasse, 
- Durchführung aller erforderlichen Arbeiten zur Baustelleneinrichtung, Errichtung der 

Leitung sowie der erforderlichen Nebenanlagen im Abschnitt zwischen dem Startpunkt 
in Etzel und der Station Bockhorn (G001 – G044), 

- Durchführung aller erforderlichen Arbeiten zur Baustelleneinrichtung, Errichtung der 
Leitung sowie der erforderlichen Nebenanlagen im Abschnitt zwischen der Station Bad 
Zwischenahn und der Verdichterstation Wardenburg (G126 – G164A), 

- Einrichtung und Betrieb der Maßnahmen zur Grundwasserförderung und -
wiedereinleitung im Abschnitt zwischen dem Startpunkt in Etzel und der Station 
Bockhorn (G001 – G044) und 

- Einrichtung und Betrieb der Maßnahmen zur Grundwasserförderung und -
wiedereinleitung im Abschnitt zwischen der Station Bad Zwischenahn und dem 
Endpunkt an der Verdichterstation Wardenburg (G126 – G164A). 
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1.1 Eingereichte Planunterlagen 

1.1.1. Planunterlagen (22.03.2024) 

Kapitel Bezeichnung  Fassung 
Teil A: Allgemeiner und technischer Teil 
1 Erläuterungsbericht inkl. Gebiete mit erhöhtem 

Schutzbedürfnis 
Erläuterungsbericht 
Anlage 1 – Gebiete mit erhöhtem Schutzbedürfnis 
(Text) 
Anlage 2 - Gebiete mit erhöhtem Schutzbedürfnis 
(Tabellen) 
Anlage 3 – Vollmacht NETRA 

 
 
95 Blatt 
 
11 Blatt 
 
7 Blatt 
1 Blatt 

22.03.2024 

2 Gesamtübersichten TK200 
Übersichtsplan DTK25 

1 Blatt 
8 Blatt 

09.08.2023 
29.11.2023 

3 Übersichtspläne TK25, Luftbildlagepläne DGK5 40 Blatt 29.08.2023 
4 Querschnittszeichnungen, Regelwerke 

Anweisung zum Schutz von Ferngasleitungen und 
zugehörigen Anlagen 
GL-262-501 
Regelarbeitsstreifen – freie Feldflur 
Regelarbeitsstreifen – (feuchtes) Grünland 

 
 
8 Blatt 
13 Blatt 
1 Blatt 
1Blatt 

 
 
04/2020 
05/2004 
- 
- 

5 Zuwegungsplanung 
Text 
Karten 

 
3 Blatt 
82 Blatt 

 
24.11.2023 
- 

6 Rohrlagerplätze 7 Blatt 01.08.2023 
7 Trassierungspläne (M 1:1.000) 187 Blatt - 
8 Sonderlängenschnitte 58 Blatt - 
9 Kreuzungsverzeichnis 17 Blatt 14.03.2024 
10 Wasserrechtliche Belange 

Antragsunterlagen für die wasserrechtliche Erlaubnis 
– Erläuterungsbericht zur Entwässerung des 
Grundstücks 
Anlage 1 - Übersichtslageplan 
Bericht Wasserrechtliche Belange 
Anlagen 1.1-1.3 
Anlagen 2.1-2.2 
Anlagen 3.1.1-3.4 
Vordimensionierungen Wasserhaltung 
Anlagen 4.1.1-4.2.1 
Anlagen 5.1.1-5.5.9 
Anlagen 6.1-6.6 
Anlage 7.1-7.6 
Anlage 8.1-8.6 
Anlage 9 
Anlage 10 
Anlage 11 
Anlage 12 
Anlage 13 

 
 
 
11 Blatt 
4 Blatt 
58 Blatt 
18 Blatt 
231 Blatt 
25 Blatt 
280 Blatt 
20 Blatt 
45 Blatt 
14 Blatt 
7 Blatt 
14 Blatt 
6 Blatt 
11 Blatt 
7 Blatt 
26 Blatt 
4 Blatt 

 
 
 
25.08.2023 
 
08.03.2024 

11 Grundstücksverzeichnis (anonymisiert) 26 Blatt - 
12 Pläne zum Grundstücksverzeichnis 187 Blatt - 
13 Information zur § 5 Anzeige (GasHDrLtgV) 3 Blatt - 
14 Stationen (Bauanträge) 

Station Etzel 
 
19 Blatt 

- 
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Station Friedeburg 
Station Bockhorn 
Station Wiefelstede 
Station Bad Zwischenahn 
Station Wardenburg 

18 Blatt 
22 Blatt 
23 Blatt 
22 Blatt 
50 Blatt 

15 Kathodischer Korrosionsschutz (KKS) 19 Blatt  
Teil B: Ökologischer Teil 
16 UVP-Bericht (UVP-B) 

Bericht 
Anhang 1 
Karten (Vorhaben, Schutzgüter) 

 
313 Blatt 
73 Blatt 
182 Blatt 

25.03.2024 

17 Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) 
Bericht 
Anhänge 1-6 
Karten (Vorhaben, Schutzgüter) 
Konfliktblätter 
Maßnahmenblätter 

 
217 Blatt 
179 Blatt 
140 Blatt 
187 Blatt 
187 Blatt 

25.03.2024 

18 Natura 2000-Verträglichkeitsuntersuchung 
(Natura 2000-VU) 
Bericht 
Anhang 1 

 
 
74 Blatt 
17 Blatt 

25.03.2024 

19 Untersuchung zur speziellen artenschutzrechtlichen 
Prüfung (UsaP) 
Bericht 
Anhang 

 
 
105 Blatt 
30 Blatt 

 

20 Fachgutachten Wasser (EU-WRRL) 
Fachbeitrag Boden 
Anhänge Fachbeitrag Boden 
Archäologisches Fachgutachten 
Fachgutachten Klimaschutz 

91 Blatt 
84 Blatt 
175 Blatt 
59 Blatt 
19 Blatt 

25.03.2024 
13.03.2024 
 
12/2023 
25.03.2024 

21 Forstrechtlicher Antrag   
 

1.1.2. Planänderungsunterlagen (12.06.2024) 

Kapitel Bezeichnung  Fassung 
00  
(10) 

Wasserrechtliche Belange 
Bericht 
Anlage 1  (1.1 - 1.3) 
Anlage 2  (2.1 - 2.2) 
Anlage 6  (6.1 - 6.6) 
Anlage 7  (7.1 - 7.6) 
Anlage 8 (8.1 - 8.6) 
Anlage 9  

 
59 Blatt 
18 Blatt 
249 Blatt 
15 Blatt 
7 Blatt 
14 Blatt 
6 Blatt 

 
05.06.2024 

00  
(17) 

Landschaftspflegerischer Begleitplan 
Gesamtbilanzierung 
Konfliktblätter 
Maßnahmenblätter 

 
27 Blatt 
188 Blatt 
188 Blatt 

 
07.06.2024 

00  
(20) 

Fachbeitrag Boden 
Anlagen 1 - 14 

 
54 Blatt 

 
31.05.2024 

01  
(02) 
(03) 
(07) 
(11) 

Planänderung 01: Anpassung Arbeitsstreifen 
Gesamtübersichten 
Luftbildlagepläne 
Trassierungspläne 
Grundstücksverzeichnis 

14 Blatt 
1 Blatt 
2 Blatt 
3 Blatt 
1 Blatt 

07.06.2024 
19.04.2024 
13.03.2024 
02.05.2024 
05.06.2024 
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(12) Pläne zum Grundstücksverzeichnis 3 Blatt 02.05.2024 
02 
(02) 
(03) 
(07) 
(09) 
(11) 
(12) 

Planänderung 02: Burg 
Gesamtübersichten 
Luftbildlagepläne 
Trassierungspläne 
Kreuzungsverzeichnis 
Grundstücksverzeichnis 
Pläne zum Grundstücksverzeichnis  

17 Blatt 
1 Blatt 
1 Blatt 
4 Blatt 
1 Blatt 
1 Blatt 
4 Blatt 

07.06.2024 
13.03.2024 
13.03.2024 
02.05.2024 
05.06.2024 
05.06.2024 
02.05.2024 

03 
(02) 
(03) 
(07) 
(11) 
(12) 

Planänderung 03: Querung Deich 
Gesamtübersichten 
Luftbildlagepläne 
Trassierungspläne 
Grundstücksverzeichnis 
Pläne zum Grundstücksverzeichnis 

14 Blatt 
1 Blatt 
1 Blatt 
2 Blatt 
1 Blatt 
2 Blatt 

07.06.2024 
13.03.2024 
13.03.2024 
02.05.2024 
05.06.2024 
02.05.2024 

04 
(02) 
(03) 
(07) 
(09) 
(11) 
(12) 

Planänderung 04: Deponie 
Gesamtübersichten 
Luftbildlagepläne 
Trassierungspläne 
Kreuzungsverzeichnis 
Grundstücksverzeichnis 
Pläne zum Grundstücksverzeichnis 

14 Blatt 
1 Blatt 
1 Blatt 
6 Blatt 
1 Blatt 
1 Blatt 
6 Blatt 

06.06.2024 
13.03.2024 
13.03.2024 
02.05.2024 
05.06.2024 
05.06.2024 
02.05.2024 

05 
(02) 
(03) 
(07) 
(09) 
(11) 
(12) 

Planänderung 05: Querung NETRA 
Gesamtübersichten 
Luftbildlagepläne 
Trassierungspläne 
Kreuzungsverzeichnis 
Grundstücksverzeichnis 
Pläne zum Grundstücksverzeichnis 

13 Blatt 
1 Blatt 
2 Blatt 
2 Blatt 
1 Blatt 
1 Blatt 
2 Blatt 

06.06.2024 
13.03.2024 
13.03.2024 
02.05.2024 
05.06.2024 
05.06.2024 
02.05.2024 

07 
(02) 
(03) 
(07) 
(11) 
(12) 

Planänderung 07: Station Etzel 
Gesamtübersichten 
Luftbildlagepläne 
Trassierungspläne 
Grundstücksverzeichnis 
Pläne zum Grundstücksverzeichnis 

12 Blatt 
1 Blatt 
1 Blatt 
1 Blatt 
1 Blatt 
1 Blatt 

07.06.2024 
19.04.2024 
13.03.2024 
02.05.2024 
05.06.2024 
02.05.2024 

08 
(02) 
(03) 
(07) 
(08) 
(09) 
(11) 
(12) 

Planänderung 08: Querung L820 
Gesamtübersichten 
Luftbildlagepläne 
Trassierungspläne 
Sonderlängenschnitte 
Kreuzungsverzeichnis 
Grundstücksverzeichnis 
Pläne zum Grundstücksverzeichnis 

14 Blatt 
1 Blatt 
1 Blatt 
1 Blatt 
1 Blatt 
1 Blatt 
1 Blatt 
1 Blatt 

06.06.2024 
19.04.2024 
19.04.2024 
03.04.2024 
24.04.2024 
05.06.2024 
05.06.2024 
03.04.2024 

09 
(02) 
(03) 
(07) 
(11) 
(12) 

Planänderung 09: Blauhander Straße 
Gesamtübersichten 
Luftbildlagepläne 
Trassierungspläne 
Grundstücksverzeichnis 
Pläne zum Grundstücksverzeichnis 

13 Blatt 
1 Blatt 
1 Blatt 
1 Blatt 
1 Blatt 
1 Blatt 

06.06.2024 
19.04.2024 
19.04.2024 
04.04.2024 
05.06.2024 
04.04.2024 
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2. Ausnahmen und Befreiungen von Verboten des 
Bundesnaturschutzgesetzes gemäß § 30 Abs. 3, § 45 Abs. 7 und § 67 Abs. 1 
Bundesnaturschutzgesetz 

Für die ausgleichbare Inanspruchnahme der vom vorzeitigen Beginn betroffenen geschützten 
Biotope wird eine Ausnahme nach § 30 Abs. 3 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. 
Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 3. Juli 2024 
(BGBl. 2024 | Nr. 225) von den Verboten nach § 30 Abs. 2 BNatSchG, und § 24 
Niedersächsisches Naturschutzgesetz (NNatSchG) vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl. S. 
104), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12. Dezember 2023 (Nds. GVBl. S. 
289; 2024 Nr. 13) erteilt. Für die nicht ausgleichbare Inanspruchnahme der von dem 
vorzeitigen Beginn betroffenen geschützten Biotope wird die Befreiung von den Verboten nach 
§ 30 Abs. 2 BNatSchG und § 24 NNatSchG gemäß § 67 Abs. 1 BNatSchG erteilt. Zusätzlich 
wird eine Ausnahme von den Vorschriften des § 44 Abs. 1 BNatSchG aufgrund von § 45 
Abs. 7 BNatSchG aus Gründen überwiegenden öffentlichen Interesses erteilt.  

Es gelten die Nebenbestimmungen in Teil II dieser Zulassung. 

3. Wasserrechtliche Kreuzungsgenehmigungen 

Die wasserrechtliche Genehmigung für die Kreuzungen der nachfolgend aufgeführten 
Gewässer wird gemäß § 36 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 
2585), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 in Verbindung mit 
§ 57 Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl. S. 64), 
zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 12. Dezember 2023 (Nds. GVBl. S. 289) 
und Verordnung vom 6. Dezember 2023 (Nds. GVBl. S. 339) erteilt. 

 Kreuzungen Landkreis Ammerland 

TR-
Plan 
Blatt 

Bezeichnung der 
Kreuzung Gemarkung Flur Flurstück Art der 

Verlegung 
G127 Graben Bad Zwischenahn 46 38/1 offen 
G127 Graben Bad Zwischenahn 46 40/55 offen 
G128 Graben Bad Zwischenahn 46 56/3 offen 
G128 Graben Bad Zwischenahn 46 56/3 offen 
G128 Graben Bad Zwischenahn 46 56/3 offen 
G129 Graben Bad Zwischenahn 50 132/1 offen 
G130 Graben Bad Zwischenahn 50 124/14 geschlossen  
G130 Graben Bad Zwischenahn 50 124/13 geschlossen  
G130 Graben Bad Zwischenahn 50 124/13 geschlossen  
G130 Graben Bad Zwischenahn 50 124/29 geschlossen  
G130 Graben Bad Zwischenahn 50 124/29 geschlossen  
G130 Graben Bad Zwischenahn 50 22/3 geschlossen  
G131 Graben Bad Zwischenahn 50 87/1 geschlossen  
G132 Graben Bad Zwischenahn 50 87/1 geschlossen  
G132 Graben Bad Zwischenahn 50 154/85 geschlossen  
G133 Graben Bad Zwischenahn 50 232/73 offen 
G133 Graben Bad Zwischenahn 50 61/2 offen 
G134 Graben Bad Zwischenahn 50 61/2 offen 
G135 Haaren Bad Zwischenahn 50 321/44 geschlossen  
G135 Graben Bad Zwischenahn 50 266/38 offen 
G135 Wildenlohswasserzug Bad Zwischenahn 50 340/20 offen 
G137 Graben Bad Zwischenahn 50 24/1 offen 
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G137A Wasserzug in 
Petersfehn-Nord  Bad Zwischenahn 52 23 offen 

G137A Wildenlohswasserzug  Bad Zwischenahn 50 28/2 offen 
G138 Graben Bad Zwischenahn 52 32/2 offen 
G138 Graben Bad Zwischenahn 52 139/2 geschlossen  
G140 Wasserzug in 

Petersfehn-Süd Bad Zwischenahn 52 157/2 offen 

G140 Wildenlohs-
wasserzug Bad Zwischenahn 52 158 geschlossen 

G141 Graben Bad Zwischenahn 52 164/4 offen 
G142 Dwobäke Bad Zwischenahn 51 51 offen 
G142 Graben Bad Zwischenahn 51 57 geschlossen  

 

Es gelten die Nebenbestimmungen aus Teil II dieser Zulassung, insbesondere Abschnitt 7. 

 

 Kreuzungen Landkreis Friesland 

TR-
Plan 
Blatt 

Bezeichnung 
der Kreuzung Gemarkung Flur Flurstück Art der 

Verlegung 

G016 Graben Zetel 3 1/7 offen 
G016 Graben Zetel 3 116/1 offen 
G017 Graben Zetel 3 17 offen 
G017 Grüppe Zetel 3 18 offen 
G017 Grüppe Zetel 3 18 offen 
G017 Grüppe Zetel 3 18 offen 
G017 Graben Zetel 3 18 offen 
G017 Grüppe Zetel 3 21 offen 
G017 Graben Zetel 3 21 offen 
G018 Graben Zetel 3 22 offen 
G018 Graben Zetel 3 57 offen 
G018 Graben Zetel 3 133/58 offen 
G018 Graben Zetel 3 58/5 offen 
G019 Heete Zetel 3 58/2 geschlossen 
G019 Graben Zetel 4 119/1 offen 
G020 Graben Zetel 4 118/4 offen 
G020 Grüppe Zetel 4 164/118 offen 
G020 Grüppe Zetel 4 163/117 offen 
G020 Grüppe Zetel 4 163/117 offen 
G020 Grüppe Zetel 4 163/117 offen 
G020 Graben Zetel 4 163/117 offen 
G021 Grüppe Zetel 4 163/117 offen 
G021 Graben Zetel 4 115 offen 
G021 Grüppe Zetel 4 116/2 offen 
G021 Grüppe Zetel 4 116/2 offen 
G021 Grüppe Zetel 4 116/2 offen 
G021 Grüppe Zetel 4 116/2 offen 



 

8 
 

G021 Graben Zetel 4 116/2 offen 
G022 Graben Zetel 4 113/1 offen 
G022 Grüppe Zetel 4 76 offen 
G022 Grüppe Zetel 4 76 offen 
G022 Grüppe Zetel 4 76 offen 
G022 Grüppe Zetel 4 76 offen 
G022 Grüppe Zetel 4 76 offen 
G023 Graben Zetel 37 9 offen 
G023 Graben Zetel 37 9 offen 
G024 Grüppe Zetel 37 13 offen 
G024 Graben Zetel 37 13 offen 
G024 Graben Zetel 37 17/2 offen 
G025 Graben Zetel 37 18 offen 
G025 Graben Zetel 37 19 offen 
G025 Grüppe Zetel 37 20/1 offen 
G025 Grüppe Zetel 37 22 offen 
G026 Grüppe Zetel 37 22 offen 
G026 Grüppe Zetel 37 22 offen 
G026 Grüppe Zetel 37 23 offen 
G026 Grüppe Zetel 37 24 offen 
G026 Grüppe Zetel 37 24 offen 
G026 Grüppe Zetel 37 25 offen 
G026 Grüppe Zetel 37 25 offen 
G026 Grüppe Zetel 37 25 offen 
G027 Grüppe Zetel 37 26 offen 
G027 Grüppe Zetel 37 26 offen 
G027 Graben Zetel 37 27 offen 
G027 Graben Zetel 37 27 geschlossen 
G027 Grüppe Zetel 32 2/1 offen 
G027 Grüppe Zetel 32 2/1 offen 
G027 Grüppe Zetel 32 2/1 offen 
G028 Graben Zetel 32 3 offen 
G028 Graben Zetel 32 20 offen 
G028 Grüppe Zetel 32 21 offen 
G028 Graben Zetel 32 21 offen 
G028 Grüppe Zetel 32 22 offen 
G029 Graben Zetel 32 23 offen 
G029 Graben Zetel 32 24 offen 
G029 Hiddelser Tief Bockhorn 45 15/1 offen 
G030 Graben Bockhorn 45 7 offen 
G030 Graben Bockhorn 45 5 offen 
G030 Alte Bake Zetel 33 34 offen 

G030A Graben Zetel 33 32 offen 
G031 Graben Zetel 33 33 offen 
G031 Graben Zetel 33 28 offen 
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G032 Zeteler Tief Zetel 35 58 geschlossen 
G032 Grüppe Bockhorn 46 2 offen 
G033 Grüppe Bockhorn 46 2 offen 
G033 Grüppe Bockhorn 46 2 offen 
G034 Grüppe Bockhorn 46 1 offen 
G034 Graben Bockhorn 47 13 offen 
G034 Grüppe Bockhorn 47 13 offen 
G035 Graben Bockhorn 47 16/2 offen 
G035 Grüppe Bockhorn 47 17 offen 

G035 Woppenkamper 
Bäke Bockhorn 47 18 geschlossen 

G037 Graben Bockhorn 16 117/4 offen 
G037 Graben Bockhorn 16 54/1 offen 
G038 Graben Bockhorn 16 92/28 offen 
G040 Graben Bockhorn 16 38/1 geschlossen 
G040 Graben Bockhorn 17 14/4 geschlossen 
G040 Graben Bockhorn 17 18/1 geschlossen 
G041 Graben Bockhorn 17 37/4 geschlossen 
G042 Graben Bockhorn 17 41/8 offen 
G043 Graben Bockhorn 17 41/8 offen 
G043 Graben Bockhorn 17 47/16 offen 
G043 Graben Bockhorn 17 47/16 offen 
G044 Graben Bockhorn 17 71/2 geschlossen 
G044 Graben Bockhorn 21 131/1 geschlossen 

 

Es gelten die Nebenbestimmungen aus Teil II dieser Zulassung, insbesondere Abschnitt 7. 

 

 Kreuzungen Landkreis Oldenburg 

TR-
Plan 
Blatt 

Bezeichnung 
der Kreuzung Gemarkung Flur Flurstück Art der 

Verlegung 

G151 Küstenkanal Wardenburg 1 229/4 geschlossen 
G151 Graben Wardenburg 1 247/13 geschlossen 
G153 Graben Wardenburg 1 247/2 offen 
G154 Graben Wardenburg 1 192/4 offen 
G154 Graben Wardenburg 1 192/4 offen 
G154 Graben Wardenburg 1 180/2 offen 
G155 Graben Wardenburg 1 179/3 offen 

G155 Korsorsberg 
Wzg. Nordseite Wardenburg 1 176/3 geschlossen 

G155 Graben Wardenburg 1 175 geschlossen 
G156 Wzg.24.31/09 Wardenburg 1 151/13 offen 
G156 Graben Wardenburg 1 156 offen 
G156 Graben Wardenburg 1 156 offen 
G158 Graben Wardenburg 8 2/2 offen 
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G159 
Tungeler Moor 

Wasserzug 
24.31 

Wardenburg 8 2/3 offen 

G159 Graben Wardenburg 8 326/25 offen 
G159 Graben Wardenburg 8 13/3 offen 
G161 Graben Wardenburg 7 18/2 geschlossen 
G161 Graben Wardenburg 7 21/2 offen 

G162 
Korsorsberg 
Wasserzug 
Südseite 

Wardenburg 7 22/4 offen 

G162 Graben Wardenburg 7 21/7 geschlossen 
G162 Graben Wardenburg 7 21/7 geschlossen 

G164 Oberlether 
Wasserzug Wardenburg 7 65/4 offen 

 

Es gelten die Nebenbestimmungen aus Teil II dieser Zulassung, insbesondere Abschnitt 7. 

 

 Kreuzungen Landkreis Wittmund 

TR-
Plan 
Blatt 

Bezeichnung 
der Kreuzung Gemarkung Flur Flurstück Art der 

Verlegung 

G001 Graben Etzel 28 98 offen 
G001B Bitze Etzel 28 115 offen 
G001B Graben Horsten 13 9/2 offen 

G001C Hagelsbarger 
Tucht Horsten 13 93/2 offen 

G002 Graben Horsten 13 11/2 offen 
G002 Grüppe Horsten 13 23/3 offen 
G002 Grüppe Horsten 13 24/2 offen 
G002 Graben Horsten 13 25/2 offen 
G002 Grüppe Horsten 13 26/4 offen 
G003 Helmter Graben Horsten 13 27/5 offen 
G003 Graben Horsten 12 166/1 offen 
G003 Alte Bitze Horsten 12 166/1 offen 
G004 Grüppe Horsten 9 305/8 offen 
G004 Graben Horsten 9 305/2 offen 
G004 Graben Horsten 9 299/2 offen 
G005 Graben Horsten 9 306/1 offen 
G005 Graben Horsten 9 326/29 offen 
G006 Graben Horsten 8 156/22 geschlossen 
G006 Graben Horsten 8 156/32 geschlossen 
G007 Grüppe Horsten 8 122/3 offen 
G007 Grüppe Horsten 8 121 offen 
G007 Grüppe Horsten 8 119 offen 
G007 Grüppe Horsten 8 115 offen 
G008 Graben Horsten 8 114 offen 
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G008 Fenner Graben Horsten 8 111 offen 
G008 Graben Horsten 8 39 offen 
G008 Graben Horsten 8 33 offen 
G009 Graben Horsten 8 23 offen 
G009 Graben Horsten 8 21 offen 
G011 Fenner Graben Horsten 8 161/1 offen 
G011 Graben Horsten 7 282 offen 
G011 Graben Horsten 7 282 offen 
G011 Graben Horsten 7 283/2 offen 
G012 Graben Horsten 7 284/6 geschlossen 
G012 Graben Horsten 7 347/3 geschlossen 
G013 Graben Horsten 7 8 offen 
G013 Graben Horsten 7 5 offen 
G014 Graben Horsten 5 19 offen 
G014 Graben Horsten 5 20/1 offen 
G014 Graben Horsten 5 17 offen 
G014 Grüppe Horsten 5 16/1 offen 
G015 Grüppe Horsten 5 16/1 offen 
G015 Grüppe Horsten 5 16/1 offen 
G015 Grüppe Horsten 5 15/5 offen 
G015 Kleinhorster Tief Horsten 5 15/5 offen 
G015 Grüppe Horsten 5 14/6 offen 
G015 Grüppe Horsten 5 14/6 offen 

 

Es gelten die Nebenbestimmungen aus Teil II dieser Zulassung, insbesondere Abschnitt 7. 

 

 Kreuzungen Stadt Oldenburg 

TR-
Plan 
Blatt 

Bezeichnung 
der Kreuzung Gemarkung Flur Flurstück Art der 

Verlegung 

G142 Graben Eversten 5 1266/14 geschlossen 
G143 Graben Eversten 5 1267/14 offen 

G144 Osterkamps-
wasserzug Eversten 5 696/18 offen 

G144 Graben Eversten 5 47/18 offen 
G144 Graben Eversten 5 517/23 offen 
G144 Graben Eversten 5 153/2 offen 
G145 Graben Eversten 5 149/5 geschlossen 
G145 Graben Eversten 5 1306/152 geschlossen 
G145 Graben Eversten 5 687/152 geschlossen 
G145 Graben Eversten 5 1307/159 geschlossen 
G145 Graben Eversten 5 158 offen 
G146 Graben Eversten 5 1308/157 offen 
G146 Graben Eversten 1 825/1 offen 
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G146 Graben Eversten 1 640/1 und 
381/1 offen 

G147 Graben Eversten 1 382/1 offen 
G147 Graben Eversten 1 1/182 offen 
G148 Graben Eversten 1 367/1 offen 
G148 Graben Eversten 1 1/32 offen 
G148 Hausbäke Eversten 1 859/1 offen 
G148 Graben Eversten 1 1/192 offen 
G150 Graben Eversten 1 690/1 offen 
G150 Graben Eversten 1 1/38 offen 
G150 Wzg 501/01 Eversten 1 690/1 geschlossen 
G151 Graben Eversten 1 1/180 geschlossen 
G151 Küstenkanal Eversten 1 767/1 geschlossen 

 

Es gelten die Nebenbestimmungen aus Teil II dieser Zulassung, insbesondere Abschnitt 7. 

 

4. Ausnahme gem. § 28 Abs. 2 KrWG 

Die bei Auffinden von sulfatsaurem Bodenmaterial ggf. erforderliche Ausnahme von den 
Vorschriften des § 28 Abs. 1 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) vom 24. Februar 2012 (BGBl. 
I S. 212), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 02. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
56), zur semiterrestrischen Ablagerung von sulfatsauren Böden innerhalb eines Bodendepots 
wird gemäß § 28 Abs. 2 KrWG vorsorglich erteilt. 

5. Einkonzentrierte Entscheidungen 

Die Zulassung des vorzeitigen Baubeginns nach § 44c EnWG konzentriert insbesondere die 
folgenden Zulassungsentscheidungen ein: 

- Baugenehmigungen nach § 70 NBauO für den Bau bzw. Umbau der 
Molchschleusenstation Etzel, die Errichtung des neuen Stationsgeländes am Abzweig 
Friedeburg-Horsten, die Erweiterung des bestehenden Stationsgeländes an der 
Armaturenstation Bockhorn der NETRA, die Erweiterung der Armaturenstation Bad 
Zwischenahn der NETRA und die Erweiterung der GDRM-Anlage Wardenburg, jeweils 
inkl. der jeweiligen Infrastruktur (Zaunanlagen, Zuwegungen), sofern hier eine 
Baugenehmigung erforderlich ist,  

- die Forstrechtliche Genehmigung nach § 8 NWaldLG für den Holzeinschlag entlang 
der gesamten Leitungstrasse, 

- die für die Durchführung des Vorhabens notwendigen verkehrsrechtlichen 
Genehmigungen und 

- die Ausnahmegenehmigung nach § 8 der Verordnung über Festsetzung eines 
Wasserschutzgebietes für die Brunnen des Wasserwerks der Stadtwerke 
Wilhelmshaven in Klein-Horsten für die verbotenen Handlungen nach § 5 Abs. 2 lit. k) 
der vorgenannten Verordnung im Zusammenhang mit der Errichtung der EWA in der 
Schutzzone III A. 

Es gelten die Nebenbestimmungen aus Teil II dieser Zulassung. 
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6. Feststellung der Zulässigkeit der mit der Ausführung der im vorzeitigen 
Beginn genehmigten Errichtung verbundenen Eingriffe in Natur und 
Landschaft 

Die Zulässigkeit der mit der Ausführung der mit dieser Zulassung im vorzeitigen Beginn 
genehmigten Vorhabensbestandteile verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft unter 
Beachtung der Nebenbestimmungen in Teil II dieser Zulassung wird festgestellt. 

7. Zulassung des vorzeitigen Beginns der Gewässerbenutzungen nach § 17 
Wasserhaushaltsgesetz 

Die beantragten vorzeitigen Maßnahmen für die Errichtung der Gasversorgungsleitung 
bedürfen erlaubnispflichtiger Gewässerbenutzungen. Mit Schreiben vom 22.03.2024 
beantragte die TdV den vorzeigten Beginn der Gewässerbenutzungen. Mit den nachfolgend 
aufgeführten Gewässerbenutzungen darf gemäß § 17 Abs. 1 WHG begonnen werden. Die 
Zulassung des vorzeitigen Beginns der nachfolgend aufgeführten Gewässerbenutzungen wird 
im Einvernehmen mit den Unteren Wasserbehörden der Landkreise Ammerland, Friesland, 
Oldenburg, Wittmund und der Stadt Oldenburg erteilt.  

Im Rahmen des vorzeitigen Beginns wird die Erlaubnis zur Entnahme von 10.676.070 m³ 
Wasser erteilt. Es gelten die Nebenbestimmungen in Teil II dieser Zulassung. 

Wasserhaltung Vorzeitiger 
Bau 

Gesamtentnahmemenge im vorzeitigen Beginn 
[m³ bezogen auf 30 / 60 d Bauzeit in Teilabschnitten] 

Wasserhaltung 
Berechnete 

Wassermengen für hohes 
Mittelwasser (MW) 

Zugelassene 
Entnahmemenge 

Freie Strecke 1.839.500 2.759.250 
Sonderbauwerke 1.044.840 1.567.260 

tiefe Leitungsquerungen 4.233.040 6.349.560 
Wassermengen gesamt 7.117.380 10.676.070 

 

Die Entnahme- und Einleitstellen sowie Wassermengen innerhalb der einzelnen Landkreise 
sind den Anlagen 

- Anlage 1 – Wasserhaltung Strecke (5 Blatt),  
- Anlage 2 – Wasserhaltung Sonderbauwerke (2 Blatt) und  
- Anlage 3 – Wasserhaltung tiefe Baugruben (5 Blatt) 
- Anlage 4 – Einleitstellen (2 Blatt) 

zu entnehmen und Teil dieser Zulassung. 

Es gelten die Nebenbestimmungen aus Teil II dieser Zulassung. 

 

8. Vom vorzeitigen Beginn betroffene Flächen 

Vom vorzeitigen Baubeginn gemäß § 44c EnWG und von der vorzeitigen Gewässerbenutzung 
nach § 17 WHG können grundsätzlich alle in den Antragsunterlagen (Planunterlagen vom 
20.03.2024, Planänderungsunterlagen vom 12.06.2024) aufgeführten, vom Vorhaben 
berührten Flächen betroffen sein.  
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II. Inhalts- und Nebenbestimmungen 

Die Zulassung des vorzeitigen Baubeginns und die Zulassung des vorzeitigen Beginns der 
Gewässerbenutzungen ergehen unter den folgenden Nebenbestimmungen. 

1. Allgemeine Nebenbestimmungen 

1.1. Das Vorhaben ist nach Maßgabe der eingereichten Antragsunterlagen auszuführen, 
soweit sich aus dieser Zulassung keine Änderungen oder Ergänzungen ergeben. 

1.2. Der Beginn der Arbeiten ist dem  

Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 
Dienstsitz Clausthal-Zellerfeld 
An der Marktkirche 9 
38678 Clausthal-Zellerfeld 

vor Baubeginn anzuzeigen. 

Spätestens mit der Anzeige des Baubeginns ist dem LBEG eine Liste der zuständigen 
Ansprechpartner der Vorhabenträgerin für die einzelnen Baulose mit 
Kontaktmöglichkeiten (E-Mail, Telefonnummer) zu übersenden. 

1.3. Die Überwachung der Bestimmungen zu den umweltbezogenen Merkmalen des 
Vorhabens, dem Standort des Vorhabens, für Maßnahmen, mit denen erhebliche 
Nachteilige Umweltauswirkungen ausgeschlossen, vermindert oder ausgeglichen 
werden sollen, für bodenschonende Maßnahmen sowie für Ersatzmaßnahmen bei 
Eingriffen in Natur und Landschaft wird gemäß § 43i EnWG der Vorhabenträgerin 
aufgegeben. Die Überwachung ist geeignet zu dokumentieren. Die Dokumentation ist 
dem LBEG und den örtlich zuständigen Naturschutz- und Wasserbehörden der 
Landkreise Wittmund, Friesland, Ammerland und Oldenburg sowie der Stadt 
Oldenburg auf Verlangen vorzulegen.  

1.4. Das Vorhaben ist durch eine „Ökologische Baubegleitung (ÖBB)“, eine 
„Bodenkundliche Baubegleitung“ (BBB) sowie eine „Wasserkundliche Baubegleitung“ 
(WBB) zu begleiten. 

1.5. In Abstimmung mit der Baubegleitung müssen vor der konkreten Bauausführung die 
jeweils für diesen Bereich einschlägigen im LBP beschriebenen Maßnahmen zur 
Minimierung des Eingriffs umgesetzt werden können. 

1.6. Bei der Durchführung der Bauarbeiten sind die Vorgaben und Bestimmungen des 
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen zu beachten. Dies gilt insbesondere für den Umgang mit 
Betriebs- und Hilfsstoffen im Rahmen der Bauarbeiten und Transporte. 

1.7. Die Vorhabenträgerin muss gewährleisten, dass Arbeitskräfte und Baugeräte für die 
Gefahrenabwehr zur Verfügung gestellt werden, um zeitnah Gefahren abwehren zu 
können (z.B. um Umweltauswirkungen an Gewässern beheben zu können, welche im 
Zusammenhang mit den Arbeiten oder Bauzuständen eingetreten sind). 

1.8. Zur Vermeidung von Lärmemissionen und Erschütterungen dürfen ausschließlich 
Baumaschinen und Baufahrzeuge eingesetzt werden, die dem Stand der Technik 
entsprechen. 

1.9. Bei Auftreten von Staubemissionen aufgrund trockener Witterung sind in der Nähe von 
Wohnbebauung geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen. 
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1.10. Für den Vorhabenbereich hat die TdV aus Sicherheitsgründen die Kampfmittelfreiheit 
mindestens für sämtliche Bereiche mit Bodeneingriffen und/oder Überbauung 
nachzuweisen. 
Der Regelablauf der Kampfmittelbeseitigung in Niedersachsen sieht zunächst vor 
Baubeginn (Eingriffen in den Boden) eine Überprüfung des allgemeinen 
Kampfmittelverdachts anhand einer Luftbildauswertung (z.B. durch den 
Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD)) vor. Ergibt sich aus der Luftbildauswertung kein 
weiterer Kampfmittelverdacht, besteht kein weiteres Erfordernis zur Überprüfung des 
Kampfmittelverdachts; die Luftbildauswertung ist dann als Freigabe zu werten. Sollte 
sich aufgrund der Luftbildauswertung der Kampfmittelverdacht erhärten oder eine 
belastbare Luftbildauswertung nicht möglich sein, sind vor Baubeginn oder 
baubegleitend im Auftrag und auf Kosten der Vorhabenträgerin von einer 
zugelassenen Fachfirma für Kampfmittelsondierung/-räumung geeignete 
Suchmaßnahmen (Sondierung; unter Umständen in Abstimmung mit der Fachfirma 
und dem KBD ggf. alternativ/ergänzend Bauaushubüberwachung) durchführen zu 
lassen. Ergibt sich hieraus ein konkreter Verdacht, ist eine Entmunitionierung durch 
eine Fachfirma sowie Entschärfung, Transport und Vernichtung der Kampfmittel durch 
den KBD erforderlich. 
Nachweise des Ausschlusses einer möglichen Gefährdung durch Kampfmittel 
(Abnahmeprotokolle der Kampfmittelräumfirma, Dokumentation der 
Kampfmittelräumarbeiten beim KBD) sind den jeweils zuständigen Unteren 
Bodenschutzbehörden zu übersenden. 

1.11. Die Beweissicherung ist nach Maßgabe der Antragsunterlagen durchzuführen. 

1.12. Die Vorhabenträgerin hat sich hinsichtlich der Errichtungsarbeiten mit den jeweils 
betroffenen Grundstückseigentümern und Leitungsbetreibern abzustimmen. 

1.13. Im Bereich des Trassenverlaufs befinden sich Landesgrundwassermessstellen, die 
vom NLWKN betrieben und unterhalten werden. Im Falle nicht vermeidbarer 
Beeinflussungen der Messstellen aufgrund von erforderlichen 
Grundwasserabsenkungen ist der NLWKN über den Zeitraum der jeweiligen 
Absenkung zu informieren, damit Verzerrungen in der Aufstellung statistischer 
Kenngröße vermieden werden können.  

1.14. Grundwassermessstellen dürfen nicht zerstört, beschädigt oder verschüttet werden. 

1.15. Änderungen am geplanten Trassenverlauf oder im Realisierungsplan, die keine 
formale Änderung nach § 73 Abs. 8 VwVfG sind, sind betroffenen 
Grundstückseigentümern und Leitungsbetreibern unverzüglich mitzuteilen. 

1.16. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- und frühgeschichtliche sowie 
mittelalterliche oder frühneuzeitliche Bodenfunde (das können u.a. sein: 
Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige 
Bodenverfärbungen u. Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) 
gemacht werden, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 des Niedersächsischen 
Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der zuständigen 
unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Niedersächsischen Landesamt für 
Denkmalpflege - Abteilung Archäologie - Stützpunkt Oldenburg, Ofener Straße 15, Tel. 
0441 / 205766-15 unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig sind die Finder, die 
Leiter der Arbeiten oder die Unternehmer bzw. die Trägerin des Vorhabens. 
Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 NDSchG bis zum Ablauf von 4 
Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge 
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zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörden vorher die Fortsetzung der Arbeiten 
gestatten. 

Diese Nebenbestimmung ist als Hinweis in die Unterlagen zur Bauausführung 
aufzunehmen. 

1.17. Die Vorgaben der AVV-Baulärm sind einzuhalten. 

1.18. Die bauausführenden Firmen sind in geeigneter Form auf die Lage von 
Trassenabschnitten innerhalb von Trinkwassergewinnungsgebieten hinzuweisen, z.B. 
mittels Kartenmaterial und entsprechenden Hinweisen auf der Baustelle. 

1.19. Den Gemeinden (Bad Zwischenahn, Bockhorn, Friedeburg, Oldenburg, Varel, 
Wardenburg, Wiefelstede, Zetel) ist vor Beginn der Maßnahme ein fester 
Ansprechpartner zu benennen, an den sich die Gemeinden für örtliche Abstimmungen 
bzw. bei Problemen wenden können. 

2. Umgang mit Wassergefährdenden Stoffen 

2.1. Es ist sicherzustellen, dass Schmutzwasser und wassergefährdende Flüssigkeiten und 
Stoffe während der Bauzeit weder in das Grundwasser noch in die Fließgewässer 
gelangen. Wassergefährdende Stoffe dürfen nicht offen und ungesichert gelagert 
werden. Eine Gewässerverunreinigung infolge der Bauarbeiten muss ausgeschlossen 
sein. Für den grundsätzlich nicht auszuschließenden Havariefall sind geeignete 
organisatorische Maßnahmen vorzusehen (bspw. das Vorhalten von Bindemittel, 
Unterweisungen der Mitarbeiter in Verhalten- und Maßnahmenpläne etc.). 

2.2. Grundsätzlich darf eine Lagerung von Kraftstoffen auf Baustellen nur in dafür 
bauartzugelassenen und gegen unbefugte Betätigung gesicherten, doppelwandigen 
Tanks bis 1000 Liter Lagervolumen mit selbsttätig schließender Zapfpistole erfolgen 
(sogenannte Baustellen-Tankcontainer). 

2.3. Eine Lagerung von sonstigen, wassergefährdenden Baustellen Betriebsstoffen darf nur 
in verschließbaren Sicherheitscontainern mit integrierter Auffangwanne erfolgen. 

2.4. Kraftstoffbehälter von Kraftfahrzeugen dürfen aus Tankfahrzeugen, Aufsetztanks oder 
Tankcontainern auf Baustellen nur gemäß den eingeführten Technischen Regeln 
TRBS und TRGS befüllt werden. 

2.5. Die Betankung der Transportbehälter (Tankcontainer) zur Baustellenbetankung darf 
gemäß vorgenannter Regeln nur auf Betankungsflächen erfolgen, die den in den 
Technischen Regeln TRBS und TRGS beschriebenen Anforderungen entsprechen. 
Die Einrichtung einer temporären Baustellentankstelle ist erlaubnisbedürftig. 

2.6. Bei der Betankung von Baumaschinen im Gelände ist im Besonderen darauf zu achten, 
dass kein Kraftstoff entweichen kann. Eine Betankung mit Kleinbehältern ist nur 
zulässig, wenn im Bereich des Einfüllstutzens eine ausreichend große Auffangwanne 
(0,8 m x 0,8 m x 0,1 m) untergestellt werden kann und keine geeignete Dichtfläche 
vorhanden ist. 

2.7. Die Betankung von selbstfahrenden Baumaschinen muss auf gedichteten Flächen 
erfolgen. Stehen keine gedichteten Flächen zur Verfügung muss eine Auffangwanne 
(0,8 m x 0,8 m x 0,1 m) unter den Füllstutzen gelegt werden. Die Betankung darf nur 
mittels selbstschließender Zapfpistole erfolgen. 
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2.8. Die im Baufeld eingesetzten Betankungsanlagen müssen dem Stand der Technik 
entsprechen. 

2.9. Sofern Füllverluste entstehen und diese in das Erdreich gelangen, ist die zuständige 
UWB unverzüglich zu informieren. Der kontaminierte Bereich ist in diesem Fall 
unverzüglich so zu sichern, dass die Umweltbelastung möglichst geringgehalten wird. 

2.10. Im Zusammenhang mit der beantragten Maßnahme dürfen keine wassergefährdenden 
Stoffe im Gewässerrandstreifenbereich (<10,00 m) von Gewässern II. Ordnung 
gelagert werden. 

2.11. Im Havariefall mit wassergefährdenden Stoffen auf Baufeldern innerhalb der 
Wasserschutzgebiete sind neben der unteren Wasserbehörde auch verantwortliche 
Mitarbeiter der betroffenen Wasserwerke umgehend zu informieren. Entsprechende 
Kontaktdaten sind auf der Baustelle vorzuhalten. 

3. Naturschutzfachliche Nebenbestimmungen (allgemein) 

3.1. Temporäre Beeinträchtigungen sind durch Maßnahmen zur Vermeidung und 
Minimierung auf das Nötigste zu beschränken, sowie durch Wiederherrichtungs- und 
Rekultivierungsmaßnahmen – möglichst vor Ort – auszugleichen. 

3.2. Die folgenden Vermeidungs-, Verminderungs- und Schutzmaßnahmen sind 
entsprechend Kapitel 17 (Landschaftspflegerischer Begleitplan) des 
Planfeststellungsantrags umzusetzen, soweit nichts anderes bestimmt ist: 

V1ART Ökologische Baubegleitung (ÖBB) 

V2ART Baumkontrolle auf Habitateignung und Tierbesatz sowie ggf. 
Festsetzung von Ersatzquartieren 

V3ART Vermeidung eines Besatzes von Horsten - Mäusebussard 
V5ART Temporäre Lärm- und Sichtschutzwand für Brutvögel (Rohrweide) 
V6ART Vergrämung von Wasser- und Röhrichtbrütern 
V7ART Vergrämung von Offenlandarten 
V8ART Bauzeitenregelung Brutvögel 
V9 Bodenkundliche Baubegleitung 

V10 
Vermeidung und Minimierung der Beeinträchtigungen von Grund- und 
Oberflächenwasser durch den Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen, Sedimenteintrag und Einleitung von Grundwasser 

S1 Schutz von geschützten Biotopen und Gehölzen sowie gefährdeten und 
geschützten Pflanzenarten 

S2 Bodenschutz 
S3ART Amphibienschutzzaun 

 
3.3. Die Vorgaben der Maßnahmenblätter W1 bis W16 aus der Anlage 1 zum 

Landschaftspflegerischen Begleitplan (Kapitel 17 der Antragsunterlagen) sind 
umzusetzen. 

3.4. Der Arbeitsstreifen ist im Gelände angemessen auszuweisen (bspw. mittels 
Baustellenzäunen oder Pflöcken), bevor die Bodenmieten angelegt werden.  

3.5. Sofern unvorhergesehene Änderungen des Trassenverlaufes erforderlich werden und 
hierdurch Gehölze – insb. Wallhecken – vom Leitungsverlauf betroffen sind oder 
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weitere Arbeiten während der Brutzeit in der Nähe von zusammenhängenden 
Gehölzstrukturen oder in der freien Landschaft zwingend notwendig sind, sind 
notwendige Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen mit der Ökologischen 
Baubegleitung umzusetzen. 

3.6. Die Dokumentation der ÖBB ist dem LBEG und den Unteren Naturschutzbehörden in 
Form von Wochenberichten jeweils in der Folgewoche via E-Mail vorzulegen. Die 
textliche Dokumentation ist dabei um aussagekräftige Fotos zu ergänzen. Notwendige 
Ersatzmaßnahmen sind in die Protokolle zu integrieren. 

3.7. Im Fall unvorhergesehener artenschutzrechtlicher Konflikte sind das LBEG und die 
zuständige UNB unverzüglich zu unterrichten. Das weitere Vorgehen ist in diesem Fall 
zwischen TdV, UNB und LBEG abzustimmen. 

3.8. Sofern bei der Bauausführung zusätzlicher Kompensationsbedarf festgestellt wird, ist 
die ggf. erforderliche Nachbilanzierung mit der zuständigen UNB vorzunehmen. 
Kompensationsmaßnahmen sind spätestens unverzüglich nach Abschluss der 
Baumaßnahmen durchzuführen. 

Hinweis: Der Verlust von Gehölzen ist nur durch Neuanpflanzung zu kompensieren. 

3.9. In Maßnahme S1 des Anhang 1 - Maßnahmenblätter werden die DIN 18920 (Schutz 
von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetation bei Baumaßnahmen) und die RAS-
LP 4 zur Beachtung und Umsetzung genannt. Die R SBB (Richtlinien zum Schutz von 
Bäumen und Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen) ersetzt nun die RAS-LP 4 
und ist entsprechend auch zu berücksichtigen, ebenso die ZTV Baumpflege, welche 
auf der DIN 18920 aufbaut.  

3.10. Der Entwicklungszustand der wiederhergestellten Vegetationsflächen ist im Rahmen 
der Ökologischen Baubegleitung nach einem Jahr nochmals zu beurteilen. Ggf. sind 
entsprechende Maßnahmen zur Zielerreichung unter Beteiligung der zuständigen UNB 
durchzuführen. 

3.11. Das Befahren oder Lagern mit bzw. von Fahrzeugen oder Materialien im 
unversiegelten Kronentraufenbereich sowie in Wurzelbereichen ist nur zulässig, wenn 
die Bereiche wirksam gemäß R SBB und DIN 18920 gegen Bodenverdichtung 
geschützt sind. Die Funktionsfähigkeit der Schutzmaßnahmen ist durch die ÖBB zu 
kontrollieren und zu dokumentieren. 

3.12. Notwendige Rückschnitte an Bäumen sind nur nach Abstimmung mit dem Eigentümer 
und unter Beachtung mit der ZTV Baumpflege zulässig. 

3.13. Es ist eine kontinuierliche Beurteilung von Vitalitätsbeeinträchtigungen geschützter 
grundwasserabhängiger Biotope vorzunehmen. Ggf. sind Bewässerungsmaßnahmen 
der betroffenen Biotope mit dem während der Wasserhaltung entnommenen 
Grundwasser vorzunehmen. 

3.14. Es ist sicherzustellen und geeignet zu dokumentieren, dass die im LBP genannten 
vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) – soweit die zur 
Vermeidung von Verbotstatbeständen dienen, die ansonsten durch Maßnahmen im 
Rahmen der vorzeitigen Zulassung ausgelöst werden könnten - vor 
Realisierungsbeginn der hier genehmigten Maßnahmen voll funktionstüchtig sind. 
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 Naturschutzfachlich Nebenbestimmungen - LK Ammerland 

3.15. Abweichungen von Vermeidungs-, Minderungs- und Schutzmaßnahmen sind von der 
ökologischen Baubegleitung mit der UNB des LK Ammerland abzustimmen, soweit die 
termingerechte Inbetriebnahme der Gasversorgungsleitung Nr. 459 dadurch nicht 
gefährdet wird. 

3.16. Eine vertragliche Sicherung der Kompensationsflächen im LK Ammerland ist der UNB 
des LK Ammerland nachzureichen. 

3.17. Im Rahmen der landespflegerischen Ausführungsplanung hat eine Detailplanung der 
Kompensationsdurchführung zu erfolgen. Die Abnahme der 
Kompensationsmaßnahme erfolgt durch die UNB Ammerland. 

3.18. Sollten im Wirkbereich der Grundwasserhaltung negative Auswirkungen auf 
Gehölzbestände nicht auszuschließen sein, sind Gegenmaßnahmen wie z.B. eine 
regelmäßige Bewässerung der Gehölze durchzuführen. 

 Naturschutzfachliche Nebenbestimmungen - LK Friesland 

3.19. Sofern eine Einleitung von Oberflächengewässer einen von den Antragsunterlagen 
abweichenden Eingriff nach § 14 BNatSchG bewirkt, ist eine Abstimmung mit der 
Unteren Naturschutzbehörde des LK Friesland (UNB) über die weitere 
Vorgehensweise durchzuführen. 

3.20. Der Ersatz gerodeter Bäume durch neu zu pflanzende Bäume hat in Abstimmung mit 
der UNB unter Berücksichtigung kumulierender geplanter Projekte zu erfolgen. 

3.21. Die im Kartenwerk in Einzelfällen als Hecke oder Baumreihe (entlang der Grabsteder 
Straße (Blatt 4), südlich des Grafenwegs (Blatt 5), westlich des Grabhorner Wegs (Blatt 
5), westlich des Casparwegs (Blatt 5), Westersteder Straße (Blatt 5), südlich der 
Westersteder Straße (Blatt 6)) dargestellten Wallhecken sind im Nachgang zur 
Durchführung des Vorhabens entsprechend des Eingriffs zu bilanzieren und in 
Absprache mit der UNB Friesland in Form von Wallheckenpflege bzw. 
Wiederbepflanzung zu kompensieren. 

3.22. Die Inspektion der Pflanz- und Saatarbeiten (Wiederherstellungsmaßnahmen) hat 
durch die ÖBB zu erfolgen. 

3.23. Schäden und Defizite im Zusammenhang mit Vermeidungs-, Verminderungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen sind zu dokumentieren und im Rahmen der Wochenberichte 
zu kommunizieren. 

3.24. Die Maßnahme V6ART ist auf Blatt 36 im Kartenwerk des LBP verdeckt. Die Maßnahme 
ist dennoch durchzuführen. 

3.25. Die Kompensation beeinträchtigter Wallhecken hat in der Anlage von Ersatzwallhecken 
zu erfolgen. Diese Ersatzwallhecken sind im betroffenen Gebiet zeitnah nach 
Abschluss der Baumaßnahme aufzusetzen. 

 Naturschutzfachliche Nebenbestimmungen - LK Oldenburg 

3.26. Die Ausgleichsmaßnahme „Anlage einer Wallhecke“ im Bereich der GDRM-Station 
Wardenburg ist im Zuge der Ausführungsplanung der Kompensationsmaßnahme mit 
der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreis Oldenburg abzustimmen.  
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3.27. Entsprechend geeignete Baumhöhlen sind auch im Winterhalbjahr auf Winterquartiere 
von Fledermäusen zu kontrollieren. Sollten Winterquartiere festgestellt oder nicht 
gänzlich ausgeschlossen werden können, sind die Bäume so lange zu erhalten, bis die 
Tiere selbstständig ausfliegen. 

3.28. Im Hinblick auf den Zeitpunkt der Entfernung von Ufervegetation sind die ggf. 
unterschiedlichen Brutzeiten der nachgewiesenen Vogelarten zu beachten. 
Vorsorglich ist die Ufervegetation daher bereits bis Mitte Februar und nur im unbedingt 
notwendigen Ausmaß zu beseitigen. 

3.29. Die Flatterbänder zum Maßnahmen V7ART sind bereits Mitte Februar aufzustellen. 

3.30. Es ist sicherzustellen, dass sich die in Anspruch genommenen geschützten Biotope 
wieder vollständig regenerieren. 

3.31. Die konkreten Sicherungsmaßnahmen zum Schutz der Gewässersohle der Lethe 
haben sich an den örtlichen Randbedingungen zu orientieren. Das 
Ausführungskonzept ist der UWB LK Oldenburg vor Bauausführung zu übermitteln. 

 Naturschutzfachliche Nebenbestimmungen - LK Wittmund 

3.32. Die Daten des gültigen, wenn auch fachlich veralteten Landschaftsrahmenplans des 
Landkreis Wittmund aus dem Jahr 2007 sind im Vorfeld des Baubeginns durch die 
Ökologische Baubegleitung (ÖBB) auszuwerten und bei der Bauausführung 
ergänzend zu berücksichtigen, da sich auch aus einer veralteten Datenlage bei 
gleichbleibenden oder ähnlichen Biotoptypen wichtige Hinweise auf Artvorkommen 
ableiten lassen. 

3.33. Im Rahmen der Dokumentation durch die ÖBB ist angemessen auszuführen, wenn und 
warum ein Umsetzen von geschützten oder gefährdeten Pflanzenarten nicht möglich 
oder erfolgversprechend ist. Weiterhin sind Art und Anzahl der vorgefundenen 
Pflanzen sowie die Umsetzfläche standortgenau festzuhalten und der Unteren 
Naturschutzbehörde des LK Wittmund binnen zwei Wochen zu melden. 

3.34. Vor Baubeginn ist das gesamte Baufeld des jeweiligen Bauabschnitts auf Bruten zu 
kontrollieren. Eine Baufreigabe durch die ÖBB ist erforderlich. 

3.35. Die Maßnahme V7ART im Bereich des Reidelinger Weges ist auf die Teilflächen südlich 
der Horster Straße (Gemarkung Horsten, Flurstücke 1/1, 2 und 3 der Flur 9) zu 
erweitern. Der Beginn der Baumaßnahme ist der UNB Wittmund anzuzeigen. Ein 
Bauzeitenplan ist der UNB Wittmund frühzeitig zu melden. 

3.36. Bis Ende Februar sind in den Abschnitten, in denen in der Brutzeit Bautätigkeiten im 
betreffenden Jahr vorgesehen sind und in denen fachgutachterlich 
Vergrämungsbereiche identifiziert wurden, Vergrämungsstäbe zu installieren. Die 
Wirksamkeit der Maßnahme ist durch die ÖBB zu kontrollieren und bis zum Ende der 
Brutzeit sicherzustellen. 

3.37. Sofern Bäume gefällt oder gerodet werden, ist die Maßnahme V2ART im Vorfeld 
durchzuführen. Der Nachweis darüber ist der UNB Wittmund zu übermitteln. 

3.38. Im Falle möglicher artenschutzrechtlicher Konflikte ist vor der Durchführung weiterer 
Baumaßnahmen Kontakt zur UNB Wittmund aufzunehmen, um das weitere Vorgehen 
abzustimmen. 
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 Naturschutzfachliche Nebenbestimmungen - Stadt Oldenburg 

3.39. Für die Maßnahme ACEF3 sind der UNB der Stadt Oldenburg sowohl das 
Flächenkonzept für die Ausführung als auch das Dokument „Vorgaben für die 
Ausführung“, in dem Beginn, Dauer, Kontrolle und Umsetzung durch die ÖBB 
festgelegt wird, vorzulegen. 

3.40. Die vorgezogene Ausgleichsmaßnahme ACEF3 muss vor Beginn der Bauarbeiten 
einschließlich erforderlicher Vergrämungsmaßnahmen in den betroffenen Abschnitten 
wirksam sein. Nachweise sind der UNB der Stadt Oldenburg in Form einer 
Dokumentation vorzulegen. 

3.41. Die Maßnahme ACEF3 ist durch die ÖBB zu begleiten und wöchentlich zu protokollieren. 

3.42. Die in der Tabelle aufgelisteten, dem Kataster der Stadt Oldenburg entnommenen 
möglichen § 30 Biotope, sind bei der Bauausführung entsprechend der 
Nebenbestimmungen 3.43 und 3.44 zu berücksichtigen: 
 

(mögliches § 30) Biotop Biotop-
nummer Flurstück Lage des 

Biotops 

NS Sauergras-, Binsen und 
Staudenried 2815/277 

1/38, Flur 1, 
Gemarkung 
Eversten 

Leitungstrasse/ 
Arbeitsstreifen 

GN Seggen-, binsen- oder 
hochstaudenreiche 
Nasswiese 

2815/360 
364/1, Flur 1, 
Gemarkung 
Eversten 

Leitungstrasse 

GN Seggen-, binsen- oder 
hochstaudenreiche 
Nasswiese 

3815/361 
1/192, Flur 1, 
Gemarkung 
Eversten 

Leitungstrasse/ 
Arbeitsstreifen 

GN Seggen-, binsen- oder 
hochstaudenreiche 
Nasswiese 

2815/364 
381/1, Flur 1, 
Gemarkung 
Eversten 

Leitungstrasse/ 
Arbeitsstreifen 

SE Naturnahes 
nährstoffreiches 
Stillgewässer 

2815/283 
677/15, Flur 5, 
Gemarkung 
Eversten 

Grenzt an 
Arbeitsstreifen 

GF Sonstiges Feucht- und 
Nassgrünland 2814/058 

1265/14, Flur 5, 
Gemarkung 
Eversten 

Leitungstrasse/ 
Arbeitsstreifen 

Es ist eine Zustandsdokumentation der gelisteten Biotope vorzunehmen und dem 
LBEG sowie der UNB der Stadt Oldenburg zu übermitteln.  

3.43. Für die in Nebenbestimmung 3.42 aufgelisteten (möglichen § 30) Biotope ist zu klären, 
ob eine Vereinbarkeit zwischen beantragter Maßnahme und Biotopschutz besteht. Die 
Ergebnisse sind zu Dokumentieren. Die Dokumentation und sich daraus ableitende 
Maßnahmen sind dem LBEG und der UNB der Stadt Oldenburg möglichst frühzeitig, 
spätestens aber am letzten Werktag (Montag bis Freitag) vor der Bauausführung in 
den entsprechenden Bereichen zu übermitteln. 

3.44. Der Ausgleich der temporären Beeinträchtigung der Vegetation hat über die im 
Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) – Kapitel 4.2.3 genannten 
Wiederherstellungsmaßnahmen auf der gleichen Fläche, auf der sich die Biotope im 
Anschluss an die Rekultivierung wieder entwickeln lassen, zu erfolgen. Die geplanten 
Wiederherstellungsmaßnahmen sind entsprechend den Ergebnissen aus 
Nebenbestimmung 3.43 anzupassen. 
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3.45. Sollte es durch die Arbeiten im Zuge der Pflegemaßnahmen außerhalb des 
holzfreizuhaltenden Streifens im Bereich der Leitung zu einer Schädigung von 
Biotopen mit klarem Bezug zu den Pflegemaßnahmen kommen, sind Rekultivierungs- 
und Wiederherstellungsmaßnahmen durchzuführen. 

3.46. Die bau-, anlage- oder betriebsbedingte Entwässerung von wasserbeeinflussten 
Biotopen durch das Vorhaben ist mittels geeigneter Maßnahmen, bspw. den Einbau 
von Tonriegeln, zu verhindern. 

3.47. Die Maßnahme W13 hat unter Verwendung von Regio-Saatgut (Ursprungsgebiet 1 / 
RSM-Regio feucht / 30 % Kräuter / 70 % Gräser zu erfolgen. 

3.48. Für Gehölzpflanzungen sind als autochthon zertifizierte Gehölze zu verwenden. 

3.49. Sofern die termingerechte Fertigstellung der Leitung hierdurch nicht gefährdet wird, 
sind Gehölzentnahmen auf den Zeitraum vom 01.10. bis 28./29.02. zu beschränken. 

3.50. Die Standorte erforderlicher Nachpflanzungen sind bei Nachpflanzungen als 
straßenbegleitende Einzelbäume innerhalb des Stadtgebietes der Stadt Oldenburg 
sind mit dem „Fachdienst 434 – Stadtgrünpflege und Friedhöfe“ abzustimmen, soweit 
die Stadt Oldenburg Eigentümer der betroffenen Grundstücke ist. 

3.51. Die Standorte erforderlicher Ersatzbäume, die nicht als straßenbegleitende 
Einzelbäume ausgeführt werden, sind mit der UNB der Stadt Oldenburg abzustimmen, 
soweit die Stadt Oldenburg Eigentümer der betroffenen Grundstücke ist. 

3.52. Auf Flächen, auf denen Neophytenbestände – insbesondere Goldrute, Springkraut, 
Japanischer Staudenknöterich, Riesen-Bärenklau – wachsen, darf der Oberboden mit 
Samen-/ Rhizompotenzial nur dann wieder eingebaut werden, wenn zu erwarten ist, 
dass sich Neophyten auf den betroffenen Flächen ohnehin wieder etablieren würden. 
Die Maßnahmen sind von der Ökologischen Baubegleitung zu begleiten und zu 
protokollieren.  

In Bereichen, in denen die erneute Etablierung von Neophyten nicht zu erwarten ist, 
bspw. isolierte Teilflächen, in denen sich erkennbare Neophytenbestände vollständig 
im Eingriffsbereich der Baumaßnahme befinden, ist der abgeschobene und 
neophytenbelastete Oberboden fachgerecht zu entsorgen. 

3.53. Wo erforderlich sind zum Schutz der verbleibenden Baumbestände angrenzend an den 
Arbeitsstreifen feststehende Baumschutzzäune im Schutzbereich 
(Kronenschirmflächen zzgl. 1,5 m aufzustellen). 

3.54. Der unteren Naturschutzbehörde der Stadt Oldenburg ist rechtzeitig vor Baubeginn die 
mit der Ökologischen Baubegleitung beauftragten Firma einschließlich einer 
Ansprechperson mitzuteilen. 

3.55. Sollten im Rahmen der Baumaßnahmen Schäden an angrenzenden Gehölzen oder 
Straßenbäumen entstehen oder erwartet werden, sind durch die ÖBB in Absprache mit 
der Bauleitung Schutzmaßnahmen einzuleiten und die UNB ist unverzüglich zu 
informieren. 

3.56. Der Ersatz der auf öffentlichen Grünflächen der Stadt Oldenburg entfernen Bäume ist 
mit dem Fachdienst 434 der Stadt Oldenburg abzustimmen. 



 

36 
 

3.57. Sollten unerwartet im betroffenen Bereich junge Bäume stehen, die noch gepflegt 
werden (mit Dreibock), so muss die Erreichbarkeit für Pflege- und Wässerungsgänge 
gewährleistet sein. 

4. Nebenbestimmungen zum Bodenschutz 

4.1. Das Bodenschutzkonzept ist entsprechend den eingereichten Unterlagen umzusetzen, 
sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt wird. 

4.2. Der Eingriff ist im Bereich von Moorböden zeitlich auf das unumgängliche Maß zu 
begrenzen. 

4.3. Im Rahmen der Bodenkundlichen Baubegleitung (BBB) ist eine fortlaufende 
Maßnahmendokumentation zu erstellen. Die Dokumentation der BBB ist dem LBEG 
und den Unteren Naturschutzbehörden in Form von Wochenberichten zweiwöchentlich 
via E-Mail vorzulegen. Die textliche Dokumentation ist dabei, soweit sinnvoll, um 
aussagekräftige Fotos zu ergänzen.  

4.4. Bei Besonderheiten (bspw. Moorböden, unerwartetes Auffinden organoleptischer 
Auffälligkeiten im Zuge der Baumaßnahme) sind die Empfehlungen der 
Bodenkundlichen Baubegleitung mit der UBB/UWB abzustimmen. 

4.5. Die Beweissicherung der bodenschutzfachlichen Belange hat auch die Entwicklungen 
während der Bauphase zu berücksichtigen. Es wird eine umfassende begleitende 
Bodendokumentation empfohlen, um die Durchführung standortangepasster 
Maßnahmen zur Nachsorge / Rekultivierung zu ermöglichen. 

4.6. Nach Leitungsverlegung sind dem LBEG sowie den Landkreisen die Trassenpläne als 
PDF, der eingemessene Leitungsverlauf als Vektordaten und die vollständigen 
Leitungsattribute zu übermitteln. Die vorgegebenen Datenformate und 
Leitungsattribute sowie der Ansprechpartner sind auf der Internetseite 
www.lbeg.niedersachsen.de unter der Rubrik „Energie und Rohstoffe, 
Leitungskataster“ ausführlich beschrieben und stehen dort zum Download bereit. 

4.7. Bei der Herstellung von Behelfsüberwegungen an Gewässern sind vor dem Einbringen 
von Baumaterial oder Boden geeignete Geotextilien als Trennlage einzusetzen. 

4.8. Werden für die Herstellung von Baustraßen oder Zuwegungen mineralische 
Ersatzbaustoffe verwendet, müssen diese den Anforderungen der 
Ersatzbaustoffverordung (ErsatzbaustoffV) genügen. 

4.9. Der Anfall von Bodenaushub ist durch ein Bodenmanagement auf der Baustelle nach 
Möglichkeit zu minimieren. Aushubmaterial, das nicht auf der Baustelle verwertet 
werden kann, ist unter Berücksichtigung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes sowie auch 
des Bodenschutzrechtes ordnungsgemäß und schadlos zu entsorgen oder andernorts 
schadlos zu verwerten. Auf die Nebenbestimmung 4.19 wird in diesem 
Zusammenhang besonders hingewiesen. 

4.10. Im Arbeitsstreifen werden vorübergehende Mieten als loses Haufwerk zur 
Zwischenlagerung des Aushubs angelegt. Zur Verhinderung von Ausschwemmen und 
Verlagern des Bodenmaterials ist ein Abstand von mindestens 5 m zur 
Böschungsoberkannte von Gewässern einzuhalten. 
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 Nebenbestimmungen Bodenschutz - Stadt Oldenburg 

4.11. Es ist sicherzustellen, dass Zwischenlager aus Torf nicht austrocknen, um 
Schrumpfung und Mineralisation der organischen Substanz so gering wie möglich zu 
halten. Dazu ist eine Zwischenlagerung von Torfen grundsätzlich nur kurzzeitig 
zulässig. Torfmieten sind – soweit dies zur Vermeidung einer Austrocknung erforderlich 
ist - mit Planen oder Folien abzudecken oder zu bewässern. 

4.12. Das Bodenmaterial ist schicht- und horizontgetreu wieder einzubauen, Vermischungen 
des Bodenmaterials sind zu vermeiden. 

4.13. Durch technisch geeignete Maßnahmen, wie bspw. den Einbau von Tonriegeln ist 
sicherzustellen, dass es durch die Verlegung der Gasversorgungsleitung zu keiner 
vorhabenbedingten Entwässerung des LSG „Hausbäkeniederung“ kommt. 

4.14. Die Lage eingebrachter Tonriegel ist zu Dokumentieren und zu kartieren. Die Karten 
sind der Stadt Oldenburg zu übergeben. 

4.15. Eingriffe in wasserführende und wasserhaltende Bodenschichten sind zu minimieren. 
Eine Entwässerung von Biotopen ist durch technische Schutzmaßnahmen im Rahmen 
der Errichtung und des Betriebs der Gasversorgungsleitung soweit wie möglich zu 
vermeiden. 

4.16. Die beschädigte Grünlandnarbe ist durch die im LBP vorgesehenen 
Rekultivierungsmaßnahmen vollständig wiederherzustellen. Die Umsetzung und der 
Erfolg der Rekultivierungsmaßnahmen sind durch die ÖBB zu begleiten und zu 
dokumentieren. Die Dokumentation der ÖBB ist der UNB der Stadt Oldenburg 
vorzulegen. 

4.17. Zufahrten und Baustraßen im Bereich von Moorböden sind auf dem Oberboden zu 
planen, um den Bodeneingriff möglichst gering zu halten und eine entwässernde 
Wirkung auszuschließen, bspw. durch den Einsatz von 
Lastverteilungsplatten/Baggermatratzen bzw. dem Anlegen einer mineralischen 
Baustraße mit geeigneter Trennschicht. 

4.18. Der lokale Baubeginn ist der zuständigen UBB spätestens 5 Werktage vorher schriftlich 
anzuzeigen (bodenschutz@stadt-oldenburg.de). 

4.19. Die wirtschaftliche Nutzung überschüssigen Torfs ist grundsätzlich unzulässig. 
Überschüssiger Torf ist beispielsweise im Zuge von Renaturierungsprojekten oder 
naturschutzfachlichen Landschaftspflegemaßnahmen zu verwenden. Sofern dies, 
beispielsweise aufgrund unzureichender Torfqualität, nicht möglich ist, sind 
Abstimmungen über den Verbleib des Torfes mit der UBB der Stadt Oldenburg zu 
führen. 

4.20. Flurschäden sind sachgerecht zu beseitigen, Bodenverdichtungen durch Auflockerung 
des Bodens zu beheben und die Vegetationsdecke ist wiederherzustellen. 
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5. Nebenbestimmungen zu den wasserrechtlichen Erlaubnissen bzw. den 
vorzeitigen Gewässerbenutzungen gem. § 17 WHG 

5.1. Die temporären Gewässerbenutzungen während der Bauphase sind entsprechend der 
Beschreibung in den Antragsunterlagen, insbesondere Kapitel 10 sowie den 
Planänderungsunterlagen, umzusetzen. 

5.2. Den Unteren Wasserbehörden (UWB) ist mindestens 10 Tage vor Maßnahmenbeginn 
eine Liste mit während der Planungs- und Ausführungsphase der Maßnahme 
zuverlässig erreichbaren Ansprechpartnern (und Vertretern) aller beteiligten 
bauausführenden Firmen, Baubegleitungen sowie projektverantwortliche Stellen, per 
E-Mail vorzulegen. Die Liste muss mindestens enthalten: Name, Vorname, Funktion, 
Firma, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Vertretungsregelung. In die Liste 
aufzunehmen und besonders zu kennzeichnen ist eine gesamtverantwortliche Person 
(und Vertreter), die zu jeder Zeit, auch außerhalb der Bauzeiten, erreichbar ist. Die 
genannten Personen müssen über Weisungs- und Entscheidungskompetenz 
verfügen. 

5.3. Die entnommenen Wassermengen sind mit Messgeräten zu messen, die den 
allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen und regelmäßig durch 
fachkundige Personen überprüft werden. Die Ergebnisse der Mengenmessungen sind 
aufzuzeichnen und den entsprechenden Unteren Wasserbehörden der Landkreise 
bzw. der Stadt Oldenburg nach Abschluss der Bauarbeiten vorzulegen. Siehe hierzu 
auch Anlage 1 und 2 unter dem folgenden Link: https://www.umwelt.niedersachsen.de 
 Themen  Wasser  Grundwasser  Wasserentnahmegebühr  Anlagen 1 und 
2 

5.4. Die bauzeitlichen Wasserhaltungen bzw. die bauzeitlich relevanten wasserbaulichen 
Arbeiten sind im Rahmen der wasserkundlichen Baubegleitung nach den Maßgaben 
der Antragsunterlagen zu begleiten, zu überwachen und zu dokumentieren.  

5.5. Grundwasserbeschaffenheit und Oberflächenwasserbeschaffenheit sind rechtzeitig 
vor Baubeginn zu bestimmen. Folgende Parameter sind mindestens zu bestimmen: 
 

- Natrium 
- Chlorid 
- Ammonium 
- Sulfat 
- Eisen(II) und EisenGESAMT 
- Leitfähigkeit 
- Sauerstoffgehalt 
- pH-Wert 
- Wassertemperatur 

 
Die Einleitparameter sind durch die wasserkundliche Baubegleitung zu überwachen. 

5.6. 14 Tage vor Inbetriebnahme der Wasserhaltungen sind Proben aus den maßgeblichen 
Einleitgewässern zu entnehmen und auf den obenstehenden Parameterumfang zu 
analysieren. Die betreffenden Gewässer sind in Abstimmung mit der jeweiligen UWB 
auszuwählen. 

5.7. Während der Grundwasserabsenkung ist das einzuleitende Wasser einmal 
wöchentlich auf den festgelegten Parameterumfang zu beproben. Bei entsprechend 
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organoleptischen Auffälligkeiten während der Probenahme ist das 
Untersuchungsspektrum in Abstimmung mit der UWB ggf. zu erweitern.  

5.8. Überschreitungen von Maßnahmen- und Grenzwerten sind der UWB in geeigneter 
nachvollziehbarer Weise unverzüglich telefonisch und per E-Mail an die bekannten E-
Mail-Adressen zu melden. 

5.9. Es ist für die Grundwasserabsenkung ein Betriebstagebuch zu führen. Alle 
Pegelmessungen, Untersuchungsergebnisse, Mengenmessungen und besonderen 
Vorkommnisse sind im Betriebstagebuch zu protokollieren. Die Grundwasserstände 
sind auf NHN zu beziehen. 

5.10. Das Betriebstagebuch ist der unteren Wasserbehörde einmal wöchentlich vorzulegen. 
Es wird empfohlen, die Daten in einer Tabelle mit einem gängigen Format (bspw. xlsx) 
aufzulisten und diese den zuständigen UWB per E-Mail an die bekannten Adressen zu 
übersenden. Auf Verlagen sind auch zu weiteren Zeitpunkten Übersichten 
bereitzustellen. 

5.11. Die Tabelle nach NB 5.10 hat mindestens folgendes zu beinhalten: Lagedaten, Dauer 
sowie Beginn und Ende der Maßnahme (soweit abgeschlossen), Einleitmengen, 
Beurteilung der hydraulischen Aufnahmefähigkeit des Einleitgewässers, Maßnahmen 
(bspw. Enteisenungsanlage, Sandfang, etc.), durchgeführte Wasseranalysen, 
aufgetretene Betriebsstörungen und zugehörige Gegenmaßnahmen mit 
Umsetzungsfrist. Das Überwachungsprotokoll ist bezogen auf die jeweilige Einleitstelle 
zu übersenden. 

5.12. Bei sichtbaren schädlichen Gewässerveränderungen sind die Einleitungen in 
Gewässer umgehend zu unterbinden. Ggf. sind geeignete Gegen- bzw. 
Vorbehandlungsmaßnahmen einzuleiten. Gewässerschäden sind umgehend zu 
beheben. Das LBEG sowie die zuständige untere Wasserbehörde sind zu informieren. 
In Abstimmung mit der Wasserbehörde ist das Grundwasser erst nach geeigneter 
Vorbehandlung wieder einzuleiten oder einer ordnungsgemäßen 
Verwertung/Entsorgung zuzuführen. 

5.13. Gehobenes Grundwasser ist ggf. vor Einleitung/Vermischung so vorzubehandeln, dass 
keine Schäden am Gewässer auftreten (z.B. durch den Betrieb der im Antrag 
dargestellten Enteisenungen, um eine Verockerung zu verhindern, Absetzbecken um 
den Eintrag von Feinsedimenten zu verhindern).  

5.14. Der Entnahmezeitraum der einzelnen Absenkungen ist möglichst kurz zu halten. 

5.15. Vor Inbetriebnahme der Wasserhaltungsmaßnahmen sind diese der jeweils 
zuständigen UWB per E-Mail anzuzeigen.  

5.16. Das entnommene Grundwasser ist an den im Antrag dargestellten Stellen einzuleiten. 

5.17. Im Bereich von sulfatsauren Böden ist das einzuleitende Grundwasser zusätzlich auf 
Schwermetalle und Sulfat zu untersuchen. Grundwasser mit erhöhten Sulfat- 
(Schwellenwert GrwV: 250 mg/l), Ammonium- (Schwellenwert GrwV: 0,5 mg/l) oder 
Schwermetallwerten (Prüfwerte BBodSchV) darf (wegen der Gefahr der Fischgiftigkeit) 
nicht in Oberflächengewässer eingeleitet werden. In diesen Fällen ist das Grundwasser 
bevorzugt zu versickern. Sollten die Randbedingungen nach Einzelfallprüfung eine 
Versickerung nicht ermöglichen, ist das Grundwasser vor der Einleitung so zu 
behandeln, dass die Grenzwerte eingehalten werden können. 
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5.18. Einleitungen in Oberflächengewässer dürfen nur erfolgen, sofern diese hydraulisch in 
der Lage sind, das anfallende Grundwasser aus den Absenkungen aufzunehmen. Es 
darf nicht zu schädlichen Aufstauungen o.ä. kommen. Die Einleitmengen sind im 
Bedarfsfall so zu begrenzen, dass der ordnungsgemäße Wasserabfluss gewährleistet 
bleibt. Die unterhalb liegenden Grundstücke und Bebauungen dürfen durch die 
Einleitungen nicht beeinträchtigt werden. Schädliche Auswirkungen auf Flora und 
Fauna sind sicher auszuschließen. 

5.19. Gegebenenfalls notwendige alternative zusätzliche Einleitstellen aufgrund von 
Überlastung der Einleitgewässer (siehe NB 5.18) sind unverzüglich mit der jeweils 
zuständigen UWB abzustimmen. 

5.20. Die Einleitstellen sind so abzusichern bzw. die Einleitung ist so auszuführen, dass eine 
Schädigung der Ufer und der Gewässersohle sicher ausgeschlossen wird. Sollten 
durch die Einleitung dennoch Schäden entstehen, sind diese auf Kosten der TdV nach 
Absprache mit der zuständigen Unteren Wasserbehörde und dem 
Unterhaltungspflichtigen zu beseitigen. 

5.21. Bei Überschreitungen der beantragten Entnahmedauer sind das LBEG und die jeweils 
zuständigen Unteren Wasserbehörden unverzüglich zu benachrichtigen und das 
weitere Vorgehen ist abzustimmen. 

5.22. Nach Abschluss der Baumaßnahme sind alle Anlagen zur Grundwasserhaltung und 
Wassereinleitung vollständig außer Betrieb zu nehmen und fachgerecht zurück zu 
bauen. 

5.23. Die Kontinuität der Grundwasserentnahme ist durch kontinuierliche Prüfung und 
Dokumentation der Funktionstüchtigkeit der Wasserhaltung nachzuweisen. 

5.24. Die Vorhabenträgerin ist bis zum Abschluss der Baudurchführung, einschließlich der 
Erdarbeiten zur Rekultivierung der Arbeitsflächen, verantwortlich für die 
Aufrechterhaltung der wasserwirtschaftlichen Funktion der von der Maßnahme 
betroffenen Gewässerabschnitte, soweit Einwirkungen auf die wasserwirtschaftliche 
Funktion der Gewässerabschnitte durch das Vorhaben ausgelöst werden. 

5.25. Für die Beweissicherung sind die Grundwasserstände zu ermitteln, bspw. durch die 
einmalige Errichtung von Peilbrunnen je (geologischen) Bodentyp, um einen 
Referenzwert zu erhalten der zeigt, ob Annahmen im Wasserrechtsantrag korrekt 
waren. Die genauen Abstände und Örtlichkeiten etwaiger Peilbrunnen werden in 
Abstimmung mit der UWB festgelegt.  

5.26. Peilbrunnen nach NB 5.25 sind in den ersten Wochen zweimal werktäglich (morgens 
und abends) und im Anschluss einmal werktäglich einzumessen. Der 
Ruhewasserspiegel ist vor Beginn der jeweiligen Grundwasserhaltungsmaßnahme mit 
ausreichenden Zeitintervallen (z.B. morgens und abends) mindestens viermal und 
nach Abschluss der Grundwasserabsenkung einzumessen. Die Ergebnisse sind zu 
dokumentieren und der UWB auf Verlangen vorzulegen. 

5.27. Das geförderte Grundwasser ist über Absetzbecken in die Vorfluter einzuleiten, um 
eine ausreichende Sauerstoffaufnahme zu gewährleisten. Sinkt der Sauerstoffgehalt 
in den nachfolgenden Gewässern durch die Einleitung unter die kritische Marke von 
3 mg/l sind im Bedarfsfall zum Schutz von Flora und Fauna zusätzliche 
Gegenmaßnahmen, wie z. B. der Einbau einer Belüftung im Sandfang/Absetzbecken 
zu ergreifen. 
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5.28. Sofern sich Bestandsanlagen im Einwirkungsbereich der Wasserhaltung befinden, ist 
eine belastbare Beweissicherung dieser Anlagen vor Beginn der Wasserhaltung 
durchzuführen. 

5.29. Bauliche Veränderungen an einem Gewässer bedingt durch die Einleitung sind nach 
guter fachlicher Praxis durchzuführen und mit dem Eigentümer bzw. dem 
Unterhaltspflichtigen abzustimmen. Das Einleitgewässer darf dabei in seiner 
wasserwirtschaftlichen und ökologischen Funktion nicht verschlechtert werden. Die 
Maßnahme darf auch nicht zu nachteiligen geotechnischen Veränderungen, 
insbesondere nicht zu einer Instabilität der Gewässerböschungen, führen. Die jeweilige 
Maßnahme ist lückenlos zu dokumentieren. Zur Dokumentation gehört insbesondere 
die fachlich korrekte Beschreibung der Maßnahme und deren Wirkung, als Maßstab 
dafür gelten die Anforderungen an den Wasserrechtsantrag. Die Dokumentation ist der 
UWB möglichst vor Beginn der Maßnahme, ansonsten unverzüglich vorzulegen. Nach 
Beendigung der Maßnahmen ist das Gewässer wieder in seinen ursprünglichen 
Zustand zu versetzen. 

5.30. Die Entnahmemengen der Wasserhaltungen sind als stündliche, tägliche und 
insgesamt entnommene Menge vollständig zu dokumentieren und der zuständigen 
UWB bis zum 15. Februar des auf das Maßnahmenende folgenden Kalenderjahres zu 
übermitteln. 

Begründung: Die Wasserentnahme ist gebührenpflichtig und wird gesondert durch die 
UWB berechnet. Die Aufzeichnungen sind auch als Grundlage für die 
Gebührenermittlung zu führen. 

 Nebenbestimmungen Wasserhaltung – LK Friesland 

5.31. Bei entstehenden Mängeln sind geeignete Gegenmaßnahmen mit Umsetzungsfrist zu 
benennen und der UWB unverzüglich zur Abstimmung vorzulegen. Bei Mängeln, die 
eine unmittelbare Gefahr für die Umwelt auslösen oder bereits ausgelöst haben, sind 
unverzüglich geeignete Gegenmaßnahmen zu treffen. Ein solcher Mangel ist der UWB 
ebenso unverzüglich zu melden (04461 / 919-4360 oder -5030). 

Außerhalb der Dienstzeiten kann die UWB durch die Leitstelle Friesland-
Wilhelmshaven telefonisch unter 04421 / 98180 erreicht werden. 

 Nebenbestimmungen zur Wasserhaltung – LK Wittmund 

5.32. Grundwasser mit einem Chloridgehalt >500 mg/l darf nur in Vorfluter eingeleitet 
werden, wenn im Vorfluter eine ausreichende Verdünnung erfolgt. Ist dies nicht der 
Fall, ist das einzuleitende Grundwasser zu verdünnen. Alternativ ist eine Versickerung 
des Grundwassers oder eine Einleitung in ein leistungsfähigeres Gewässer möglich. 
Die Maßnahme ist mit der UWB abzustimmen. 

6. Nebenbestimmungen zur Herstellung der Baustraßen 

6.1. Überall dort, wo Behelfsquerungen zur Überführung der Baustraße über Gewässer 
erstellt werden, sind die zuständige Untere Wasserbehörde und der betroffene 
Unterhaltungsverband mindestens 10 Werktage vor Baubeginn zu informieren. Die 
hydraulische und ökologische Leistungsfähigkeit der Gewässer darf durch die 
temporären Behelfsquerungen nicht beeinträchtigt werden. 
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6.2. Der Rückbau der Behelfsquerungen hat vollständig zu erfolgen, ohne einen Verbleib 
von eingebrachtem Material im oder am Gewässer. Eingerammte oder gerüttelte 
Spundwandbohlen, Pfähle, Betonwiderlager oder Bodenplatten von Baugruben o.ä. 
sind vollständig wieder zu entnehmen. 

6.3. Abschließend hat eine Wiederherstellung des Gewässerprofils mit Böschungen und 
Gewässerrandstreifen einschließlich Wiederbegrünung zu erfolgen. Für abschließende 
Abnahme mit den Flächeneigentümern und ggf. Unterhaltungspflichtigen der 
betroffenen Gewässer ist den Flächeneigentümern bzw. Unterhaltspflichtigen ein 
angemessener Vorlauf zu gewähren. Die Abnahme gilt auch dann als erfolgt, wenn die 
Terminabstimmung zur Abnahme trotz nachweisbarer Versuche gescheitert ist. In 
diesem Fall ist das Abnahmeprotokoll an die Flächeneigentümer bzw. 
Unterhaltspflichtigen zu übersenden. 

6.4. Sofern sich Beeinträchtigungen des hydraulischen Ableitungsvermögens vorhandener 
Entwässerungssysteme z. B. durch Setzungen im Bereich der Baustraßen einstellen, 
sind betroffene Verrohrungen durch Aufgraben und Lagewiederherstellung wieder 
instand zu setzen. Muss eine Verrohrung gespült werden, geht dies zu Lasten der 
Vorhabenträgerin. Das gilt auch für zuvor bereits vorhandene, dauerhafte 
Verrohrungen, die von Baustellenverkehren betroffen sind, dies schließt das Beheben 
von baubedingten Setzungen ein. 

 

7. Nebenbestimmungen zu Gewässerkreuzungen 

7.1. Alle Maßnahmen sind entsprechend der Beschreibung in den Antragsunterlagen 
umzusetzen. Durch die Umsetzung der Maßnahmen evtl. auftretende Schäden am 
Gewässer sind umgehend zu beheben. 

7.2. Die Mindestüberdeckung bei Querungen von Gewässern II. Ordnung hat 2,00 m zu 
betragen. 

7.3. Die Mindestüberdeckung bei Querungen von Gewässern III. Ordnung hat 1,50 m zu 
betragen. 

7.4. In einer Entfernung zwischen 5 bis 10 m vor und nach den Kreuzungsstellen mit 
Gewässern Il. Ordnung in offener Bauweise sind Querdichtungen im Rohrgraben aus 
Lehm, Ton oder sonstig geeignetem und annähernd wasserdichtem Material 
vorzusehen. Diese Dichtungen sind mind. 0,5 m in die „unberührten“ Kanalschacht-
Wandungen einzubinden. Sie haben eine Mächtigkeit -in Längsrichtung gesehen - von 
mindestens 1,0m aufzuweisen. 

7.5. Mit den Arbeiten zur Querung des Küstenkanals einschließlich der vorbereitenden 
Arbeiten darf erst begonnen werden, wenn die technischen Ausführungsdetails von der 
Bundeswasserstraßenverwaltung im Rahmen des Bescheides zum Az. KüK/48 
vorliegen. Die enthaltenen Auflagen sind zu beachten und umzusetzen. Eine Abschrift 
des Bescheides ist dem LBEG elektronisch zu übersenden. 
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7.6. Bei den Kreuzungen mit Gewässern Il. Ordnung in offener Bauweise sind zur 
Beweissicherung möglicher Sohlablagerungen/Einengungen jeweils vor und nach den 
Bauarbeiten Nivellements in folgender Art (Grafik) auszuführen (Mindestanforderung). 
Die Ergebnisse der Nivellements sind der betroffenen Sielacht vorzulegen. Sollte sich 
herausstellen, dass es durch den Einbau der Düker zu Ablagerungen durch Verdriftung 
von Bodenmaterial gekommen ist, so sind diese durch die Vorhabenträgerin nach 
Absprache mit der Sielacht ordnungsgemäß zu entfernen. 

 
 

7.7. Bei allen Kreuzungen mit Gewässern Il. Ordnung in offener Bauweise ist nach der 
Verlegung der ursprüngliche Zustand des Gewässers wiederherzustellen. Sollten sich 
Probleme mit der Standfestigkeit von Grabenböschungen auch an anderen 
Querungen, die nicht II. Ordnung sind, ergeben, so sind an diesen Stellen ebenfalls 
entsprechende Böschungsfußsicherungen einzubauen. In diesen Fällen ist eine 
vorherige Abstimmung mit den zuständigen Unterhaltungspflichtigen durchzuführen. 
Dies gilt ebenfalls für Zufahrtswege und Arbeitsstreifen. 

7.8. Bei allen Querungen mit Gewässern in offener Bauweise ist der ordnungsgemäße 
Wasserabfluss während der Bauarbeiten ständig zu gewährleisten. Erforderlichenfalls 
sind entsprechend leistungsfähige Pumpen vorzuhalten. 

7.9. Die Kreuzungsstellen der Gewässer II. Ordnung sind in Absprache mit der jeweils 
zuständigen Sielacht dauerhaft zu kennzeichnen, bspw. durch das Aufstellen von 
Schildern. 

7.10. Für die Zeit des Betriebs bzw. des Bestandes von temporären Behelfsbrücken über 
Gewässer sind durch die ausführenden Firmen nach Abstimmung mit den UWB und 
den Unterhaltungsverbänden (Sielachten) im Verlauf der Gewässer -vorrangig der 
Gewässer Il. Ordnung - Baustellenbereiche zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung hat 
während der Durchführung der Arbeiten jederzeit vorhanden zu sein. 

7.11. Fliegende Leitungen, welche vorübergehend im Zuge des Arbeitsstreifens verlegt und 
betrieben werden, sind erforderlichenfalls für Querungen über Gewässer mit 
geeigneten Hilfskonstruktionen oberhalb des Wasserkörpers zu führen. 

7.12. Für geschlossene Querungen von Gewässern sind Start- und Zielgrube in einem 
solchen Abstand von der oberen Böschungskante und von baulichen Anlagen 
vorzusehen, dass Beeinträchtigungen der Böschungen und baulichen Anlagen sicher 
vermieden werden können. 
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 Nebenbestimmungen Gewässerkreuzungen – LK Ammerland 

7.13. Bei offener Bauweise ist nach der Verlegung des Dükers der Gewässerquerschnitt 
wiederherzustellen, sowie die Böschungen und der Böschungsfuß profilfrei in 
Baugrubenbreite mit Kopfsoden zu befestigen. Zur Sicherung des Böschungsfußes ist 
je nach Bodenverhältnissen der Einbau von Faschinen bzw. einer Steinschüttung 
vorzusehen. Vorhandene Böschungsfußbefestigungen sind wiederherzustellen. 
Grundsätzlich hat die Wiederherstellung in Abstimmung mit der Unteren 
Wasserbehörde des LK Ammerland zu erfolgen. 

 Nebenbestimmungen Gewässerkreuzungen – LK Friesland 

7.14. Eine Fotodokumentation der Gewässerkreuzungen im LK Friesland ist per E-Mail an 
den LK Friesland zu übermitteln. 

7.15. Nach Abschluss der Gesamtmaßnahme sind sämtliche Gewässerkreuzungen inkl. des 
Trassenverlaufs als Shape-Datei an den LK Friesland zu übergeben. 

 Nebenbestimmungen Gewässerkreuzungen – LK Wittmund 

7.16. Auf dem Gebiet des LK Wittmund sind bei allen Kreuzungen mit Gewässern Il. Ordnung 
in offener Bauweise nach der Verlegung grundsätzlich fachgerechte 
Böschungsfußsicherungen einzubauen. Sollten sich Probleme mit der Standfestigkeit 
von Grabenböschungen auch an anderen Querungen, die nicht II. Ordnung sind, 
ergeben, so sind an diesen Stellen ebenfalls entsprechende 
Böschungsfußsicherungen einzubauen. In diesen Fällen ist eine vorherige 
Abstimmung mit den zuständigen Unterhaltungspflichtigen durchzuführen. Dies gilt 
ebenfalls für Zufahrtswege und Arbeitsstreifen. 

8. Nebenbestimmungen zum Straßenverkehrsrecht 

8.1. Verkehrsbehinderungen durch Bauarbeiten sind auf das unumgängliche Maß zu 
beschränken. Vor dem Beginn von Arbeiten, die sich auf den Straßenverkehr 
auswirken, sind von den mit den Bauarbeiten beauftragten Unternehmern rechtzeitig 
vorher – unter Vorlage eines Verkehrszeichenplans – bei den zuständigen 
Straßenverkehrsbehörden die notwendigen straßenverkehrsbehördlichen 
Anordnungen nach § 45 Abs. 6 Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) einzuholen. 

Sofern Vollsperrungen von Straßen erforderlich werden, ist den zuständigen 
Straßenverkehrsbehörden ein Vorschlag für eine Umleitungsstrecke zu übermitteln. 

8.2. Die Kreuzungsstellen der Leitungen, auch mit nicht-öffentlichen Wegen, sind durch die 
Vorhabenträgerin zu dokumentieren und dauerhaft örtlich zu Kennzeichnen. 

8.3. Das zur Errichtung des Vorhabens in Anspruch genommene öffentliche Straßen- und 
Wegenetz darf, soweit und solange es für die Realisierung des Vorhabens erforderlich 
ist, durch Baufahrzeuge auch insoweit in Anspruch genommen werden, als diese 
Benutzung über den Gemeingebrauch hinausgeht. 

8.4. Die konkretisierenden Abstimmungsschritte mit dem Straßenbaulastträger hinsichtlich 
einer temporären und hinreichenden Ertüchtigung der vorhandenen befestigten Wege 
und Straßen oder der Erstellung von Baustraßen sind zwingend rechtzeitig vor 
Baubeginn am jeweiligen Abschnitt durchzuführen. 
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III. Hinweise 

1. Die Zulassung des vorzeitigen Baubeginns gemäß § 44c EnWG erfolgt unter dem 
Vorbehalt des Widerrufs. 

2. Die Zulassung des vorzeitigen Beginns für die Gewässerbenutzungen kann nach § 17 
Abs. 2 Satz 1 WHG jederzeit widerrufen werden. Die Zulassung steht unter dem 
Vorbehalt, dass auch nachträglich zusätzliche Anforderungen gestellt bzw. 
Maßnahmen angeordnet werden können (§§ 13, 17 Abs. 2 WHG). 

3. Vor Maßnahmenbeginn sollte ein Abstimmungsgespräch zwischen Projektträger, 
beauftragten Firmen, Baubegleitung und beteiligten Behörden stattfinden. 

4. Das Erfassen und spätere Wiederherstellen von Drainagesträngen ist in 
privatrechtlichem Rahmen zu regulieren.  

5. Die Gebühr für die Wasserentnahmen in den Landkreisen sowie der Stadt Oldenburg 
wird gesondert berechnet. Die Aufzeichnungen der entnommenen und eingeleiteten 
Wassermengen dienen als Grundlage für die Gebührenerhebung. 

6. Für die künftig zu erteilenden wasserrechtlichen Erlaubnisse werden bereits bei der 
Zulassung des vorzeitigen Beginns die folgenden Hinweise erteilt: 

- Die wasserrechtlichen Erlaubnisse erfolgen unbeschadet der Rechte Dritter. 
Sie ersetzen nicht die Abstimmung mit den Eigentümern evtl. betroffener 
Grundstücke und Anlagen. 

- Die wasserrechtlichen Erlaubnisse regeln ausschließlich wasserrechtliche 
Belange. Sie ersetzen nicht die nach anderen rechtlichen Vorschriften 
notwendigen Genehmigungen, Zustimmungen und dergleichen. 

- Die wasserrechtlichen Erlaubnisse werden gemäß § 18 Abs. 1 WHG 
widerruflich erteilt. 

- Die wasserrechtlichen Erlaubnisse stehen unter dem Vorbehalt, dass auch 
nachträglich zusätzliche Anforderungen gestellt bzw. Maßnahmen angeordnet 
werden können (§ 13 WHG). 

- Bei wesentlichen Änderungen der Gewässerbenutzungen, z. B. einer 
Vergrößerung der Entnahmemenge, ist eine Änderung der wasserrechtlichen 
Erlaubnis zu beantragen. 

- Der Inhaber der wasserrechtlichen Erlaubnisse hat nach den §§ 100 u. 101 
WHG i.V.m. § 128 Abs. 2 NWG zu dulden, dass die Bediensteten der 
zuständigen Wasserbehörden zur Durchführung der Gewässeraufsicht das 
Grundstück betreten. Die Eigentümer und die Nutzungsberechtigten haben 
ihnen die zu überwachenden Anlagen und die damit verbundenen 
Einrichtungen zugänglich zu machen, die erforderlichen Arbeitskräfte, 
Unterlagen und Werkzeuge zur Verfügung zu stellen und die technischen 
Ermittlungen und Prüfungen zu dulden. 

- Gemäß § 126 NWG hat der Erlaubnisinhaber die Kosten der behördlichen 
Überwachung zu tragen. Art und Umfang besonderer 
Überwachungsmaßnahmen bestimmt die Genehmigungsbehörde nach 
pflichtgemäßem Ermessen. 
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- Die Haftungsregelungen nach § 89 WHG für die Änderung der Beschaffenheit 
des Wassers und nach § 90 WHG i.V. mit dem Umweltschadensgesetz bleiben 
unberührt. 

7. Gemäß § 4 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) hat sich jeder, der auf den Boden 
einwirkt, so zu verhalten, dass schädliche Bodenveränderungen nicht hervorgerufen 
werden. Der Verursacher einer schädlichen Bodenveränderung oder Altlast sowie 
dessen Gesamtrechtsnachfolger, der Grundstückseigentümer und der Inhaber der 
tatsächlichen Gewalt über ein Grundstück sind verpflichtet, den Boden und Altlasten 
sowie durch schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten verursachte 
Verunreinigungen von Gewässern so zu sanieren, dass dauerhaft keine Gefahren, 
erheblichen Nachteile oder erheblichen Belästigungen für den einzelnen oder die 
Allgemeinheit entstehen. 

8. Gemäß § 7 BBodSchG ist jeder, der Verrichtungen auf einem Grundstück durchführt 
oder durchführen lässt, die zu Veränderungen der Bodenbeschaffenheit führen 
können, verpflichtet, Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen 
zu treffen. 

9. Eine privatrechtliche Überschreibung von Überschussmassen entbindet den 
Abfallerzeuger nicht von seinen abfallrechtlichen Verpflichtungen zur 
ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung bzw. Beseitigung. 

10. Sollten Abwurfmittel oder andere Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.) 
oder kampfmittelverdächtige Gegenstände gefunden werden, ist umgehend die 
zuständige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder der 
Kampfmittelbeseitigungsdienst (Tel. 0511 30245-500) zu benachrichtigen. 

11. Das Vorhaben liegt zum Teil in der Wasserschutzzone IIIA des Wasserwerkes Klein 
Horsten. Die Schutzzonenverordnung vom 21.01.1972 sowie die Verordnung über 
Schutzbestimmungen in Wasserschutzgebieten (SchuVO) vom 09.11.2009 sind zu 
beachten. Die Arbeiten müssen wegen der sensiblen Lage mit äußerster Sorgfalt 
erfolgen. 

12. Auf § 75 des Niedersächsischen Wassergesetzes (Ersatz von Mehrkosten) im 
Zusammenhang mit der Gewässerunterhaltung bei Gewässerkreuzungen wird 
hingewiesen. 

13. Im Bereich von Kreuzungsstellen mit Gewässern sowie sonstiger Infrastruktur wird die 
Durchführung einer geeigneten Beweissicherung empfohlen. 

14. Für die Gebührenermittlung sind dem LBEG die Herstellungskosten des 
Gesamtvorhabens sowie dem LBEG, den Landkreisen und der Stadt Oldenburg die 
Kosten der in den Landkreisen bzw. der Stadt Oldenburg durchgeführten 
Gewässerkreuzungen mitzuteilen. 

15. Sofern Gemeindestraßen betroffen sind, wird die Durchführung einer geeigneten 
Beweissicherung in Abstimmung mit den betroffenen Kommunen empfohlen. 

16. Vor Baubeginn ist der jeweils zuständigen Baubehörde der Tragwerksplaner gem. § 65 
Abs. 4 NBauO anzugeben. 

17. Für die Eintragung der ggf. erforderlichen Baulausten im Bereich der Station 
Wardenburg ist es erforderlich, die entsprechenden Lage- und Übersichtspläne 3-fach 
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in Papierausfertigung im Bauordnungsamt des LK Oldenburg, Herr Nicolas Peters, 
einzureichen. 

18. Auf die Pflichten nach § 2 der Baustellenverordnung wird hingewiesen. 

19. Die Vorhabenträgerin haftet im gesetzlichen Rahmen für eventuell auftretende 
Schäden, die durch das Vorhaben verursacht werden.  

IV. Begründung 

1. Sachverhalt und Verfahren 

1.1 Beschreibung des Vorhabens 

Mit Schreiben vom 22.03.2024 beantragte die Open Grid Europe GmbH die energierechtliche 
Planfeststellung der Gasversorgungsleitung Nr. 459 von Etzel nach Wardenburg (EWA) 
gemäß § 43 Abs. 1 Nr. 5 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) und die Erteilung 
wasserrechtlicher Erlaubnisse gem. § 8 Abs. 1, § 9 und § 10 des Wasserhaushaltsgesetzes 
(WHG). 

Die Gasversorgungsleitung Nr. 459 ist erforderlich, um die Transportkapazitäten zu schaffen, 
die für die Fortleitung des in Wilhelmshaven angelandeten Gases in das deutsche Ferngasnetz 
benötigt werden. Mit den zusätzlichen Importmengen durch die Anlandung von LNG reichen 
die bestehenden Transportkapazitäten nicht aus, um gleichzeitig Gas aus dem Speicher Etzel 
sowie über die Importinfrastruktur wie Leitungen aus Norwegen und den Niederlanden sowie 
die LNG-Terminals in das nachgelagerte Gasnetz transportieren zu können. Ebendies ist aber 
zwingend erforderlich, um die gesicherte Gasversorgung der Bundesrepublik Deutschland 
auch in zukünftigen Wintern sicherzustellen. 

Gegenstand des hier beantragten energierechtlichen Planfeststellungsverfahrens sind die 
Errichtung und der Betrieb einer Gashochdruckleitung mit einem Nenndurchmesser von 
DN 1200 und einem maximal zulässigen Betriebsdruck von 100 bar von Etzel nach 
Wardenburg entlang der bestehenden Gastransportleitung Nr. 59 (NETRA) über eine Strecke 
von etwa 60 km sowie die Einbindung in die bestehende Gasdruckregel-/-messanlage 
(GDRM-Anlage) Wardenburg. Die Leitung ist grundsätzlich für einen zukünftigen Betrieb mit 
Wasserstoff geeignet. Aus sicherheitstechnischen Gründen ist die Leitung in ca. 18 km lange 
sperrbare Abschnitte zu unterteilen. Die Einrichtung dieser Abschnitt wird über die Einbindung 
der Leitung in bestehende Stationsflächen der NETRA realisiert, die entsprechend ertüchtigt 
(bspw. Errichtung des Stationspipings, Errichtung von Zufahrten, Erweiterung von 
Zaunanlagen bzw. Stationsgelände) werden. 

Der vorzeitige Beginn für die Errichtung der Gashochdruckleitung gemäß § 44c EnWG wurde 
bereits mit dem Antrag auf Planfeststellung am 22.03.2024 beantragt. Der Antrag auf 
vorzeitige Gewässerbenutzung nach § 17 WHG wurde in Verbindung mit dem Antrag auf 
sofortige Vollziehung gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO ebenfalls am 22.03.2024 gestellt. 

1.2 Zuständigkeit 

Für Gasversorgungsleitungen an das Fernleitungsnetz mit einem Durchmesser von mehr als 
300 mm ist gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) ein 
Planfeststellungsverfahren durchzuführen. Nach Landesrecht zuständige Behörde ist gemäß 
§ 1 Abs. 1 in Verbindung mit Nr. 11.1.1.1 der Anlage der Verordnung über Zuständigkeiten auf 
den Gebieten des Arbeitsschutz-, Immissionsschutz-, Sprengstoff-, Gentechnik- und 
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Strahlenschutzrechts sowie in anderen Rechtsgebieten (ZustVO-Umwelt-Arbeitsschutz) vom 
27. Oktober 2009 (Nds. GVBl. 2009, S. 374), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung 
vom 12. Dezember 2023 (Nds. GVBl. S. 343) das Landesamt für Bergbau, Energie und 
Geologie. 

1.3 Bisheriger Verfahrensverlauf 

Im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens sind gemäß § 73 Abs. 2 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) die Behörden, deren Ausgabenbereich durch das 
Vorhaben berührt wird, zur Stellungnahme aufzufordern. Daneben sind nach § 63 Abs. 2 Nr. 6 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) die anerkannten Naturschutzvereinigungen zu 
beteiligen, soweit sie gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 2 des Niedersächsischen Naturschutzgesetzes 
(NNatSchG) angekündigt haben, eine Stellungnahme abgeben zu wollen. Aufgrund der 
notwendigen Verfahrensbeschleunigung wurden auf eine Abfrage verzichtet. Alle gemeldeten 
Naturschutzvereinigungen wurden mit Schreiben vom 15.04.2024 beteiligt. Da keine 
Papierexemplare der Antragsunterlagen erzeugt werden mussten, war der Mehraufwand 
gering. Die Stellungnahmefrist wurde auf den 21.06.2024 festgesetzt. 

Ebenfalls mit Schreiben vom 15.04.2024 wurden die Behörden und Träger öffentlicher 
Belange, deren Aufgabenbereich vom Vorhaben betroffen sein kann, um Stellungnahme 
gebeten. 

Die Stellungnahmefrist für die Behörden und Träger öffentlicher Belange wurde dabei 
ebenfalls auf den 21.06.2024 gesetzt.  

Die Auslegung der Unterlagen erfolgte nach Maßgabe des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
i.V.m. § 43a Abs. 1 und Satz 6 EnWG in elektronischer Form, dazu wurden die 
Antragsunterlagen auf der Internetseite des LBEG sowie im Niedersächsischen UVP-Portal 
zum Download bereitgestellt. Auf Verlangen wurde eine alternative, leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit in Form der Übersendung eines gängigen elektronischen 
Speichermediums (DVD), auf dem die Antragsunterlagen gespeichert waren, zur Verfügung 
gestellt. Die Auslegung sowie die Bereitstellung der Unterlagen erfolgte vom 22.04.2024 bis 
21.05.2024 jeweils einschließlich. Die ortsübliche Bekanntmachung der Bereitstellung der 
Unterlagen erfolgte am 20.04.2024 in der NWZ (Nordwest Zeitung) sowie entsprechend den 
sonstigen Bekanntmachungsvorschriften. Die Einwendungsfrist wurde auf den 21.06.2024 
festgelegt. 

Mit Schreiben vom 12.06.2024 beantragte OGE die Änderung des bereits ausgelegten Plans 
vor Planfeststellungsbeschluss gemäß § 43a EnWG i.V.m. § 73 Abs. 8 VwVfG. Die 
Planänderung ersetzt die Planung des Ursprungsantrags. Die Änderungen betreffen dabei 
auch Bereiche, auf die sich der Antrag auf vorzeitigen Baubeginn bezieht. Die 
Stellungnahmefrist für Träger öffentlicher Belange und anerkannte Naturschutzvereinigungen 
im Rahmen der 1. Planänderung endete am 05.08.2024, die Stellungnahmefrist für private 
Betroffene endete am 07.08.2024. 

Das Einvernehmen zur Erteilung der Wasserrechtlichen Erlaubnisse wurde von den 
zuständigen Unteren Wasserbehörden im Rahmen der Stellungnahmen im Verfahren erteilt. 
Die damit verbundenen Auflagen gingen als Nebenbestimmungen zu dieser Zulassung ein. 

1.4 Zulassungsvoraussetzungen 

Die Voraussetzungen für die Zulassung des vorzeitigen Beginns für die Errichtung der 
Gashochdruckleitung sowie für die Zulassung der damit verbundenen vorzeitigen 
Gewässerbenutzungen liegen vor, sodass die Zulassungen gemäß § 44c EnWG in 
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Verbindung mit § 8 Abs. 1 Nr. 4 LNGG und § 17 WHG nach pflichtgemäßem Ermessen in dem 
verfügten Umfang von der Planfeststellungsbehörde erteilt werden können. 

1.5 Einschätzung der Erwartung des Planfeststellungsbeschlusses nach § 44c 
Abs. 1 Nr. 1 EnWG bzw. der Erwartung der Entscheidung zugunsten des 
Benutzers gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 1 WHG 

Für die Planfeststellungsbehörde ist unter Berücksichtigung der fristgerecht eingegangenen 
Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und Behörden einschließlich der 
Gebietskörperschaften, im Planfeststellungsverfahren (§ 44c Abs. 1 Nr. 1 EnWG) sowie im 
wasserrechtlichen Erlaubnisverfahren (§ 17 Abs. 1 Nr. 1 WHG) mit einer Entscheidung 
zugunsten der TdV zu rechnen. Die Stellungnahmefrist für Behörden und Träger öffentlicher 
Belange endete gemäß § 73 Abs. 1 Nr. 3a VwVfG mit Ablauf des 21.06.2024, die 
Stellungnahmefrist im Rahmen der 1. Planänderung endete am 05.08.2024. In Einzelfällen 
wurden Fristverlängerungen erteilt. 

Die im Verfahren eingegangenen Einwendungen von grundstücksbetroffenen Parteien lassen 
keine Aspekte erkennen, die der Leitung an sich oder der beantragten Trassenführung derart 
entgegenstehen könnten, dass sich an der Einschätzung des LBEG hinsichtlich der Erteilung 
eines Planfeststellungsbeschlusses Zweifel ergeben könnten. 

Die zuständige Raumordnungsbehörde, in diesem Fall die Landkreise Ammerland, Friesland, 
Oldenburg, Wittmund sowie die Stadt Oldenburg und das Amt für regionale Landesentwicklung 
Weser-Ems haben ausführliche Stellungnahmen abgegeben, die im Rahmen der Abwägung 
Berücksichtigung finden. 

Grundsätzlich alternative Trassenverläufe bieten sich weder an noch drängen sie sich auf. Im 
Rahmen des Bündelungsgedankens ist der Trassenverlauf entlang der Bestandsleitung 
NETRA grundsätzlich vorzugswürdig. Kleinräumige Variantenprüfungen haben zu 
Auslenkungen vom Trassenverlauf der NETRA geführt, da die Varianten aufgrund von 
Besonderheiten im Leitungsverlauf im Rahmen der planerischen Abwägung insgesamt zu 
geringeren Belastungen führen. 

Insbesondere die Bündelung von Infrastruktur stellt die regionalen Planungsbehörden vor 
große Herausforderungen. Diese Bündelung führt dazu, dass Zerschneidungswirkungen von 
linearen Vorhaben - wie in diesem Fall einer Gasleitung - stets dieselben Betroffenheiten zur 
Folge haben. Die Rechtsprechung hat jedoch auch erkannt, dass der Bündelung von Trassen 
in der Trassenfindung eine besondere Bedeutung zukommt. Sie geht davon aus, dass die 
bestehenden Vorbelastungen bei Bündelung von Trassen regelmäßig zu einer Reduzierung 
der Auswirkungen für private Dritte sowie für Natur und Landschaft führen (BVerwG, Urt. v. 
12.11.2020,4 A 13.18). Eine Abweichung vom Bündelungsgedanken muss deshalb so 
begründbar sein, dass das Verhältnis von „Nachteil der Bündelung“ zu „Nachteil der 
(großräumigen) Trassenvariante“ deutlich zugunsten der Variante ausschlägt. Dabei sind alle 
Abwägungsbelange einzubeziehen. Dazu gehört selbstverständlich das Eigentum, das nach 
Artikel 14 des Grundgesetzes gewährleistet wird. Hinzu kommen aber auch andere Belange, 
bspw. natur- und artenschutzrechtlicher Art, die Grundsätze der Energieversorgung, die durch 
das EnWG vorgegeben werden oder raumordnerische Belange, die die Nutzung der 
begrenzten vorhandenen Räume betreffen. Bei Leitungen, die dem LNG-
Beschleunigungsgesetz unterliegen, ist aber auch das besondere Interesse an der 
schnellstmöglichen Durchführung dieser Vorhaben ein Belang, der im überragenden 
öffentlichen Interesse und im Interesse der öffentlichen Sicherheit liegt und Einfluss auf 
Abwägungsentscheidungen hat. 
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Die Belange der Umwelt wurden durch die TdV im UVP-Bericht, im Landschaftspflegerischen 
Begleitplan, in der Natura 2000-Verträglichkeits-Voruntersuchung sowie den Fachbeiträgen 
zur Wasserrahmenrichtlinie, zum Klimaschutz und zum Bodenschutz berücksichtigt. 
Bedenken hinsichtlich der wasserrechtlichen Zulässigkeit haben sich daraus nicht ergeben. Es 
wurden auch keine dahingehenden Stellungnahmen von Behörden oder Trägern öffentlicher 
Belange abgegeben. Stellungnahmen und Einwendungen zur Umweltverträglichkeit können, 
soweit sie gerechtfertigt sind, im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens durch Auflagen 
berücksichtigt werden. Insbesondere die von der Stadt Oldenburg gemeldeten, noch als 
geschützte Biotope aufgeführten Areale (siehe NB 3.42) sind dabei bei der Bauausführung 
besonders zu beachten. Diese wurden zwar bei der naturschutzfachlichen Untersuchung des 
Vorhabengebietes betrachtet, erfüllen aber nach Bewertung der vorliegenden tatsächlichen 
Gegebenheiten nicht die für die Aufrechterhaltung des Biotopschutzes erforderlichen 
Voraussetzungen. Der Vorhabenträgerin wurden Maßnahmen zur weiteren Untersuchung und 
zum Schutz dieser Flächen aufgegeben (insbesondere NB 3.43und 3.44). 

Belange des nationalen und internationalen Klimaschutzes stehen dem Vorhaben nicht 
entgegen. Das in § 13 des Klimaschutzgesetzes (KSG) formulierte Berücksichtigungsgebot 
hält die Genehmigungsbehörden dazu an, den Zweck und die des Klimaschutzgesetzes in 
ihren Entscheidungen zu berücksichtigen. Die gegenständliche Leitung ist erforderlich, um die 
durch die weggefallenen Gasimporte aus Russland überlasteten Leitungsnetze im Nordwesten 
Deutschlands zu entlasten. Ein negativer Einfluss dieser Leitung auf die Zielerreichung des 
KSG ist damit ausgeschlossen, da weder zusätzliche Kapazitäten für den Transport von 
fossilen Energieträgern geschaffen werden noch eine Infrastruktur errichtet wird, die nach der 
geplanten Umstellung von Industrie und Gesellschaft auf klimaneutrale Energien obsolet wäre. 
Die Leitung wird so errichtet, dass auch der Transport von Wasserstoff grundsätzlich möglich 
wäre. Die Erreichung der Sektorenziele des Klimaschutzgesetzes – für die 
Gasversorgungsleitung Nr. 459 (EWA) der Sektor Energiewirtschaft, Quellkategorie 1.A.3.e – 
ist durch den Betrieb der EWA nicht gefährdet. Der Betrieb der EWA, also der Transport von 
Erdgas oder ggf. zukünftig der Transport von Wasserstoff, erzeugt keine Emissionen, die 
bspw. durch den Betrieb von Verdichterstationen anfallen. Hier ergibt sich daher kein 
Anknüpfungspunkt für eine Abwägungsentscheidung gegen das Vorhaben. Die bei der 
Errichtung der EWA – wie bei jedem Bauvorhaben - unvermeidlich anfallenden 
Treibhausgasemissionen können in der Abwägungsentscheidung im späteren 
Planfeststellungsbeschluss ebenfalls nicht derart überwiegen, dass eine Erteilung 
ausscheidet. 

Es ergeben sich zum jetzigen Zeitpunkt keine Erkenntnisse derart, dass ein 
Planfeststellungsbeschluss für die beantragte Leitung nicht erteilt werden könnte. 

1.6 Berechtigtes Interesse der TdV bzw. öffentliches Interesse gemäß § 44c 
Abs. 1 Nr. 2 EnWG 

Die Energieversorgung ist eine Leistung, deren der Bürger zur Sicherung einer 
menschenwürdigen Existenz unumgänglich bedarf (BVerfG, Beschluss vom 20. März 1984 -1 
BvL 28/82) und die für die räumliche Entwicklung und das wirtschaftliche Wachstum eines 
Landes und seiner Teilräume von wesentlicher Bedeutung ist. Das Vorhaben trägt den in § 1 
Abs. 1 EnWG formulierten Grundsätzen einer möglichst sicheren, preisgünstigen, 
verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen leitungsgebundenen 
Versorgung der Allgemeinheit mit Gas ebenso Rechnung, wie den in § 1 Abs. 2 und 3 EnWG 
formulierten Zielen und Zwecken. Es ist Bestandteil eines energiewirtschaftlichen 
Gesamtkonzeptes. Durch die grundsätzliche Möglichkeit, mit der Leitung auch Wasserstoff 
transportieren zu können, ist ebenfalls dem Ziel einer zukünftigen Nutzung mit erneuerbaren 
Energien Rechnung getragen.  
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Aufgrund der Unsicherheiten, mit denen die Bundesrepublik Deutschland in Bezug auf die 
derzeitige und zukünftige Gasversorgung konfrontiert ist, lässt sich nur durch die 
Diversifizierung der Bezugsquellen von Erdgas die Versorgungssicherheit garantieren. 
Obwohl die Kosten für den Import von LNG weit über den Kosten einer leitungsgebundenen 
Versorgung aus den Exportnationen liegen, handelt es sich bei dem Import von LNG um eine 
möglichst preisgünstige Versorgung mit Erdgas. Die Planrechtfertigung für das Vorhaben, das 
damit einen wesentlichen Bestandteil der für die Versorgungssicherheit erforderlichen 
Infrastruktur darstellt, ist damit gegeben. 

Der Gesetzgeber hat in § 3 LNGG ausdrücklich normiert, dass das Vorhaben für die sichere 
Gasversorgung Deutschlands besonders dringlich ist. Für die in der Anlage zum LNGG 
aufgeführten Vorhaben wird die energiewirtschaftliche Notwendigkeit und der Bedarf zur 
Gewährleistung der Versorgung der Allgemeinheit mit Gas festgestellt. Die schnellstmögliche 
Durchführung dieser Vorhaben dient dem zentralen Interesse an einer sicheren und 
diversifizierten Gasversorgung in Deutschland und ist aus Gründen eines überragenden 
öffentlichen Interesses und im Interesse der öffentlichen Sicherheit erforderlich.  

Damit hat der Gesetzgeber nicht nur die gesetzliche Bedarfsfeststellung und 
Planrechtfertigung normiert, sondern auch das öffentliche Interesse an der Zulassung des 
vorzeitigen Beginns gem. § 44 c Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EnWG dargelegt. Die Zulassung des 
vorzeitigen Beginns ist zwingend erforderlich, um dem vom Gesetzgeber statuierten 
überragenden öffentlichen Interesse an der schnellstmöglichen Durchführung des Vorhabens 
Rechnung zu tragen und damit den Wegfall sicher geglaubter Gasbezugsquellen teilweise zu 
kompensieren.  

Die beantragte Leitung ist erforderlich, um das nach Deutschland importierte Gas fortleiten zu 
können. Ohne Fortleitung des angelandeten Gases in das nachgelagerte Fernleitungsnetz 
wäre eine Nutzung des Gases ausgeschlossen. Eine Nullvariante in dem Sinne, dass die 
Gasversorgung auch ohne die Leitung gesichert wäre, scheidet aus. Dies ergibt sich bereits 
aus § 3 LNGG. Einwendungen, die sich auf die aktuellen Speicherstände beziehen und die 
Notwendigkeit der Leitung mit Verweis auf das derzeit grundsätzlich ausreichende Dargebot 
von Erdgas anzweifeln, gehen insofern Fehl. Die Leitung ist erforderlich, um das vorhandene 
Gas zum Verbraucher transportieren zu können. 

Ohne die Zulassung des vorzeitigen Baubeginns ist das Gelingen des Vorhabens 
ausgeschlossen und die Versorgung der Bevölkerung mit Energie ernsthaft gefährdet, da die 
Zeitplanung auch die noch folgenden Vorhaben, die ebenfalls im überragenden öffentlichen 
Interesse sind, erfasst und aufgrund begrenzter Ressourcen - hier insbesondere die 
Verfügbarkeit von Mensch und Maschine – eine zuverlässige Zeitplanung erfordert. Die 
Zulassung des vorzeitigen Baubeginns und der damit verbundenen notwendigen vorzeitigen 
Gewässerbenutzung liegt damit im öffentlichen Interesse und im berechtigten Interesse der 
Vorhabenträgerin. 

1.6.1. Anlage von Baustraßen und Zufahrten, (Um-)Bau der GDRM-Anlage, 
Bergung etwaiger im Rahmen von Vorarbeiten erkannter Kampfmittel, 
Bergung von Bodenfunden, Holzeinschlag 

Die Anlage von Baustraßen und Zufahrten ist erforderlich zur Errichtung der Leitung. Die 
Maßnahmen sind grundsätzlich reversibel, da sie ohnehin ausschließlich für die Bauphase der 
Leitung erforderlich sind. Mit Vorliegen der für die Anlage der Baustraßen und Zufahrten 
erforderlichen privaten Rechte stellt die Erteilung der Zulassung des vorzeitigen Baubeginns 
der Baustraßen und Zufahrten ein geeignetes Mittel dar, um das Gelingen des Projekts 
sicherzustellen.  
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Gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 4 LNGG muss für die Zulassung des vorzeitigen Beginns nicht die 
Voraussetzung des § 44 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 EnWG vorliegen. Der vorzeitige Beginn kann 
daher grundsätzlich auch für diejenigen Flächen zugelassen werden, für die die 
privatrechtlichen Voraussetzungen noch nicht vorliegen. Spätestens mit dem 
Planfeststellungsbeschluss und dessen enteignungsrechtlicher Vorwirkung liegen alle 
Voraussetzungen zur Erlangung der erforderlichen privaten Rechte vor, so dass der 
Gesetzgeber für die Zulassung des vorzeitigen Beginns auf das Vorliegen privater Rechte 
verzichtet (BT-Drs. 20/1742, S. 24). 

Da aufgrund des überragenden öffentlichen Interesses an der zügigen Verwirklichung des 
Vorhabens der unverzügliche Baubeginn geboten ist, kann das erforderliche Verfahren der 
vorzeitigen Besitzeinweisung für Flächen von Eigentümern, mit denen zum Zeitpunkt der 
Zulassung des vorzeitigen Baubeginns keine Einigung erzielt werden konnte, bereits nach 
Ablauf der Einwendungsfrist durchgeführt werden. 

Die Bergung etwaiger bei den Vorarbeiten erkannter Kampfmittel ist erforderlich, um von 
Kampfmitteln ausgehende Gefahren bei der Errichtung der Leitung ausschließen zu können. 
Ebenso ist die Bergung von Bodenfunden nur im Zusammenhang mit der Durchführung der 
genehmigten Vorarbeiten sinnvoll durchzuführen. 

1.6.2. Leitungsverlegung 

Die Verlegung der Leitung sowohl in offener als auch geschlossener Bauweise inklusive der 
für die Verlegung erforderlichen Vorbereitungsmaßnahmen im vorzeitigen Beginn ist für das 
Erreichen des Ziels, die Versorgung der Allgemeinheit mit Erdgas schnellstmöglich durch 
notwendige Transportkapazitätserweiterungen zu sichern, zwingend notwendig. Die 
Zulassung der Leitungsverlegung im vorzeitigen Beginn liegt damit im öffentlichen Interesse. 

1.7 Gewässerbenutzungen 

Für die Errichtung der Baustraßen und insbesondere für die Herstellung der Baugruben für die 
geschlossenen Querungen sowie die Verlegung der Leitung in offener Bauweise sind 
Wasserhaltungsmaßnahmen erforderlich. Die Maßnahmen werden dabei auf das notwendige 
Mindestmaß beschränkt. Aufgrund des öffentlichen Interesses an der unverzüglichen 
Fertigstellung der Gasversorgungsleitung Nr. 459 besteht ebenfalls ein öffentliches Interesse 
an der Erteilung der Zulassung der vorzeitigen Gewässerbenutzung (§ 17 Abs. 1 Nr. 2 WHG). 

Bei Einhaltung der Nebenbestimmungen und Durchführung der Maßnahme V10 ist der Schutz 
des Grund- und Oberflächenwassers unter Begleitung und Dokumentation durch die 
Baubegleitung (Wasserkundliche Baubegleitung, Ökologische Baubegleitung) und unter 
Überwachung der zuständigen Unteren Wasserbehörden und des LBEG gewährleistet. 

1.8 Sofortige Vollziehung der Zulassung vorzeitiger Gewässerbenutzung 

Die TdV hat die sofortige Vollziehung der Zulassung der vorzeitigen Gewässerbenutzung 
beantragt. Die sofortige Vollziehung besteht vorliegend bereits nach § 11 Abs. 1 LNGG, 
wonach die sofortige Vollziehung für die „Zulassungsentscheidung“ nach § 17 WHG 
angeordnet wird. Ungeachtet dessen, ist aufgrund des überragenden öffentlichen Interesses 
an der unverzüglichen Inbetriebnahme der Gasversorgungsleitung Nr. 459 ist jedoch auch die 
Anordnung der sofortigen Vollziehung der Zulassung gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO 
geboten. Gemäß § 3 LNGG dient die schnellstmögliche Durchführung des Vorhabens dem 
zentralen Interesse an einer sicheren und diversifizierten Gasversorgung in Deutschland und 
ist aus Gründen eines überragenden öffentlichen Interesses und im Interesse der öffentlichen 
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Sicherheit erforderlich. Ohne die sofortige Vollziehung der Gewässerbenutzung kann das 
Scheitern der planmäßigen Inbetriebnahme der Leitung nicht ausgeschlossen werden. Die 
vom Gesetzgeber hervorgehobene besondere Dringlichkeit (BT-Drs. 20/1742, S. 17) geht über 
das überragende Interesse an der Zulassung des Vorhabens und dessen vorzeitigen Beginns 
hinaus und erfordert die sofortige Vollziehung. Demgegenüber haben die privaten Interessen 
Betroffener zurückzustehen. Die sofortige Vollziehung wird daher vorsorglich nochmals 
angeordnet, soweit diese nicht ohnehin bereits durch § 11 Abs. 1 LNGG angeordnet ist. 

1.9 Reversibilität der Maßnahmen 

Obwohl gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 4 LNGG keine Reversibilität der im vorzeitigen Beginn 
zugelassenen Maßnahmen erforderlich ist, ist diese hinsichtlich der von der Vorhabenträgerin 
beantragten und zugelassenen Maßnahmen in weiten Teilen gegeben. Ein im Wesentlichen 
gleicher Zustand von Natur und Landschaft kann in einem angemessenen Zeitraum 
(wieder)herstellt werden (§44c EnWG). Damit ist den Anforderungen an die „Reversibilität“ 
einer Maßnahme nach Definition des § 44c Abs. 1 Satz 4 EnWG genüge getan. Bezüglich der 
nach § 17 Abs. 1 WHG zugelassenen Maßnahmen wird – sofern ein 
Planfeststellungsbeschluss nicht ergeht – der frühere Zustand wiederhergestellt. Die 
irreversible Zerstörung von Biotopen ist durch die im vorzeitigen Beginn zugelassenen 
Maßnahmen nicht zu erwarten.  

Erhebliche Beeinträchtigungen der Schutzziele des insgesamt 200,47 ha großen FFH-Gebiets 
„Haaren und Wold bei Wechloy“ (DE 2814-331) können unter Berücksichtigung der 
verbindlichen Vermeidungsmaßnahmen V1ART, V9, V10 und der 
Wiederherstellungsmaßnahme W14 sicher ausgeschlossen werden. Das Gebiet selbst und 
der räumlich-funktionale Zusammenhang innerhalb der Natura 2000-Kulisse werden nicht 
gefährdet.  

Erhebliche Beeinträchtigungen der Schutzziele des insgesamt 868,95 ha großen FFH-Gebiets 
„Sager Meer, Ahlhorner Fischteiche und Lethe“ (DE 2815-331) können unter Berücksichtigung 
der verbindlichen Vermeidungsmaßnahmen V1ART und V10 sicher ausgeschlossen werden. 
Das Gebiet selbst und der räumlich-funktionale Zusammenhang innerhalb der Natura 2000-
Kulisse werden nicht gefährdet. 

Durch die Einhaltung der durch die Baubegleitung, die Ausführungen in den Antragsunterlagen 
und der durch einschlägige Regelwerke vorgegebenen Vermeidungs- und 
Verminderungsmaßnahmen sowie unter Berücksichtigung der Nebenbestimmungen in Teil II. 
dieser Zulassung sind die beantragten Maßnahmen auch im Hinblick auf die betroffenen FFH-
Gebiete zulässig. 

1.10 Herstellung des früheren bzw. eines im Wesentlichen gleichartigen 
Zustands 

Die TdV hat sich gemäß § 44c Abs. 1 Nr. 4 EnWG und § 17 Abs. 1 Nr. 3 WHG verpflichtet, 
alle Schäden zu ersetzen, die bis zur Entscheidung im Planfeststellungsverfahren und im 
wasserrechtlichen Erlaubnisverfahren durch die Maßnahmen verursacht werden und sofern 
der Planfeststellungsbeschluss oder die wasserrechtliche Erlaubnis nicht erteilt wird, den 
früheren bzw. einen im Wesentlichen gleichartigen Zustand wiederherzustellen. 

1.11 Begründung der Nebenbestimmungen 

Die Nebenbestimmungen sind erforderlich und geeignet, um die Durchführung der im 
vorzeitigen Beginn durchzuführenden Baumaßnahmen und der damit verbundenen 
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Gewässerbenutzungen im Einklang mit bestehenden rechtlichen und standortspezifischen 
Erfordernissen durchgeführt werden können. Insbesondere die in den dem Antrag 
beiliegenden Gutachten als erforderlich beschriebenen Vermeidungs- und 
Verminderungsmaßnahmen betreffend die mit dem Leitungsbau betreffenden Eingriffe werden 
über die Nebenbestimmungen verbindlich gemacht. 

Nebenbestimmungen die Informationspflichten des LBEG und örtlich zuständige Behörden 
sowie Dokumentationspflichten enthalten sind erforderlich, damit die Behörden ihre 
gesetzlichen Funktionen wahrnehmen können. Nebenbestimmungen betreffend 
Informationspflichten betroffener Grundstückseigentümer oder Rechteinhaber sind 
erforderlich, um einen ungestörten und sicheren Bauablauf im Vorhabensbereich 
gewährleisten zu können. 

Zur Vermeidung von schädlichen oder nicht ausgleichbaren Gewässerverunreinigungen 
wurden Nebenbestimmungen in die Zulassung aufgenommen, die dem LBEG und den 
Unteren Wasserbehörden eine engmaschige und zugleich zumutbare Überwachung der 
Baumaßnahmen ermöglichen. Für die Erteilung Wasserrechtlicher Erlaubnisse gilt, dass 
gemäß § 19 Abs. 1 und 3 WHG die Planfeststellungsbehörde im Einvernehmen mit der 
zuständigen Wasserbehörde über die Erteilung der Erlaubnis entscheidet. Im Rahmen der 
Errichtung der Gashochdruckleitung werden temporäre Grundwasserhaltungen erforderlich. 
Das Zutagefördern von Grundwasser stellt nach § 9 Abs. 1 Nr. 5 WHG eine Benutzung dar 
und ist daher gemäß § 8 WHG erlaubnispflichtig. Die Erlaubnis darf dabei nur unter den 
Voraussetzungen des § 12 WHG erteilt werden. Versagensgründe nach § 12 WHG liegen 
nicht vor. Zur Vermeidung von schädlichen oder nicht ausgleichbaren 
Gewässerveränderungen wurden entsprechende Nebenbestimmungen in die Zulassung 
aufgenommen. Darunter fallen sowohl Nebenbestimmungen zur Überwachung und 
Dokumentation der Gewässerbenutzungen als auch der in bestimmten Parametern zu 
ermittelnde Chemismus der Gewässer, wenn es bspw. aufgrund der Beschaffenheit des 
Projektgebietes zu einer Gefährdung durch einzuleitendes Wasser kommen kann. Aufgrund 
des außerordentlichen öffentlichen Interesses an der zügigen Inbetriebnahme der 
Gashochdruckleitung wurde über Nebenbestimmungen sichergestellt, dass sonst übliche 
Prüfungen der Umweltverwaltung in Wasserrechtsverfahren projektbegleitend bzw. in 
Einzelfällen während der Maßnahmenumsetzung erfolgen können. Damit wird trotz des 
beschleunigten Zulassungsverfahrens sichergestellt, dass wasserrechtliche Belange 
vollumfänglich berücksichtigt werden. 

Die naturschutzfachlichen Nebenbestimmungen waren erforderlich, um Gelege- und 
Individuenverluste und eine Störung des Brutgeschehens bzw. der Wochenstuben auch 
während des Verbotszeitraums zu minimieren und bestenfalls zu vermeiden und 
naturschutzgerecht durchzuführen. Insbesondere bei der Feststellung von Besatz von 
Baumhöhlen, Anzeichen von Nutzungen etc. sind Maßnahmen erforderlich. Diese können 
betreffend die konkret durchzuführenden Maßnahmen und Informationspflichten nur im 
Rahmen von Nebenbestimmungen festlegt werden. 

Nebenbestimmung 3.26 war erforderlich, da die UNB des LK Oldenburg notwendige fachliche 
Expertise in die Ausführungsplanung einbringen kann. Eine Verzögerung im Bauablauf ist 
durch die Abstimmung der Ausgleichsmaßnahme nicht zu erwarten, da die 
Ausführungsplanung der Errichtung der Gasversorgungsleitung Nr. 459 einschließlich der 
Arbeiten an der GDRM-Station sowie die Errichtung selbst unabhängig von der konkreten 
Planung der Ausgleichsmaßnahme stattfinden kann. 

Nebenbestimmung 3.32 war erforderlich, da die Daten des Landschaftsrahmenplanes (LRP) 
des Landkreis Wittmund (2007) im LBP und UsaP teilweise nicht berücksichtigt wurden. 
Begründet wurde dies mit der veralteten Datenlage des LRP. Allerdings lassen sich auch aus 
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einer veralteten Datenlage bei gleichbleibenden oder ähnlichen Biotoptypen wichtige Hinweise 
auf Artvorkommen ableiten. 

Nebenbestimmung 3.4 war erforderlich, da die Bodenmieten am äußeren Rand des 
Arbeitsstreifens eine Schutzfunktion für angrenzende Bereiche übernehmen können. Ohne 
ausreichende Markierung des Arbeitsstreifens kann nicht mit ausreichender Sicherheit eine 
alleinige Nutzung des genehmigten Arbeitsstreifens gewährleistet werden und eine 
Überschüttung von weiteren Biotopen und Gehölzen kann nicht ausgeschlossen werden. 

  



 

56 
 

V. Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen die Zulassung des vorzeitigen Baubeginns gemäß § 44c EnWG und der vorzeitigen 
Gewässerbenutzung gemäß § 17 WHG kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage 
beim Bundesverwaltungsgericht, Simsonplatz 1, 04107 Leipzig erhoben werden. 

Hinweis: Gemäß § 44c Abs. 4 EnWG und § 11 Abs. 1 S. 1 LNGG hat die Anfechtungsklage 
gegen die Zulassung des vorzeitigen Baubeginns keine aufschiebende Wirkung. Der Antrag 
auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung kann gemäß § 11 Abs. 1 S. 2 LNGG nur innerhalb 
eines Monats nach Zustellung beim Bundesverwaltungsgericht, Simsonplatz 1, 04107 Leipzig, 
gestellt und begründet werden. 

 

 

 

 

 

 

Meppen, 02.09.2024 

i.A. 
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Abkürzungen und Fundstellen 

Abkürzungen 

ABl. EG Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft 

AEUV VERTRAG ÜBER DIE ARBEITSWEISE DER EUROPÄISCHEN 
UNION 

AllGO Verordnung über die Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen 
und Leistungen - Allgemeine Gebührenordnung 

ArbSchG Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des 
Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit - 
Arbeitsschutzgesetz 

AVV Baulärm Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen 
Baulärm - Geräuschimmissionen – 

BAnz Bundesanzeiger 

BArtSchV Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten  

BauGB Baugesetzbuch 

BauStellV Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen 
- Baustellenverordnung) 

BBB Bodenkundliche Baubegleitung 

BBodSchG Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur 
Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz) 

BGBl. Bundesgesetzblatt 

BImSchG Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche 
Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz) 

BNatSchG Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz) 

BNetzA Bundesnetzagentur 

BT-Drucksache Bundestags-Drucksache 

BVerfG Bundesverfassungsgericht 

BVerwG Bundesverwaltungsgericht 
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BVerwGE Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts 

BWP Bewirtschaftungsplan 

CEF-Maßnahme Zeitlich vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (continuous ecological 
functionality) 

DN Diameter Nominal: Nennweite 

DVGW Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V 

DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall 
e.V. 

EEG Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-
Energien-Gesetz) 

EnWG Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung  

Energiewirtschaftsgesetz 

EU-Vertrag Vertrag über die Europäische Union 

EVU Energieversorgungsunternehmen 

EWA Etzel-Wardenburg-Leitung 

FCS-Maßnahme Kompensatorische Maßnahme zur Verbesserung der 
Lebensraumsituation (Favourable conservation status) 

FFH Flora-Fauna-Habitat 

FFH-Richtlinie Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung 
der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und 
Pflanzen 

GB 28 GeoBerichte 28 des Landesamtes für Bergbau, Energie und 
Geologie, Bodenschutz beim Bauen 

GasHdrLtgV Verordnung über Gashochdruckleitungen 

GG Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 

GMBl. Gemeinsames Ministerialblatt 

GWK Grundwasserkörper 

KBD Kampfmittelbeseitigungsdienst 

KrWG Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der 
umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen 
(Kreislaufwirtschaftsgesetz) 

LBEG Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 

LBP Landschaftspflegerischer Begleitplan 

LSG Landschaftsschutzgebiet 

LWL Lichtwellenleiter 



 

59 
 

MNP Maßnahmenplan 

NachwV Verordnung über die Nachweisführung bei der Entsorgung von 
Abfällen (Nachweisverordnung) 

NNatSchG Niedersächsisches Naturschutzgesetz 

NBauO Niedersächsische Bauordnung 

Nds. GVBl. Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt 

Nds. MBl Niedersächsisches Ministerialblatt 

NDSchG Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz 

NI Niedersachsen 

NJG Niedersächsisches Justizgesetz 

NMUEBK Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und 
Klimaschutz 

NN Normal-Null 

NHN Normal-Höhen-Null 

NSG Naturschutzgebiet 

NStrG Niedersächsisches Straßengesetz 

NVwKostG Niedersächsisches Verwaltungskostengesetz 

NVwVfG Niedersächsisches Verwaltungsverfahrensgesetz 

NWG Niedersächsisches Wassergesetz 

ÖBB Ökologische Baubegleitung 

OVG Oberverwaltungsgericht 

QK Qualitätskomponente 

Rn. Randnummer 

ROG Raumordnungsgesetz 

RoV Raumordnungsverordnung 

StVO Straßenverkehrs-Ordnung 

TA Lärm Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-
Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen 
Lärm) 

TA Luft Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-
Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zur Reinhaltung der 
Luft) 

Vorhabenträgerin Trägerin des Vorhabens, Vorhabenträgerin 

UBB Untere Bodenschutzbehörde 
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UNB Untere Naturschutzbehörde 

UQN Umweltqualitätsnorm 

UVP Umweltverträglichkeitsprüfung 

UVPG Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

UVP-Bericht Bericht zu den voraussichtlichen Umweltauswirkungen des 
Vorhabens 

UWB Untere Wasserbehörde 

VwVfG Verwaltungsverfahrensgesetz 

WBB Wasserkundliche Baubegleitung 

ZustVO-Umwelt-
Arbeitsschutz 

Verordnung über Zuständigkeiten auf den Gebieten des 
Arbeitsschutz-, Immissionsschutz-, Sprengstoff-, Gentechnik- und 
Strahlenschutzrechts sowie in anderen Rechtsgebieten 

 

Gesetze, Verordnungen, Vorschriften 

Bezeichnung zuletzt geändert/ 
Fundstelle 

32. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Geräte- und 
Maschinenlärmschutzverordnung – 32. BImSchV) 
vom 29. August 2002 (BGBl. I S. 3478) 

27.07.2021 
BGBl. I S. 3146 

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm 
– Geräuschemissionen (AVV Baulärm)  
vom 19. August 1970 (BAnz Beilage 1970, Nr. 160) 

- 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntgabe vom 
3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) 

19.07.2024 
BGBl. 2024 I Nr. 240 

Bundes-Klimaschutzgesetz  
vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2513) 

15.07.2024 
BGBl. 2024 | Nr. 235 

DVGW G 451 (M) „Bodenschutz bei Planung und Errichtung 
von Gastransportleitungen“ 
September 2016 

- 

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-
Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz 
gegen Lärm – TA Lärm)  
vom 26. August 1998 (GMBl. Nr. 26/1998 S. 503) 

01.06.2017  
BAnz AT 08.06.2017 
B5 

Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung 
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)  
vom v. 07.07.2005 (BGBl. I S. 1970, 3621) 

15.07.2024 
BGBl. 2024 I Nr. 236 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)  
vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), 

08.05.2024 
BGBl. 2024 | Nr. 151 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG)  
vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) 

03.07.2024 
BGBl. 2024 | Nr. 225 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und 
zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz - 
BBodSchG)  
vom 17.März 1998 (BGBl I S. 502) 

25.02.2021 
BGBl . I S. 306 
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Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und 
ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - 
BImSchG)  
neugefasst durch Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274)  

03.07.2024 
BGBl. 2024 | Nr. 225 

Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der 
umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen 
(Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG)  
vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212)  

02.04.2023 
BGBl. 2023 I Nr. 56 

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts 
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG)  
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) 

22.12.2023 
BGBl. 2023 I Nr. 409 

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG) 
vom 23.05.1949 (BGBl. Teil III Gliederungsnummer 100-1) 

19.12.2022 
BGBl. I S. 2478 

Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG)  
in der Fassung vom 24. September 1980 (Nds. GVBl. S. 359) 

29.06.2022 
Nds. GVBl. S. 420  

Niedersächsische Bauordnung (NBauO)  
vom 3. April 2012 (Nds. GVBl. S. 46) 

18.06.2024 
Nds. GVBl. 2024 Nr. 
51 

Niedersächsisches Naturschutzgesetz (NNatSchG)  
vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl. S. 104) 

12.12.2023 
Nds. GVBl. S. 289; 
2024 Nr. 13 

Niedersächsisches Justizgesetz (NJG) 
vom 16. Dezember 2014 (Nds. GVBl. S. 436) 

08.02.2024 
Nds. GVBl. 2024 Nr. 8 

Niedersächsische Verordnung über Sachverständige und 
Untersuchungsstellen für Bodenschutz und Altlasten 
(NBodSUVO) 
vom 17. März 2005 (Nds. GVBl. S. 86) 

29.04.2010 
Nds. GVBl. S. 183 

Niedersächsisches Verwaltungskostengesetz (NVwKostG)  
vom 25. April 2007 (Nds. GVBl. S 172) 

15.12.2016 
Nds. GVBl. S. 301 

Niedersächsisches Verwaltungsverfahrensgesetz (NVwVfG)  
vom 3. Dezember 1976 (Nds. GVBl. S. 31)  

22.09.2022 
Nds. GVBl. S. 589 

Niedersächsisches Wassergesetz (NWG)  
vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl. S 64) 

12.12.2023 
Nds. GVBl. S. 289; 
06.12.2023 
Nds. GVBl. S. 339 

Verordnung zum Schutz der Oberflächengewässer 
(Oberflächengewässerverordnung - OGewV) 
vom 20. Juni 2016 (BGBl. I S. 1373) 

09.12.2020 
BGBl. I S. 2873 

Raumordnungsgesetz (ROG) 
vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986) 

22.03.2023 
BGBl. 2023 I Nr. 88 

Raumordnungsverordnung (RoV) 
vom 13. Dezember 1990 (BGBl. S. 2766) 

22.03.2023 
BGBl. 2023 I Nr. 88 

Verordnung über die Gebühren und Auslagen für 
Amtshandlungen und Leistungen (Allgemeine 
Gebührenordnung - AllGO -) 
vom 5. Juni 1997 (Nds. GVBl. S. 171) 

22.05.2024 
Nds. GVBl. 2024 Nr. 
42 

Verordnung über Gashochdruckleitungen 
(Gashochdruckleitungsverordnung - GasHDrLtgV) 
vom 18 Mai 2011 (BGBl. I S. 928) 

13.05.2019 
BGBl. I S. 706 

Verordnung über Zuständigkeiten auf den Gebieten des 
Arbeitsschutz-, Immissionsschutz-, Sprengstoff-, Gentechnik- 
und Strahlenschutzrechts sowie in anderen Rechtsgebieten 
(ZustVO-Umwelt-Arbeitsschutz) 

12.12.2023 
Nds. GVBl. S. 343 
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vom 27. Oktober 2009 (Nds. GVBl. S. 374) 
Gesetz zur Beschleunigung des Einsatzes verflüssigten 
Erdgases (LNG-Beschleunigungsgesetz – LNGG) 
vom 24. Mai 2022 (BGBl. I S. 802) 

03.07.2024 
BGBl. 2024 | Nr. 225 

Verordnung zum Schutz des Grundwassers 
(Grundwasserverordnung - GrwV) 
vom 9. November 2010 (BGBl. I S. 1513) 

12.10.2022 
BGBl. I S. 1802 

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 
(BGBl. I S. 102)  

15.07.2024 
BGBl. 2024 | Nr. 236 

 













Anlage 2 - Wasserhaltung Sonderbauwerke

Lfd. Nr. TR-Plan
1:1.000

Blatt

Länge 
Vortrieb

Bezeichnung Press-/ 
Ziel-

grube

Länge Breite Tiefe 
Baugru
bensohl

e

kf-Wert Absenk-
ung

s

Reich-
weite

R

Brunnen
radius

Anzahl 
Brunnen 

Brunnen-
meter 

Anlage

[/] [Nr.] [m] [m] [m] [m] [m/s]

erkundet

[m u. 
GOF]

Bauwass
erstand

[m u. 
GOF] [m] [m] [mm] [Stk] [m] [l/s] [m3/d] [m³/60d] [Nr.]

Kreis Wittmund, Gemeinde Friedeburg

ZG 6 4 4,8 2,00E-04 0,9 0,5 4,8 204 200 6 60 14,38 1.243 74.567

PG 24 4 4,3 2,00E-04 0,9 0,5 4,3 182 200 7 70 16,50 1.425 85.510

PG 24 4 4,5 2,00E-04 1,7 1,0 4,0 170 200 7 70 14,95 1.292 77.521

ZG 6 4 4,5 2,00E-04 1,1 1,0 4,0 170 200 5 50 12,39 1.071 64.244

PG 24 4 4,7 2,00E-04 1,1 1,0 4,2 178 200 9 81 13,03 1.126 67.545

ZG 6 4 4,7 2,00E-04 1,3 1,0 4,2 178 200 7 63 10,83 935 56.125

Kreis Friesland, Gemeinde Zetel

PG 24 4 5,5 5,00E-05 1,4 1,0 5,0 106 200 9 99 5,90 510 30.584

ZG 6 4 5,5 5,00E-05 1,4 1,0 5,0 106 200 6 66 4,74 410 24.595

PG 24 4 4,1 2,00E-04 2,7 1,5 3,1 132 200 6 54 10,73 927 55.632

ZG 6 4 4,1 2,00E-04 2,7 1,5 3,1 132 200 5 54 8,76 757 45.409

Kreis Friesland, Gemeinde Gemeinde Zetel

PG 24 4 5,7 5,00E-06 2,2 1,5 4,7 32 50 27 270 0,84 73 4.368

ZG 6 4 5,7 5,00E-06 2,2 1,5 4,7 32 50 15 150 0,58 50 3.010

Kreis Friesland, Gemeinde Gemeinde Bockhorn

PG 24 4 5,7 5,00E-06 1,4 1,0 5,2 35 50 39 351 0,76 66 3.961

ZG 6 4 5,2 5,00E-06 1,4 1,0 4,7 32 50 18 162 0,53 46 2.765

PG 24 6 5,00E-06 2,3 1,5 HDD geplant - voraussichtlich keine iefen Baugruben erfdl., 

ZG 6 4 5,00E-06 1,7 1,5 Wasserhaltung an Anschlüssen mit Streckenbau

PG 24 4 4,1 5,00E-06 1,5 1,5 3,1 21 50 23 207 0,76 66 3.939

ZG 6 4 4,2 5,00E-06 1,7 1,5 3,2 21 50 11 99 0,47 40 2.416

PG 24 4 4,4 5,00E-06 SW 2,7 1,3 3,6 24 50 32 256 0,63 55 3.280

ZG 6 4 4,0 5,00E-06 SW 2,1 1,3 3,2 21 50 14 112 0,40 35 2.088

ZG 6 4 3,7 5,00E-04 1,4 1,0 3,2 215 200 5 40 17,99 1.555 93.271

PG 24 4 4,0 5,00E-04 1,1 1,0 3,5 235 200 8 64 22,21 1.919 115.148

Kreis Ammerland, Gemeinde Bad Zwischenahn

PG 24 6 5,00E-05 0,5 MCT/DirectPipe geplant - wasserdichte Baugrube!

ZG 8 6 5,00E-05 0,5 MCT/DirectPipe geplant - wasserdichte Baugrube!

ZG 6 4 5,3 5,00E-05 1,1 0,5 5,3 112 200 6 66 5,17 447 26.810

PG 24 4 5,3 5,00E-05 0,7 0,5 5,3 112 200 9 99 6,40 553 33.198

ZG 6 4 5,3 5,00E-06 2,4 2,0 3,8 25 50 23 184 0,35 30 1.808

PG 24 4 4,9 5,00E-06 SW 2,9 2,5 3,1 21 50 35 227,5 0,57 49 2.946

29 142 36 Wildenlohsdamm ZG 6 4 4,7 5,00E-05 0,9 0,5 4,7 100 200 6 60 4,33 374 22.464 4.23

Kreis Oldenburg (Oldenburg), Stadt, Gemeinde Eversten

29 142 36 Wildenlohsdamm PG 24 4 4,7 5,00E-05 0,6 0,5 4,7 100 200 9 90 5,41 468 28.066 4.23

PG 24 4 6,1 1,00E-05 1,1 0,5 6,1 59 200 11 143 2,36 204 12.245

ZG 6 4 6,2 1,00E-05 1,1 0,5 6,2 59 200 7 91 1,80 155 9.321

31 150/151 Küstenkanal Haupttrasse HDD geplant - voraussichtlich keine iefen Baugruben erfdl., Wasserhaltung an Anschlüssen mit Streckenbau

Berechnungsergebnisse
Qmax

36 Horster Straße B436 4.11 006

Grundwasser

42 Hohemey B436 4.2

3 015

2 011/012

25 Kleinhorster Tief 4.3

4 019 30 Tief "Alte Heete" 4.4

30 Blauhander Straße L815 4.5

6 032

5 027

24 Zeteler Tief 4.6

7 035 24 Woppenkamper Bäke 4.7

8 040

9 040/040a

180 Urwaldstraße K 102

84 Fremdleitungen 4.8

48 Bockhorner Straße B437 4.910 041

4.24

72 Grabsteder Straße L816 4.1011 044

26 129-132 666 A 28 + DB Strecke 1520

30 145 90 Edewechter Landstraße L828

28 138 36

27 135 36 Haaren 4.21

Mittelllinie K138 4.22

Blatt 1 von 2

Anmerkungen













Anlage 3 - Wasserhaltung tiefe Baugruben

TR-Plan
1:1.000

Blatt

Lfd. Nr. 
WH

Art der
Kreuzu

ng

Bezeichnung 
der Kreuzung

Länge 
Abschnitt 
(inkl. Äste)

UK Rohr-
graben/

Baugrube

Bauwas-
serstand

kf-Wert Absenkung
s

SDF Berechnun
g in Anlage

Reich-
weite

R

Brunnen-
radius

Anzahl Brunnen-
meter

[Nr.] [Nr.] [/] [/] [m] [m] [m u. GOF] [m/s] [m] [/] [Nr.] [m] [l/s] [m3/d]

[m³/30d bzw. 
60d - 

Station] 1) [mm] [Stk] [m]

zu fördernde Wassermenge
Qmax

Berechnungsannahmen Ergebnisse Berechnungen Brunnen

Kreis Oldenburg (Oldenburg), Stadt, Gemeinde Eversten
G143 244 G Graben 25 3,30 1,0 5,00E-06 2,80 4.1.2 5.4.1.2 20 0,57 50 1.488 50 35 245
G144 245 G Graben 30 4,00 1,0 5,00E-05 3,50 3 2.3 5.3.2.3 74 4,25 368 11.025 200 8 72
G144 246 G Graben 30 4,00 1,0 5,00E-05 3,50 3 2.3 5.3.2.3 74 4,25 368 11.025 200 8 72
G145 247 F G-Ltg. DN 100 ST 25 3,30 0,5 5,00E-05 3,30 3.1.5 5.3.1.5 74 4,03 348 10.435 200 8 72
G145 248 G Graben 25 3,00 0,5 5,00E-06 3,00 4.1.2 5.4.1.2 20 0,57 50 1.488 50 35 245
G146 249 G Graben 25 3,70 1,0 5,00E-05 3,20 3.1.4 5.3.1.4 64 3,26 282 8.449 200 8 64
G146 250 G Graben 25 3,30 1,0 5,00E-05 2,80 3.1.4 5.3.1.4 64 3,26 282 8.449 200 8 64
G147 251 F G-Ltg. DN 32 40 3,20 0,5 2,00E-04 3,20 2 5.1 5.2.5.1 127 9,02 779 23.374 200 12 72
G147 252 G Graben 30 3,90 1,0 2,00E-04 3,40 2.4.3 5.2.4.3 148 9,76 843 25.295 200 10 70
G148 253 G Graben 30 3,90 1,0 2,00E-04 3,40 2.4.3 5.2.4.3 148 9,76 843 25.295 200 10 70
G148 254 WK Hausbäke 50 3,90 0,5 2,00E-04 3,90 2.6.2 5.2.6.2 170 16,00 1 382 41.460 200 12 96

G150 255 G Graben 25 4,50 1,5 5,00E-06 3,50 4.1.3 5.4.1.3 23 0,63 54 1.622 50 34 272

G150 256 G Graben 25 3,70 1,5 5,00E-06 2,70 4.1.1 5.4.1.1 17 0,46 40 1.189 50 48 336

Kreis Oldenburg, Gemeinde Wardenburg
G152 257 F G-Ltg. Nr. 59 DN 1200 25 4,90 0,5 2,00E-04 4,90 2 3.9 5.2.3.9 212 15,07 1 302 39.050 200 11 99

G153 258 G Graben 30 5,20 1,0 5,00E-05 4,70 3 2.5 5.3.2.5 95 5,28 457 13.696 200 10 100

G154 259 G Graben 25 3,70 1,0 5,00E-05 3,20 3.1.4 5.3.1.4 64 3,26 282 8.449 200 8 64
G154 260 F G-Ltg. DN 100 ST 25 3,20 1,0 5,00E-05 2,70 3.1.3 5.3.1.3 53 2,84 245 7.360 200 7 56
G154 261 G Graben 25 3,80 1,0 5,00E-05 3,30 3.1.5 5.3.1.5 74 4,03 348 10.435 200 8 72

G154 262 G Graben 25 3,40 1,0 5,00E-05 2,90 3.1.4 5.3.1.4 64 3,26 282 8.449 200 8 64

G155 263 G Wzg.24.32/04 25 4,20 1,0 5,00E-05 3,70 3.1.5 5.3.1.5 74 4,03 348 10.435 200 8 72

G156 264 WK Wzg.24.31/09 25 4,20 1,0 5,00E-05 3,70 3.1.5 5.3.1.5 74 4,03 348 10.435 200 8 72
G156 265 G Graben 30 3,80 1,0 5,00E-05 3,30 3 2.3 5.3.2.3 74 4,25 368 11.025 200 8 72

G157 266 F G-Ltg. Nr. 59 DN 1200 25 5,20 1,5 5,00E-05 4,20 3.1.6 5.3.1.6 85 4,52 390 11.709 200 8 72

G158 267 G Graben 30 3,50 3,0 5,00E-05 1,00 3 2.1 5.3.2.1 21 1,57 135 4.062 200 9 63

G159 268 G Graben 30 4,80 3,0 5,00E-05 2,30 3 2.2 5.3.2.2 53 2,74 237 7.106 200 9 81

G159 269 F G-Ltg. DN 110 PE 25 3,60 1,5 5,00E-05 2,60 3.1.3 5.3.1.3 53 2,84 245 7.360 200 7 56

G161 270 G Graben 25 3,50 1,5 5,00E-05 2,50 3.1.3 5.3.1.3 53 2,84 245 7.360 200 7 56

G162 271 G Graben 25 4,50 1,0 5,00E-05 4,00 3.1.6 5.3.1.6 85 4,52 390 11.709 200 8 72

G164 272 G Graben 25 4,50 1,0 5,00E-05 4,00 3.1.6 5.3.1.6 85 4,52 390 11.709 200 8 72
G164 gepl. Stationsanbindung Wardenburg
G164 273 Baugrube A 30x25 5,00 1,0 5,00E-05 4,50 5 5.1 5.5.1 95 6,26 541 32.457 200 17 153
G164 274 Baugrube B 17x14 4,00 1,0 5,00E-05 3,50 5 5.2 5.5 2 74 4,57 395 23.691 200 8 72
G164 275 Baugrube C 40x8 3,80 1,0 5,00E-05 3,30 5 5.3 5.5 3 70 4,23 365 21.928 200 12 96
G164 276 Baugrube D+F 30x30 2,90 1,0 5,00E-05 2,40 5 5.4 5.5.4 51 5,80 501 30.052 200 10 80
G164 277 Baugrube E 40x8 3,80 1,0 5,00E-05 3,30 5 5.3 5.5 3 70 4,23 365 21.928 200 12 96
G164 278 Baugrube Molchschleuse 1 20x15 3,00 1,0 5,00E-05 2,50 5 5.4 5.5.6 53 3,83 331 19.873 200 7 56
G164 279 Baugrube Molchschleuse 1 20x15 3,00 1,0 5,00E-05 2,50 5 5.4 5.5.6 53 3,83 331 19.873 200 7 56

∑ Länge tiefe Baugruben 4.795 4.635 ∑ aus planmäßiger Wasserhaltung 4.233.047 4.206.003
∑ gerundet 4.800 4.640 ∑ gerundet 4.233.040 4.206.000

Blatt 5 von 5

Anmerkungen



Anlage 4 - Einleitstellen

Trass.-Blatt-Nr

[/] Name Gemarkung Flur Flurstück lfd. Nr. Rechtswert Hochwert

G001 Graben Etzel 28 109 1 426675,56 5922752,58

G001A-G001B Hilgenmoorer Tuchte Etzel 28 114 2 426816,98 5922490,26

G001B Bitze Etzel 28 115 3 426950,04 5922321,45

G001C Hagelsbarger Tucht Horsten 13 93/2 4 427126,53 5922381,12

G003 Hellmter Graben Horsten 13 31/7 5 427733,97 5922561,52

G003 Alte Bitze Horsten 9 326/27 6 427828,43 5922590,65

G004 Schiffsbalje Etzel 27 21 7 428069,24 5922801,95

G005A Schiffsbalje Etzel 27 21 8 428219,16 5923228,61

G006 Graben Horsten 9 326/29 9 428584,71 5923057,02

G008 Fenner Graben Horsten 8 38 10 428880,06 5923662,44

G011 Fenner Graben Horsten 7 351/3 11 429828,24 5924036,81

G010 Schiffsbalje Horsten 8 5/5 12 429585,24 5924080,12

G013 Graben Horsten 7 5 13 430577,91 5923636,76

G015 Kleinhorster Tief Horsten 5 10/3 14 431241,29 5923410,36

G019 Alte Heete Zetel 4 119/2 15 432387,37 5923071,45

G020 Graben Zetel 4 118/4 16 432719,27 5922871,38

G021 Graben Zetel 4 161/117 17 432893,74 5922615,14

G023A Blauhander Graben Zetel 37 31 18 433633,95 5922086,28

G026A Blauhander Graben Zetel 37 31 19 434160,09 5921398,52

G029 Hiddelser Tief Bockhorn 45 15/1 20 434560,10 5920192,58

G029 Hiddelser Tief Bockhorn 45 15/1 20 434560,10 5920192,58

G030 Alte Bäke Zetel 33 34 21 434339,89 5919954,77

G029A Zeteler Tief Bockhorn 45 3 22 434617,10 5919875,20

G030 Alte Bäke Zetel 33 34 21 434339,89 5919954,77

G031 Zeteler Tief Zetel 33 30 23 434141,96 5919517,88

G032 Zeteler Tief Zetel 35 58 24 434019,09 5919200,79

G032 Zeteler Tief Zetel 35 58 24 434019,09 5919200,79

G034 Graben Bockhorn 47 13 25 434120,88 5918647,14

G035 Woppenkamper Bäke Bockhorn 47 18 26 434199,39 5918118,30

G037 Woppenkamper Bäke Bockhorn 47 18 27 433929,26 5917946,74

G038 Woppenkamper Bäke Bockhorn 16 51/15 28 433667,06 5917663,90

G039 Woppenkamper Bäke Bockhorn 16 39/1 29 433553,21 5917203,19

G040 Woppenkamper Bäke Bockhorn 17 26/3 30 433412,59 5916863,73

G042 Graben Bockhorn 17 41/8 31 433663,54 5916123,75

G043A Graben Bockhorn 17 266/72 32 433883,95 5915546,98

G044 Graben Bockhorn 21 131/6 33 434148,88 5915426,23

G125 Graben Bad Zwischenahn 47 79/2 81 441826,06 5891966,46

G128 Graben Bad Zwischenahn 46 59 82 442144,86 5891095,69

G129 Graben Bad Zwischenahn 50 132/1 83 442171,17 5890688,57

G132 Graben Bad Zwischenahn 50 154/85 84 441933,15 5889974,28

G133 Bloher Wasserzug Bad Zwischenahn 50 232/73 85 442116,86 5889714,42

G135 Haaren Bad Zwischenahn 50 321/44 86 442321,55 5889284,67

G135 Wildenlohswasserzug Bad Zwischenahn 50 324/20 87 442368,67 5889167,49

entfällt entfällt entfällt entfällt entfällt 88 entfällt entfällt

G137A Wasserzug in Petersfehn-Nord Bad Zwischenahn 52 32/2 89 442017,83 5888548,35

G138 Wildenlohswasserzug Bad Zwischenahn 52 28/2 90 442040,89 5888177,64

G138 Wildenlohswasserzug Bad Zwischenahn 52 159/4 91 442040,92 5888134,82

G140 Wasserzug in Petersfehn-Süd Bad Zwischenahn 52 157/2 92 442019,96 5887751,87

G142 Dwobäke Bad Zwischenahn 51 38/1 93 442584,75 5887418,77

Einleitstelle

Kreis Friesland, Gemeinde Zetel

Kreis Friesland, Gemeinde Bockhorn

Kreis Ammerland, Gemeinde Bad Zwischenahn

Kreis Wittmund, Gemeinde Friedeburg

Kreis Friesland, Gemeinde Zetel

Kreis Friesland, Gemeinde Bockhorn
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Anlage 4 - Einleitstellen

Trass.-Blatt-Nr

[/] Name Gemarkung Flur Flurstück lfd. Nr. Rechtswert Hochwert

Einleitstelle

G142 Graben Eversten 5 1266/14 94 442698,80 5887296,80

G143 Graben Eversten 5 1267/14 95 442862,94 5887108,23

G144 Osterkampswasserzug Eversten 5 1324/18 96 443016,28 5886860,18

G144 Graben Eversten 5 153/2 97 443046,56 5886728,37

G145 Graben Eversten 5 1307/159 98 442944,15 5886463,31

G147 Graben Eversten 1 1/182 99 443085,35 5885829,64

G148 Hausbäke Eversten 1 859/1 100 443182,89 5885428,55

G150A Moslesfehner Wasserzug Eversten 1 1/67 101 443646,07 5884944,03

G152 Graben Wardenburg 1 247/34 102 443487,17 5884459,23

G153 Wasserzug hinter den Wieken Wardenburg 1 192/3 103 443450,59 5884012,63

G154 Südliche Wieke Wardenburg 1 192/4 104 443563,99 5883698,89

G155 Korsorsberg Wasserzug Nordseite Wardenburg 1 176/3 105 443890,23 5883379,84

G156 Wasserzug 24.31/09 Wardenburg 1 151/13 106 443892,25 5883074,37

G158 Tungeler Moor Wasserzug Wardenburg 8 7/1 107 444223,89 5882616,69

G158-G159 Tungeler Moor Wasserzug Wardenburg 8 2/3 108 444440,00 5882463,92

G161 Tungeler Moor Wasserzug Wardenburg 7 8/10 109 444406,47 5881733,18

G162 Korsorsberg Wasserzug Südseite Wardenburg 7 42/5 110 444386,65 5881421,82

G163 Oberlether Wasserzug Wardenburg 7 65/4 111 444663,79 5881038,09

Kreis Oldenburg, Gemeinde Wardenburg

Kreis Oldenburg (Oldenburg), Stadt, Gemeinde Eversten
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