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1 Einleitung

1.1 Anlass und Aufgabenstellung

Die K+S Entsorgung GmbH plant die Rekultivierung der Kalirickstandshalde ,Niedersach-
sen” in Wathlingen (Landkreis Celle). Hierzu soll eine Abdeckung der Halde mit geeigneten
Bdden und Bauschuttfraktionen sowie anschliel3ender Begriinung durchgefihrt werden. Auf
diese bereits bei der laufenden Rekultivierung der Kaliriickstandshalde ,Friedrichshall* in
Sehnde bewahrten Art und Weise soll die Neubildung von salzhaltigen Wassern signifikant
reduziert und damit eine nachhaltige Verbesserung der Umweltsituation an der Althalde er-
reicht werden.

Im Rahmen der Rekultivierungsmafinahme vergrof3ert sich die Aufstandsflache von 25,1 ha
auf 34,6 - 41,5 ha (je nach Variante, innerhalb des Haldenrandgrabens). Au3erdem sollen
umfangreiche Drainage- und Wasserfassungs-Maflinahmen durchgefiuhrt werden. Zur Aufbe-
reitung des in den Schuttkeil der Haldenabdeckung einzubauenden Bauschuttmaterials soll
eine Recyclinganlage fir Bauschutt in unmittelbarer Néhe der Halde errichtet werden.

Fur das geplante Vorhaben ist ein bergrechtlicher Rahmenbetriebsplan zu erstellen, dessen
Zulassung ein Planfeststellungsverfahren mit Umweltvertraglichkeitspriifung erfordert. Daftr
ist auch ein Landschaftspflegerischer Begleitplan zu erstellen.

Zustandige Behorde ist das Landesamt fir Bergbau, Energie und Geologie (LBEG).

Eine detaillierte Beschreibung des Vorhabens und des Standorts sind im Rahmenbetriebs-
plan (Unterlage B-1) und in der Umweltvertraglichkeitsstudie (UVS) (Unterlage E-1) darge-
stellt und werden in dieser Unterlage nicht wiederholt. Wenn erforderlich wird auf die ent-
sprechenden Kapitel in den Unterlagen verwiesen.

1.2 Methodische Vorgehensweise

Der hier vorliegende Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) besteht aus zwei aufeinan-
der aufbauenden Arbeitsschritten Konfliktanalyse und Mal3nahmenplanung.

Auf die sonst im Rahmen eines LBP ebenfalls erforderlichen Arbeitsschritte Planungsraum-
analyse und Bestandserfassung wird verzichtet, da diese im Rahmen der UVS (Unterlage E-
1) durchgefihrt und dokumentiert wurden und diese Unterlage ebenfalls wie der hier vorlie-
gende LBP Bestandteil der Genehmigungsunterlagen ist.

Daher wird an den entsprechenden Stellen auf die UVS verwiesen und auf eine Wiederho-
lung im LBP weitgehend verzichtet.
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Da fur den hier vorliegenden LBP keine bereits genehmigte Vorhabenvariante vorliegt, son-
dern die UVS mit den Variantenvergleichen sowie der LBP mit der Abarbeitung der Eingriffs-
regelung gemeinsame Bestandteile der Genehmigungsunterlagen sind, muissen alle drei
Varianten mit ihnren Umweltfolgen im Rahmen des LBP betrachtet werden. Da die drei Vari-
anten sich bei den Umweltfolgen nicht sehr grof3 unterscheiden, wird Variante 1 als Vorzugs-
variante und auch als Variante mit dem groR3ten Flachenverbrauch und somit auch gréf3ten
Kompensationsumfang in den Vordergrund gestellt. Auf variantenspezifische Unterschiede
bei Eingriff und Ausgleich wird jeweils hingewiesen.

1.3 Lage und Abgrenzung des Untersuchungsraumes

Im Rahmen des Scoping-Termins am 09.09.2015 wurden fir die einzelnen Schutzgiter un-
terschiedlich groRe Untersuchungsraume festgelegt, vgl. UVS Teil B, Unterlage E-1).

Das in Abb. 1-1 dargestellte Untersuchungsgebiet stellt auch das fir die Konfliktermittlung
und das MafRRnahmenkonzept zugrunde gelegte Plangebiet dar.

.

_ U\{,Ethlinge

Abb. 1-1: Halde Niedersachsen — Ubersichtskarte
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1.4 Vorhabenalternativen

Eine Pflicht des Tragers, Alternativen zu prifen, ergibt sich aus § 6 Abs. 3 Nr. 5 UVPG nicht,
sofern sie nicht aus den Vorschriften folgt, die fur die Zulassung des Vorhabens gelten. An-
derweitige Losungsmdglichkeiten missen nur dann untersucht werden, wenn sie sich von
der Sache her ,aufdrdngen” oder zumindest ,nahe liegen®.

Die drei Varianten sind in den Abbildungen Abb. 1-2 bis Abb. 1-4 dargestellt. Variante 1 ist
die Vorzugsvariante. Hier kommt es zu den geringsten Staubemissionen, da die fur das
Konturieren des Haldenkoérpers bendétigten Frasarbeiten in nur sehr geringem Umfang
durchzufiihren sind. Variante 2 hingegen erfordert umfangreichere Frasarbeiten, da der im
Sudwesten gelegene ,Appendix‘ ebenfalls entfernt wird. Die von der Halde Uberdeckte
Flache von 40,5 ha ist 1 ha geringer als die Flacheninanspruchnahme von Variante 1. Far
die Durchfliihrung beider Varianten ist eine Verlegung des Weges ,zum Bréhn“ erforderlich.
Im Osten der Halde muss die dort verlaufende Heidestral3e bei allen drei Varianten zum Teil
zurickgebaut werden. Fir die dritte Vorhabensalternative, Variante 3, sind umfangreiche
Frasarbeiten vorgesehen, sodass nur sudlich eine Wegeverlegung nétig ist. Nachteillig sind
hier die héheren zu erwartenden Staubemissionen zu werten, die durch mit dem Frasen in
Verbindung stehenden Arbeiten entstehen.

Die drei mdglichen Varianten der Haldenrekultivierung sind im Folgenden néaher
beschrieben.

1.4.1 Variante 1: Verzicht auf Abfrasen von Haldenabschnitten

Bei dieser Option wird auf das Abfrasen
von Haldenbereichen weitgehend verzich-
tet. Nur, wo es fur den effektiven und
standsicheren Aufbau des Schittkeils
erforderlich ist, ist ggf. die Halde etwas zu
konturieren. Allerdings mussen dann fir
den Schittkegel im Norden und/oder
Westen zusatzliche Flachen in Anspruch
genommen werden.

Notwendig dafir ist der Ankauf von Teilen
der westlich des Weges ,Zum Bréhn“ ge-
legenen, dem FFH-Gebiet vorgelagerten,
Flurstiicke mit ihrem Waldbestand. Fir die
Abdeckungsarbeiten werden etwa 14,9  Abb.1-2: Variante 1, ohne Frasen

Mio. t Einbaumaterial bendtigt. Die Auf-

standsflache der Halde wird an verschiedenen Stellen fur die Abdeckung vorbereitet. Dabei
werden etwa 42.000 t Salz abgefrast.
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Bei dieser Variante wirde die unter Variante 1 beschriebene potenzielle Beeintrachtigung
des FFH-Gebietes durch Salzstdube minimiert oder weitgehend vermieden werden, aller-
dings missten, wie oben bereits genannt, durch die Erweiterung der Standflachen fur die
Aufstandsflache an das FFH-Gebiet angrenzende Waldflachen gerodet werden. Aul3erdem
missen der Weg ,Zum Bréhn* nérdlich, westlich der Halde und die Wege 6stlich und stdlich
der Halde entlang der neuen Aufstandsflache verlegt bzw. teilriickgebaut werden.

Geht man von einer jahrlichen Anlieferung von 600.000 t Einbaumaterial aus, werden also
nach Erhalt der Genehmigung, Errichtung des RC-Platzes und Vorbereitung des ersten Bau-
feldes ca. 25 Jahre fur das Vorhaben benotigt.

1.4.2 Variante 2: Abfrasen der Haldenkontur im Bereich Appendix

Bei Variante 2 wird der Appendix im
Sudwesten der Halde soweit riickgebaut,
dass insbesondere der betroffene Hun-
delibungsplatz und aulRerdem einige
angrenzende Flurstiicke nicht mehr in
Anspruch genommen werden mussen.
Wie bei Variante 1 ware fir die Umset-
zung des Vorhabens der Ankauf von Tei-
len der westlich an die Halde angrenzen-
den Flursticke notig, welche mit Wald
bestanden sind. Auf diesen dem FFH-
Gebiet vorgelagerten Waldbereichen ¢
missten zudem die Waldbesténde ent- % ] o |
fernt werden. Die potentielle Beeintrach- '
tigung des FFH-Gebietes durch Salz-
staube kann bei dieser Variante als ge-
ring bezeichnet werden, da sich die
Frasarbeiten auf den Bereich des ,Appendix” beschranken. In den anderen Haldenbereichen
unterscheiden sich die Varianten 1 u. 2 nicht.

Abb. 1-3: Variante 2, Abfrasen der Halden-
kontur im Bereich Appendix

Die Aufstandsflache der abgedeckten Halde betragt ca. 40,5 ha. Die am ,Appendix* abzufra-
sende Menge betragt ca. 0,21 Mio. t Salz (0,9 % der Riuckstandshalde) wobei etwa 13,0 Mi-
0.t Boden und Bauschutt eingebaut werden. Die Rekultivierungsarbeiten wirden rechne-
risch 21,7 Jahre in Anspruch nehmen, sofern eine Einbauleistung von 600.000 t/a erreicht
wird.

Eine Verlegung der Wege um die Halde ist genauso wie bei Variante 1 erforderlich.
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1.4.3 Variante 3: Abfrasen von Haldenabschnitten (Nord- und Sudseite)

Variante 3 sieht ein umfangreiches Abfrasen
von Salz auf der West- und Nordseite der
Althalde vor. Durch das Abfrdsen von Salz
zur Schaffung von Standflachen fir den
Schiittkeil sudlich und 6stlich des Weges
Zum Brohn“ wird die Flacheninanspruch-
nahme minimiert. Dabei werden etwa 2,3
Mio. Tonnen Salz abgefrast. Bei dieser Pla-
nungsoption im Norden (angrenzende land-
wirtschaftliche Nutzflache) und Westen (an-
grenzende Waldbereiche) werden daher die (TR g™
derzeitigen Grundstiicksgrenzen eingehalten. 'y ' 5
Allerdings kann dabei eine Salzstaubver- ==
frachtung in die Umgebung nicht ausge-
schlossen werden.

Abb. 1-4: Variante 3

Im Siuden (angrenzende landwirtschaftliche Nutzflache) und Osten (angrenzendes Gewer-
begebiet und landwirtschaftliche Nutzflache) missen Flachen zugekauft werden.

Bei dieser Variante ware die Verlegung bzw. der Teilrickbau der Wege nur studlich und 6st-
lich der Halde erforderlich.

Das bei der Konturierung anfallende Salz wird aufgeldst und in das Grubengeb&ude eingelei-
tet, kleinere Mengen kénnen auch direkt auf der Halde zur Fillung von Senken oder Vertie-
fungen wieder eingebaut werden.

Bei der Vorhabenvariante 3 betragt die Masse des Einbaumaterials ca. 9,68 Mio. t, bei einem
Einbau von durchschnittlich 600.000 t/a werden also rechnerisch 16,1 Jahre bendtigt.

Bei Vorhabenvariante 3 werden der Appendix und grof3e Bereiche der Halde im Westen und
Norden abgefrast, um eine Abdeckung im Norden und Westen der Halde innerhalb des heu-
tigen Haldengrundstiicks zu ermdglichen.

Die Menge Ruckbausalz betragt ca. 2,3 Mio. t, bei einem durchschnittlichen Rickbau von
500 t/d an 250 Tagen pro Jahr (125.000 t/a) wirden also rechnerisch 18,4 Jahre bendtigt.

Da der Rickbau nur im Norden, Westen und Sudwesten der Halde erforderlich ist, mit der
Abdeckung jedoch im Osten begonnen und entgegen dem Uhrzeigersinn fortgeschritten
werden soll, erreicht die Abdeckung den ndrdlichen Bereich der Halde, wo mit dem Abfrasen
begonnen wirde, erst nach einigen Jahren Verzogerung.
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Bei einer Ruckbauleistung von maximal 125.000 t/a wirde es jedoch zu einer erheblichen
Verzégerung der GesamtmalRhahme kommen. Da der Riickbau deutlich vor der Abdeckung
der angrenzenden Bereiche abgeschlossen sein muss, wirde sich die Dauer der Abdeckung
auf eine Laufzeit voraussichtlich &hnlich der von Variante 2 verzdgern.

2 Dokumentation zur Vermeidung und Verminderung von Be-
eintrachtigungen

Im gesamten Planungsprozess zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen ist mit dem Va-
riantenvergleich der UVS und der umweltfachlichen Beurteilung der technischen Umsetzung
des Vorhabens stets eine verhaltnismaRige Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen des
Naturhaushalts und des Landschaftsbildes betrachtet worden.

Konzeptionell sind die Vermeidungsmafinahmen wesentlicher Inhalt der landschaftspflegeri-
schen Begleitplanung. Naturschutzfachlich begriindete VermeidungsmalRnahmen werden in
einem MaRRnhahmenblatt dokumentiert und im MaRnahmenplan entsprechend gekennzeich-
net.

Vermeidungsmalnahmen bei der Durchfuhrung der RekultivierungsmalRnahme dienen dem
unmittelbaren Schutz vor temporéren Geféahrdungen wahrend der Bauausfihrung. Entspre-
chende MaRnahmen sind Einzdunungen (z.B. zum Schutz von Baumen, Pflanzbestanden
und Vegetationsflachen) oder Bauzeitenregelungen (z.B. BaufeldrAumung auf3erhalb der
Brutzeit storungsempfindlicher Vogelarten oder das Vergramen von Reptilien).

Im Folgenden werden diese Malnahmen in Tab. 2-1 zusammenfassend aufgelistet.

Tab. 2-1: VermeidungsmalRnahmen

MaBnah- | \\ cnahme
men Nr.
1 Ve Rodungsarbeiten zur Baufeldraumung auf3erhalb der Brutzeit von V6geln (nur von Okt. - Feb.)
2 Vcer Kontrolle von zu féllenden Baumen auf Fledermausbesatz und Grof3vogelhorste
3V Baum- und Gehdlzschutzmalnahmen im Baufeld
4 Veey Anlage eines Amphibienschutzzauns
5V Vergramen von Reptilien in den Haldenrandbereichen und in der Schienentrasse
6V Insektenfreundlighe Beleuchtung im Bereich der RC-Anlage und in den dauerhaft auszuleuchten-
den Haldenbereichen und Zufahrten
7 VErn Wassern der Fahrwege und Umschlagsflachen zur Staubbindung
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3 Konfliktanalyse / Eingriffsermittiung

3.1

Wesentliche Wirkungen des Vorhabens auf die Umwelt

Die wesentlichen Vorhabenmerkmale fir die Eingriffsermittlung im Rahmen des LBP, die zu
erheblichen bau-, anlage- bzw. betriebsbedingten Auswirkungen auf die Umwelt fiihren kén-
nen, sind in Tab. 3-1 dargestellt. Wesentlich ist dabei der zeitliche Ablauf der Arbeiten, die je
nach jahrlicher Einbaumenge und der genehmigten Variante voraussichtlich etwa 2037-2045

enden werden:

e 2019-2030: Konturierung der Halde durch Abfrasen des Abraumsalzes (ca. 2,3 Mio. m3)
bei Variante 3 (vgl. Kap. 1.4.3), Auflésen der Frassalze und Einleitung in die Grube Nie-
dersachsen-Riedel auf einem direkt angrenzenden Grundsttick.

e Bis 2045: Anlage und Betrieb der Bauschutt-Recyclinganlage, Abdeckung der Halde mit
ca. 12-15 Mio. t Abdeckmaterial und Begriinung der Halde.

Tab. 3-1:

Wesentliche potenzielle nachteilige Umweltauswirkungen und Betroffenheiten

durch die Abdeckung der Halde und die zugehdrige Bauschutt-Recyclinganlage

Wirkfaktor / Wirkung

Nachteilige Umweltauswirkung

Betr. Schutzguter

baubedingt
Temporare Inanspruch- | Flachen- e Biotopverlust, Veranderung der Stand- | Tiere und Pflanzen
nahme fir beanspruchung ortverhaltnisse Boden
Baustelleneinrichtungen, ¢ Verlust von Lebensraumen
BaustralRen, Lagerfla- « Bodenverlust und Verlust natiirlicher
chen efc. Bodenfunktionen
e Bodendegeneration durch Verdichtung /

Veranderung
Schallemissionen durch | Verlarmung ¢ Storung Landschaftserleben Landschaft
Baustellenverkehr, e Beeintrachtigung Fauna Tiere
Material- und Boden-
transporte
Schadstoffemissionen Abgas- und e Storung Landschaftserleben Landschaft
durch Staubentwicklung e Veranderung natiirlicher Tiere und Pflanzen
Baustgllenverkehr, Stoffkreislaufe Klima und Luft
Material- und Boden- « Erhohung der Konzentration von Luft-
transporte schadstoffen
Erschitterung durch Bodenvibration e Beunruhigung / Vergramung Fauna Tiere

Baustellenverkehr,
Material- und Boden-
transporte

e anlagebedingt

Uberdeckung der
Abraumhalde
Bauschutt-
Recyclinganlage
Anpassung / Verlegung
von Stral3en und
Zuwegungen

Flachen-
beanspruchung

Biotopverlust, Veranderung der Stand-
ortverhaltnisse

Verlust von Lebensraumen

Bodenverlust und Verlust nattrlicher
Bodenfunktionen

Reduzierung der Grundwasser-
neubildung
StralRenverlegung

Tiere und Pflanzen
Boden
Grundwasser
Sachglter
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Wirkfaktor / Wirkung

Nachteilige Umweltauswirkung

Betr. Schutzguter

Nach Abschluss der
Haldenabdeckung: Ein-
leitung des Oberflachen-
und Sickerwassers von
der Halde in die Vorflut
oder Versickerung vor
Ort

Erhdéhung der
Wasserfuhrung der
Fuhse (und von
Hochwasser-
spitzen)

e Veranderung / Beeintrachtigung der
Gewasserdynamik

Wasser

e betriebsbedingt

Schallemissionen durch
Anlieferverkehr, Betrieb
der Recycling-Anlage
und innerbetriebliche
Fahrzeugbewegungen,
Abfrasarbeiten an der
Halde (Variante 1)

Verlarmung e Storung Landschaftserleben

e Beeintrachtigung Fauna

Landschaft
Tiere

Schadstoffemissionen
durch Anlieferverkehr,
Betrieb der Recycling-
Anlage und innerbetrieb-
liche Fahrzeugbewe-
gungen, Abfrasarbeiten
an der Halde

(Variante 1)

Abgas- und
Staubentwicklung

e Storung Landschaftserleben
o Verénderung der Standortverhéltnisse

e Erhéhung der Konzentration von Luft-
schadstoffen

o Verénderung des Bodenchemismus

e Schadstoffeintrage in Oberflachenge-
wasser

Landschaft

Tiere und Pflanzen
Klima und Luft
Boden

Wasser

Erschiitterung durch
Anlieferverkehr, Betrieb
der Recycling-Anlage
und innerbetriebliche
Fahrzeugbewegungen,
Abfrasarbeiten an der
Halde (Variante 1)

Bodenvibration e Beunruhigung / Vergramung Fauna

Tiere

Maschinenbetrieb

Gefahr von Verun-
reinigungen durch
Havarien an Bau-

maschinen

e Verunreinigung von Boden und Wasser

Boden
Wasser

Tab. 3-2: Mdgliche positive Wirkungen durch die Abdeckung der Halde

Schutzgut Mdégliche positive Wirkungen

Pflanzen Durch Rekultivierung der Halde entsteht neuer Lebensraum
fur Vegetation

Tiere Durch Rekultivierung der Halde entsteht neuer Lebensraum
fur einige Artengruppen wie z.B. Brutvogel

Wasser Durch die Rekultivierung und Abdeckung werden die aus
der Halde bisher austretenden salzhaltigen Sickerwasser
signifikant reduziert

Landschaft Die Haldenrekultivierung reduziert die Fremdkdrperwirkung
der unbegriinten Halde
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3.2 Ermittlung der erheblichen Beeintrachtigungen

Im Folgenden werden fur die planungsrelevanten Funktionen die wesentlichen Konflikte be-
schrieben und radumlich zugeordnet. Flachenangaben zu betroffenen Biotoptypen oder ande-
ren quantifizierbaren Funktionen sind den der vergleichenden Gegentiberstellung (Kap. 5) zu
entnehmen.

3.2.1.1 Pflanzen

Beeintrachtigungen von allgemein bedeutenden Biotopen (Wertstufe 11l) bestehen vor allem
durch anlage- und baubedingte Flacheninanspruchnahmen Sukzessionsgebiische und Ru-
deralfluren (UHF, URT, UHT), Strauch-Baum-Hecken (u.a. HFS, HFM, HFB), Pionierwald
und -gebische (u.a. WPB, BRS, BRS), Kiefernforst (nur Var. 1 und Var. 2).

Betroffene Biotoptypen von besonderer bis allgemeiner und besonderer Bedeutung (Wertstu-
fe IV und V) sind die salzbeeinflussten Biotope des Haldenrandes (NHZ, NHS).

AulRerdem gehen vorhabenbedingt kleinteilig Geholzbestande (HBA, HBE) verloren, denen
keine Wertstufe zugeordnet ist.

Kleinere Abschnitte des Biotoptyps NHS entsprechen zugleich dem Lebensraumtyp 1340*
und stellen ein nach § 30 BNatSchG i.V.m. 8§ 24 NAGBNatSchG geschitztes Biotop dar.

Beeintrachtigungen angrenzender Lebensraume kénnen durch Staubemissionen durch den
Rekultivierungs- und Recyclingbetrieb entstehen. Allerdings wird dies durch das Wassern
der Fahrwege und Umschlagsflachen zur Staubbindung weitgehend minimiert (vgl. Kap. 2
und Mal3nahme 7 V).

3.2.1.2 Tiere

Baubedingte Beeintrachtigungen, wie die der Baufeldraumung wahrend der Brutzeit, werden
durch die in Kap. 2 vorgesehenen MalRRnahmen soweit wie mdglich vermieden. Sonstige
baubedingte Beeintrachtigungen durch Larm und visuelle Stérreize sind aufgrund der dauer-
haften Einwirkung (bspw. RC-Anlage) als relevante betriebsbedingte Belastung zu werten.

Fur die wertgebenden Brutvogelarten entsteht ein Konflikt durch den Verlust von Revieren
durch anlage- und baubedingte Inanspruchnahmen von relevanten Habitatstrukturen sowie
durch betriebsbedingte Stérungen. Als wertgebende Brutvogelarten des Offenlandes sind
Feldlerche und Heidelerche betroffen. Als wertgebende Végel des Halboffenlandes werden,
je nach Variante drei (Var. 1) oder zwei (Var. 2) Brutpaare des Baumpiepers vorhabenbe-
dingt beeintrachtigt. Unabhéngig von der Variante werden ein Brutpaar des Bluthanflings, ein
Brutpaar des Girlitzes, vier Brutpaare des Neuntdters und eine Starenbrutkolonie mit funf
Brutpaaren beeintréchtigt.
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In den Randbereichen der Halde bestehen Konflikte durch die Beeintrachtigung von Fleder-
mausflugrouten. Insbesondere im Westen und Norden der Halde kommt es zu Verschiebun-
gen der Flugrouten der Fledermausarten Zwergfledermaus, Abendsegler, Rauhaut- und
Breitfligelfledermaus. In &hnlicher Form werden Jagdhabitate allgemeiner und besonderer
Bedeutung beeintrachtigt. Betroffene Arten sind oben genannte Arten sowie das Langohr.
Fur Amphiben ergeben sich durch die Uberbauung und Verlegung von Graben Konflikte.

Ein weiterer Faktor ist der Staubniederschlag im direkten Haldenumfeld. Hiervon ist neben
haufig anzutreffenden Amphibienarten wie z.B. Erdkrote und Grasfrosch auch der Kamm-
molch betroffen. Westlich der Halde konnten einige vom Kammmolch besiedelte Gewasser
nachgewiesen wurden, von denen eines in kurzer Distanz zur Halde liegt und somit durch
bau- und betriebsbedingten Staubeintrag gefahrdet ist. Allerdings wird dies durch das Was-
sern der Fahrwege und Umschlagsflachen zur Staubbindung weitgehend minimiert (vgl.
Kap. 2 und MalRnahme 7 V).

Entlang der Wege und Bahntrasse befinden sich Flachen mit groRer Bedeutung fiir Reptilien.
Es wurden zwar keine streng geschitzten Arten nachgewiesen, grof3e Teile der potentiellen
Reptilienhabitate gehen jedoch durch Uberschiittung verloren.

3.2.1.3 Boden

Baubedingte Beeintrachtigungen der vorkommenden Bdden mit natirlichen Bodenfunktionen
werden durch die in Kap. 2 beschriebenen MalRnahmen vermieden.

Erhebliche anlagebedingte Beeintrachtigungen ergeben sich durch den Verlust und die Inan-
spruchnahme von Bdden allgemeiner Bedeutung fir den Naturhaushalt durch den durch
Auftrag und Abtrag von Boden im Bereich der Aufstandsflache.

Weiterhin werden fur die RC-Anlage und die neuanzulegenden Wirtschaftswege (nur Var. 1
und Var. 2) Boden von allgemeiner Bedeutung fur den Naturhaushalt versiegelt.

3.2.14 Wasser

In der UVS wird fir das Schutzgut Wasser (Grundwasser und Oberflachengewdésser) darge-
legt, dass keine erheblichen Beeintrachtigungen zu erwarten sind (s. Unterlage E-1, Teil B,
Kap. 4), daher muss das Schutzgut Wasser hier nicht weiter betrachtet werden.
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3.2.15 Landschaftsbild

Bereits vor der Rekultivierung ist die Halde aufgrund ihrer AusmafRe und ihrer Farbung weit-
hin sichtbar. Durch die Abdeckung der Halde wird der hdchste Punkt der Halde etwa 15 Me-
ter hoéher liegen, als zum jetzigen Zeitpunkt. Nach Abschluss der Haldenrekultivierung und
anschlie3ender Begrinung und Bepflanzung ist die Halde in belaubten Zeiten auf ca.
11.970 ha sichtbar. Dies entspricht einer Zunahme der Sichtbarkeit im Vergleich zur unab-
gedeckten Halde von rund 50 %. Allerdings wird die rekultivierte und begrinte Halde — im
Gegensatz zum jetzigen Haldenkérper — dann nicht mehr als Fremdkérper wahrgenommen
werden. Somit ergeben sich nach Beendigung der Rekultivierung keine Beeintrachtigungen
fur das Landschaftsbild durch die Abdeckung der Halde. Allerdings kommt es wahrend des
Rekultivierungsbetriebs zu Beeintréachtigungen des Landschaftsbildes.

3.2.1.6 Zusammenfassende Darstellung der Konflikte

Nachfolgende Tabelle stellt die Konflikte zusammenfassend dar.

Tab. 3-3: Konfliktibersicht

Nr. Beschreibung der Konflikte Umfang | Umfang | Umfang
Var 1 Var 2 Var 3

Biotope

B1 Bau- und anlagebedingter Verlust von Biotoptypen der 9,98ha | 9,58 ha | 7,39 ha
Wertstufen 111-V und Biotoptypen ohne Wertstufe

e Bau- und anlagebedingter Verlust von Biotoptypen der 6,37 ha | 6,02 ha | 3,96 ha
Wertstufe 11l

e Bau- und anlagebedingter Verlust von Biotoptypen der 3,08 ha | 3,03ha | 3,00 ha
Wertstufen IV und V, kurzfristig wiederherstellbar
(< 25 Jahre)

e Bau- und anlagebedingter Verlust von Biotoptypen (HBA, | 0,53 ha | 0,53 ha | 0,43 ha
HBE) ohne Wertstufe

B2 Verlust von FFH-Lebensraumtypen (bau- und anlagebe- 0,12ha | 0,12 ha | 0,12 ha
dingt), LRT 1340*

B3 Beeintrachtigung angrenzender Lebensraume durch Stau- n.g. n.g. n.g.
bemissionen
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Nr. Beschreibung der Konflikte Umfang | Umfang | Umfang
Var 1 Var 2 Var 3

Tiere

H1 |Bau-, anlage- und betriebsbedingter Verlust von Revieren | Offen- | Offen- | Offen-
wertgebender offenlandbewohnender Vogelarten und Brut- |land: land: land:
vogelarten der halboffenen Landschaft durch Larm und 3BP 3BP 3BP
Bewegung sowie durch Uberschiittung der Revierzentren. | (1 BP (1BP (1BP
—artenschutzrechtliche Konflikte Feldler- |Feldler- |Feldler-

che, che, che,

2 BP 2BP 2BP
Heide- Heide- Heide-
lerche) |lerche) |lerche)
Halbof- |Halbof- |Halbof-
fenland: |fenland: |fenland:
14 BP 13 BP 13 BP
(3BP (2 BP (2 BP
Baum- Baum- Baum-
pieper, | pieper, pieper,
1BP 1BP 1BP
Bluthanf- | Bluthanf- | Bluthanf-

ling, ling, ling, 1
1BP 1BP BP Gir-
Girlitz, Girlitz, litz,

4 BP 4 BP 4 BP
Neunt6- |Neunto- | Neunto-
ter, ter, ter,
5BP 5BP 5BP
Star) Star) Star)

H2 |Beeintrachtigung von Fledermausflugrouten und Jagdhabi- |[4.76 ha |4,60 ha |2,04 ha
taten durch Uberschiittung von Flachen und Wegen mit Jagdha- |Jagdha- |Jagdha-
relevanten Leitstrukturen. bitat bitat bitat

—artenschutzrechtlicher Konflikt
5Flug- |5Flug- |2 Flug-
routen routen routen

H3 | Verlust von Fledermausquartieren und Horstbaumen. ohne raumliche Abgrenzung

H4 | Verlust von Reptilienhabitaten hoher Bedeutung durch 153 ha | 13,31 ha| 7,11 ha
Uberschiittung.

H5 |Baubedingte Beeintrachtigung von Amphibien ohne raumliche Abgrenzung

H6 |Beeintrachtigung angrenzender Lebensraume durch Stau- | ohne raumliche Abgrenzung
bemissionen

H7 |Beeintrachtigung eines Kammmolchgewéassers durch Stau- | 1 Ge- 1 Ge- 1 Ge-
bemissionen wasser | wasser | wasser

29.09.2017 12



LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen

bosch & partner

Nr. Beschreibung der Konflikte Umfang | Umfang | Umfang
Var 1 Var 2 Var 3
Boden
Bo1 |Neuversiegelung von Béden allgemeiner Bedeutung fiir den | 0,622 ha | 0,626 ha | 0,222 ha
Naturhaushalt
Neuversiegelung von Boden allgemeiner Bedeutung fir den | 3,07 ha | 3,07 ha | 3,07 ha
Naturhaushalt durch die RC-Anlage
Verlust von Bdden mit allgemeiner Bedeutung fir den Na- 7,30 ha | 6,90 ha | 3,73 ha
turhaushalt durch Auftrag und Abtrag von Boden
Landschaftsbild
L1 Beeintrachtigungen des Landschaftshildes durch den Re- n.g. n.g. n.g.
kultivierungsbetrieb
n.g. = nicht quantifizierbar
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4 MalRnahmenplanung

Der Verursacher eines Eingriffs ist gemaR 8§ 15 Abs. 1 BNatSchG verpflichtet, vermeidbare
Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. Soweit Beeintrachtigungen
nicht vermieden werden kdnnen, sind sie gemafR 8§ 15 Abs. 2 durch MaRhahmen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmalinahmen) oder zu erset-
zen (Ersatzmaflinahmen). Ausgeglichen ist eine Beeintrachtigung, wenn und sobald die be-
eintrachtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind
und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt und neu gestaltet ist. Ersetzt
ist eine Beeintrachtigung, wenn und sobald die beeintrachtigten Funktionen des Naturhaus-
halts in dem betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das Land-
schaftsbild neu gestaltet ist.

Bei der Festsetzung von Art und Umfang der Ausgleichs- und Ersatzmafl3nahmen sind die
Programme und Plane nach den 88 10 und 11 BNatSchG zu bertcksichtigen, d. h. fur das
Untersuchungsgebiet sind das im Wesentlichen der Landschaftsrahmenplan des Landkrei-
ses Celle (1991).

41.1 Ziele des Landschaftsrahmenplans Landkreis Celle

Fur den Landkreis Celle besteht ein Landschaftsrahmenplan (LRP) aus dem Jahr 1991. Die
westlich der Halde gelegenen Waldbereiche sind darin als Entwicklungsgebiete aufRerhalb
schutzwirdiger Teile von Natur und Landschaft dargestellt. FlUr diesen Bereich schlagt der
LRP vor, die angrenzenden naturnahen Laubwalder auszudehnen und zu vernetzen, den
Laub- und Altholzanteil in den Nadelholzforsten zu erhdhen, Nadelholzforste in naturnahe
Laubwaldbestdnde umzubauen und bei Aufgabe der Ackernutzung Teilbereiche Wald zu
entwickeln.

Zur Kalirickstandshalde trifft der LRP folgende Aussagen.

Um die in seinen Leitbildern definierten Ziele zu erreichen, formuliert der LRP in Kap. 7 ,An-
forderungen an Nutzungen und andere Fachplanungen“. Zu den Anforderungen an den
Bergbau u.a. des Kali- und Steinsalzbergbaus heif3t es dort (Kap. 7.10, S. 399) u.a.:

e durch deren Lagerung von Abraummaterial und Rickstanden dirfen keine fur Arten und
Lebensgemeinschaften wichtigen Bereiche direkt in Anspruch genommen oder indirekt
beeintrachtigt werden.

o Das Abraummaterial ist, soweit technisch mdglich, unter Tage zu verbringen. Wenn dies
nicht durchfihrbar ist, hat die oberirdische Ablagerung so zu erfolgen, dass keine schad-
stoffhaltigen Sickerwasser austreten und angrenzende Bereiche, Oberflachengewasser
und das Grundwasser nicht beeintrachtigt werden. Zur Realisierung dieser Forderung ist
u. a. die Erarbeitung und Umsetzung eines umfassenden Rekultivierungskonzeptes fur
die Abraumhalde in Wathlingen erforderlich.
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4.1.2 Zielkonzeption der Malinahmenplanung und Ableitung des Kompensati-
onskonzeptes

Das Kompensationskonzept wird aus den erheblichen Beeintrachtigungen der vorrangig
wiederherzustellenden Strukturen und Funktionen des Naturhaushaltes und des Land-
schaftsbildes durch die Rekultivierung der Halde abgeleitet.

Das MaRRnahmenkonzept geht von einer Mehrfachwirkung der Ausgleichs- und Ersatzmal3-
nahmen flr verschiedene Funktionsbeeintrachtigungen aus (multifunktionale Kompensation).
I.d.R. erfolgen sowohl die Kompensation der Eingriffe in die Biotop- und Lebensraumfunktion
wie auch der Eingriffe in die abiotischen Faktoren und das Landschaftsbild tiber biotopbezo-
gene MalRhahmen, so dass eine Multifunktionalitdt von MaRnahmen grundséatzlich gegeben
ist. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Belange des Naturhaushaltes und des Land-
schaftsbildes in wesentlichen Teilen Uber die Lebensraumfunktion fir Tiere und Pflanzen
abgebildet werden. Die Grundsatze der multifunktionalen Kompensation gelten auch fir Be-
eintrachtigungen mehrerer Arten(-gruppen) mit &hnlichen Lebensraumanspriichen.

Aufgrund der spezifischen rechtlichen Anforderungen des Artenschutzes bilden die erforder-
lichen funktionserhaltenden (CEF) MafRnahmen fir die vom Vorhaben betroffenen geschiitz-
ten Arten das Grundgerist des MalRnahmenkonzeptes. Darauf aufbauend sind fir die beein-
trachtigten planungsrelevanten Funktionen aus der Eingriffsregelung, die tber die Betroffen-
heit von europarechtlich geschitzten Arten und Lebensstéatten hinausgehen, weitere geeig-
nete KompensationsmalRhahmen vorgesehen.

Artenschutzrechtlich verbleiben nach Ausschépfung und unter Berticksichtigung der Vermei-
dungsmafinahmen (siehe Kap. 2) vornehmlich die Vdgel und der Kammmolch als Zielarten
der Malinhahmenplanung relevant. Dartber hinaus sind im Bereich der RC-Anlage Flugrouten
und Jagdhabitate der Fledermause zu beachten. Hier konzentrieren sich die MalBhahmen im
Wesentlichen darauf, Beeintrachtigungen durch Licht und L&rm zu vermeiden, indem ent-
sprechende Leuchtmittel vorgesehen werden und Abpflanzungen entlang der RC-
Platzgrenze vorgenommen werden.

Bei den zu entwickelnden MalRnahmen sind insgesamt die raumlich-funktionalen Zusam-
menhange zu den jeweiligen Beeintrachtigungen besonders zu beachten.

Innerhalb der Zielkonzeption wird die rdumliche Bindung der MaRnahmen unterschieden

e raumlich eng gebundene MalRnahmen, die fur die Erfullung der Zielkonzeption und der
Anforderungen des Artenschutzes von hoher Bedeutung sind und die raumlich nur an
bestimmten Standorten umsetzbar sind,

e raumlich bedingt flexible MaRnahmen, die zwar eine raumlich funktionale Bindung an
den Eingriffsort haben, aber innerhalb des Bezugsraums flexibel sind, da sie nicht den
0. g. hohen Anforderungen an den Standort gentigen missen,
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e raumlich flexible MaBnahmen im betroffenen Naturraum, die eine allgemeine Funkti-
on in der Zielkonzeption Gbernehmen.

Als weiterer Baustein der MaBhahmenkonzeption wird flr den Ablauf der Renaturierungs-
maflinahmen ein Ablaufplan erstellt (siehe Mal3nhahmenkonzeption Kap. 4.2). Da die Abde-
ckungsarbeiten mehrere Jahre in Anspruch nehmen werden, ist vorgesehen, Eingriffe im
Haldenrandbereich direkt auf bereits renaturierten Bereichen auszugleichen. Dies kann nur
geschehen, wenn der erste Bauabschnitt bereits vollstandig fertiggestellt wird. Daher sind
Ausgleichsflachen in den Randbereichen der Halde fiir die sich aus dem Artenschutz erge-
benden Erfordernisse vorgesehen.

Die vorgesehenen MalRBhahmen richten sich grundséatzlich an den vorherrschenden Biotop-
strukturen und faunistischen Lebensrdumen der betroffenen Bezugsraume aus.

Fur MalRnahmen aufRerhalb des Haldenkdrpers und Haldengeldndes wird, wenn moglich auf
Flachen zurlickgegriffen, die im Besitz von K+S sind, bzw. die durch einen Vorvertrag bereits
gesichert sind.

Das MafRnahmenkonzept beriicksichtigt weiterhin, dass 2020 die Ubergangsregelung fiir
Regiosaatgut auslauft und ab diesem Zeitpunkt ein Genehmigungsvorbehalt gegen die Ver-
wendung von Pflanzen gebietsfremder Arten (BNatSchG 8§ 40 (4)) besteht. Aus diesem
Grund ist ausschlief3lich gebietsheimisches Pflanzgut und Regiosaatgut vorgesehen.

4.1.3 Kompensationsumfang

Weder die Art noch der Umfang von Kompensationsmaf3nahmen konnen pauschal abgeleitet
werden. Insbesondere beim Kompensationsumfang gibt es zahlreiche Stellgré3en, die zu
deutlichen Unterschieden im Flachenverbrauch fihren kénnen, z. B.

e Ausgangszustand / naturschutzfachliche Bedeutung der MalRnahmenfléache,

e Multifunktionalitat der Malinahme,

¢ Eingriffsintensitat (Funktionsverlust oder Funktionsminderung)

e Habitatanspriche der vom Eingriff betroffenen Arten,

e Habitat- / Biotopverbund mit der Umgebung,

e Integration nicht bzw. nur gering flachenwirksamer MalRnahmen wie z. B. Renaturierung
von FlieRgewassern, Querungshilfen an vorhandenen Barrieren.

Vor diesem Hintergrund kénnen Art und Umfang der KompensationsmalRnahmen nur funkti-
onal auf Grundlage der ermittelten Beeintrachtigungen mit fachgutachterlichem Augenmerk
abgeleitet werden, wobei die folgenden Regeln zur Uberschlagigen Ermittlung des Kompen-
sationsumfangs berticksichtigt werden.
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Biotope

Fur den Verlust von Biotoptypen werden folgende Kompensationsverhaltnisse zugrunde ge-
legt:
— kaum/nicht wiederherstellbare Biotope der Wertstufe IV und V im Verhaltnis 1 : 3,
vom Vorhaben nicht betroffen

— schwer regenerierbare Biotope der Wertstufe IV und V im Verhéltnis 1 : 2, vom Vor-
haben nicht betroffen

— Biotope der Wertstufe IlIl, IV und V im Verhaltnis 1 : 1
betrifft in der vorliegenden Planung alle betroffenen Biotoptypen: Sukzessionsgebi-
sche und Ruderalfluren unterschiedlicher Ausprégung, Strauch-Baum-Hecken, Pio-
nierwald, Kiefernforst (nur Var. 1 und Var. 2)

Das Erfordernis einer zusatzlichen Kompensation ergibt sich bei Uber den Verlust hinausge-
henden Beeintrachtigungen von Biotoptypen:

— Der Anschnitt von Kiefernwaldern wird durch UnterpflanzungsmalRnahmen in einer 20
m-Wirkzone kompensiert;

— der Eintrag betriebsbedingter Staubemissionen in die westlichen Waldbereiche wird
ebenfalls durch Waldrandgestaltung und Entwicklung vorgelagerter Sukzessionsfla-
chen minimiert und kompensiert. Auch die Entwicklung méglichst vielgestaltiger Le-
bensbereiche in den einzelnen Rekultivierungsbereichen dient dieser Kompensation.

Habitate (Tiere)

Der Kompensationsumfang fur die Beeintrachtigung faunistischer Habitate kann nur einzel-
fallspezifisch ermittelt werden, hierbei sind u.a. zu bertucksichtigen:

— Wirksamkeit von VermeidungsmalBhahmen und verbleibende Beeintrachtigungsin-
tensitat,

— Anzahl der Individuen, die ihren Lebensraum verlieren oder deren Lebensraum in
seiner Funktion beeintrachtigt wird,

— Arealanspriche der Art,

— Neuanlage von Habitaten oder

— Erweiterung des betroffenen Habitats aul3erhalb des Wirkraums oder

— Aufwertung anderer Habitate zur Erhdhung der Individuendichte,

Hinsichtlich der Wiederherstellbarkeit funktionsfahiger Habitate kann ggf. auf die Kompensa-
tionsverhaltnisse unter Pflanzen zurtickgegriffen werden.

Es ist sicher zu stellen, dass in gleichem Umfang neue Lebensrdume geschaffen bzw. vor-
handene Lebensrdume aufgewertet werden, die in der Summe einer gleich grof3en Individu-
enzahl als Habitat dienen kdnnen.
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Ist der

Kompensationsbedarf fir die Beeintrachtigung faunistischer Funktionen grofRer als

der fur die Biotopfunktion, bestimmt dieser i.d.R. die Gesamtkompensation.

Boden

Die Beeintrachtigungen des Bodens werden zuséatzlich folgendermalRen kompensiert:

Die Versiegelung von Boden mit allgemeiner Bedeutung ist im Verhaltnis 1:0,5 zu-
satzlich zu den Verlusten von Biotopen und Habitaten zu kompensieren.

Daruber hinaus werden auf3erhalb des Haldenbereiches und seiner Randbereiche
und aul3erhalb des Gewerbegebietes Flachen durch den Haldenkérper in Anspruch
genommen, die natirliche Bodenfunktionen aufweisen. Auch wenn die rekultivierten
Flachen der Halde auch durch die Andeckung mit Oberboden gewisse Bodenfunktion
wieder Ubernehmen werden, gehen auf den Grundflachen durch die Uberschittung
die nattrlichen Bodenfunktionen verloren. Dieser Verlust ist ebenfalls zu kompensie-
ren. Da die rekultivierten Haldenbereiche auf diesen Flachen auch gewisse Boden-
funktion wieder tbernehmen konnen, wird fiir diese Uberbauung im Gegensatz zur
Versiegelung eine zusétzliche Kompensation im Verhaltnis von 1:0,25 angesetzt.

Wasser, Klima, Luft

Beeintrachtigungen von wasserhaushaltlichen sowie von klimatischen und lufthygie-
nischen Funktionen sind, soweit sie nicht vermieden werden konnten, tber die Mal3-
nahmen fur die Biotop- und Habitatfunktion sowie den Boden multifunktional kompen-
siert.

Landschaftsbild

Die Beeintrachtigung des Landschaftshildes sowie Beeintréchtigungen von Biotopen
und Habitaten auRerhalb des Baufeldes kdnnen mit der Entsiegelung von Béden mul-
tifunktional kompensiert werden, sofern sie funktional geeignet sind.

Die Beeintrachtigung des Landschaftsbildes ist vornehmlich durch eine landschafts-
gerechte Eingriinung der Halde, zu vermeiden bzw. zu kompensieren. Hiernach ggf.
verbleibende Beeintrachtigungen werden multifunktional durch strukturanreichernde
MalRnahmen fir die Biotop- und Habitatfunktion kompensiert.
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Wald

— Nach den Vorgaben des Waldgesetzes (8§ 8 Abs. 4 NWaldLG) sind fur Waldumwand-
lungen Ersatzaufforstungen durchzufihren, die mindestens den gleichen Flachenum-
fang haben. Es ist daher sicher zu stellen, dass fiur Eingriffe in Waldbestéande die
Neuanlage von Wald in ausreichendem Umfang Teil des Maflinahmenkonzeptes ist.
Weitergehende Beeintrachtigungen im Wald (z. B. Waldrandeffekte, N-Eintrag, Ver-
larmung von Lebensrdumen) kénnen durch Aufwertung vorhandener Waldbestande
(Umbau von Nadelholz in Laub- oder Mischwaldbestande, Erhéhung des Totholzan-
teils 0. &.) erreicht werden.

Die oben genannten Regelannahmen dienen ausschlieRlich der Uberprifung des Kompen-
sationsumfangs. Sie sind nicht fur das Ableiten der Kompensationsmafinahmen selbst be-
stimmt. Die Auswahl geeigneter MaRnahmen orientiert sich an den ausgewéhlten planungs-
relevanten Funktionen.
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4.2 Mallnahmenkonzept
4.2.1 Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen

Im Sinne des 8§ 15 BNatSchG ist eine Beeintrachtigung ausgeglichen, wenn und sobald die
beeintrachtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind
und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. Der
Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, unvermeidbare Beeintrachtigungen durch Mal3-
nahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (AusgleichsmaRnah-
men) oder zu ersetzen (Ersatzmaf3nahmen).

Ziel der MaRnahmenplanung ist, unvermeidbare Eingriffe im raumlich-funktionalen Zusam-
menhang auszugleichen. Erst, wenn ein Ausgleich nicht moglich ist, sollen Ersatzmal3nah-
men zum Tragen kommen. Ausgeglichen ist eine Beeintrachtigung, wenn und sobald die
beeintrachtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind
und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. Ersetzt
ist eine Beeintrachtigung, wenn und sobald die beeintrachtigten Funktionen des Naturhaus-
halts in dem betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt und das Land-
schaftsbild landschaftsgerecht neu gestaltet ist (8 15 Abs. 2 Satz 2 und 3 BNatSchG).

Die vorgesehenen Kompensationsmalinahmen werden aufgrund der Gberwiegend gleichar-
tigen Wiederherstellung betroffener Funktionen des Naturhaushalts als Ausgleichsmaf3nah-
men eingestuft. Die Ausgleichsfunktion Uberwiegt, Teilfunktionen der MalRnahmen kénnen
aber dennoch Ersatzfunktionen wahrnehmen. Das betrifft insbesondere die Versiegelungs-
wirkung sowie den Verlust von § 30-Biotopen.

Zur Ubersicht werden die geplanten AusgleichsmaRnahmen im Folgenden kurz vorgestellt.
Die naturschutzfachliche Begrindung und detaillierte Beschreibung der Einzelmaf3nahmen
ist den MalRnahmenblattern (s. Anhang) zu entnehmen.

Das MaRRnahmenkonzept basiert im Wesentlichen auf den artenschutzrechtlich erforderli-
chen AusgleichsmafRnahmen und auf den Anforderungen zur Aufrechterhaltung des Bio-
topverbundes in Verbindung mit einer Aufwertung der Tierlebensraume und Biotopstrukturen
im Umkreis der Halde.

Aus dem Artenschutz ergeben sich aus den Beeintrachtigungen der Avifauna durch Larm
und Stdrwirkungen (bspw. Bewegung) sowie durch den anlagebedingten Verlust Brutrevier-
verluste insbesondere bei den Offen- und Halboffenlandarten, jedoch auch bei den Waldar-
ten. Je nach Variante unterscheidet sich die Anzahl der Verluste, jedoch nur in geringem
MalRe. Keine Unterschiede bestehen zwischen Variante 1 und Variante 2. Zielarten der Of-
fen- und Halboffenlander sind Heidelerche, Feldlerche, Neuntdter und Bluthanfling. Als Brut-
vogelarten der Waldrénder und Siedlungsflachen gehen der Baumpieper, der Star und der
Feldsperling in die Kompensationsbilanz ein.
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Zudem ergeben sich Kompensationserfordernisse fir die Artengruppen Fledermause sowie
fur den Kammmolch. Hierbei wird dem Lebensraumverlust sowie dem Tatbestand der Sto-
rung durch Larm, Licht, Bewegung und Emission von Stauben Rechnung getragen.

Im Einzelnen ergeben sich folgende MalRhahmen:

Artenschutz / Natura 2000

o 8 Acer Anlage von Nistkasten fiir den Star
o 9 A Anlage von Nistkasten fiir den Feldsperling
e 10 Acer Entwicklung von artenreichem, halboffenem Griinland

o 11 Acer Anlage von 8 Gehdlzinseln zu je rd. 30 m2 mit Dornenstrauchern sidlich der
Halde

o 12 Acer Entwicklung von artenreichem Grunland nérdlich des Weges ,,Zum Bréhn*

o 13 Acer Fallen eines Kiefernbestandes westlich der Halde und anschlieende Wald-
randgestaltung und Sukzession, Aufschichten von 10 Reisighaufen (nur bei
Variante 1 und 2)

e 15 Acer Anlage eines Feldlerchenhabitats

e 16 Acerrrn Anlage von 2 perennierenden (nicht dauerhaft wasserfiihrenden) Kamm-
molchlaichgewassern (je 100 — 200 m2) westl. des FFH-Gebiets

o 17 Acer Ansaat der rekultivierten Haldenbereiche im 1. Bauabschnitt mit einer arten-
reichen Grinlandmischung unter Beimengung eines grof3en Anteils standort-
typischer Krauter (Bienenweide, gebietseigene Arten, Regiosaatgut) und
Schaffung von offenen bis halboffen Vegetationsbereichen durch Sukzession

e 19 Acer Anreicherung der rekultivierten Haldenbereiche mit Strukturelementen (Alt-
holzstapel, Steinhaufen)

o 20 Acer Anlage eines 20 m breiten Waldrandes durch Unterpflanzen eines bestehen-
den Kiefernbestandes westlich des neuen Weges “Zum Bréhn“ (nur bei Vari-
ante 1 und 2)

o 24 Acer Entwicklung von Feldgeholzen durch Sukzession

Ausgleichsmallinahmen

Mit diesen Maflinahmen werden neben den Anforderungen des Artenschutzes der Verlust /
die Beeintrachtigungen von Biotopen und Bdden funktional ausgeglichen.

Die Betroffenheit und Kompensation von besonderen Funktionen wie der Verlust von ge-
schitzten Biotopen nach § 30 BNatSchG etc. wird in den nachfolgenden Kapiteln dargestellt.

29.09.2017 21



LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur . bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen

Die Kompensation erfolgt im Rahmen multifunktional wirksamer MalRhahmen, welche bereits
fir Boden-, Biotop- bzw. Habitatbeeintréachtigungen vorgesehenen sind.

o 14A Geholzpflanzung nordlich der RC-Anlage am Steigerring

o 18A Ansaat der rekultivierten Haldenbereiche in den Rekultivierungsabschnitten 2
bis 4 mit einer artenreichen Grinlandmischung (Regiosaatgut) und Schaffung
von offenen bis halboffen Vegetationsbereichen durch Sukzession:

e 21A Entwicklung von Sukzessionsflachen und Pflanzung von Sanddorn im nord-
Ostlichen (Var. 1 - 3) und sudwestlichen (Var. 3) Randbereich der rekultivierten
Halde

o 22A Ruckbau der RC-Anlage nach Abschluss der Rekultivierungsarbeiten

o 23A Entsiegelung von Asphaltflachen

4.2.2 Beeintrachtigung von NSG / LSG nach 88 23 u. 26 BNatSchG

Durch das Vorhaben sind weder Naturschutz- noch Landschaftsschutzgebiete betroffen.

4.2.3 Verlust von geschitzten ND und LB nach 88 28 und 29 BNatSchG

Durch das Vorhaben sind weder Naturdenkmale noch geschitzte Landschaftsbestandteile
betroffen.

4.2.4 Verlust von geschuitzten Biotopen nach § 30 BNatSchG

Bei den Salzbiotopen am Haldenful3 handelt es sich i.d.R. um gesetzlich geschiitzte Biotope
(8 30 BNatSchG i.V. § 24 NAGBNatSchG).

Dabei ist aber zu bertlicksichtigen, dass It. § 24 (1) 1. des NAGBNatschG der § 30 Abs. 2
Satz 1 BNatSchG keine Anwendung auf Biotope findet, die auf einer von einem Betriebsplan
nach den 88 52 und 53 des Bundesberggesetzes erfassten Flache nach der Zulassung oder
Planfeststellung entstehen, wenn dort eine nach dem Plan zulassige Nutzung verwirklicht
wird.

Somit findet der Schutz nach § 30 BNatSchG fiir Biotoptypen am Haldenful keine Anwen-
dung.
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4.2.5 Verlust von Lebensraumtypen nach Anhang | FFH-RL au3erhalb von FFH-
Gebieten

Nach Art. 1 § 2 und 3 Umweltschadensgesetz (USchadG) hat der Verursacher eines Ein-
griffs Schaden an FFH-Lebensraumtypen nach Anhang | FFH-RL (einschl. der charakteristi-
schen Arten gemald Art. 1le FFH-RL) zu vermeiden (8 5 USchadG) oder zu sanieren (8 6
USchadG), sofern die Umweltschaden z. B. durch die bei Bauarbeiten relevanten beruflichen
Tatigkeiten verursacht werden. Eine Schadigung liegt nicht vor, wenn u. a. die nachteiligen
Auswirkungen nach § 19 BNatSchG oder nach den entsprechenden landesrechtlichen Rege-
lungen behandelt wurden (Eingriffsregelung). Eine Verantwortung fur Schaden ist dann aus-
geschlossen, wenn die erheblichen nachteiligen Auswirkungen ermittelt und in einer Projekt-
zulassung von den zustandigen Behdrden genehmigt worden sind. Das bedeutet, diejenigen
erheblichen nachteiligen Auswirkungen, die im Rahmen der FFH-VP, des Artenschutzbei-
trags bzw. des LBP festgestellt und fir die zur Kompensation MafRnahmen ergriffen wurden,
missen nicht anschliel3end noch einmal saniert werden, da sie mit der Vorhabenszulassung
ausdrucklich in Kauf genommen wurden. Eine Haftungsfreistellung von Biodiversitatsscha-
den setzt die Ermittlung der nachteiligen Auswirkungen und die erfolgreiche Durchflihrung
und Wirksamkeit der erforderlichen Mal3hahmen zur Verminderung und zum Ausgleich die-
ser Auswirkungen voraus.

Die Ausgleichs- und Ersatzmaflinahmen, die sich aus der Eingriffsregelung ableiten, zielen
auf die Wiederherstellung der Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes. Fir
die MaRnahmenplanung im LBP ergeben sich durch die Erfordernisse des USchadG und
des Artenschutzes hinsichtlich der rdumlich-funktionalen Bindung und der artspezifischen
Ausrichtung erhohte funktionale und zeitliche Anforderungen.

Im Zuge der Rekultivierung der Halde gehen insgesamt 0,12 ha des Lebensraumtyps 1340*
~Sekundarer Salzsumpf des Binnenlandes*” verloren.

4251 Potenzielle Ersatzstandorte fur LRT 1340

Die Tatsache, dass im Haldenbereich Biotope als LRT 1340 erfasst wurden, hat zur Folge,
dass mit diesem Sachverhalt im Rahmen der Abarbeitung der Eingriffsregelung nach
BNatSchG sachgerecht umgegangen wird, d.h. dem Verlust dieser LRT’s ein angemessener
Ausgleich gegenuber gestellt werden muss.

Die UNB des LK Celle gab im Telefonat am 7.11.2016 den Hinweis, dass fur den Verlust der
Salzbiotope an einer Stelle, die nicht in Wathlingen sein muss, eine Flache hergestellt wer-
den sollte, auf der eine Entwicklung des LRTs 1340 in einer noch nicht definierten Flachen-
groRe ermoglicht wird, z.B. eine Flache mit Tonabdichtung und entspr. Salzauftrag. Dabei
koénnte es sich auch um eine Flache in einem Haldenrandbereich einer Halde irgendwo in
Niedersachsen handeln.
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Dies entspricht auch den Anforderungen des NLWKN, das in seinen Vollzugshinweisen zu
den ,Salzwiesen des Binnenlandes” (Stand November 2011) dort die Forderung in Kap. 4.3
aufstellt, dass ,im Falle einer Haldenrekultivierung Salzlebensraume im Vorgeldnde erhalten
und durch gezielte MaRnahmen (z. B. Erweiterung wechselfeuchter Standorte) entwickelt
und neu geschaffen werden sollten.”

Eine Schaffung von Salzflachen im Vorgelande der zu rekultivierenden Halde Niedersachsen
in Wathlingen ist allerdings nicht mdglich, da durch den Haldenschuttkdrper samtliche bisher
salzbeeinflussten Haldenrandbereiche vollstandig Gberschittet werden.

Vor diesem Hintergrund wurden von K+S potenzielle Standorte im Umfeld bestehender inak-
tiver Halden gesucht, die bereits in einem ruderalen und/oder teilverbuschten Zustand sind,
auf denen die Vegetation abgeschoben und evtl. auch eine weitere Salzschicht aufgetragen
werden konnte, auf einer FlachengrofRe von 0,5 bis 1 ha.

Dies hatte den Vorteil, dass es sich um Flachen handeln kdnnte, die nicht unbedingt eine
weitere Grundwasser-Problematik generieren wirden. Mit dieser MalRhahme konnte ent-
sprechend eine neue Flache fur den LRT 1340 angeboten werden.

Dabei soll es sich lediglich um eine einmalige MalRnahme im Sinne eines Pflegeeingriffs bzw.
einer Biotopverbesserungsmaf3nahme handeln, die auch der eigentlichen Genese dieses
Lebensraumtyps Rechnung tragt.

Das Umfeld bestehender aktiver Halden kommt flr solche MaRRnahmen nicht in Frage, da
dort durch den Haldenbetrieb standig wechselnd neue Standorte geschaffen werden und
somit ein adaquater Ersatz fir die Uberschiittung in Wathlingen nicht geschaffen werden
kann.

Als potenzielle Standorte kdmen zwei Standorte in Frage, die am 9.2.2017 von Bosch &
Partner und K+S begangen wurden:

e Schachtgelande Mariaglick, Hofer, Landkreis Celle

e Halde Habighorst, Habighorst, Landkreis Celle

Schachtgelande Mariagltick

Das brachliegende Schachtgelande weist ein Mosaik aus grof3flachiger Versiegelung, ru-
deralen Flachen mit Kiefern- und Birkenaufwuchs unterschiedlichen Alters. Auch die randlich
gelegene Halde aus Teufmaterial ist bereits bewaldet. Potenzielle wiederherstellbare ehema-
lige Salzstandorte konnten nicht identifiziert werden.

Es besteht keine das Gelande umfassende Wasserfassung.
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Halde Habighorst

Stark bewachsene, z.T. karstige Althalde v.a. aus Teufmaterial mit altem Baumbestand. Po-
tenzielle wiederherstellbare ehemalige Salzstandorte konnten nicht identifiziert werden. Es
besteht ebenfalls keine das Geléande umfassende Wasserfassung.

4.2.5.2 Probleme einer Mallhahmenumsetzung

In Anbetracht der Tatsache, dass nach gegenwartigem Kenntnisstand sich keine Standorte
aufdrangen, auf denen ruderalisierte Flachen reaktiviert werden kénnen, ware die Alternative
eine vollstandig neue Herstellung einer Flache fir den LRT 1340 durch Aufschittung um-
fangreicher Salzmengen.

Grundsatzlich wirden auf dem Schachtgelande Mariaglick Flachen zur Verfigung stehen,
auf denen Salz bspw. von der Halde Niedersachsen in Wathlingen aufgeschiittet werden
konnte.

Eine Umsetzung dieser Mal3hahme hatte allerdings zur Folge, dass aufwandige Schutzmal3-
nahmen getroffen werden mussten, damit das bei Regen anfallende Salzwasser nicht in die
Vorflut oder Uber den Bodenpfad ins Grundwasser gelangt. Dies wirde einen materiellen
und finanziellen Aufwand verursachen, der in keiner angemessenen Relation zum Ziel der
MalRnahme stunde.

Auch eine Abdichtung des Untergrundes erscheint unpraktikabel, da dies zu Stauwasserver-
haltnissen und damit nur zu einem Salzsumpf fiihren wirde.

Dartber hinaus kann nicht ausgeschlossen werden, dass je nach Sukzessionsgrad fir die
Herstellung der oben beschriebenen Flachen eine Ersatzaufforstungspflicht besteht, also
weitere Flachen gefunden werden missten.

Vor diesem Hintergrund wird seitens des Antragsstellers keine Mdglichkeit gesehen, den
durch die Rekultivierung der Halde Niedersachsen bedingten Verlust von insg. rd. 0,12 ha
~Sekundarer Salzsumpf des Binnenlandes” und ,Sonstiger Salzbiotop des Binnenlandes*
gleicher Art und Weise wiederherzustellen.

4.2.6 Beeintrachtigung von Arten des Anhang Il und Anhang IV der FFH-RL au-
Rerhalb von FFH-Gebieten

Bei den Arten des Anhangs Il der FFH-RL aul3erhalb von FFH-Gebieten verhdlt es sich ahn-
lich wie bei den FFH-Lebensraumtypen des Anhang | der FFH-RL auRerhalb von FFH-
Gebieten. Nach Art. 1 8§ 2 und 3 Umweltschadensgesetz (USchadG) hat der Verursacher
eines Eingriffs Schaden an Arten nach Anhang Il FFH-RL zu vermeiden (8 5 USchadG) oder
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zu sanieren (8 6 USchadG), sofern die Umweltschaden durch die bei Rekultivierungsarbeiten
relevanten beruflichen Téatigkeiten verursacht werden. Eine Schadigung liegt nicht vor, wenn
u. a. die nachteiligen Auswirkungen nach 8§ 19 BNatSchG oder nach den entsprechenden
landesrechtlichen Regelungen behandelt wurden (Eingriffsregelung). Eine Verantwortung fur
Schéaden ist dann ausgeschlossen, wenn die erheblichen nachteiligen Auswirkungen ermittelt
und in einer Projektzulassung von den zustéandigen Behdrden genehmigt worden sind. Das
bedeutet, diejenigen erheblichen nachteiligen Auswirkungen, die im Rahmen der FFH-VP,
des Artenschutzbeitrags bzw. des LBP festgestellt und fur die zur Kompensation MalRRnah-
men ergriffen wurden, missen nicht anschlie3end noch einmal saniert werden, da sie mit der
Vorhabenszulassung ausdricklich in Kauf genommen wurden. Eine Haftungsfreistellung von
Biodiversitatsschaden setzt die Ermittlung der nachteiligen Auswirkungen und die erfolgrei-
che Durchfihrung und Wirksamkeit der erforderlichen MaRhahmen zur Verminderung und
zum Ausgleich dieser Auswirkungen voraus.

Uber die faunistischen Kartierungen wurden auch die Arten des Anhangs Il der FFH-
Richtlinie erfasst. Im Untersuchungsgebiet ist als Art des Anhangs Il der FFH-RL der
Kammmolch festgestellt worden. Diese Art der FFH-Richtlinie wurde im Artenschutzbeitrag
(Unterlage E-3) umfanglich behandelt, Verbotstatbestande treten nicht ein.

4.2.7 Waldverlust

Der Waldverlust wird zuséatzlich zur biotoptypbezogenen Kompensation nach § 8 des Nie-
dersachsischen Gesetzes uber den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG) bilanziert.
Wald darf nur mit Genehmigung der Waldbehorde in Flachen mit anderer Nutzungsart um-
gewandelt werden. Der Verlust ist auszugleichen.

Es wird angestrebt, den verlorengehenden Wald durch Neuaufforstungen im Verhaltnis 1:1
Zu ersetzen.

Tab. 4-1: Waldverlust

Code Biotoptyp Variante 1 Variante 2 Variante 3
WZK Kiefernforst 1,56 1,39
.| Birken- und Zitterpappel-Pionierwald
WPB Ki mit Kiefer 0,26 0,26 0,16
WPB Birken- und Zitterpappel-Pionierwald 0,35 0,35 0,16
Kompensationserfordernis bei 1:1 2,17 2,00 0,32

Fur die Umsetzung werden die Dienste der Niedersachsischen Landesforsten (NLF) in An-
spruch genommen.
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4.3

MaRnahmeniubersicht

Da die Zielsetzung der MaRnahmen ausfuhrlich in den Mal3nahmenblattern begrtindet wird
(siehe Anhang), reicht es nachfolgend aus, eine tabellarische Ubersicht der vorgesehenen
KompensationsmalRnahmen zusammenzustellen.

Tab. 4-2: MaRBnahmenubersicht
Mafnah- GroRe/ Umsetzung
men Nr MalRnahme Lange/ bei Baubeginn
: Anzahl Frihjahr 2019
1V, Rodungsarbeiten zur Baufeldraumung auf3erhalb der Brutzeit von . Winter 18/19 fiir Baufeld 1 und
CEF Végeln (nur von Okt. - Feb.) RC-Anlage
2V Kontrolle von zu féllenden Baumen auf Fledermausbesatz und Herbst 2018 fur Baufeld 1 und
CEF Grol3vogelhorste RC-Anlage
.. . Frihjahr 2019 fir Baufeld 1
3V Baum- und Geholzschutzmanahmen im Baufeld und RC-Anlage
Var. 1+2: mit Beginn der Arbeiten im
. . 650 Ifm Baufeld 2, nach Durchfiinrung
4 Vepy Anlage eines Amphibienschutzzauns var. 3- M.NT. 13 A: wahrend der
620 Ifm gesamten Rekultivierungszeit
Sommer 2018 Verscheuchen
im Gleisfeld von Baufeld 1,
anschlieRend Riickbau der
5V Vergramen von Reptilien in den Haldenrandbereichen und in der . Schienen im Bereich Baufeld 1.
Schienentrasse Restlicher Schienenstrang
jeweils im Sommer vor Uber-
bauung fir BF 3 (Var. 1 und 2)
bzw. BF 4 (Var. 3)
Insektenfreundliche Beleuchtung im Bereich der RC-Anlage und wéihrend der gesamten Be-
6V |tz rt]JIen dauerhaft auszuleuchtenden Haldenbereichen und Zufahr- triebszeit der RC-Anlage
u u . wahrend der gesamten Rekul-
7 Vern Wassern der Fahrwege und Umschlagsfléachen zur Staubbindung tivierungszeit empfohlen
8 Acer Anlage von Nistkéasten fiir den Star 10 Stiick Friihjahr 2019
9 Acer Anlage von Nistkasten fur den Feldsperling 3 Stiick Frihjahr 2019
Frihjahr 2018; Dauer entspr.
Rekultivierungsfortschritt; nicht
10 Acgr Entwicklung von artenreichem, halboffenem Griinland 1,42 ha tiberbaute Restflache wird fiir
die Dauer der Rekultivierungs-
arbeiten gepflegt
11 A Anlage von 8 Gehdlzinseln zu je rd. 30 m2 mit Dornenstrauchern 0.02 ha Friihjahr 2018; Dauer entspr.
CEF nordwestlich der Halde ' Rekultivierungsfortschritt
Fruhjahr 2018; Dauer entspr.
. . o R Rekultivierungsfortschritt; nicht
12 Acer Ezntwméd.gﬂg“von artenreichem Griinland nérdlich des Weges 0,736 ha iberbaute Restflache wird fir
»£Um Brohn die Dauer der Rekultivierungs-
arbeiten gepflegt
Fallen eines Kiefernbestandes westlich der Halde und anschlie- 1.36 ha/ mit Beginn der Arbeiten im
13 Acer Rende voriibergehende Waldrandentwicklung durch Sukzession, 1’0 Stk Baufeld 2; Dauer entspr.
Aufschichten von 10 Reisighaufen (nur bei Variante 1 und 2) : Rekultivierungsfortschritt
14 A Geholzpflanzung nordlich der RC-Anlage am Steigerring 0,18 ha Herbst 2018
Frihjahr 2018; Erhalt und
15 Acgr Anlage eines Feldlerchenhabitats 0,51 ha Pflege wahrend der gesamten
Rekultivierungszeit
16 Acerrrn | Anlage von Kammmolchlaichgewassern 0,04 ha Winter 2017/2018; Erhalt und

Pflege bis 2033
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MaRnah- GrofRe/ Umsetzung
men Nr MalRnahme Lange/ bei Baubeginn
0 Anzahl Frihjahr 2019
Ansaat der rekultivierten Haldenbereiche im 1. Bauabschnitt mit
einer artenreichen Grunlandmischung unter Beimengung eines rd. 12 ha mit Abschluss der Abde-
17 Acer grol3en Anteils standorttypischer Krauter (Bienenweide, gebiets- (méximal) ckungsarbeiten im Abschnitt 1
eigene Arten, Regiosaatgut) und Schaffung von offenen bis (vsl. 2023)
halboffen Vegetationsbereichen durch Sukzession
Ansaat der rekultivierten Haldenbereiche in den Rekultivierungs-
abschnitten 2 bis 4 mit einer artenreichen Griinlandmischung mit Abschluss der Abde-
(Regiosaatgut) und Schaffung von offenen bis halboffen Vegeta- ckungsarbeiten im jeweiligen
18 A tionsbereichen durch Sukzession: ("d- 30 hall) ﬁgscnnlﬁz(vzs(l)-zs
- . maximal schn. 2: '
— Rekultivierungsabschnitt 2: max. rd. 12 ha (Var. 1) Abschn. 3 2034,
— Rekultivierungsabschnitt 3: max. rd. 10 ha (Var. 1) Abschn. 4: 2043)
— Rekultivierungsabschnitt 4: max. rd. 8 ha (Var. 1)
mit Abschluss der Abde-
ckungsgrbeiten im jeweiligen
Anreicherung der rekultivierten Haldenbereiche mit Strukturele- Abschnit (vsl.
19 Acer menten (Altholzstapel, Steinhaufen - Abschn. 1: 2023,
( pel, ) Abschn. 2: 2028,
Abschn. 3: 2034,
Abschn. 4: 2043)
Anlage eines 20 m breiten Waldrandes durch Unterpflanzen mit Beginn der Arbeiten im
20 Acer eines bestehenden Kiefernbestandes westlich des neuen Weges 0,76 ha Baufeld 2; Dauer entspr.
“Zum Brohn* (nur bei Variante 1 und 2) Rekultivierungsfortschritt
Entwicklung von Sukzessionsflachen und Pflanzung von Sand- Var.1+2: nach Abschluss der Rekultivie-
21 A dorn im nordéstlichen (Var. 1 - 3) und suidwestlichen (Var. 3) 0,38 ha rungsarbeiten, voraussichtlich
Randbereich der rekultivierten Halde Var. 3: 3,18 | 2043
- - nach Abschluss der Rekultivie-
22 A Ru_ckbau der RC-Anlage nach Abschluss der Rekultivierungsar- 2.4 ha rungsarbeiten, voraussichtiich
beiten 2043
23 A Entsiegelung von Asphaltflachen 0,34 ha Winter 2017/2018
24 Acgr Entwicklung von Feldgehdlzen durch Sukzession 0,29 ha ab Fruhjahr 2018
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5 Vergleichende Gegeniberstellung

In der vergleichenden Gegeniberstellung von Beeintrachtigungen und Ausgleichs-/ Ersatz-
mafinahmen sind folgende Sachverhalte dargestellt:

e Auflistung der mafigeblichen Konflikte / Beeintrachtigungen unter Hervorhebung des
Hauptkonfliktes,

e Umfang der maR3geblichen Beeintrachtigungen,

e Beschreibung der Ziele / Begrindung der Mafinhahmenkomplexe bzw. Einzelmal3nah-
men,

e Zuordnung von MaRnahmenkomplexen bzw. Einzelmafihahmen zu den aufgefiihrten
Konflikten,

o Auflistung der vorgesehenen Ausgleichs-/ ErsatzmalRnahmen,

e Umfang der Ausgleichs-/ ErsatzmalRnahmen.

Mit der vergleichenden Gegeniberstellung erfolgt eine Zuordnung der Konflikte zu den ge-
wahlten MalRBhahmen. Hierbei wird in bilanzierender Weise die Gesamtheit der beeintrachtig-
ten planungsrelevanten Funktionen und Strukturen eines Bezugsraumes der Gesamtheit der
diesen zugeordneten KompensationsmalRnahmen gegenibergestellt und somit der Nach-
weis gefluhrt, dass die planungsrelevanten Beeintrdchtigungen umfanglich kompensiert wer-
den.

Zur Nachvollziehbarkeit und Begriindung sowie der Vollstandigkeit halber werden die beson-
deren, naturschutzfachlich erforderlichen VermeidungsmalRnahmen (in der vergleichenden
Gegeniberstellung mit Bezug zum vermiedenen oder verminderten Konflikt aufgefiihrt.
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Tab. 5-1: Vergleichende Gegenuiberstellung

Betroffene Funktionen: B: Biotopfunktion, H: Habitatfunktion fiir wertgebende Tierarten/Biotopverbundfunktion, Bo: Nattirliche Bodenfunktionen (biotische Standortfunktion,
Regler- und Speicherfunktion, Filter- und Pufferfunktion des Bodens), L: Landschaftsbildfunktion / landschaftsgebundene Erholungsfunktion

MalRnahmen: V: VermeidungsmafRnahme, A: Ausgleichsmafl3nahme, E: ErsatzmaRnahme, G: GestaltungsmaflRnahme
Dimension: n.g.: nicht quantifizierbar
mafgebliche Konflikte Dimension, zugeordnete MaRnahmen Dimen-
Umfang sion,
Umfang
Konflikt B 1: Insgesamt: Kompensationsmalinahmen:
Bau- und anlagebedingter Verlust von Biotoptypen der Wert- 9,98 ha (Var. 1) MaBnahme 10 Acge: M 10 — 13,
stufen lll -V 9,58 ha (Var. 2) ) . .
. ) ha (Var. 3) Entwicklung von artenreichem, halboffenem Grinland 24
- Bau- und anlagebedingter Verlust von Biotoptypen der 7,39 ha (Var. 4,69 ha

Wertstufe 111
(Var 1: 6,37 ha, Var 2: 6,02 ha, Var 3: 3,96 ha)
—Bau- und anlagebedingter Verlust von Biotoptypen der
Wertstufen IV und V, kurzfristig wiederherstellbar
(< 25 Jahre)
(Var 1: 3,08 ha, Var 2: 3,03 ha, Var 3: 3,00 ha)
—Bau- und anlagebedingter Verlust von Biotoptypen (HBA,
HBE) ohne Wertstufe
(Var 1: 0,53 ha, Var 2: 0,53 ha, Var 3: 0,43 ha)

MaRnahme 11 Acgg:
Anlage von 8 Gehdlzinseln zu je 30 m2 mit Dornenstrauchern
sudlich der Halde

MaRnahme 12 Acgr:
Entwicklung von artenreichem Griinland nérdlich des Weges
»=Zum Bréhn*

MaRnahme 13 Acgr:

Fallen eines Kiefernbestandes westlich der Halde und anschlie-
Rende Waldrandgestaltung und Sukzession, Aufschichten von 10
Reisighaufen (nur bei Variante 1 und 2)

MaRnahme 24 Acgr:
Entwicklung von Feldgehdlzen durch Sukzession

Ziel: Durch die Uberschittung der Haldenrandbereiche gehen
vorubergehend offene Lebensrdume verloren. Durch diese Mal3-
nahmen zu Beginn der Rekultivierungsarbeiten auf spater von der
Halde Uberbauten Bereichen, werden voriibergehend artenreiche
extensiv genutzte Flachen zur Verfiigung gestellt, bis umfangrei-
che Offenland- und Sukzessionsflachen in rekultivierten Halden-
abschnitten zur Verfligung stehen.
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maRgebliche Konflikte Dimension, zugeordnete Malnahmen Dimen-
Umfang sion,
Umfang
MalRnahme 17 Acgr: M 17 — 21,
Ansaat der rekultivierten Haldenbereiche im 1. Bauabschnitt mit 23
einer artenreichen Grunlandmischung unter Beimengung eines 43,48 ha
grofl3en Anteils standorttypischer Kréuter (Bienenweide, gebiets- (Var. 1 +2)
eigene Arten, Regiosaatgut) und Schaffung von offenen bis halb-
offen Vegetationsbereichen durch Sukzession
M 17 — 21,
MaRnahme 18 A: 23
Ansaat der rekultivierten Haldenbereiche in den Rekultivierungs- | 40,28 ha
abschnitten 2 bis 4 mit einer artenreichen Grinlandmischung (Var. 3)

(Regiosaatgut) und Schaffung von offenen bis halboffen Vegeta-
tionsbereichen durch Sukzession:

- Rekultivierungsabschnitt 2: max. 12 ha (Var. 1)
- Rekultivierungsabschnitt 3: max. 10 ha (Var. 1)
- Rekultivierungsabschnitt 4: max. 8 ha (Var. 1)

MaRnahme 20 Acgr:

Anlage eines 20 m breiten Waldrandes durch Unterpflanzen eines
bestehenden Kiefernbestandes westlich des neuen Weges “Zum
Bréhn“ (nur bei Variante 1 und 2)

MaRnahme 21 Acgr:

Entwicklung von Sukzessionsflachen und Pflanzung von Sand-
dorn im norddéstlichen (Var. 1 - 3) und stidwestlichen (Var. 3)
Randbereich der rekultivierten Halde

MalRnahme 23 A:
Entsiegelung von Asphaltflachen

Ziel: Durch die Uberschiittung der Haldenrandbereiche gehen
vorubergehend offene Lebensrdume verloren. Durch diese Mal3-
nahmen werden im Haldenbereich und im Umfeld artenreiche
Lebensrdume fir unterschiedlich Artengruppen geschaffen
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maRgebliche Konflikte Dimension, zugeordnete Malnahmen Dimen-
Umfang sion,
Umfang
Kompensationsflachenbedarf: Var 1: 2,09 ha Gesamt:
Var 2: 1,92 ha 48,17 ha
Var 3: 0,31 ha bzw.
RC-Anlage 0,04 ha 4497 ha
VermeidungsmalRnahmen:
- Baum- und GehélzschutzmalRnahmen im Baufeld (3 V)
Ziel: Schutz von Einzelbaumen/Baumgruppen vor einer Inan-
spruchnahme oder Beeintrachtigung wahrend der Rekultivie-
rungsmaf3nahmen.
Konflikt B 2:  Verlust von FFH-Lebensraumtypen 0,12 ha Kompensationsmaflinahmen:
(LRT 1340%) i
MaRnahme 17 Acgr:
Ansaat der rekultivierten Haldenbereiche im 1. Bauabschnitt mit M17 + 18
einer artenreichen Griinlandmischung unter Beimengung eines
. . N . ; . 42 ha
grofRen Anteils standorttypischer Krauter (Bienenweide, gebiets- max
eigene Arten, Regiosaatgut) und Schaffung von offenen bis halb- (Var. 1)

offen Vegetationsbereichen durch Sukzession

MaRnahme 18 A:
Ansaat der rekultivierten Haldenbereiche in den Rekultivierungs-
abschnitten 2 bis 4 mit einer artenreichen Griinlandmischung
(Regiosaatgut) und Schaffung von offenen bis halboffen Vegeta-
tionsbereichen durch Sukzession:

- Rekultivierungsabschnitt 2: max. 12 ha (Var. 1)

- Rekultivierungsabschnitt 3: max. 10 ha (Var. 1)

- Rekultivierungsabschnitt 4: max. 8 ha (Var. 1)

Ziel: Durch die Uberschiittung der Haldenrandbereiche gehen
salzbestimmte Lebensrdume verloren. Durch diese Malinahmen
im Haldenbereich wird dieser Verlust im Haldenbereich kompen-
siert

Kompensationsflachenbedarf: 0,12 ha
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maRgebliche Konflikte Dimension, zugeordnete Malnahmen Dimen-
Umfang sion,
Umfang
Konflikt B 3: Beeintrachtigung angrenzender Lebensrau- n.qg. Kompensationsmaflinahmen:
me durch Staubemissionen MaBnahme 13 Acee:
Fallen eines Kiefernbestandes westlich der Halde und anschlie-
Rende Waldrandgestaltung und Sukzession, Aufschichten von 10 | M 13, 17,
Reisighaufen (nur bei Variante 1 und 2) 18, 20
MaRnahme 17 Acge: 44,12 ha
Ansaat der rekultivierten Haldenbereiche im 1. Bauabschnitt mit max.
einer artenreichen Grunlandmischung unter Beimengung eines (Var. 1)

groRen Anteils standorttypischer Krauter (Bienenweide, gebiets-
eigene Arten, Regiosaatgut) und Schaffung von offenen bis halb-
offen Vegetationsbereichen durch Sukzession

MaRnahme 18 A:
Ansaat der rekultivierten Haldenbereiche in den Rekultivierungs-
abschnitten 2 bis 4 mit einer artenreichen Griinlandmischung
(Regiosaatgut) und Schaffung von offenen bis halboffen Vegeta-
tionsbereichen durch Sukzession:

- Rekultivierungsabschnitt 2: max. 12 ha (Var. 1)

- Rekultivierungsabschnitt 3: max. 10 ha (Var. 1)

- Rekultivierungsabschnitt 4: max. 8 ha (Var. 1)

MaRnahme 20 Acgr:

Anlage eines 20 m breiten Waldrandes durch Unterpflanzen eines
bestehenden Kiefernbestandes westlich des neuen Weges “Zum
Brohn“ (nur bei Variante 1 und 2)

Ziel: MaRhahmen kompensieren die durch Staubeintrag bedingte
Beeintrachtigung der direkt angrenzenden Lebensrdume

VermeidungsmalBnahmen:
- Wassern der Fahrwege und Umschlagsflachen zur Staubbin-
dung (7 Vcerren)

Ziel: Wahrend des gesamten Rekultivierungszeitraums werden
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maRgebliche Konflikte Dimension, zugeordnete Malnahmen Dimen-
Umfang sion,
Umfang
samtliche genutzte Wege sowie die RC-Anlage stetig gewassert,
um den Staub zu binden.
Konflikt H 1: Vogel (artenschutzrechtlicher Konflikt) s. links Kompensationsmalinahmen:
Bau-, anlage- und betriebsbedingter Verlust von Revie- MaRnahme 8 Acee:
ren wertgebender offenlandbewohnender Vogelarten Anlage von Nistkasten fir den Star 10 Stiick
und Brutvogelarten der halboffenen Landschaft durch ]
.. . - . Malnahme 9 Acgr:
Larm und Bewegung sowie durch Uberschuttung der 3 Stiick

Revierzentren.

Var. 1:

Offenland 3 BP

(1 BP Feldlerche, 2 BP Heidelerche)

Halboffenland 14 BP

(3 BP Baumpieper, 1 BP Bluthanfling, 1 BP Girlitz, 4 BP
Neuntoter, 5 BP Star)

Var. 2:

Offenland 3 BP

(1 BP Feldlerche, 2 BP Heidelerche)

Halboffenland 13 BP

(2 BP Baumpieper, 1 BP Bluthanfling, 1 BP Girlitz, 4 BP
Neuntoter, 5 BP Star)

Var. 3:

Offenland 3 BP

(1 BP Feldlerche, 2 BP Heidelerche)

Halboffenland 13 BP

(2 BP Baumpieper, 1 BP Bluthanfling, 1 BP Girlitz, 4 BP
Neuntoter, 5 BP Star)

Anlage von Nistkésten fur den Feldsperling (9 Acgr)

MaRnahme 10 Acgr:
Entwicklung von artenreichem, halboffenem Grtinland

MaRnahme 11 Acgg:
Anlage von 8 Gehdlzinseln zu je 30 m2 mit Dornenstrauchern
sudlich der Halde

MaRnahme 12 Acgr:
Entwicklung von artenreichem Griinland nérdlich des Weges
»Zum Bréhn*

MaRnahme 13 Acgr:

Fallen eines Kiefernbestandes westlich der Halde und anschlie-
Rende Waldrandgestaltung und Sukzession, Aufschichten von 10
Reisighaufen (nur bei Variante 1 und 2)

MaRnahme 15 Acgr:
Anlage 10 m breiter Blihstreifen

MaRnahme 17 Acgr:

Ansaat der rekultivierten Haldenbereiche im 1. Bauabschnitt mit
einer artenreichen Griinlandmischung unter Beimengung eines
grofRen Anteils standorttypischer Krauter (Bienenweide, gebiets-
eigene Arten, Regiosaatgut) und Schaffung von offenen bis halb-
offen Vegetationsbereichen durch Sukzession

MalRnahme 18 A:
Ansaat der rekultivierten Haldenbereiche in den Rekultivierungs-
abschnitten 2 bis 4 mit einer artenreichen Griinlandmischung
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maRgebliche Konflikte Dimension, zugeordnete Malnahmen Dimen-
Umfang sion,
Umfang
(Regiosaatgut) und Schaffung von offenen bis halboffen Vegeta-
tionsbereichen durch Sukzession:
- Rekultivierungsabschnitt 2: max. 12 ha (Var. 1)
- Rekultivierungsabschnitt 3: max. 10 ha (Var. 1)
- Rekultivierungsabschnitt 4: max. 8 ha (Var. 1)
MaRnahme 20 Acgr:
Anlage eines 20 m breiten Waldrandes durch Unterpflanzen eines
bestehenden Kiefernbestandes westlich des neuen Weges “Zum
Bréhn* (nur bei Variante 1 und 2)
MaRnahme 21 Acgr:
Entwicklung von Sukzessionsflachen und Pflanzung von Sand-
dorn im norddstlichen (Var. 1 - 3) und studwestlichen (Var. 3)
Randbereich der rekultivierten Halde
Malnahme 24 Acge:
Entwicklung von Feldgehélzen durch Sukzession Gesamt
max.
48,34 ha

Ziel: Fur die Arten des Offen- und Halboffenlandes entstehen
abwechslungsreiche Lebensraume, die die Habitatqualitat auf
und um die Halder aufwerten und verbessern.

Vermeidungsmalnahmen:
- Baufeldraumung aul3erhalb der Brutzeit von Végeln (1 Vcgr)

- Kontrolle von zu fallenden Baumen auf Fledermausbesatz
und GroRvogelhorste (2 Vcgr)

Ziel: Die Bauzeitenregelung (1 Vcgr) schliel3t einen Beginn der
BaumalRnahmen wahrend der Brutzeiten der vorkommenden
Vogelarten aus. Dadurch werden Tétungen oder Verletzungen im
Zuge der Baufeldraumung vermieden.

Vor der Rodung von Baumen erfolgt zur Vermeidung von Tétun-
gen oder Verletzungen von Fledermausen eine Kontrolle auf Fle-
dermausbesatz. Sollten Quartiere festgestellt werden, werden vor

uabuljyrep ul abejuebuljohaay-1joisneg Jauid Buniyoiiig
Inz pun uasyoesJiapalN apjeH Jap BuniaiAnNyay Inz 491

Jauyied 3 yosoq



L1T02'60°'6¢C

9€ 3a8s

maRgebliche Konflikte Dimension, zugeordnete Malnahmen Dimen-
Umfang sion,
Umfang
der Durchfiihrung von Rodungs- bzw. Abrissarbeiten im raumli-
chen Zusammenhang Ersatzquartiere aufgehangt.
Konflikt H 2: Flederméuse (artenschutzrechtlicher Kon- Verlust von Kompensationsmalinahmen:
gllétta)intréchtigung von Fledermausflugrouten und Jagd- J20habIAEN | waginahme 10 Acer:
, .. - . Var. 14,76 ha Entwicklung von artenreichem, halboffenem Griinland
habitaten durch Uberschattung von Flachen und Wegen | \,ar 2 4 60 ha
mit relevanten Leitstrukturen. Var 3204 ha | MaBnahme 12 Acer: ) o
' Entwicklung von artenreichem Griinland nérdlich des Weges
»Zum Bréhn“
MaRnahme 17 Acgr:
Ansaat der rekultivierten Haldenbereiche im 1. Bauabschnitt mit
5 Flugrouten : ; N : ; .
einer artenreichen Griinlandmischung unter Beimengung eines
(var. 1 und : . . : ; .
var. 2) groBen Anteils standorttymscher Krauter (Bienenweide, ggblets-
eigene Arten, Regiosaatgut) und Schaffung von offenen bis halb-
2 Flugrouten offen Vegetationsbereichen durch Sukzession
(var. 3) MaRnahme 18 A:
Ansaat der rekultivierten Haldenbereiche in den Rekultivierungs-
abschnitten 2 bis 4 mit einer artenreichen Griinlandmischung
(Regiosaatgut) und Schaffung von offenen bis halboffen Vegeta-
tionsbereichen durch Sukzession:
- Rekultivierungsabschnitt 2: max. 12 ha (Var. 1)
- Rekultivierungsabschnitt 3: max. 10 ha (Var. 1)
- Rekultivierungsabschnitt 4: max. 8 ha (Var. 1)
Ziel: Durch die Uberschittung der Haldenrandbereiche gehen
vorubergehend offene Lebensrdume verloren. Durch diese Mal3-
nahmen werden im Haldenbereich und im Umfeld artenreiche
Lebensrdume fir unterschiedlich Artengruppen geschaffen, die Gesamt
die Habitatqualitat auf und um die Halder aufwerten und verbes- max.
sern. 45,02 ha
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maRgebliche Konflikte

Dimension,
Umfang

zugeordnete Malnahmen

Dimen-
sion,
Umfang

Vermeidungsmalnahmen:

- Insektenfreundliche Beleuchtung im Bereich der RC-Anlage
und in den dauerhaft auszuleuchtenden Haldenbereichen und
Zufahrten (6 Vcgg)

Ziel: Reduzierung der Anziehungskraft fur dammerungs- und
nachtaktive Insekten und andere nachtaktive Tiere

Konflikt H 3: Flederméause, Vdgel (artenschutzrechtlicher
Konflikt)

Verlust von Fledermausquartieren und Horstbaumen.

ohne raumliche
Abgrenzung

Vermeidungsmalnahmen:

- Kontrolle von zu fallenden Baumen auf Fledermausbesatz
und GroRRvogelhorste (2 Vcgr)

- Insektenfreundliche Beleuchtung im Bereich der RC-Anlage
und in den dauerhaft auszuleuchtenden Haldenbereichen und
Zufahrten (6 Vcgg)

Ziel: Vor der Rodung von Baumen erfolgt zur Vermeidung von
Toétungen oder Verletzungen von Flederméusen eine Kontrolle
auf Fledermausbesatz. Sollten Quartiere festgestellt werden,
werden vor der Durchfiihrung von Rodungs- bzw. Abrissarbeiten
im rdumlichen Zusammenhang Ersatzquartiere aufgehéngt.

Die Reduzierung der Anziehungskraft fir ddmmerungs- und
nachtaktive Insekten und andere nachtaktive Tiere

Konflikt H 4: Reptilien

Verlust von Reptilienhabitaten hoher Bedeutung durch
Uberschittung.

Var. 1 15,3 ha
Var. 2 13,31 ha
Var. 37,11 ha

Kompensationsmalinahmen:

MaRnahme 17 Acgr:

Ansaat der rekultivierten Haldenbereiche im 1. Bauabschnitt mit
einer artenreichen Griinlandmischung unter Beimengung eines
groRen Anteils standorttypischer Krauter (Bienenweide, gebiets-
eigene Arten, Regiosaatgut) und Schaffung von offenen bis halb-
offen Vegetationsbereichen durch Sukzession

MalRnahme 18 A:

Ansaat der rekultivierten Haldenbereiche in den Rekultivierungs-
abschnitten 2 bis 4 mit einer artenreichen Griinlandmischung
(Regiosaatgut) und Schaffung von offenen bis halboffen Vegeta-

uabuljyrep ul abejuebuljohaay-1joisneg Jauid Buniyoiiig
Inz pun uasyoesJiapalN apjeH Jap BuniaiAnNyay Inz 491

Jauyied 3 yosoq



L1T02'60°'6¢C

8€ 3aes

maRgebliche Konflikte Dimension, zugeordnete Malnahmen Dimen-
Umfang sion,
Umfang

tionsbereichen durch Sukzession:

- Rekultivierungsabschnitt 2: max. 12 ha (Var. 1)

- Rekultivierungsabschnitt 3: max. 10 ha (Var. 1)

- Rekultivierungsabschnitt 4: max. 8 ha (Var. 1)
MaRnahme 19 Acgr:
Anreicherung der rekultivierten Haldenbereiche mit Strukturele-
menten (Altholzstapel, Steinhaufen)
MaRnahme 20 Acgr:
Anlage eines 20 m breiten Waldrandes durch Unterpflanzen eines
bestehenden Kiefernbestandes westlich des neuen Weges “Zum
Brohn“ (nur bei Variante 1 und 2)
Ziel: Durch die Uberschiittung der Haldenrandbereiche gehen
vorubergehend offene Lebensrdume fur Reptilien verloren. Durch | Gesamt
diese MaBnahmen werden im Haldenbereich artenreiche Lebens- | max.
raume geschaffen, die die Habitatqualitat auf und um die Halder 42,76 ha
aufwerten und verbessern.
VermeidungsmalRnahmen:
- Vergramen von Reptilien in den Haldenrandbereichen und in

der Schienentrasse (5 Vcgr)
Ziel: Vermeidung von Tétungen oder Verletzungen von Reptilien
wahrend der Baufeldfreimachung und der Beseitigung der Schie-
nenstrecke.
Konflikt H5: Amphibien (artenschutzrechtlicher Konflikt) Vermeidungsmalnahmen:
n.qg.

Baubedingte Beeintrachtigung von Amphibien

- Anlage eines Amphibienschutzzaunes (4 Vcerrrn)

Ziel: MaRnahmen vermeidet Amphibienwanderung in das Baufeld
zur Laichzeit

Konflikt H 6: Tiere
Beeintrachtigung angrenzender Lebensrdaume durch Staube-

Kompensationsmallnahmen:

MaRnahme 13 Acgr:
Fallen eines Kiefernbestandes westlich der Halde und anschlie-
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maRgebliche Konflikte Dimension, zugeordnete Malnahmen Dimen-
Umfang sion,
Umfang
missionen Rende Waldrandgestaltung und Sukzession, Aufschichten von 10
Reisighaufen (nur bei Variante 1 und 2)
MaRnahme 17 Acgr:
Ansaat der rekultivierten Haldenbereiche im 1. Bauabschnitt mit
einer artenreichen Griinlandmischung unter Beimengung eines
grofRen Anteils standorttypischer Krauter (Bienenweide, gebiets-
eigene Arten, Regiosaatgut) und Schaffung von offenen bis halb-
offen Vegetationsbereichen durch Sukzession
MaRnahme 18 A:
Ansaat der rekultivierten Haldenbereiche in den Rekultivierungs-
abschnitten 2 bis 4 mit einer artenreichen Griinlandmischung
(Regiosaatgut) und Schaffung von offenen bis halboffen Vegeta-
tionsbereichen durch Sukzession:
- Rekultivierungsabschnitt 2: max. 12 ha (Var. 1)
- Rekultivierungsabschnitt 3: max. 10 ha (Var. 1)
- Rekultivierungsabschnitt 4: max. 8 ha (Var. 1)
MaRnahme 20 Acgr:
Anlage eines 20 m breiten Waldrandes durch Unterpflanzen eines
bestehenden Kiefernbestandes westlich des neuen Weges “Zum | Gesamt
Bréhn“ (nur bei Variante 1 und 2) max.
44,12 ha

Ziel: MaRhahmen kompensieren die durch Staubeintrag bedingte
Beeintrachtigung der direkt angrenzenden Lebensrdume

Vermeidungsmalinahmen:

- Wassern der Fahrwege und Umschlagsflachen zur Staubbin-
dung (7 Vcersrrn)

Ziel: Wahrend des gesamten Rekultivierungszeitraums werden

samtliche genutzte Wege sowie die RC-Anlage stetig gewassert,
um den Staub zu binden.

uabuljyrep ul abejuebuljohaay-1joisneg Jauid Buniyoiiig
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maRgebliche Konflikte Dimension, zugeordnete Malnahmen Dimen-
Umfang sion,
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Konflikt H 7: Kammmolch (artenschutzrechtlicher Kon- Kompensationsmaflinahmen:
flike) n.g. MaRnahme 16 Acerren:
Beeintrachtigung eines Kammmolchgewdassers durch Anlage von 2 perennierenden (nicht dauerhaft wasserfiihrenden)
Staubemissionen Kammmolchlaichgewéssern (je 100 — 200 m?) 0.04 ha

Ziel: Aufwertung der an das FFH-Gebiet angrenzenden Kamm-

molch-Lebensraume.

Vermeidungsmalnahmen:

- Wassern der Fahrwege und Umschlagsflachen zur Staubbin-
dung (7 Vcersren)

Ziel: Wahrend des gesamten Rekultivierungszeitraums werden

samtliche genutzte Wege sowie die RC-Anlage stetig gewassert,
um den Staub zu binden.

Konflikt Bo 1: Boden

Neuversiegelung und Beeintrachtigung von Béden mit allge-
meiner und besonderer Bedeutung

Verlust von Béden mit allgemeiner Bedeutung fiir den Natur-
haushalt durch Auftrag und Abtrag von Boden

Var.1 0,622 ha
Var. 2 0,626 ha
Var. 3 0,222 ha
RC-Anlage

3,07 ha

Var. 17,30 ha
Var. 2 6,90 ha
Var. 3 3,72 ha

Kompensationsmalinahmen:

MaRnahme 17 Acgr:

Ansaat der rekultivierten Haldenbereiche im 1. Bauabschnitt mit
einer artenreichen Griinlandmischung unter Beimengung eines
grofRen Anteils standorttypischer Krauter (Bienenweide, gebiets-
eigene Arten, Regiosaatgut) und Schaffung von offenen bis halb-
offen Vegetationsbereichen durch Sukzession

MaRnahme 18 A:
Ansaat der rekultivierten Haldenbereiche in den Rekultivierungs-
abschnitten 2 bis 4 mit einer artenreichen Griinlandmischung
(Regiosaatgut) und Schaffung von offenen bis halboffen Vegeta-
tionsbereichen durch Sukzession:

- Rekultivierungsabschnitt 2: max. 12 ha (Var. 1)

- Rekultivierungsabschnitt 3: max. 10 ha (Var. 1)

- Rekultivierungsabschnitt 4: max. 8 ha (Var. 1)

Maflnahme 22 A:
Ruckbau der RC-Anlage nach Abschluss der Rekultivierungsar-
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maRgebliche Konflikte Dimension, zugeordnete Malnahmen Dimen-
Umfang sion,
Umfang
beiten
Malnahme 23 A:
Entsiegelung von Asphaltflachen
Kompensationsflachenbedarf:  Var 1: 2,141 ha
Var 2: 2,043 ha Gesamt:
Var 3: 1,410 ha max.
RC-Anlage: 1,535 ha 44,74 ha
VermeidungsmalRnahmen:
- Sicherung des belebten Oberbodens auf den Flachen der
MaRnahmen 10 ACEF und 12 Acgr
Konflikt L 1: Landschaftsbild n.g. Kompensationsmalinahmen:

- Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes durch den Re-
kultivierungsbetrieb-

MaRnahme 14 Acgr:
Gehdlzpflanzung noérdlich der RC-Anlage am Steigerring

MaRnahme 17 Acgr:

Ansaat der rekultivierten Haldenbereiche im 1. Bauabschnitt mit
einer artenreichen Griinlandmischung unter Beimengung eines
grofRen Anteils standorttypischer Krauter (Bienenweide, gebiets-
eigene Arten, Regiosaatgut) und Schaffung von offenen bis halb-
offen Vegetationsbereichen durch Sukzession

MaRnahme 18 A:
Ansaat der rekultivierten Haldenbereiche in den Rekultivierungs-
abschnitten 2 bis 4 mit einer artenreichen Griinlandmischung
(Regiosaatgut) und Schaffung von offenen bis halboffen Vegeta-
tionsbereichen durch Sukzession:

- Rekultivierungsabschnitt 2: max. 12 ha (Var. 1)

- Rekultivierungsabschnitt 3: max. 10 ha (Var. 1)

- Rekultivierungsabschnitt 4: max. 8 ha (Var. 1)

MalRnahme 22 A:
Ruckbau der RC-Anlage nach Abschluss der Rekultivierungsar-
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maRgebliche Konflikte Dimension, zugeordnete Malnahmen Dimen-
Umfang sion,
Umfang
beiten
Ziel: Kompensation der Beeintrachtigungen des Landschaftsbil-
des durch eine landschaftsgerechte Eingriinung der Halde.
Waldverlust ha Ersatzaufforstung gemaR § 8 Abs. 4 NWaldLG

Neuaufforstung differiert je nach Variante
MafRnahme wird von der nds. Forstverwaltung lbernommen,

Kompensationsflachenbedarf forstrechtlicher Ausgleich
@a:21): Var 1: 2,17 ha

Var 2: 2,00 ha

Var 3: 0,32 ha
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur . bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen

6 Gesamtbewertung des Eingriffs

Mit der in Kap. 4 dargestellten Malinahmenplanung kénnen die Beeintrachtigungen des Na-
turhaushalts gleichartig ausgeglichen oder gleichwertig ersetzt werden. Das Landschaftsbild
wird landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet.
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur . bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur . bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— MaRnahmenkartei —

Anhang — MalBnhahmenkartei
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur . bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen

— MafRnahmenkartei —
1 Veer Baufeldraumung
MaRnahmenblatt
Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaRnahmen-Nr.
Halde Niedersachsen, K+ S GmbH
1 Vcer

Wathlingen, Landkreis Celle
Abdeckung und Rekultivierung

Bezeichnung der MaRnahme MaRnahmentyp

] ] V = Vermeidungsmafinahme
Rodungsarbeiten zur Baufeldrdumung auBerhalb der Brutzeit von | A = AusgleichsmaBnahme
Végeln E = Ersatzmafnahme

G = GestaltungsmalRnahme

Lage der MaBnahme Zusatzindex

Auf samtlichen zu raumenden Haldenrandflachen FFH = SchadensbegrenzungsmaBinahme/
KoharenzsicherungsmafRnahme
CEF = funktionserhaltende MaRhahme

Begrindung der MalRnahme

Ausldsende Konflikte / notwendige Malinahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Um eine Zerstdrung von Nestern in Bd&umen und damit die Verletzung/ Tétung von Individuen wahrend der Bau-
feldfreimachung zu vermeiden, ist die auf3erhalb der Brutzeit durchzufiihren.

M Vermeidung fur Konflikt:  H1
O Ausgleich fir Konflikt:
O Ersatz fur Konflikt:

CEF-MalRnahme flr

Voégel, Flederméause

Umsetzung der MaBnahme

Beschreibung der MaRnahme

Gehdlzrodungen zur Baufeldfreimachung erfolgen auRerhalb der Brutzeiten von Anfang Oktober bis Ende Feb-
ruar. Die MaRgaben der MaRnahme 2 sind zu beachten.

Gesamtumfang der MaRnahme: ---

Zielbiotop: ha/St | Ausgangsbiotop: ha/ St

Zeitliche Zuordnung

MaRBnahmen vor Beginn der Abdeckarbeiten:

Winter 18/19 fur Baufeld 1 und RC-Anlage M Mafinahmen im Zuge der Abdeckarbeiten

O MalRnahmen nach Abschluss der Abdeckarbeiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Hinweise zur Funktionskontrolle

Hinweise fur die Ausfihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Die Durchfuihrung der MaRhahme wird im Rahmen der Umweltbaubegleitung kontrolliert.
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— Malinahmenkartei —
2 Veer Kontrolle von zu fallenden Baumen auf Fledermausbesatz und Grof3vogel-
horste
MaRnahmenblatt
Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaRnahmen-Nr.
Halde Niedersachsen, K+ S GmbH 2 VCEF

Wathlingen, Landkreis Celle
Abdeckung und Rekultivierung

Bezeichnung der Malinahme MaRRnahmentyp

. s V = Vermeidungsmafinahme
Kontrolle von zu fallenden Baumen auf Fledermausbesatz und | 5 - AusgleichsmaRnahme

GrofRRvogelhorste E = ErsatzmaRnahme

G = GestaltungsmalRnahme

Lage der MalRinahme )
Zusatzindex

Randbereiche der Halde und der RC-Anlage FFH = Schadensbegrenzungsmalnahme/
. KoharenzsicherungsmafRnahme
Flurstick: CEF = funktionserhaltende MaRnahme

Begrindung der MalBnahme

Ausldsende Konflikte / notwendige Malinahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Um eine Zerstérung von besetzten Fortpflanzungs- und Ruhestétten von Flederméusen in Bdumen und damit die
Verletzung/ Tétung von Individuen in der Hauptfortpflanzungs-/ Aufzucht- und Ruhephase wahrend der Baufeld-
freimachung zu vermeiden, ist vor der Rodung von Héhlenbdumen eine Kontrolle auf Fledermausbesatz durchzu-
fuhren.

Ggf. festgestellte Quartiere sind wahrend der néchtlichen Abwesenheit zu verschlieRen.

Installation von Kastenrevieren fiir Fledermause bei Wegfall von Quartieren.

M Vermeidung fur Konflikt: H1,H3
O Ausgleich fur Konflikt:
O Ersatz fur Konflikt:

CEF-MalRnahme flr

Fledermause, GroRvogel

Umsetzung der MaBnahme

Beschreibung der MaBnahme

Potenzielle Fledermausquatrtiere:

Im Herbst (maximal 2 Monate vor Beginn der Fallarbeiten) werden alle quartiergeeigneten Strukturen auf Nutzung
als Wochenstube und Winterquartier untersucht. Entsprechend den Ergebnissen wird der Bedarf an voriiberge-
henden Ersatzquartieren festgelegt. Die Fallzeit ist fir festgestellte Quartierbdume auf die Zeit vom 01. Septem-
ber bis zum 31. Oktober zu begrenzen, wobei eine Fallung im September nur bereichsweise erfolgt.

Sollten Baume bei der Baumkontrolle nicht kontrolliert werden kdnnen, ist ggf. bei der Fallung von Baumen mit
Quartierpotenzial eine dkologische Fallbegleitung hinzuzuziehen.

Ggf. besetzte Fledermausquartiere werden, wenn volle Einsehbarkeit gewéhrleistet ist, unmittelbar vor Baubeginn
wahrend der nachtlichen Abwesenheit der Tiere verschlossen (z. B. durch Verwendung von Bauschaum). Damit
wird eine Wiederbelegung ausgeschlossen. Immobile Tiere, die wahrend des Winters in einer Baumhohle eines
zu fallenden Baumes entdeckt werden, sind vor dem Fallen zu bergen und in geeignete Ersatzquartiere umzusie-
deln. Des Weiteren sind pro betroffenes Quartier 3 Kastenreviere als Ersatz auszubringen. Hierbei ist darauf zu
achten, dass die Kasten den artspezifischen Anforderungen der jeweils betroffenen Art gentigen. Das Anbringen
der Fledermauskéasten muss rechtzeitig vor Beginn der Baumaflinahme erfolgen, damit die MaRnahme mit Bau-
beginn wirksam ist. Die MaRnahme ist im Bereich des Lebensraumes der lokalen Population vorzugsweise ent-
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Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen

— MafRnahmenkartei —
MaRnahmenblatt
Projektbezeichnung Vorhabenstréger Malnahmen-Nr.
Halde Niedersachsen, K+ S GmbH
2 Vcer

Wathlingen, Landkreis Celle
Abdeckung und Rekultivierung

lang von Randstrukturen (Waldrand, Hecken etc.) anzulegen.

Ein Totungs- oder Verletzungsrisiko von Fledermausindividuen ist bei Umsetzung der Malinahme sicher auszu-
schlieBen. Die konkrete Ausgestaltung der notwendigen Arbeitsschritte wird mit dem behérdlichen Naturschutz
abgestimmt.

Potenzielle GroRRvogelhorste:

Kurz vor der Fallung von Baumen (Fallzeitraum s.0.), werden diese hinsichtlich Gro3vogelhorste begutachtet.
Sollten Horste vorhanden sein, sind pro Horst je 2 Nistkdrbe (Ausfihrung artspezifisch) im weiteren Umfeld zu
geeigneten Horstbdumen zu installieren.

Gesamtumfang der MaBnahme: ---

Zielbiotop: ha/St | Ausgangsbiotop: ha/ St

Zeitliche Zuordnung

MaRRnahmen vor Beginn der Abdeckarbeiten

Herbst 2018 fiir Baufeld 1 und RC-Anlage O MaRnahmen im Zuge der Abdeckarbeiten

O MalRnahmen nach Abschluss der Abdeckarbeiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Hinweise zur Funktionskontrolle

Hinweise fiir die Ausfiihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Die Durchfihrung der MalRnahme wird im Rahmen der Umweltbaubegleitung kontrolliert. In Abhangigkeit von
verschiedenen Faktoren, wie z.B. den Witterungsverhaltnissen, ist eine Abweichung von der angegebenen Bau-
zeitenbeschrankung nach Abstimmung mit der Umweltbaubegleitung und der Naturschutzbehdrde méglich.

Die Fledermausbesatzprifungen, das VerschlieBen von Quartieren und das Umsetzen von Tieren dirfen nur von
art- und sachkundigen Fachleuten durchgefiihrt werden. Gleiches qilt fir das Ausbringen mdglicher Nistkérbe.
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Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen

— MaRRnahmenkartei —

3V Baum- und GeholzschutzmalRnahmen im Baufeld
MalRnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K+ S GmbH 3 V

Wathlingen, Landkreis Celle
Abdeckung und Rekultivierung

Bezeichnung der MaRnahme MaRnahmentyp
) V = Vermeidungsmafinahme

Baum- und GehdlzschutzmaRnahmen im Baufeld A = AusgleichsmaRnahme

E = Ersatzmal3nahme
Lage der MaRnahme G = GestaltungsmalRnahme
Westlich der Halde, auf der Haldenflache Zusatzindex

FFH = Schadensbegrenzungsmalinahme/
Flurstick: KoharenzsicherungsmaRnahme

CEF = funktionserhaltende MaRhahme

Begrindung der MalRnahme

Ausldsende Konflikte / notwendige Malinahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Im Randbereich von Halde und RC-Anlage kénnen Badume und Geholzbestande durch den Bau- und Rekultivie-
rungsbetrieb beschadigt und beeintrachtigt werden.

M Vermeidung fur Konflikt: B1,H1
O Ausgleich fir Konflikt:
O Ersatz fur Konflikt:

CEF-MalRnahme flr

Umsetzung der MaBnahme

Beschreibung der MaRnahme

An Wegen und Stral3en sowie Feldrainen werden Einzelbdume vor Beeintrachtigungen durch Schutzmaf3nah-
men gemaf DIN 18920 geschiitzt:

o Die B&dume werden im Bereich der Kronentraufe durch einen Zaun (Héhe 1,80 m) geschiitzt. Ist dieses aus
technischen Griinden nicht mdéglich, werden die Baumstdmme mittels eines Stammschutzes (H6he 1,80 m)
abgesichert.

o Ist das Befahren im Wurzelbereich erforderlich, wird dieser gegen Bodenverdichtung geschutzt.
e Schaden werden zu Lasten des Verursachers sofort baumpflegerisch behandelt.

Gesamtumfang der MalRnahme: 64 Stk.

Zielbiotop: ha/St | Ausgangsbiotop: ha/ St

Zeitliche Zuordnung

MaRRnahmen vor Beginn der Abdeckarbeiten:

Fruhjahr 2019 fur Baufeld 1 und RC-Anlage O MaRnahmen im Zuge der Abdeckarbeiten

O Mafnahmen nach Abschluss der Abdeckarbeiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

29.09.2017 49




LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen

— MaRRnahmenkartei —

[ | bosch & partner

MaRRnahmenblatt

Projektbezeichnung

Halde Niedersachsen,
Wathlingen, Landkreis Celle

Abdeckung und Rekultivierung

Vorhabenstréger

K+ S GmbH

MaRBnahmen-Nr.

3V

Hinweise zur Funktionskontrolle

Hinweise fur die Ausfihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Die Durchfuihrung der MaRhahme wird im Rahmen der Umweltbaubegleitung kontrolliert.
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur . bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen

— MafRnahmenkartei —
4 Vepy Anlage eines Amphibienschutzzaunes
MalRnahmenblatt
Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaRnahmen-Nr.
Halde Niedersachsen, K+ S GmbH
4 VErH

Wathlingen, Landkreis Celle
Abdeckung und Rekultivierung

Bezeichnung der MaRnahme MaRnahmentyp
. o V = Vermeidungsmaflinahme
Anlage eines Amphibienschutzzaunes A = Ausgleichsmanahme
E = Ersatzmalnahme
Lage der MaRnahme G = GestaltungsmaRnahme
Westlich der Halde Zusatzindex
FFH = Schadensbegrenzungsmalinahme/
Flurstlick: 22, 185/3, 185/6, 365/185, 186/1, 186/2 KoharenzsicherungsmalRnahme

CEF = funktionserhaltende MaRhahme

Begrindung der MaBhahme

Ausldsende Konflikte / notwendige Malinahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Das Einwandern von Amphibien aus den an die Halde westlich angrenzenden Waldlebensrdume in den Halden-
und Baustellenbereich kann durch das Aufstellen eines Sperrzaunes vermieden werden.

M Vermeidung fur Konflikt:  H5
O Ausgleich fir Konflikt:
O Ersatz fur Konflikt:

CEF-MalRnahme flr

Kammmolch

Umsetzung der MaBnahme

Beschreibung der MaRnahme

Aufstellen eines Sperrzauns (Mindesthéhe 40 cm) gemalR MamS 2000 westlich der Halde.
Die Zaune sind an ihren Unterseiten abzudichten bzw. in den Boden einzugraben (10 cm).

Die Mindesthéhe des Zaunes betragt ca. 40 cm. Der Zaun ist mit einen Ubersteigschutz (iiberstehende Abde-
ckung) herzustellen. Freistehende Zaune sind durch eine Hinterfullung von der Bauflache her Gberwindbar zu
gestalten. Ebenerdig sind auf der Innenseite des Zaunes sowie auf der AuRenseite Fanggefalie im Abstand von
ca. 10 m (Entscheidung vor Ort in Abstimmung mit der Umweltbaubegleitung) einzubringen.

Die Zaunung erfolgt vor Beginn der letzten Wanderungsphase vor der Baufeldfreimachung. Amphibien, die aus
dem Baufeld in die Laichgewasser wandern wollen, werden dorthin Ubergesiedelt. Sollten weitere Amphibien-
oder Reptilienarten innerhalb des Baufeldes gefundenen werden, sind diese ebenfalls in geeignete Habitate in
ausreichender Entfernung zur Trasse umzusetzen. Die Fanggefal3e auf der Innenseite des Zaunes, also inner-
halb des Baufeldes, kdnnen nach Ablauf einer Laichzeit entfernt werden. Aufgrund der Aufstellung des tempora-
ren Schutzzaunes und der Umsiedlung der Amphibien aus dem Baufeld in Laichgewésser westlich der Halde ist
davon auszugehen, dass sich zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Amphibien im Baufeld aufhalten bzw. einwan-
dern kénnen.

Die Amphibienschutzeinrichtung muss iber den gesamten Bauzeitraum wéahrend der jahrlichen Wanderung Am-
phibien in die Winterhabitate (Anfang Oktober bis Ende November) zwei Mal taglich kontrolliert werden. Eine
Anpassung des Zeitraums der temporaren Kontrolle entsprechend der jahrlichen Witterungsverhaltnisse ist unter
Hinzuziehen von Experten mit dem geeigneten Fachwissen moglich.

Die Amphibien sind in geeignete Uberwinterungshabitate (v.a. feuchte Bereiche mit dichter Krautschicht an Wald-
randern oder innerhalb von Waldern) umzusetzen. Sollten sich Reptilien in den Fanggefalien befinden, sind diese
ebenfalls in geeignete Habitate in der Umgebung zu setzen.
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur . bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen

— MafRnahmenkartei —
MaRnahmenblatt
Projektbezeichnung Vorhabenstréger Malnahmen-Nr.
Halde Niedersachsen, K+ S GmbH
4 VErH

Wathlingen, Landkreis Celle
Abdeckung und Rekultivierung

Gesamtumfang der MaBnahme: Var. 1 + 2: 650 Ifm Var. 3: 620 Ifm

Zielbiotop: ha/St | Ausgangsbiotop: ha/ St

Zeitliche Zuordnung

o MaRnahme mit Beginn der Arbeiten im Abschnitt 2, im

direkten Anschluss an M.-Nr. 13 A M MaBnahmen im Zuge der Abdeckarbeiten

O Mafnahmen nach Abschluss der Abdeckarbeiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Auf der AuRenseite (der Halde abgewandt) der Leiteinrichtung ist ein mind. 50 cm breiter Streifen zu méahen.
Uberhangender Bewuchs sowie Mahgut ist zu entfernen.

AuRerhalb des Zeitraums der jahrlichen Wanderung (Ende November bis Anfang Oktober) sind die Fanggefalie
fachgerecht zu verschlie3en.

Hinweise zur Funktionskontrolle

Die Funktionsféahigkeit der temporéren Leiteinrichtungen wird vor Betriebsbeginn im Rahmen der Umweltbaube-
gleitung sichergestellt. Die Funktionalitét der Leiteinrichtung muss regelmafig kontrolliert und ggf. durch Repara-
turen durchgéngig gewahrleistet werden.

Hinweise fur die Ausfihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung
Die Durchfiihrung der MaBnahme wird im Rahmen der Umweltbaubegleitung kontrolliert.

Dauer: wahrend des gesamten Rekultivierungsbetriebs
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur . bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen

— MaRnahmenkartei —

5V Reptilienschonender Ruckbau der Gleisanlagen
MaRnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K+ S GmbH 5V

Wathlingen, Landkreis Celle
Abdeckung und Rekultivierung

Bezeichnung der MaRnahme MaRnahmentyp
. ) V = VermeidungsmalRnahme
Reptilienschonender Riickbau der Gleisanlagen A = Ausgleichsmanahme
E = Ersatzmal3nahme
Lage der MaRnahme G = GestaltungsmaRnahme
Westlich der Halde, auf der Haldenflache Zusatzindex
FFH = Schadensbegrenzungsmalinahme/
Flurstick: 71/16, 81/5 Koharenzsicherungsmanahme

CEF = funktionserhaltende MaRhahme

Begriindung der MaBhahme

Ausldésende Konflikte / notwendige Malinahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Durch die Uberschiittung der Haldenrandbereiche und des Schotterbetts der Kalibahn gehen Reptilienlebens-
raume (Waldeidechse) verloren. Durch den Rickbau der Schienenstrecke kénnen Individuen der Waldeidechse
zu Schaden kommen.

M Vermeidung fur Konflikt:  H4
O Ausgleich fir Konflikt:
O Ersatz fur Konflikt:

CEF-MalRnahme flr

Umsetzung der MaBnahme

Beschreibung der MaBnahme

Um den Verlust von Individuen der Waldeidechse und weiterer potenziell im Bereich der Schienen vorkommen-
den Reptilienarten (Zauneidechse, Schlingnatter) weitestgehend auszuschlief3en, sind die Bauarbeiten innerhalb
der Aktivitatszeit der Reptilien durchzufiihren. Weiterhin sollen keine Arbeiten innerhalb der Eiablagezeitraume
oder des Schlupfes durchgefiihrt werden. Damit beschrénkt sich die Baufeldbefreiung im Bereich der Gleisanlage
auf einen Zeitraum von April bis Anfang August. Alle weiteren Arbeiten in diesem Bereich sollten méglichst ohne
lange Unterbrechungen (mehr als eine Woche) erfolgen.

Zeitplan:

Sommer 2018 Verscheuchen im Gleisfeld von Bauf_eld 1, anschlieRend Riickbau der Schienen im Bereich Baufeld 1.
Restlicher Schienenstrang jeweils im Sommer vor Uberbauung fur BF 3 (Var. 1 und 2) bzw. BF 4 (Var. 3)

Gesamtumfang der MaRBnahme: ---

Zielbiotop: ha/St | Ausgangsbiotop: ha/ St

Zeitliche Zuordnung
M  MaBnahmen vor Beginn der Abdeckarbeiten (s.0.) O Malnahmen im Zuge der Abdeckarbeiten

O MalRnahmen nach Abschluss der Abdeckarbeiten

29.09.2017 53




LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen

— MaRRnahmenkartei —

[ | bosch & partner

MaRRnahmenblatt

Projektbezeichnung

Halde Niedersachsen,
Wathlingen, Landkreis Celle

Abdeckung und Rekultivierung

Vorhabenstréger

K+ S GmbH

MaRBnahmen-Nr.

S5V

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Hinweise zur Funktionskontrolle

Hinweise fur die Ausfihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Die Durchfiihrung der MaBnahme wird im Rahmen der Umweltbaubegleitung kontrolliert.
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur . bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen

— MafRnahmenkartei —
6 Vcer Insektenfreundliche Beleuchtung
MalRnahmenblatt
Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaRnahmen-Nr.
Halde Niedersachsen, K+ S GmbH 6 V

Wathlingen, Landkreis Celle
Abdeckung und Rekultivierung

Bezeichnung der MaRnahme MaRRnahmentyp
V = VermeidungsmalRnahme

Insektenfreundliche Beleuchtung A = AusgleichsmaRnahme

E = ErsatzmaBnhahme

Lage der MaBnahme G = GestaltungsmalRnahme

Im Bereich der RC-Anlage und in den dauerhaft auszuleuchtenden | zusatzindex

Haldenbereichen und Zufahrten FFH = SchadensbegrenzungsmafRnahme/
N Kohérenzsicherungsmafnahme

Flurstlck: CEF =funktionserhaltende MaRnahme

Begrindung der MalBnahme

Ausldsende Konflikte / notwendige Malinahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Vermeidung von Stérungen durch Lichtimmissionen im Zuge des mdglichen Nachtbaus im Bereich bedeutender
FledermausflugstraRen wahrend der Rekultivierung.

M Vermeidung fur Konflikt:  H2,H3
O Ausgleich fir Konflikt:
O Ersatz fur Konflikt:

CEF-MalRnahme flr

Fledermause

Umsetzung der MaBnahme

Beschreibung der MaBnahme

Insektenfreundliche Beleuchtung im Bereich der RC-Anlage und in den dauerhaft auszuleuchtenden Haldenbe-
reichen und Zufahrten zur Vermeidung der Lockwirkungen fiir ddmmerungs- und nachtaktive Insekten.

Die Beleuchtung der RC-Anlage und ggf. dauerhaft auszuleuchtender Haldenbereiche und Zufahrten erfolgt mit
Lampen mit einem Lichtspektrum, das eine reduzierte Anziehungskraft fir ddmmerungs- und nachtaktive Insek-
ten und andere nachtaktive Tiere aufweist. Um den Anlockradius der Lampen fiir diese Tierarten zu reduzieren,
wird auch der Strahlungswinkel nach unten hin gebundelt.

In Frage kommen hierfir Natriumdampf-Hochdrucklampen sowie nach neuestem Stand der Technik auch warm-
weilRe LEDs, deren Anflugstarke noch deutlich geringer ist (vgl. Eisenbeis, G. 2013).

Daher ist — sofern keine Grinde der Verkehrssicherheit dagegen sprechen — fiir die Beleuchtung der PWC-
Anlage Lampen mit warm-wei3en LEDs der Vorzug zu geben.

Gesamtumfang der MaRnahme: ---

Zielbiotop: ha/St | Ausgangsbiotop: ha/ St

Zeitliche Zuordnung
M  MaBnahmen vor Beginn der Abdeckarbeiten O MaRBnahmen im Zuge der Abdeckarbeiten

O MalRnahmen nach Abschluss der Abdeckarbeiten
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen

— MaRRnahmenkartei —

[ | bosch & partner

MaRRnahmenblatt

Projektbezeichnung

Halde Niedersachsen,
Wathlingen, Landkreis Celle

Abdeckung und Rekultivierung

Vorhabenstréger

K+ S GmbH

MaRBnahmen-Nr.

6V

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Hinweise zur Funktionskontrolle

Hinweise fur die Ausfihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Die Durchfiihrung der MaBnahme wird im Rahmen der Umweltbaubegleitung kontrolliert.
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur . bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— MaRnahmenkartei —

7 Veerrrn Wassern der Fahrwege und Umschlagsflachen

MaRnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K+ S GmbH
Wathlingen, Landkreis Celle 7 VCEF

Abdeckung und Rekultivierung

Bezeichnung der MaRnahme MaRnahmentyp
V = VermeidungsmalRnahme
Wassern der Fahrwege und Umschlagsflachen A = Ausgleichsmanahme
E = Ersatzmal3nahme
Lage der MaRnahme G = GestaltungsmaRnahme

Im Bereich der RC-Anlage, den Zuwegungen und Rekultivierungsberei- | Zusatzindex
chen FFH = SchadensbegrenzungsmaRnahme/

KoharenzsicherungsmafRnahme
CEF = funktionserhaltende MaRhahme

Begrindung der MalRnahme

Ausldsende Konflikte / notwendige Malinahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Wahrend der Rekultivierungsarbeiten entstehen auf der RC-Anlage und den entspr. Haldenbereichen Staubemis-
sionen, die in die Umgebung verdriftet werden und dort zu Beeintrachtigungen fihren kdnnen.

M Vermeidung fur Konflikt: B3,H6,H7
O Ausgleich fir Konflikt:
O Ersatz fur Konflikt:

CEF-MalRnahme flr

Kammmolch

Umsetzung der MaBnahme

Beschreibung der MaRnahme

Wahrend des gesamten Rekultivierungszeitraums wird empfohlen, samtliche genutzte Wege stetig zu wassern,
um den Staub zu binden. Dies ist auch in den jeweiligen aktuellen Rekultivierungsabschnitten und im Bereich der
RC-Anlage durchzufiihren.

Gesamtumfang der MaRnahme: ---

Zielbiotop: ha/St | Ausgangsbiotop: ha/ St

Zeitliche Zuordnung
M  MaRnahmen vor Beginn der Abdeckarbeiten O MaRnahmen im Zuge der Abdeckarbeiten

O MalRnahmen nach Abschluss der Abdeckarbeiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Hinweise zur Funktionskontrolle

Hinweise fiir die Ausfiihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Die Durchfiihrung der MaBnahme wird im Rahmen der Umweltbaubegleitung kontrolliert.
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur . bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen

— MafRnahmenkartei —
8 Acer Anlage von Nistkasten flr den Star
MaRnahmenblatt
Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaRnahmen-Nr.
Halde Niedersachsen, K+ S GmbH
8 Acer

Wathlingen, Landkreis Celle
Abdeckung und Rekultivierung

Bezeichnung der MaRnahme MaRnahmentyp
] V = Vermeidungsmafinahme
Anlage von Nistk&sten fur den Star A = AusgleichsmaRnahme

E = ErsatzmalRnahme

Lage der MalRinahme G = GestaltungsmalRnahme

Geholzreihe nérdl. Regenriickhaltebecken am Weg ,zum Brohn* Zusatzindex
FFH = Schadensbegrenzungsmalinahme/

KoharenzsicherungsmafRnahme
CEF = funktionserhaltende MaRhahme

Begrindung der MalRnahme

Ausldsende Konflikte / notwendige Malinahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort
Durch die Baufeldfreimachung und die damit verbundenen Gehdlzrodungen gehen Brutplatze des Stars verloren.

Britet bevorzugt in héhlenreichen Baumgruppen mit nicht zu trockenem kurzrasigen Grinland in der Nachbar-
schaft.

O Vermeidung fur Konflikt:
M Ausgleich fur Konflikt: H1
O Ersatz fur Konflikt:

CEF-MalRnahme flr
Star

Umsetzung der MaBnahme

Beschreibung der MaBnahme

Ausbringung von 10 Nisthilfen fiir den Star. Da es sich bei Staren um Kolonie-
bruter handelt, sind je nach Eignung des Standortes Kasten in einem Verbund
anzubringen.

Diese Nisthilfe hat einen Brutinnenraum mit einem Durchmesser von 14 cm
sowie eine Fluglochweite von 45 mm und sollte in einer Hohe von mindestens 4
Metern hangen, z.B. am Hausgiebel.

Mit einem vorgezogenen Einflugloch bietet der Nisthdhlentyp einen integrierten

Katzen- und Marderschutz (s. Beispielabbildung rechts) Abb. Starenkasten ohne und mit integrier-

tem Katzen- und Marderschutz, s.

Gesamtumfang der MaRnahme: 10 Stlick www.schwegler-natur.de

Zielbiotop: ha/St | Ausgangsbiotop: ha/ St

Zeitliche Zuordnung

MaRnahmen vor Beginn der Abdeckarbeiten im Frih-
jahr 2019

O Mafnahmen nach Abschluss der Abdeckarbeiten

4} O MaRnahmen im Zuge der Abdeckarbeiten
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur . bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen

— MafRnahmenkartei —
MaRnahmenblatt
Projektbezeichnung Vorhabenstréger Malnahmen-Nr.
Halde Niedersachsen, K+ S GmbH
8 Acer

Wathlingen, Landkreis Celle
Abdeckung und Rekultivierung

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Die Nisthilfen sind jahrlich nach der Brutzeit, vorzugsweise im September zu reinigen. Dabei ist darauf zu achten,
dass die Kasten wéhrend des Winterhalbjahres auch gern von anderen Kleintieren, wie z.B. Hasel- oder Wald-
maus genutzt werden. Zum Reinigen keine scharfen chemischen Reinigungsmittel oder Desinfektionsmittel ver-
wenden. Kasten grundlich ausfegen, bei starkem Parasitenbefall mit klarem Wasser und gegebenenfalls etwas
Sodalauge ausspulen und anschliel3end gut trocknen.

Es ist sicherzustellen, dass die Aufhangung der Nisthilfen keinerlei Mangel aufweist und die Funktion als Nisthilfe
vollstéandig gewahrleistet wird.

Sollten wahrend der Brutzeit Schaden der Nisthilfen beobachtet werden, ist das weitere Vorgehen in Rickspra-
che mit der zustandigen Unteren Naturschutzbehdrde zu besprechen.

Hinweise zur Funktionskontrolle

Wahrend des Rekultivierungsbetriebs wird durch regelmaflige Kontrollen gewéhrleistet, dass die Funktionalitat
durchgéngig gegeben ist.

Wahrend der Hauptbrutzeit von Mai bis Juni wird jahrlich mindestens 1-mal geprift, ob die Nisthilfen von Staren
angenommen wurden. Diese Priifung wird durch den Vorhabentrager in Ricksprache mit der zusténdigen Unte-
ren Naturschutzbehorde koordiniert.

Des Weiteren werden die Nisthilfen jahrlich einmal au3erhalb der Brutzeit auf ihre Funktionsfahigkeit hin geprift.

Es ist darauf zu achten, dass Kontrollen nur durchzufiihren sind, wenn die Nisthilfen unbesetzt sind, um Stérun-
gen zu vermeiden.

Aufgrund der guten Kenntnisse Uber die Habitatanspriiche der Zielart und die Wirksamkeit der MalRnahme ist ein
Monitoring nicht erforderlich.

Hinweise fiir die Ausfiihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Die zeit- und fachgerechte Durchfihrung der MaBnahmen wird im Rahmen der Umweltbaubegleitung kontrolliert.
Die MaflRnahme wird durch bzw. in Begleitung art- und sachkundiger Fachleute durchgefihrt.

Dauer der MaRBnahme: 20 Jahre.
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur . bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen

— MafRnahmenkartei —
9 Acer Anlage von Nistkasten fur den Feldsperling
MalRnahmenblatt
Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaRnahmen-Nr.
Halde Niedersachsen, K+ S GmbH
9 Acer

Wathlingen, Landkreis Celle
Abdeckung und Rekultivierung

Bezeichnung der MaRnahme MaRnahmentyp
] ) V = Vermeidungsmafinahme
Anlage von Nistkésten fur den Feldsperling A = AusgleichsmaRnahme

E = ErsatzmalRnahme

Lage der Malinahme G = GestaltungsmalRnahme

Geholzreihe nérdl. Regenriickhaltebecken am Weg ,zum Brohn* Zusatzindex
FFH = Schadensbegrenzungsmalinahme/

KoharenzsicherungsmafRnahme
CEF = funktionserhaltende MaRhahme

Begrindung der MalRnahme

Ausldsende Konflikte / notwendige Malinahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Durch die Baufeldfreimachung und die damit verbundenen Gehdélzrodungen gehen Brutplatze des Feldsperlings
verloren.

Der Neststandort ist vielseitig in Hecken und an Waldrandern sowie in Baumhohlen sowie alten Nestern anderer
Arten. Daruber hinaus werden Nistkasten sehr gut angenommen.

O Vermeidung fur Konflikt:
M  Ausgleich fir Konflikt: H1
O Ersatz fur Konflikt:

CEF-MaRRnahme fir
Feldsperling

Umsetzung der MaBnahme

Beschreibung der MaBnahme

Anbringung von 5 Sperlingskoloniehausern fur den Feldsperling (s. u. Beispielabbildungen aus Schwegler Kata-
log 2009) auRRerhalb von Siedlungen an Baumen im Bereich von Baumhecken oder am Waldrand, in einer Hohe
von mindestens 2,00 m. Die Fluglochweite sollte ca. 32 mm betragen. Kein Nistmaterial oder Einstreu einlegen.

“?;’i \ ARLLNTY

—
Abb.: aus Schwegler Katalog 2009/2010, S. 31

Gesamtumfang der MalRnahme: 5 Stiick
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur . bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen

— MafRnahmenkartei —
MaRnahmenblatt
Projektbezeichnung Vorhabenstréger Malnahmen-Nr.
Halde Niedersachsen, K+ S GmbH
9 Acer

Wathlingen, Landkreis Celle
Abdeckung und Rekultivierung

Zielbiotop: ha/St | Ausgangsbiotop: ha/ St

Zeitliche Zuordnung

v MaRRnahmen vor Beginn der Abdeckarbeiten im Friuh-

jahr 2019 O MaRBnahmen im Zuge der Abdeckarbeiten

O Mafnahmen nach Abschluss der Abdeckarbeiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Die Nisthilfen sind jahrlich nach der Brutzeit im Oktober zu reinigen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Kasten
wahrend des Winterhalbjahres auch gern von anderen Kleintieren, wie z.B. Hasel- oder Waldmaus genutzt wer-
den. Zum Reinigen keine scharfen chemischen Reinigungsmittel oder Desinfektionsmittel verwenden. Kasten
grundlich ausfegen, bei starkem Parasitenbefall mit klarem Wasser und gegebenenfalls etwas Sodalauge aus-
spulen und anschlieRend gut trocknen.

Es ist sicherzustellen, dass die Aufhdngung der Nisthilfen keinerlei Mangel aufweist und die Funktion als Nisthilfe
vollstéandig gewahrleistet wird.

Sollten wahrend der Brutzeit Schaden der Nisthilfen beobachtet werden, ist das weitere Vorgehen in Riickspra-
che mit der zustandigen Unteren Naturschutzbehdrde zu besprechen.

Hinweise zur Funktionskontrolle

Wahrend des Rekultivierungsbetriebs muss durch regelmaflige Kontrollen gewéhrleistet sein, dass die Funktiona-
litat durchgéngig gegeben ist.

Wahrend der Hauptbrutzeit von Mérz bis August wird jahrlich mindestens 1-mal geprift, ob die Nisthilfe von Feld-
sperlingen angenommen wurde. Diese Prifung wird durch den Vorhabentrager in Ricksprache mit der zustandi-
gen Unteren Naturschutzbehérde koordiniert.

Des Weiteren werden die Nisthilfen jahrlich einmal au3erhalb der Brutzeit auf ihre Funktionsfahigkeit hin geprift.

Es ist darauf zu achten, dass Kontrollen nur durchzufiihren sind, wenn die Nisthilfen unbesetzt sind, um Stérun-
gen zu vermeiden.

Aufgrund der guten Kenntnisse Uber die Habitatanspriiche der Zielart und die Wirksamkeit der MalRnahme ist ein
Monitoring nicht erforderlich.

Hinweise fur die Ausfihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Die Durchfihrung der MaRnahme wird im Rahmen der Umweltbaubegleitung kontrolliert. Die Maf3nhahme wird
durch bzw. in Begleitung art- und sachkundiger Fachleute durchgefihrt.

Dauer der MaRBnahme: 20 Jahre.
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur . bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— MaRnahmenkartei —

10 Acer Entwicklung von artenreichem, halboffenem Grinland im sudlichen
Rekultivierungsabschnitt

MaRnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K+ S GmbH
Wathlingen, Landkreis Celle 10 ACEF

Abdeckung und Rekultivierung

Bezeichnung der Malinahme MaRnahmentyp
V = Vermeidungsmalnahme

Entwicklung von artenreichem, halboffenem Griinland A= AusgleichsmaRnahme

E = ErsatzmaRnahme

Lage der MaRnahme G = GestaltungsmafRnahme

Nordwestlich der Halde, Grinlandflache zwischen bestehender Halde | zusatzindex

und ,Zum Bréhn“ FFH = Schadensbegrenzungsmalnahme/
. KoharenzsicherungsmafRnahme

Flurstlick: 38 CEF = funktionserhaltende MaRnahme

Begrindung der MalBnahme

Ausldésende Konflikte / notwendige Malinahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Durch die Uberschiittung der Haldenrandbereiche gehen voriibergehend halboffene Lebensraume fiir Neuntéter,
Girlitz und Bluth&nfling verloren. Durch die Entwicklung halboffenen artenreichen Griinlands zu Beginn der Rekul-
tivierungsarbeiten auf spater von der Halde Uberbauten Bereichen, werden voriibergehend Flachen fiir diese
Arten zur Verfiigung gestellt, bis umfangreiche Offenland- und Sukzessionsflachen in rekultivierten Haldenab-
schnitten zur Verfiigung stehen. Die Arten Raubwirger (Rastvogel), Steinschmatzer, Feldsperling, Star und Hei-
delerche profitieren ebenfalls von dieser MalRnahme.

O Vermeidung fur Konflikt:
M  Ausgleich fir Konflikt: B1,H1,H2
O Ersatz fur Konflikt:

CEF-MalRnahme flr

Neuntdter, Girlitz, Bluthanfling

Umsetzung der MaBnahme

Beschreibung der MaBnahme

Umwandlung von Intensivgriinland und halbruderaler Gras- und Staudenflur in Dauergriinland magerer Standor-
te. Die Entwicklung artenreichen Griinlands erfolgt durch regelméaRige Mahd und Entfernung des Mahgutes.

Die je nach Variante nicht Uberbaute Restflache unterschiedlicher Grof3e wird fiir die Dauer der Rekultivierungsar-
beiten gepflegt.

Gesamtumfang der MaRnahme: 1,42 ha

Zielbiotop: Mageres mesophiles 1,42 ha | Ausgangsbiotop: Intensivgrinland tro- 1,42 ha
Grinland kalkarmer ckener Mineralbdden
Standorte (GMK) (GIT), Halbruderale

Gras- und Staudenflur
feuchter Standorte
(UHF)
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur . bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen

— MaRnahmenkartei —
MaRnahmenblatt
Projektbezeichnung Vorhabenstréger Malnahmen-Nr.
Halde Niedersachsen, K+ S GmbH 10 ACEF

Wathlingen, Landkreis Celle
Abdeckung und Rekultivierung

Zeitliche Zuordnung

o MaRBnahmen vor Beginn der Abdeckarbeiten ab Friih-

jahr 2018 O MaRnahmen im Zuge der Abdeckarbeiten

O Mafnahmen nach Abschluss der Abdeckarbeiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Fir Mahwiesenpflege: 1. Mahdtermin Ende Juli, 2. Mahdtermin Mitte Oktober. Gemaht wird vom Flacheninneren
nach auRen, das Mahgut wird abtransportiert.

Eine Beweidung mit Schafen oder Ziegen ist zulassig

Hinweise zur Funktionskontrolle

Hinweise fur die Ausfihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Die Durchfuihrung der MaRhahme wird im Rahmen der Umweltbaubegleitung kontrolliert.
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur . bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— MaRnahmenkartei —

11 Acer Anlage von 8 Gehdlzinseln mit Dornenstrauchern

MaRnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K+ S GmbH
Wathlingen, Landkreis Celle 11 ACEF

Abdeckung und Rekultivierung

Bezeichnung der MaRnahme MaRRnahmentyp
V = VermeidungsmalRnahme

Anlage von 8 Gehdlzinseln mit Dornenstrauchern A = AusgleichsmaRnahme

E = ErsatzmaBnhahme

Lage der Malinahme G = GestaltungsmaRnahme

Nordwestlich der Halde, Grinlandflache zwischen bestehender Halde | zusatzindex

und ,Zum Brohn“, wie 10 A FFH = SchadensbegrenzungsmaRnahme/
N Kohérenzsicherungsmafnahme

Flurstlick: 38 CEF =funktionserhaltende MaRnahme

Begrindung der MalBnahme

Ausldsende Konflikte / notwendige Malinahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Durch die Uberschiittung der Haldenrandbereiche gehen voriibergehend offene und halboffene Lebensraume fur
Neuntdter, Girlitz und Bluthanfling verloren. Durch die Anlage von dornenreichen Gehélzinseln zu Beginn der
Rekultivierungsarbeiten auf spéater von der Halde iberbauten Bereichen, werden voriibergehend Lebensraume
fur diese Arten zur Verfligung gestellt, bis umfangreiche Offenland- und Sukzessionsflachen in rekultivierten Hal-
denabschnitten zur Verfiigung stehen.

O Vermeidung fur Konflikt:
M  Ausgleich fir Konflikt: B1,H1
O Ersatz fur Konflikt:

CEF-MaRnahme fir

Neuntdter, Girlitz, Bluthanfling

Umsetzung der MaBnahme

Beschreibung der MaBnahme

Anlage von 8 Gehdlzinseln zu je 30 m2 mit Dornenstrauchern sudlich der Halde mit vorgelagertem Krautsaum.
Fir die Dornenhecken sind ebenfalls gebietseigene Gehdlze aus dem Vorkommensgebiet 1: ,Norddeutsches
Tiefland“, entsprechend dem ,Leitfaden zur Verwendung gebietseigener Gehdlze* (BMU 2012) zu verwenden.
Dornenreiche Arten wie Heckenrose (Rosa canina), Weil3dorn (Crataegus monogyna), Kreuzdorn (Rhamnus
catharticus) und Schlehe (Prunus spinosa) sind zu verenden.

Zu verwendende PflanzgréRen: Verpflanzter Strauch 3 Triebe, 60 bis 100 cm
Gesamtumfang der MaRnahme: 240 m?

Zielbiotop: Mesophiles Weil3dorn- 0,024 Ausgangsbiotop: Intensivgrinland tro- 0,02 ha
Schlehengebiisch (BMS)  ha ckener Mineralbdden
(GIT), HFM, WPB mit
KIE, BRS, EL, UHT

Zeitliche Zuordnung

MaRnahmen vor Beginn der Abdeckarbeiten ab Friih-

¥ jahr 2018

O MaRBnahmen im Zuge der Abdeckarbeiten

O MalRnahmen nach Abschluss der Abdeckarbeiten
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur . bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen

— MaRnahmenkartei —
MaRnahmenblatt
Projektbezeichnung Vorhabenstréger Malnahmen-Nr.
Halde Niedersachsen, K+ S GmbH 11 ACEF

Wathlingen, Landkreis Celle
Abdeckung und Rekultivierung

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Anwuchskontrolle, ggfs. Ersatz ausgefallener Pflanzen, Fertigstellungs- und Entwicklungspflege in den ersten 3
Jahren. Keine weiteren Pflegemalinahmen erforderlich. Bedarfsweise Entnahme von Baumarten I. und Il. Ord-
nung.

AnschlieRend Pflege nach Bedarf durch den Eigentimer.

Hinweise zur Funktionskontrolle

Hinweise fiir die Ausfiihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Soweit Gehdélzarten verwendet werden, die dem Forstvermehrungsgesetz (FoVG) unterliegen, sind nur Gehdlze
aus zugelassenem Vermehrungsgut zu verwenden. Die Herkunftsempfehlungen der Niederséchsischen Forstli-
chen Versuchsanstalt, Staufenberg-Escherode (2004) sind zu beachten.

Die Durchfuihrung der MaRhahme wird im Rahmen der Umweltbaubegleitung kontrolliert.
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur . bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— MaRnahmenkartei —

12 Acer Entwicklung von artenreichem Grinland ndrdlich des Weges ,Zum Brohn*

MaRnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K+ S GmbH 12 A
Wathlingen, Landkreis Celle CEF

Abdeckung und Rekultivierung

Bezeichnung der MaRnahme MaRRnahmentyp

. . " L . V = Vermeidungsmafnahme
Entwicklung von artenreichem Grinland nérdlich des Weges ,,Zum A= Ausgleichsgwafznahme

Brohn“ E = ErsatzmaRnahme

G = GestaltungsmalRnahme

Lage der MaBnahme )
Zusatzindex

Nordlich des Weges ,,Zum Brohn* FFH = SchadensbegrenzungsmaRnahme/
N Kohérenzsicherungsmafnahme
Flurstiick: 8/3, 9/2 CEF =funktionserhaltende MaRnahme

Begriindung der MaBhahme

Ausldsende Konflikte / notwendige Malinahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Durch die Uberschiittung der Haldenrandbereiche gehen voriibergehend offene Lebensraume fiir die Heidelerche
verloren. Durch die Entwicklung artenreichen Griinlands zu Beginn der Rekultivierungsarbeiten auf spater von der
Halde Uberbauten Bereichen, werden voriibergehend Flachen fur diese Arten zur Verfiigung gestellt, bis umfang-
reiche Offenland- und Sukzessionsflachen in rekultivierten Haldenabschnitten zur Verfligung stehen. Die Arten
Neuntdter, Girlitz, Bluthé&nfling, Raubwiirger (Rastvogel), Steinschmétzer, Feldsperling und Star profitieren eben-
falls von dieser MaZnahme.

O Vermeidung fur Konflikt:
M  Ausgleich fir Konflikt: B1,H1,H2
O Ersatz fur Konflikt:

CEF-MaRnahme fir

Heidelerche

Umsetzung der MaBnahme

Beschreibung der MaRnahme

Umwandlung von einer Ackerflache in Dauergriinland.

Hier wird der Oberboden bis in eine Tiefe von 30 cm abgeschoben und zwischengelagert, bis er fur die Rekulti-
vierung der Halde genutzt werden kann. Die Flache wird mit einer artenreichen Griinlandmischung aus gebiets-
eigenen Herkiinften unter Beimengung standorttypischer Krauter angesét (gebietseigene Arten, Regiosaatgut)
und als Grunland genutzt. Die Flache ist mit Eichenspaltpfahlen abzugrenzen, die 60 cm innerhalb der Flachen-
grenze liegen (Schwengelrecht).

Die je nach Variante nicht Uberbaute Restflache unterschiedlicher Grof3e wird fiir die Dauer der Rekultivierungsar-
beiten gepflegt.

Die Saatgutmischung wird mit der Unteren Naturschutzbehérde abgestimmit.
Gesamtumfang der MaRnahme: 0,736 ha

Zielbiotop: Mesophiles Grunland 0,736 Ausgangsbiotop: Gemise- und sonstige 0,736
maRig feuchter Standorte  ha Gartenbauflache ha
(GMF) (EGG),
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur . bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen

— MaRnahmenkartei —
MaRnahmenblatt
Projektbezeichnung Vorhabenstréger Malnahmen-Nr.
Halde Niedersachsen, K+ S GmbH 12 ACEF

Wathlingen, Landkreis Celle
Abdeckung und Rekultivierung

Zeitliche Zuordnung

o MaRnahmen vor Beginn der Abdeckarbeiten, Friihjahr

2018 O MaRnahmen im Zuge der Abdeckarbeiten

O Mafnahmen nach Abschluss der Abdeckarbeiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Fir Mahwiesenpflege: 1. Mahdtermin Ende Juli, 2. Mahdtermin Mitte Oktober. Gemaht wird vom Flacheninneren
nach auRen, das Mahgut wird abtransportiert.

Eine Beweidung mit Schafen oder Ziegen ist zulassig.

Hinweise zur Funktionskontrolle

Hinweise fur die Ausfihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Die Durchfuihrung der MaRhahme wird im Rahmen der Umweltbaubegleitung kontrolliert.
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur . bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— MaRnahmenkartei —

13 Acer Fallen eines Kiefernbestandes, Sukzession

MaRnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K+ S GmbH 13 A
Wathlingen, Landkreis Celle CEF

Abdeckung und Rekultivierung

Bezeichnung der MaRnahme MaRnahmentyp
] ) V = Vermeidungsmafinahme
Fallen eines Kiefernbestandes, Waldrandgestaltung A = AusgleichsmaRnahme
E = Ersatzmalnahme
Lage der MaRnahme G = GestaltungsmalRnahme
Westlich der Halde, auf der Haldenflache Zusatzindex
FFH = Schadensbegrenzungsmalinahme/
Flurstiick: 186/1, 185/6, 365/185 KoharenzsicherungsmalRnahme

CEF = funktionserhaltende MaRhahme

Begriindung der MaBhahme

Ausldsende Konflikte / notwendige Malinahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Durch die Uberschiittung der Haldenrandbereiche gehen voriibergehend offene Lebensrdaume fir die Brutvogelar-
ten Neuntéter, Girlitz und Bluthénfling verloren. Von der Uberschiittung sind auBerdem Waldrander im Westen
der Halde betroffen, welche fiir den Baumpieper einen wichtigen Lebensraum darstellen. Darliber hinaus entste-
hen wahrend der Rekultivierungsarbeiten auf der RC-Anlage und den entspr. Haldenbereichen Staubemissionen,
die in die Umgebung verdriftet werden und dort zu Beeintrachtigungen fiihren kénnen.

Durch die Entwicklung von Waldrandern und abwechslungsreichen Sukzessionbereichen zu Beginn der Rekulti-
vierungsarbeiten auf spéater von der Halde tiberbauten Bereichen, werden voriibergehend Flachen fir diese Arten
zur Verfuigung gestellt, bis umfangreiche Offenland- und Sukzessionsflachen in rekultivierten Haldenabschnitten
zur Verfligung stehen. Dartber hinaus kommt den zu entwickelnden Gehdlzbestdnden auch die Funktion eines
Staubfilters zu.

O Vermeidung fur Konflikt:
M Ausgleich fur Konflikt: B1,B3,H1,H®6
O Ersatz fur Konflikt:

CEF-MalRnahme flr

Baumpieper, Neuntdter

Umsetzung der MaBnahme

Beschreibung der MaRnahme

Fallen eines Kiefernbestandes westlich der Halde und anschlieRende voriibergehende Waldrandentwicklung durch
Sukzession, Aufschichten von 10 Reisighaufen (nur bei Variante 1 und 2)

Auf eine Rodung der Stubben kann verzichtet werden, allerdings ist abschnittsweise die Nadelstreu aufzunehmen.
Eine Lagerung in Mieten ist mdglich.

Gesamtumfang der MaBnahme: 1,36 ha

Zielbiotop: Waldrand mittlerer Stand- 1,36 ha | Ausgangsbiotop: Kiefernforst (WZK) 1,36 ha
orte (WRM)

Zeitliche Zuordnung

mit Beginn der Arbeiten im Baufeld 2, Rodungszeiten

. O MaRBnahmen im Zuge der Abdeckarbeiten
sind zu beachten
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen

— MaRRnahmenkartei —

[ | bosch & partner

MaRRnahmenblatt

Projektbezeichnung

Halde Niedersachsen,
Wathlingen, Landkreis Celle

Abdeckung und Rekultivierung

Vorhabenstréger

K+ S GmbH

MaRBnahmen-Nr.

13 Acer

O MalRnahmen nach Abschluss der Abdeckarbeiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Bis der Rekultivierungsabschnitt diese Flache erreicht, werden im Abstand von 5 Jahren abschnittsweise Teilfla-
chen gemaht und Gehdélzbestande auf den Stock gesetzt, um einen arten- und abwechslungsreichen Bestand zu

gewabhrleisten.

Das Mah- und Schnittgut kann in der Flache verbleiben.

Hinweise zur Funktionskontrolle

Hinweise fur die Ausfihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Die Durchfuihrung der MaRhahme wird im Rahmen der Umweltbaubegleitung kontrolliert.
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur . bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen

— MaRnahmenkartei —

14 A Geholzpflanzung nordlich der RC-Anlage am Steigerring
MaRnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K+ S GmbH 14 A

Wathlingen, Landkreis Celle
Abdeckung und Rekultivierung

Bezeichnung der MaRnahme MaRRnahmentyp
V = VermeidungsmalRnahme

Gehdlzpflanzung ndrdlich der RC-Anlage am Steigerring A = AusgleichsmaRnahme

E = ErsatzmaBnhahme

Lage der Malinahme G = GestaltungsmaRnahme

Sudlich und westlich der RC-Anlage entlang des Weges Zusatzindex

LZum Dammfleth” FFH = SchadensbegrenzungsmaRnahme/
N Kohérenzsicherungsmafnahme

Flurstuck: 71/10, 71/14 CEF = funktionserhaltende Manahme

Begrindung der MalBnahme

Ausldsende Konflikte / notwendige Malinahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Zur vollstandigen Einbindung der RC-Anlage wird die stidlich und westlich angrenzende liickige Gehélzpflanzung
entlang des Weges ,Zum Dammfleth* erganzt.

O Vermeidung fur Konflikt:
M Ausgleich fur Konflikt: L1
O Ersatz fur Konflikt:

CEF-MalRnahme flr

Umsetzung der MaBnahme

Beschreibung der MaBnahme

Pflanzung eines 10 m breiten Gehdlzstreifens entlang des Steigerrings.

Zu verwendende Pflanzgroen:

o Verpflanzter Heister ab 5 cm Umfang, 125 bis 150 cm
* Verpflanzter Strauch 3 Triebe, 60 bis 100 cm

¢ Hochstamme H 3xv mDB 14-16

Es sind gebietseigene Gehdlze aus dem Vorkommensgebiet 1: ,Norddeutsches Tiefland“, entsprechend dem
.Leitfaden zur Verwendung gebietseigener Geholze" (BMU 2012) zu verwenden.

Gesamtumfang der MaRnahme: ---

Zielbiotop: Strauch-Baumhecke 0,18 ha | Ausgangsbiotop: UHT 0,18 ha
(HFM)

Zeitliche Zuordnung

MaRRnahmen vor Beginn der Abdeckarbeiten, Herbst

“ 2018

O MaRnahmen im Zuge der Abdeckarbeiten

O MalRnahmen nach Abschluss der Abdeckarbeiten
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur . bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen

— MaRnahmenkartei —
MaRnahmenblatt
Projektbezeichnung Vorhabenstréger Malnahmen-Nr.
Halde Niedersachsen, K+ S GmbH 14 A

Wathlingen, Landkreis Celle
Abdeckung und Rekultivierung

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Anwuchskontrolle, ggfs. Ersatz ausgefallener Pflanzen, Fertigstellungs- und Entwicklungspflege in den ersten 3
Jahren. Keine weiteren Pflegemalinahmen erforderlich. Bedarfsweise Entnahme von Baumarten I. und Il. Ord-
nung sowie auf den Stock setzen von Strauchern im Waldrand.

AnschlieRend Pflege nach Bedarf durch den Eigentimer.

Hinweise zur Funktionskontrolle

Hinweise fir die Ausfiihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Soweit Gehdélzarten verwendet werden, die dem Forstvermehrungsgesetz (FoVG) unterliegen, sind nur Gehdlze
aus zugelassenem Vermehrungsgut zu verwenden. Die Herkunftsempfehlungen der Niederséchsischen Forstli-
chen Versuchsanstalt, Staufenberg-Escherode (2004) sind zu beachten.

Die Durchfuihrung der MaRhahme wird im Rahmen der Umweltbaubegleitung kontrolliert.
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LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur . bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
— MaRnahmenkartei —

15 Acer Anlage eines Feldlerchenhabitats

MaRnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K+ S GmbH
Wathlingen, Landkreis Celle 15 ACEF

Abdeckung und Rekultivierung

Bezeichnung der MaRnahme MaRnahmentyp
) ] V = Vermeidungsmafinahme
Anlage eines Feldlerchenhabitats A = Ausgleichsmanahme
E = ErsatzmaRnahme
Lage der MaRnahme G = GestaltungsmaRnahme
Flurstiick 71/7 sudlich ,Niedersachsenring” Zusatzindex

FFH = Schadensbegrenzungsmalinahme/
KoharenzsicherungsmafRnahme
CEF = funktionserhaltende MaRhahme

Begrindung der MalRnahme

Ausldsende Konflikte / notwendige Malinahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Durch die Uberschiittung der Haldenrandbereiche gehen voriibergehend offene Lebensraume fir die Feldlerche
verloren. Durch die Entwicklung artenreichen Brachestreifen werden voriibergehend Flachen fir diese Arten zur
Verfiigung gestellt, bis umfangreiche Offenland- und Sukzessionsflachen in rekultivierten Haldenabschnitten zur
Verfiigung stehen.

O Vermeidung fur Konflikt:
M  Ausgleich fir Konflikt: H1
O Ersatz fur Konflikt:

CEF-MalRnahme flr

Feldlerche

Umsetzung der MaBnahme

Beschreibung der MaBnahme

Schaffung eines Feldlerchenhabitats auf Flurstiick 71/7 sudlich ,Niedersachsenring” in Anlehnung an das Gutach-
ten ,Grundlagen zur Umsetzung des Kompensationshedarfes fur die Feldlerche in Hessen* (Staatliche Vogel-
schutzwarte Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland & PNL 2010) sowie den Leitfaden ,Wirksamkeit von Arten-
schutzmafBnahmen* fir die Berlcksichtigung artenschutzrechtlich erforderlicher MaRnahmen in Nordrhein-
Westfalen* (MKUNLV NRW 2013).

Auf der dstlich der Halde gelegenen Flache wird als Ausgleich fir den Verlust von einem Revier der Feldlerche
ein Feldlerchenhabitat hergestellt.

Die Flache wird gefrast und anschlieRend nicht zu dicht mit einer artenreichen Griinlandmischung aus gebietsei-
genen Herkilnften unter Beimengung eines besonders groRen Anteils standorttypischer Krauter (sog. Bienenwei-
de, gebietseigene Arten, Regiosaatgut), vgl. a. 17 Acer.

Zum Schutz der Flache vor freilaufenden Hunden ist die Flache einzuzaunen und ggf. durch Schilder als Feldler-
chenhabitat auszuweisen.

Gesamtumfang der MaBnahme: 0,5 ha

Zielbiotop: Sandacker mit 0,5ha | Ausgangsbiotop: UHT 0,5 ha
Blihstreifen (ASa)
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MaRnahmenblatt
Projektbezeichnung Vorhabenstréger Malnahmen-Nr.
Halde Niedersachsen, K+ S GmbH 15 ACEF

Wathlingen, Landkreis Celle
Abdeckung und Rekultivierung

Zeitliche Zuordnung

o MaRBnahmen vor Beginn der Abdeckarbeiten, Friihjahr

2018 O MaRnahmen im Zuge der Abdeckarbeiten

O Mafnahmen nach Abschluss der Abdeckarbeiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Die Flache wird jahrlich abschnittsweise vor Beginn der Brutzeit der Feldlerche Ende Marz gefrast. Wahrend der
Brutzeit sind keine weiteren PflegemaBnahmen durchzufiihren insofern die folgenden strukturellen Anforderungen
erfullt werden:

e kein einheitlich hoher Bewuchs,

e heterogene Strukturierung,

e Bodendeckung héchstens 50%,

¢ Vorhandensein offener Bodenstellen.

Sollten die genannten Strukturparameter nicht erfillt werden, sind in Riicksprache mit der UNB zur Forderung der
Zweitbruten der Feldlerche nach der Erstbrut bis Anfang Juni weitere PflegemalRnahmen durchzufiihren.

Hinweise zur Funktionskontrolle

Die Zielerfiillung ist mittels einer Funktionskontrolle anhand folgender Strukturparameter zu messen: max. 50%
Bodendeckung, Vegetationshéhe zw. 15 - 25 cm, Vorhandensein offener Bodenstellen, kein einheitlich hoher
Bewuchs (Brachstreifen), bzw. bei Extensivgriinland Vegetationshéhe zw. 15-25 cm, kein einheitlich hoher arten-
reicher Bewuchs. Damit erfolgt eine Kontrolle, ob die Voraussetzungen fiir eine erfolgreiche Fortpflanzung bzw.
fur ausreichende Ruhephasen fir die Zielart gewahrleistet sind.

Soweit die betroffenen Habitate in gleichem Umfang und gleicher Qualitat wiederhergestellt wurden, ist auch die
Wiederherstellung der Fortpflanzungs- und Ruhefunktionen anzunehmen. Die ©kologische Funktion der Fort-
pflanzungs- und Ruhestatten ist erreicht, wenn nachgewiesen oder mit Sicherheit angenommen werden kann,
dass es nicht zur Minderung des Fortpflanzungserfolgs oder der Ruhemdéglichkeiten der Zielarten kommen kann.
In regelmaRigen Abstanden ist die Anwesenheit der Feldlerche zu kontrollieren.

Erstkontrolle: 1 Jahr nach Beginn der MaRnahmenumsetzung; regelmagiges Kontrollintervall: jahrlich. Das Moni-
toring erfolgt héchstens bis zum 5. Jahr nach Beginn der Mal3hahmenumsetzung und kann nach Erreichen der
okologischen Funktion (s.0.) auch friihzeitig beendet werden.

In Abhangigkeit von den Ergebnissen des Monitorings sind ggf. geeignete Korrektur- und Vorsorgemaf3nahmen
zu treffen, sofern die vorgesehenen MaRnahmen die Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestétten
im raumlichen Zusammenhang nicht wahren kann. In Abstimmung mit der UNB ist zu entscheiden, ob eine weite-
re Optimierung der MaRnahmenflachen (bspw. verandertes Pflegekonzept) oder zusatzliche MaRnahmen erfor-
derlich werden.

Hinweise fiir die Ausfiihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung
Die Durchfuhrung der MaRhahme wird im Rahmen der Umweltbaubegleitung kontrolliert.

Dauer der Mal3Bnahme: 20 Jahre
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16 Acerrrn Anlage von Kammmolchlaichgewassern

MaRnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K+ S GmbH

Wathlingen, Landkreis Celle 16 ACEF/FFH

Abdeckung und Rekultivierung

Bezeichnung der MaRnahme MaRnahmentyp
) V = Vermeidungsmafinahme
Anlage von Kammmolchlaichgewassern A = Ausgleichsmanahme
E = Ersatzmal3nahme
Lage der MaRnahme G = GestaltungsmaRnahme
Gemarkung Nienhagen, Flurstiick 11, Flur 3, nérdl. Werkbahntrasse Zusatzindex

FFH = Schadensbegrenzungsmalinahme/
KoharenzsicherungsmafRnahme
CEF = funktionserhaltende MaRhahme

Begrindung der MalRnahme

Ausldsende Konflikte / notwendige Malinahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Beeintrachtigung eines Kammmolch-Laichgewéassers durch betriebsbedingte Emissionen des Rekultivierungsbe-
triebs. Zur Aufwertung angrenzender Lebensrdume fiur den Kammmolch (streng geschitzte Art, Erhaltungsziel
des angrenzenden FFH-Gebiets ,Brand“ werden Kammmolchgewasser angelegt bzw. ggf. bestehende verlande-
te Kleingewasser wiederhergestellt.

O Vermeidung fur Konflikt:
M Ausgleich fir Konflikt: H7
O Ersatz fur Konflikt:

CEF-MalRnahme flr

Kammmolch

Umsetzung der MaBnahme

Beschreibung der MaBnahme

Anlage von 2 perennierenden (nicht dauerhaft wasserfiihrenden) Kammmolchlaichgewassern (je 100 — 200 m?)
westlich des FFH-Gebiets in einem ausgewiesenen feuchten Waldbereich mit Flachwasser- und Verlandungszo-
ne. Die Gewasser werden an der tiefsten Stelle max. 80 bis 100 cm tief ausgebildet. Teile des jeweiligen Gewéas-
sers dirfen periodisch trockenfallen. Fischbesatz ist nicht zulassig.

Die Festlegung der genauen Lage und Ausbildung erfolgt in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehérde.

Gesamtumfang der MaRnahme: 200 - 400 m?

Zielbiotop: Sonstiges naturnahes 0,02 - Ausgangsbiotop: Waldbiotop WCA 0,02-
nahrstoffarmes Stillge- 0,04 ha 0,04 ha
wasser (SO2) /2 St

Zeitliche Zuordnung

MaRnahmen vor Beginn der Abdeckarbeiten, Winter

¥ 2018/2019

O MaRBnahmen im Zuge der Abdeckarbeiten

O MalRnahmen nach Abschluss der Abdeckarbeiten
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[ | bosch & partner

MaRRnahmenblatt

Projektbezeichnung

Halde Niedersachsen,
Wathlingen, Landkreis Celle

Abdeckung und Rekultivierung

Vorhabenstréger

K+ S GmbH

MaRBnahmen-Nr.

16 Acer/FrH

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Hinweise zur Funktionskontrolle

Fachgerechte Herstellungskontrolle der Laichgewasser auf bauliche Méangel und Schwachstellen durch erfahrene

Personen.

Funktionskontrolle der Laichgewésser hinsichtlich Strukturparameter (Trophiestufe, Wasserstand, Verschlam-

mung, Vegetationszonierung).

Erstkontrolle: 2 Jahre nach Vollendung der MalRnahme, regelmaRiges Kontrollintervall: 3 Jahre, dabei Kontrolle
hinsichtlich Strukturparameter (siehe oben), Kontrolle von Nachbesserungen: 3 Jahre, Zeitpunkt der Kontrolle:

Juni — August. Dauer: 15 Jahre

Hinweise fur die Ausfihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Die Durchfuihrung der MaRhahme wird im Rahmen der Umweltbaubegleitung kontrolliert.
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17 Acer Ansaat der rekultivierten Haldenbereiche im 1. Bauabschnitt

MaRnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K+ S GmbH 17 A
Wathlingen, Landkreis Celle CEF

Abdeckung und Rekultivierung

Bezeichnung der MaRnahme
MalRnahmentyp

Ansaat der rekultivierten Haldenbereiche im 1. Bauabschnitt V = Vermeidungsmaflinahme
A = Ausgleichsmaf3nahme

E = ErsatzmafRnahme

Lage der MaBnahme G = Gestaltungsmafnahme

Rekultivierungsabschnitt 1 )
Zusatzindex

Ehemaliger Haldenbereich, Haldenrandbereich. Flurstiicke: 25/5, 26, | FFH = Schadensbegrenzungsmafnahme/

31/1, 35/5, 37/5, 3717, 38, 39, 40, 40/4, 44, 45/1, 42/1, 42/4, 42/5, 43/1, Kohé'l_renzsicherungsmaBnahme

193/2, 193/5, 71/16, 81/6, 81/5, 229/194, 261/75 CEF =funktionserhaltende Mafinahme

Begrindung der MaBnahme

Ausldésende Konflikte / notwendige Mallnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Durch die Uberschiittung der Haldenrandbereiche sowie durch Stérung gehen voriibergehend offene und halbof-
fene Lebensrdume fiir die Brutvogelarten Bluthénfling, Feldlerche, Girlitz, Heidelerche, Neuntéter und Stein-
schmatzer sowie die Rastvogelart Raubwirger verloren. Durch die Entwicklung artenreichen Grinlands durch
Ansaat mit einer besonders krautreichen Grinlandmischung aus gebietseigenen Herkiinften sowie mit Ruderalflu-
ren und Gehdlzinseln werden Flachen fir diese Arten zur Verfiigung gestellt.

O Vermeidung fur Konflikt:
M  Ausgleich fir Konflikt: B1,B2,B3,H1,H2,H4,H6,Bo1,L1
O Ersatz fur Konflikt:

CEF-MaRnahme fir

Bluthanfling, Feldlerche, Girlitz, Heidelerche, Neuntoter, Steinschmatzer

Umsetzung der MaBnahme

Beschreibung der MaRnahme

Ansaat der rekultivierten Haldenbereiche im 1. Bauabschnitt mit einer artenreichen Grinlandmischung aus ge-
bietseigenen Herkinften unter Beimengung eines besonders grof3en Anteils standorttypischer Krauter (sog.
Bienenweide, gebietseigene Arten, Regiosaatgut) und Schaffung von offenen bis halboffen Vegetationsberei-
chen durch Sukzession.

Die Saatgutmischung wird mit der Unteren Naturschutzbehérde abgestimmit.

Gesamtumfang der MaRnahme: rd. 12 ha

Zielbiotop: Mesophiles Griinland 12 ha Ausgangsbiotop: Kali/Salzhalde (DOK) 12 ha
maRig feuchter Standorte
(GMF), Sonstige Gras-
und Staudenflur mittlerer
Standorte (UMS), Sonsti-
ges naturnahes Sukzessi-
onsgebiisch (BRS)
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MaRnahmenblatt
Projektbezeichnung Vorhabenstréger Malnahmen-Nr.
Halde Niedersachsen, K+ S GmbH 17 ACEF

Wathlingen, Landkreis Celle
Abdeckung und Rekultivierung

Zeitliche Zuordnung
O MaBnahmen vor Beginn der Abdeckarbeiten O MaBnahmen im Zuge der Abdeckarbeiten

Mafnahmen nach Abschluss der Abdeckarbeiten Ab-
schnitt 1

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Abschnittsweise Mahd zur Schaffung unterschiedlicher Aufwuchsstadien.

Hinweise zur Funktionskontrolle

Hinweise fur die Ausfihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Die Durchfuihrung der MaRhahme wird im Rahmen der Umweltbaubegleitung kontrolliert.
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Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen
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18 A Ansaat der rekultivierten Haldenbereiche in den Rekultivierungsabschnitten
2 bis 4
Maflnahmenblatt
Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaRnahmen-Nr.
Halde Niedersachsen, K+ S GmbH 18 A

Wathlingen, Landkreis Celle
Abdeckung und Rekultivierung

Bezeichnung der Malinahme

MalRnahmentyp

Ansaat der rekultivierten Haldenbereiche in den Rekultivierungsab- | |/~ Vermeidungsmanahme

schnitten 2 bis 4 A = Ausgleichsmafl3nahme
E = Ersatzmal3nahme
Lage der MalRinahme G = GestaltungsmaRnahme
Rekultivierungsabschnitte 2 bis 4 Zusatzindex
. . . . FFH = Schadensbegrenzungsmaflnahme/
Ehemaliger Haldenbereich, Haldenrandbereich. Flurstiicke: 1, 7/2, 7/3, KohérenzsicﬁerungsrgnaBnahme

8/3, 9/2, 11/1, 24, 26, 29/6, 29/7, 30/6, 30/7, 31/1, 31/7, 32, 33, 35/5, 37, | CEF =funktionserhaltende MaRnahme
37/5, 37/7, 38, 39, 81/5, 365/185, 185/6, 186/1, 358/192

Begrindung der MalBnahme

Ausldsende Konflikte / notwendige Malinahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Durch die Uberschiittung der Haldenrandbereiche gehen voriibergehend offene und halboffene Lebensraume fiir
die Brutvogelarten Bluthanfling, Feldlerche, Girlitz, Heidelerche, Neuntéter und Steinschmatzer sowie die Rastvo-
gelart Raubwiirger verloren. Durch die Entwicklung artenreichen Griinlands durch Ansaat mit einer besonders
krautreichen Grinlandmischung aus gebietseigenen Herkiinften sowie mit Ruderalfluren und Gehélzinseln wer-
den Flachen fiir diese Arten zur Verfiigung gestellt.

O Vermeidung fur Konflikt:
M  Ausgleich fir Konflikt: B1,B2,B3,H1,H2,H4,H6,Bo1,L1
O Ersatz fur Konflikt:

CEF-MaRnahme fir

Bluthanfling, Feldlerche, Girlitz, Heidelerche, Neuntéter und Steinschmétzer

Umsetzung der MaBnahme

Beschreibung der MaBnahme

Ansaat der rekultivierten Haldenbereiche in den Rekultivierungsabschnitten 2 bis 4 mit einer artenreichen Griin-
landmischung aus gebietseigenen Herkinften (Regiosaatgut) und Schaffung von offenen bis halboffen Vegetati-
onsbereichen durch Sukzession:

e Rekultivierungsabschnitt 2: 12 ha
o Rekultivierungsabschnitt 3: 10 ha
e Rekultivierungsabschnitt 4: 8,6 ha

Die Saatgutmischung wird mit der Unteren Naturschutzbehérde abgestimmit.

Gesamtumfang der MaBnahme: rd. 30 ha

Zielbiotop: Sonstige Gras- und Stau- 30 ha Ausgangsbiotop: Kali-/Salzhalde (DOK) 30 ha
denflur mittlerer Standorte
(UMS), Sonstiges natur-
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MaRnahmenblatt
Projektbezeichnung Vorhabenstréger Malnahmen-Nr.
Halde Niedersachsen, K+ S GmbH 18 A

Wathlingen, Landkreis Celle
Abdeckung und Rekultivierung

nahes Sukzessionsge-
bisch (BRS)

Zeitliche Zuordnung
O  MaRnahmen vor Beginn der Abdeckarbeiten O MaRnahmen im Zuge der Abdeckarbeiten

Mafnahmen nach Abschluss der Abdeckarbeiten im
jeweiligen Abschnitt

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Hinweise zur Funktionskontrolle

Hinweise fur die Ausfihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung
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19 Acer Anreicherung der rekultivierten Haldenbereiche mit Strukturelementen

MaRnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K+ S GmbH
Wathlingen, Landkreis Celle 19 ACEF

Abdeckung und Rekultivierung

Bezeichnung der MaRnahme MaRRnahmentyp

. L . . V = VermeidungsmalRnahme
Anreicherung der rekultivierten Haldenbereiche mit A= Ausgleichs%af&nahme
Strukturelementen E = ErsatzmafRnahme

G = GestaltungsmalRnahme

Lage der MaBnahme )
Zusatzindex

Im gesamten rekultivierten Haldenbereich FFH = SchadensbegrenzungsmafRnahme/
. . Kohérenzsicherungsmafl3inahme
Flurstick: Im gesamten Haldenbereich CEF = funktionserhaltende MaRnahme

Begrindung der MalBnahme

Ausldsende Konflikte / notwendige Malinahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Durch die Uberschittung der Haldenrandbereiche gehen voriibergehend offene und halboffene Lebensraume fur
Bluthanfling, Feldlerche, Girlitz, Heidelerche, Neuntdter und Steinschmatzer verloren. Durch die Anreicherung der
rekultivierten Haldenbereiche mit Strukturelementen wie Lesesteinhaufen, Totholz- und Reisighaufen wird auf der
rekultivierten Halde die Vielfalt an Lebensraumen erhoht

O Vermeidung fur Konflikt:
M Ausgleich fir Konflikt: H1,H4
O Ersatz fur Konflikt:

CEF-MaRnahme fir

Bluthanfling, Girlitz, Heidelerche, Neuntéter und Steinschmatzer

Umsetzung der MaBnahme

Beschreibung der MaBnahme

Als Unterschlupfméglichkeiten fiir Tiere (Kleinsduger, Amphibien, Reptilien) sowie Singwarten fiir Brutvogel wer-
den in rekultivierten Haldenbereichen Lesesteinhaufen (Durchmesser 20-30 cm) sowie liegendes Totholz
(Stammdurchmesser Uber 30 cm und L&énge von ca. 5-10 m) als Strukturelemente ausgebracht.

Der aus den Schienenbereichen entnommene Schotter kann ebenfalls in die Lesesteinhaufen eingearbeitet wer-
den, jedoch dirfen diese nicht nur aus Schotter bestehen, da sonst die Zwischenrdaume zu klein und somit unge-
eignet fiir Kleintiere sind.

Die Lesesteinhaufen sollen 2-4 m Lange und maximal 1,5 m Hohe haben. Wurzelstubben und Totholz kénnen
wesentlich héher aufgestapelt werden. Die Lange der Haufen ist ebenfalls nicht begrenzt.

Eingebrachte Kleinstrukturen aus Totholz, Reisig oder Lesesteinhaufen sind zu erganzen oder zu erneuern, wenn
sie verrottet, durch Erosion verandert oder durch Ablagerungen tberdeckt und somit unwirksam geworden sind.

Gesamtumfang der MalRnahme: 30 Stk.

Zielbiotop: ha/St | Ausgangsbiotop: ha/ St

Zeitliche Zuordnung

O  MaRnahmen vor Beginn der Abdeckarbeiten O MaRnahmen im Zuge der Abdeckarbeiten
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[ | bosch & partner

MaRRnahmenblatt

Projektbezeichnung

Halde Niedersachsen,
Wathlingen, Landkreis Celle

Abdeckung und Rekultivierung

Vorhabenstréger

K+ S GmbH

MaRBnahmen-Nr.

19 Acer

MalRnahmen nach Abschluss der Abdeckarbeiten im

jeweiligen Abschnitt

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Hinweise zur Funktionskontrolle

Hinweise fiir die Ausfiihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Die Durchfiihrung der MaBnahme wird im Rahmen der Umweltbaubegleitung kontrolliert.
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20 Acer Anlage eines Waldrandes

MaRnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K+ S GmbH 20 A
Wathlingen, Landkreis Celle CEF

Abdeckung und Rekultivierung

Bezeichnung der MaRnahme MaRnahmentyp
) V = Vermeidungsmafinahme
Anlage eines Waldrandes A = AusgleichsmaRnahme
E = Ersatzmalnahme
Lage der MaRnahme G = GestaltungsmalRnahme
Westlich der Halde im Anschluss an den Weg ,Zum Brohn“ Zusatzindex
FFH = Schadensbegrenzungsmalinahme/
Flurstiick:185/6, 186/1, 365/185 KoharenzsicherungsmalRnahme

CEF = funktionserhaltende MaRhahme

Begriindung der MaBhahme

Ausldsende Konflikte / notwendige Malinahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Durch die Uberschiittung der Haldenrandbereiche gehen voriibergehend offene Lebensrdaume fir die Brutvogelar-
ten Neuntéter, Girlitz und Bluthénfling verloren. Von der Uberschiittung sind auBerdem Waldrander im Westen
der Halde betroffen, welche fiir den Baumpieper einen wichtigen Lebensraum darstellen. . Dariiber hinaus ent-
stehen wahrend der Rekultivierungsarbeiten auf der RC-Anlage und den entspr. Haldenbereichen Staubemissio-
nen, die in die Umgebung verdriftet werden und dort zu Beeintrachtigungen fiihren kénnen.

Durch die Entwicklung von Waldrandern und abwechslungsreichen Sukzessionbereichen zu Beginn der Rekulti-
vierungsarbeiten auf spéater von der Halde tberbauten Bereichen, werden voriibergehend Flachen fir diese Arten
zur Verfuigung gestellt, bis umfangreiche Offenland- und Sukzessionsflachen in rekultivierten Haldenabschnitten
zur Verfligung stehen. Dartiber hinaus kommt den zu entwickelnden Gehdlzbestdnden auch die Funktion eines
Staubfilters zu.

Weiterhin sollen durch die Anlage eines Waldrandes die durch Rodung entstehenden Beeintrachtigung der Frei-
gestellten Kiefernbestande (MalRnahme 13 Acer) reduziert werden.

O Vermeidung fur Konflikt:
M Ausgleich fir Konflikt: B1,B3,H1,H4,H6
O Ersatz fur Konflikt:

CEF-MalRnahme flr

Baumpieper, Neuntdter

Umsetzung der MaBnahme

Beschreibung der MaBnahme

In den westlich des neu anzulegenden Weges ,Zum Bréhn“ werden in dem freigestellten Kiefernbestand auf 20 m
Breite StrAucher und Gehdlze des Waldrandes in den Bestand gepflanzt (nur bei Variante 1 und 2)

Folgende Pflanzenarten sind fiir den Waldrand angepasst auf den Standort u.a. zu verwenden: Hasel (Corylus
avellana), WeiRdorn (Crataegus monogyna.), Strauchweiden (Salix aurita, Salix cinerea), Hainbuche (Carpinus
betulus), Eberesche (Sorbus aucuparia), Heckenkirsche (Lonicera xylosteum), Kornelkirsche (Cornus mas) Pfaf-
fenhltchen (Euonymus europaeus). Der Waldrand ist stufig aufzubauen.

Zu verwendende PflanzgréRen: Verpflanzter Heister ab 5 cm Umfang, 125 bis 150 cm und verpflanzter Strauch
3 Triebe, 60 bis 100 cm

Es sind gebietseigene Gehdlze aus dem Vorkommensgebiet 1: ,Norddeutsches Tiefland“, entsprechend dem
.Leitfaden zur Verwendung gebietseigener Geholze" (BMU 2012) zu verwenden.
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MaRnahmenblatt
Projektbezeichnung Vorhabenstréger Malnahmen-Nr.
Halde Niedersachsen, K+ S GmbH 20 ACEF

Wathlingen, Landkreis Celle
Abdeckung und Rekultivierung

Gesamtumfang der MaRnahme: 0,76 ha

Zielbiotop: Waldrand mittlerer Stand- 0,76 ha | Ausgangsbiotop: Kiefernforst (WZK) 0,76 ha
orte (WRM)

Zeitliche Zuordnung

mit Beginn der Arbeiten im Baufeld 2, im direkten An-

schiuss an M-Nr. 13 A O MaRnahmen im Zuge der Abdeckarbeiten

O MalRnahmen nach Abschluss der Abdeckarbeiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Anwuchskontrolle, ggfs. Ersatz ausgefallener Pflanzen, Fertigstellungs- und Entwicklungspflege in den ersten 3
Jahren. Keine weiteren Pflegemalinahmen erforderlich. Bedarfsweise Entnahme von Baumarten I. und Il. Ord-
nung sowie auf den Stock setzen von Strauchern im Waldrand.

AnschlieBend Pflege nach Bedarf durch den Eigentimer.

Hinweise zur Funktionskontrolle

Hinweise fur die Ausfihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Soweit Gehdlzarten verwendet werden, die dem Forstvermehrungsgesetz (FoVG) unterliegen, sind nur Gehdlze
aus zugelassenem Vermehrungsgut zu verwenden. Die Herkunftsempfehlungen der Niederséchsischen Forstli-
chen Versuchsanstalt, Staufenberg-Escherode (2004) sind zu beachten.

Die Durchfiihrung der MaBnahme wird im Rahmen der Umweltbaubegleitung kontrolliert.
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21 A Sukzession und Pflanzung auf Restflachen
MaRnahmenblatt
Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaRnahmen-Nr.
Halde Niedersachsen, K+ S GmbH 21 A

Wathlingen, Landkreis Celle
Abdeckung und Rekultivierung

Bezeichnung der MaRnahme MaRnahmentyp
. . . V = Vermeidungsmaflinahme
Entwicklung von zwei Sukzessionsflachen und Pflanzung Sanddorn | A = AusgleichsmaBnahme

E = ErsatzmalRnahme

Lage der MaRnahme G = GestaltungsmalRnahme
nordostlichen und nordwestlichen Randbereich der rekultivierten Halde Zusatzindex

FFH = Schadensbegrenzungsmalinahme/
Flurstick: 35, 37, 38 KoharenzsicherungsmaRnahme

CEF = funktionserhaltende MaRhahme

Begrindung der MalRnahme

Ausldsende Konflikte / notwendige Malinahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Durch die Uberschittung der Haldenrandbereiche gehen voriibergehend offene Lebensraume fiir Neuntéter,
Girlitz und Bluthanfling verloren.

Durch die Entwicklung von Sukzessionbereichen und Anpflanzung des salztoleranten Sanddorns werden ab-
wechslungsreiche Lebensraum geschaffen.

O Vermeidung fur Konflikt:
M  Ausgleich fir Konflikt: B1,H1
O Ersatz fur Konflikt:

CEF-MalRnahme flr

Umsetzung der MaBnahme

Beschreibung der MaBnahme

Die im nordostlichen (Var. 1 -3) und siidwestlichen (Var. 3) Randbereich der rekultivierten Halde verbleibenden
Restflachen werden der Sukzession Uberlassen.

Dariber hinaus werden auf diesen ehemaligen Haldenrandbereichen mehrere Gruppen mit Sanddorn (Hippophae
rhamnoides) gepflanzt.

Zu verwendende PflanzgréRen: verpflanzter Strauch 3 Triebe, 60 bis 100 cm

Es sind gebietseigene Gehdlze aus dem Vorkommensgebiet 1: ,Norddeutsches Tiefland“, entsprechend dem
.Leitfaden zur Verwendung gebietseigener Gehélze* (BMU 2012) zu verwenden.

Gesamtumfang der MaRnahme: 0,38 ha (Var. 1 und 2), 3,18 ha (Var. 3)

Zielbiotop: Sonstige Gras- und Stau- 0,38 ha | Ausgangsbiotop: Intensivgrinland tro- 0,38 ha
denflur mittlerer Standorte  (Var 1) ckener Mineralbdden (Var 1)
(UMS), Gebiische tro- 3,18 ha (GIT), Halbruderale 3,18 ha
ckenwarmer Standorte (Var 3) Gras- und Staudenflur  (Var 3)
(BK) feuchter Standorte
(UHF)
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MaRnahmenblatt
Projektbezeichnung Vorhabenstréger Malnahmen-Nr.
Halde Niedersachsen, K+ S GmbH 21 A

Wathlingen, Landkreis Celle
Abdeckung und Rekultivierung

Zeitliche Zuordnung
O MaBnahmen vor Beginn der Abdeckarbeiten O MaRBnahmen im Zuge der Abdeckarbeiten

4| Mafnahmen nach Abschluss der Abdeckarbeiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Anwuchskontrolle, ggfs. Ersatz ausgefallener Pflanzen, Fertigstellungs- und Entwicklungspflege in den ersten 3
Jahren. Keine weiteren Pflegemaflinahmen erforderlich. Bedarfsweise Entnahme von Baumarten I. und Il. Ord-
nung sowie auf den Stock setzen von Strauchern im Waldrand.

AnschlieBend Pflege nach Bedarf durch den Eigentimer.

Hinweise zur Funktionskontrolle

Hinweise fur die Ausfihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Soweit Gehdlzarten verwendet werden, die dem Forstvermehrungsgesetz (FoVG) unterliegen, sind nur Gehdlze
aus zugelassenem Vermehrungsgut zu verwenden. Die Herkunftsempfehlungen der Niederséchsischen Forstli-
chen Versuchsanstalt, Staufenberg-Escherode (2004) sind zu beachten.

Die Durchfiihrung der MaBnahme wird im Rahmen der Umweltbaubegleitung kontrolliert.

29.09.2017 85




LBP zur Rekultivierung der Halde Niedersachsen und zur . bosch & partner
Errichtung einer Baustoff-Recyclinganlage in Wathlingen

— MaRnahmenkartei —
22 A Rickbau der RC-Anlage
MaRnahmenblatt
Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaRnahmen-Nr.
Halde Niedersachsen, K+ S GmbH 22 A

Wathlingen, Landkreis Celle
Abdeckung und Rekultivierung

Bezeichnung der MaRnahme MaRRnahmentyp

L . . V=V id Bnah
Ruckbau der RC-Anlage und Rekultivierung des Bodens sowie Wie- | p - Asgggliclﬁgg}s;ﬁaﬂfnéne

derherstellung der urspringlichen Nutzung E = ErsatzmaRnahme

G = GestaltungsmalRnahme

Lage der MaBnahme )
Zusatzindex

RC-Anlage FFH = Schadensbegrenzungsmalnahme/
N Kohérenzsicherungsmafnahme
Flurstick: 71/14, 393, 394, 395/1, 395/2 CEF = funktionserhaltende MaRnahme

Begrindung der MalBnahme

Ausldsende Konflikte / notwendige Malinahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Durch die Versiegelung fur die RC-Anlage geht Boden mit seinen natirlichen Bodenfunktionen verloren.

O Vermeidung fur Konflikt:
M Ausgleich fur Konflikt: Bol,L1
O Ersatz fur Konflikt:

CEF-MalRnahme flr

Umsetzung der MaBnahme

Beschreibung der MaBnahme

Wiederherstellung der Flachen der RC-Anlage nach Abschluss der Rekultivierungsarbeiten. Auch auf allen tem-
porar genutzten Bauflachen ist ggf. aufgetragenes Fremdmaterial zu beseitigen. Der verdichtete Unterboden ist
unter Berlicksichtigung der Bestimmungen in DIN 18915 kreuzweise tiefenzulockern, anschlieend ist Oberboden
aufzutragen.

Gesamtumfang der MaBnahme: 2,3 ha

Zielbiotop: ha/St | Ausgangsbiotop: ha/ St

Zeitliche Zuordnung
O MaRBnahmen vor Beginn der Abdeckarbeiten O MaRnahmen im Zuge der Abdeckarbeiten

4| Mafnahmen nach Abschluss der Abdeckarbeiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Die rekultivierten Flachen sind entsprechend der vorgesehenen Gestaltungs- und Kompensationsmafinahmen zu
entwickeln und zu pflegen. Sind keine speziellen MalRnahmen vorgesehen, gehen die Flachen nach Wiederher-
stellung in die urspriingliche Nutzung Uber.

Hinweise zur Funktionskontrolle
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[ | bosch & partner

MaRRnahmenblatt

Projektbezeichnung

Halde Niedersachsen,
Wathlingen, Landkreis Celle

Abdeckung und Rekultivierung

Vorhabenstréger

K+ S GmbH

MaRBnahmen-Nr.

22 A

Hinweise fiir die Ausfiihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Die Durchfiihrung der MaBnahme wird im Rahmen der Umweltbaubegleitung kontrolliert.
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23 A Entsiegelung von Asphaltflachen
MaRnahmenblatt
Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaRnahmen-Nr.
Halde Niedersachsen, K+ S GmbH 23 A

Wathlingen, Landkreis Celle
Abdeckung und Rekultivierung

Bezeichnung der MaRnahme MaRnahmentyp
) V = Vermeidungsmafinahme
Entsiegelung von Asphaltflachen A = Ausgleichsmanahme
E = Ersatzmanahme
Lage der MaRnahme G = GestaltungsmaRnahme

e nordlich ,Am Férderturm®, 43/3 und 42/7, Flur 3, Gemarkung Wath- | Zusatzindex
lingen FFH = Schadensbegrenzungsmalinahme/

KoharenzsicherungsmafRnahme
e Flurstick 71/7, Gemarkung Wathlingen sidlich ,Niedersachsenring® | CEF =funktionserhaltende MaRnahme

Begrindung der MalRnahme

Ausldsende Konflikte / notwendige Malinahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort
Durch die Versiegelung fur die RC-Anlage geht Boden mit seinen natirlichen Bodenfunktionen verloren.

Neuversiegelung und Beeintrachtigung von Béden mit allgemeiner und besonderer Bedeutung

O Vermeidung fur Konflikt:
M Ausgleich fur Konflikt: Bo1l
O Ersatz fur Konflikt:

CEF-MalRnahme flr

Umsetzung der MaBnahme

Beschreibung der MaBnahme

Bestehende versiegelte Flachen werden durch die Entfernung des Unter- und Oberbaus vollstandig entsiegelt.
Bestehende Verdichtungen im Unterbau bzw. Untergrund sind unter Beriicksichtigung der Bestimmungen in DIN
18915 zu beseitigen.

Das Material wird fir eine Weiterverarbeitung aufbereitet und ggf. an geeigneter Stelle zwischengelagert bzw.
weiterverarbeitet und abgefahren.

Die entsiegelten und rekultivierten Flachen sind entsprechend der vorgesehenen MafRhahmen zu entwickeln und
zu pflegen.

Gesamtumfang der MaRnahme: 0,34 ha

Zielbiotop: Ss. M.-Nr. 15 Aund 24 A Ausgangsbiotop: ovs 0,34 ha

Zeitliche Zuordnung

v MaRnahmen vor Beginn der Abdeckarbeiten, Winter

2017/2018 O MaRBnahmen im Zuge der Abdeckarbeiten

O MalRnahmen nach Abschluss der Abdeckarbeiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege
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MaRnahmenblatt
Projektbezeichnung Vorhabenstréger Malnahmen-Nr.
Halde Niedersachsen, K+ S GmbH 23 A

Wathlingen, Landkreis Celle
Abdeckung und Rekultivierung

Hinweise zur Funktionskontrolle

Hinweise fur die Ausfihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung
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24 Acer Entwicklung von Feldgehdlzen durch Sukzession

MaRnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabenstrager MaRnahmen-Nr.

Halde Niedersachsen, K+ S GmbH
Wathlingen, Landkreis Celle 24 ACEF

Abdeckung und Rekultivierung

Bezeichnung der MaRnahme MaRnahmentyp
) ) V = Vermeidungsmafinahme
Entwicklung von Feldgehdlzen durch Sukzession A = Ausgleichsmanahme
E = Ersatzmalnahme
Lage der MaRnahme G = GestaltungsmaRnahme

nordlich ,Am Forderturm®, 43/3 und 42/7, Flur 3, Gemarkung Wathlingen | Zusatzindex
FFH = Schadensbegrenzungsmalinahme/

KoharenzsicherungsmafRnahme
CEF = funktionserhaltende MaRhahme

Begrindung der MalRnahme

Ausldsende Konflikte / notwendige Malinahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort

Durch die Uberschiittung der Haldenrandbereiche gehen voriibergehend offene und halboffene Lebensraume fir
Neuntodter, Girlitz und Bluthénfling verloren. Durch die Entwicklung von Feldgehélzen zu Beginn der Rekultivie-
rungsarbeiten, werden Lebensraume fir diese Arten zur Verfiigung gestellt.

Neuversiegelung und Beeintrachtigung von Béden mit allgemeiner und besonderer Bedeutung

O Vermeidung fur Konflikt:
M  Ausgleich fir Konflikt: Bol,B1
O Ersatz fur Konflikt:

CEF-MalRnahme flr
Neuntdter, Girlitz, Bluthanfling

Umsetzung der MaBnahme

Beschreibung der MaBnahme

Auf den beiden entsiegelten Flachen sollen durch Eigenentwicklung Feldgehdlze entstehen.

Flurstlick 42/7 wird zum Niedersachsenring hin durch eine Verwallung oder einen Graben vor Befahren ge-
schitzt.

Fir die Verwallung kann Schottermaterial aus der Fldchenentsiegelung genommen werden.

Gesamtumfang der MaBnahme: 0,29 ha

Zielbiotop: HN 0,29 ha Ausgangsbiotop: ovs 0,29 ha

Zeitliche Zuordnung

o MaRBnahmen vor Beginn der Abdeckarbeiten, Friihjahr

2018 O MaRnahmen im Zuge der Abdeckarbeiten

O Mafnahmen nach Abschluss der Abdeckarbeiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Keine Pflege- und Unterhaltungsmafnahmen erforderlich
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[ | bosch & partner

MaRRnahmenblatt

Projektbezeichnung

Halde Niedersachsen,
Wathlingen, Landkreis Celle

Abdeckung und Rekultivierung

Vorhabenstréger

K+ S GmbH

MaRBnahmen-Nr.

24 Acer

Hinweise zur Funktionskontrolle

Hinweise fur die Ausfihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Flache dient auch als Ersatz fur die im sidwestlichen Randbereich des Bebauungsplans Nr. 23 ,Industriepark
Kaliwerk Niedersachsen von 1997 der Samtgemeinde Wathlingen dargestellte Flache fur ,MafRnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft/ Réhricht®, die von der RC-Anlage und dem
Transportweg zur Halde in Anspruch genommen wird.
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