
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Fertig stellen Meilenstein

1

2 Ausschreibung und Vergabe 23 Tage Mi 27.07.22 Fr 26.08.22 Nein

3 Auftragserteilung 0 Tage Mi 31.08.22 Mi 31.08.22 Ja

4 AVG 485 Tage Do 01.09.22 Di 09.07.24 Nein

5 Technische Bearbeitung 30 Tage Do 01.09.22 Mi 12.10.22 Nein

6 Lieferung 67 Tage Do 29.09.22 Fr 30.12.22 Nein

7 Baustelleneinrichtung 20 Tage Mo 12.09.22 Fr 07.10.22 Nein

8 Erdarbeiten 44 Tage Do 29.09.22 Di 29.11.22 Nein

9 Abbruch Buhnen 20 Tage Mi 02.11.22 Di 29.11.22 Nein

10 Landrammung Spundwand 120 Tage Mi 30.11.22 Di 16.05.23 Nein

11 Herstellung Schwimmtiefe 60 Tage Mo 02.01.23 Fr 24.03.23 Nein

12 Wasserrammung Rohre 100 Tage Mo 08.05.23 Fr 22.09.23 Nein

13 Wasserrammung Schrägpfähle 100 Tage Mo 22.05.23 Fr 06.10.23 Nein

14 Wasserrammung Spundwände 60 Tage Mo 05.06.23 Fr 25.08.23 Nein

15 Anschluss Schrägpfähle + Pollerköpfe 100 Tage Mo 12.06.23 Fr 27.10.23 Nein

16 Rammung Ortbetonpfähle 44 Tage Mo 13.03.23 Do 11.05.23 Nein

17 Betonarbeiten Terminal 66 Tage Fr 12.05.23 Fr 11.08.23 Nein

18 Übergabe Terminal für Anlagenbau 0 Tage Di 01.08.23 Di 01.08.23 Ja

19 Zugangstege Schutzwand 118 Tage Fr 04.08.23 Mo 15.01.24 Nein

20 Ausrüstung 160 Tage Mo 14.08.23 Fr 05.04.24 Nein

21 Herstellung Hafentiefe 80 Tage Mo 28.08.23 Mo 18.12.23 Nein

22 Fertigstellung für FSRU 0 Tage Fr 29.12.23 Fr 29.12.23 Ja

23 Richtfeuerlinie 120 Tage Mo 02.10.23 Do 14.03.24 Nein

24 Staßen und Deichbau 109 Tage Do 08.02.24 Di 09.07.24 Nein

25 Löschkopf II 217 Tage Fr 03.11.23 Fr 30.08.24 Nein

26 Abbruch und Rückbau 65 Tage Fr 03.11.23 Mi 31.01.24 Nein

27 Rammarbeiten 65 Tage Fr 15.12.23 Mi 13.03.24 Nein

28 Stahlbau 68 Tage Mo 29.01.24 Mi 01.05.24 Nein

29 Betonarbeiten 60 Tage Do 11.04.24 Mi 03.07.24 Nein

30 Ausrüstung 45 Tage Mo 01.07.24 Fr 30.08.24 Nein

31 Anleger 4 9 Tage Di 19.12.23 Fr 29.12.23 Ja

32 Absteckpfähle einbauen 3 Tage Di 19.12.23 Do 21.12.23 Nein

33 Pontons einschwimmen 5 Tage Mo 25.12.23 Fr 29.12.23 Ja

34 Fertigstellung gesamt 0 Tage Fr 30.08.24 Fr 30.08.24 Ja
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