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Abkirzungen:

AOS Aluminium Oxid Stade GmbH

AVG Anleger fir verflissigte Gase

BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz

B-Plan Bebauungsplan

BUSS Buss Terminal Stade GmbH & Co.KG

CEF continuous ecological functionality = dauerhafte Sicherung dkologischer Funk-
tion

CO2 Kohlendioxid

DOW DOW Deutschland Anlagengesellschaft mbH

EC Elbclearing GmbH & Co.KG

ErsatzbaustoffV Ersatzbaustoffverordnung

FFH Flora Fauna Habitat

F-Plan Flachennutzungsplan

FSRU Floating Storage and Regasification Unit

GUBAK Gemeinsame Ubergangsbestimmung zum Umgang mit Baggergut in den Kiis-
tengewdssern

HEH Hanseatic Energy Hub GmbH

ISPS International Ship and Port Facility Security Code

i.V.m. in Verbindung mit

KW Kalenderwoche

LAGA Landerarbeitsgemeinschaft Abfall

LBP Landschaftspflegerischer Begleitplan

LK Léschkopf

LNG Liquefied Natural Gas

LNGG Gesetz zur Beschleunigung des Einsatzes verflissigten Erdgases (LNG-Beschleu-
nigungsgesetz)

LROP Landes-Raumordnungsprogramm

MARPOL  International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships

max. maximal

MHW Mittleres Hochwasser

NDG Niedersachsisches Deichgesetz

NLWKN  Niedersdchsischer Landesbetrieb flr Wasserwirtschaft Kiisten- und Natur-
schutz

NN Hohenangaben auf die Ebene ,Normal Null”“ bezogen
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NOx Stickoxide
NPorts Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG

NWG Niedersachsisches Wassergesetz

OK Oberkante

RROP Regionales Raumordnungsprogramm
SHE Stdhafenerweiterung

SOx Schwefeloxide

Tnw Tideniedrigwasser

Thw Tidehochwasser

uvp Umweltvertraglichkeitsprifung

UVPModG Gesetz zur Modernisierung des Rechts der Umweltvertréglichkeitspriifung
UVPG Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitspriifung

WaStrG WasserstralRengesetz

WHG Wasserhaushaltsgesetz

WSA WasserstraBen- und Schifffahrtsamt Elbe-Nordsee in Hamburg

) Durchmesser
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1. Gegenstdnde dieser Planfeststellung und anderer Verfahren

1.1. Inhalt dieses Verfahrens

Im weiteren Verlauf des Verfahrens zum ,Antrag auf Planfeststellung fiir den Anle-
ger fur verflissigte Gase mit Stidhafen-Erweiterung in Stade-Bitzfleth” vom
08.06.2022 und dem , 1. Antrag auf Plandnderung fir den Anleger fiir verfliissigte
Gase mit Stdhafen-Erweiterung in Stade-Butzfleth” vom 07.09.2022 und dem 2.
Antrag auf Plananderung flr den Anleger fir verfliissigte Gase mit Stidhafen-Erwei-
terung in Stade-Bltzfleth” vom 14.11.2022 ergaben sich weitere Anderungen, wel-
che auf Basis des originalen Erlduterungsberichts vom Planfeststellungsverfahren in
der Farbe Orange eingearbeitet wurden.

Ursachen dieses 3. Antrags auf Plandnderung sind mit Abschnittbezeichung:

o Anderung der VermeidungsmaRnahme V4 11.

Im Zuge des Verfahrens ,Antrag auf Planfeststellung fir den Anleger fiir verflissigte
Gase mit Sidhafen-Erweiterung in Stade-Butzfleth” vom 08.06.2022 und im Hin-
blick auf den beabsichtigten ,Antrag auf Zulassung des vorzeitigen Beginns fiir den
Anleger flr verflussigte Gase in Stade-Butzfleth” ergaben sich notwendige Ande-
rungen, welche auf Basis des originalen Erlduterungsberichts vom Planfeststellungs-
verfahren in der Farbe Blau eingearbeitet wurden.

Hintergrund dieses Antrags auf Plandanderung ist:

e die Berlcksichtigung der Standortentscheidung fiir eine FSRU am Standort
Stade

o dieim Zuge des Antrags auf Zulassung des vorzeitigen Beginns beabsichtig-
ten MalRnahmen:

o Verbreiterung Deichverteidigungsweg
o Provisorische Deichiiberfahrt

o Kleilagerflache Ruthenstrom mit Ausbau Deichliberfahrt und Einlei-
tung Abtrocknungswasser

o Vorgezogene artenschutzrechtliche AusgleichsmaRnahmen (CEF-
Malinahmen), diese sind: V9: Schutz von Flussregenpfeifer und von
Rastvogeln und V10: Schutz des Stars, Gartenrotschwanzes, Grau-
schnappers und weiterer ungefidhrdeter Baumhoéhlenbriter

Zu finden sind die Anderungen unter den Punkten 1.1,4.1.7-4.1.9, 9.3, 9.4.

Die Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG (NPorts) plant die Errichtung eines Anle-
gers fur verflissigte Gase (AVG) sowie den Umbau und die Erweiterung des vorhan-
denen Stidhafens (SHE = Stdhafenerweiterung) in Stade-Biitzfleth an der Elbe.

AVG und SHE dienen dem Umschlag verschiedener verfliissigter Gase, insbeson-
dere synthetische klimaneutrale Gase wie Wasserstoff und Ammoniak. AVG und
SHE sind damit durch die vorhandene chemische Industrie (insbesondere die DOW
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Deutschland Anlagengesellschaft mbH) nutzbar und bieten dieser weitere Um-
schlagmaglichkeiten (siehe hierzu ausfuhrlich Heft 1 der Antragsunterlagen).

Zudem sollen AVG und SHE in einem Ubergangszeitraum dem Umschlag verflussig-
ten Erdgases (LNG = Liquefied Natural Gas) dienen. Die Hanseatic Energy Hub
GmbH (HEH) plant, am Standort Stade-Butzfleth ein LNG-Terminal als stationare
landgebundene Anlagen zur Einfuhr, Entladung, Lagerung und Wiederverdampfung
verflussigten Erdgases zu errichten und zu betreiben. Das Vorhaben ist im Anhang
zum LNG-Beschleunigungsgesetz (LNGG) in Ziff. 3.2 genannt.

Der Standort Stade ist darlber hinaus fir die Errichtung und den Betrieb eines
FSRU vorgesehen (§ 2 Abs. 1 Nr. 1i.V.m. Nr. 3.1 der Anlage zum LNGG). Dieses wird
durch eine vom BMWK eingesetzte Taskforce geplant und von der HEH betrieben
werden. Die FSRU muss im vierten Quartal des Jahres 2023 betriebsbereit sein, um
die Versorgungssicherheit mit Erdgas zu sichern.

Der von NPorts geplante Neubau des AVG sowie der Umbau und die Erweiterung
des SHE sind als Gewdsserausbauten fir die Errichtung und den Betrieb sowohl des
von der HEH geplanten landgebundenen LNG-Terminals als auch fir die am Stand-
ort Stade-Blitzfleth geplante FSRU erforderlich.

Der Neubau des AVG sowie der Umbau und die Erweiterung des SHE sind als Ge-
wasserausbauten fir die Errichtung und den Betrieb der von der HEH geplanten
LNG-Infrastrukturen im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 4 LNGG erforderlich. Fiir das LNG-
Terminal ist gegenwartig ein separates immissionsschutzrechtliches Genehmi-
gungsverfahren anhéngig; ein immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfah-
ren fur die FSRU ist nach den der Antragstellerin vorliegenden Informationen in
Vorbereitung und soll zeitnah eréffnet werden. Die Vorhaben der HEH sind nicht
Gegenstand dieses Antrags.

Am AVG sowie in kleineren Mengen am Léschkopf Il des SHE soll LNG aus anlanden-
den LNG-Tankschiffen tber die Umschlaganlagen und Rohrleitungen der HEH, die
auf den Loschkdpfen des AVGs und der SHE durch HEH noch zu errichten und in se-
paraten Zulassungsverfahren zu genehmigen sind (siehe hierzu 1.2), in die LNG-La-
gertanks der HEH eingespeist werden. AnschlieBend soll das LNG in der LNG-Anlage
der HEH fiir den leitungsgebundenen Transport umgewandelt und zum Uberwie-
genden Teil in das deutsche Erdgasnetz eingespeist werden. Zudem sollen kleinere
Gasmengen an industrielle Verbraucher in der Nachbarschaft abgegeben werden.

Zuséatzlich wird der Loschkopf Il des SHE der Be- und Entladung von LNG im Bereich
von Klein- und Kleinstmengen dienen. Am Léschkopf Il soll LNG an Bunkerschiffe o-
der kleinere LNG-Tankschiffe verladen werden, die LNG per Schiff in nérdliche Regi-
onen weitertransportieren sollen. Durch die gleichzeitige Verwendung der beiden
Betriebseinheiten des Anlegers fur verflissigte Gase und des Lschkopfes Il im Stid-
hafen soll auch ein LNG-Umschlag zwischen zwei LNG-Tankschiffen erméglicht
werden.

Zudem wird am Stidhafen im Rahmen der SHE nérdlich des bestehenden Léschkop-
fes lll ein weiterer Anleger (,Anleger IV“) als Warteplatz fiir zwei Schlepper geschaf-
fen. Von diesem Anleger |V des SHE erfolgt die Bereitstellung von zwei Schleppern
sowie Festmacherbooten, die die Tanker beim An- und Ablegen assistieren bzw.
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Leinen der grol3en Flussiggas-Tanker zu den Festmachepunkten an Land bringen
sollen, um ein zlgiges Vertduen zu ermoglichen.

Die Herstellung des AVG und der SHE erfordert eine Hafenvertiefung, bei der Bag-
gersedimente anfallen. Der Transport und die temporére Lagerung des Klei- und
Sandbodens ist damit als notwendige FolgemaRknahme ebenfalls Gegenstand dieses
Verfahrens.

Mit der ausreichenden Umschlagskapazitat fiir weitere verflissigte Gase, die mit
dem AVG und der SHE am Standort Stade geschaffen wird, wird auch der Gber das
Jahr 2043 hinausgehende Weiterbetrieb der landseitigen LNG-Anlage der HEH un-
ter denin § 5 Abs. 2 LNGG vorgesehenen Bedingungen (Betrieb mit klimaneutralem
Wasserstoff und Derivaten) ermoglicht, bzw. ein schon fritherer Einstieg in den Um-
schlag mit klimaneutralen Wasserstoff oder Wasserstoff Derivaten (iber ein zusatz-
liches Landterminal méglich gemacht.
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Gegenstand dieses Antrags auf Planfeststellung gemaR §§ 67 ff. Wasserhaushalts-
gesetz (WHG) i.V.m. §§ 107 ff. Niedersachsisches Wassergesetz (NWG) ist die
Durchflihrung folgender Baumalnahmen (einschlieRlich notwendiger FolgemaR-
nahmen):

e Hafenanlagen inkl. der hierfiir erforderlichen Ausbaggerungsarbeiten
e Richtfeuer, Sektorenfeuer

e Erdarbeiten

e StralRenanbindung

e Deichbau

e Sandaufspllung inkl. Spilwasserrickleitung

e Klei- u. Sandzwischenlagerung inkl. der Einleitung des Abtrocknungswassers
e FEinleitung Niederschlagswasser

e Bauliche Griindung Loschwasserentnahme

e Unterhaltung Hafensohle

e Ausgleichs- und ErsatzmaRnahmen

Die Planfeststellung dieses Projektes bezieht sich auf deren Lage, Linienfithrung,
Hauptabmessungen und Grundanforderungen. Die Antragsunterlagen enthalten
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beispielhafte Konstruktionsdetails. Baufachliche Konstruktionen kénnen aus techni-
schen und wirtschaftlichen Griinden erst bei der Detail- bzw. Bauausfiihrungspla-
nung festgelegt werden.

N =

Lageplan M. 1:5.000 . \
\

2. Immissionen
2.1. Luftschall

Die durch das Vorhaben AVG und SHE zu erwartenden Gerauschimmissionen wur-
den durch eine detaillierte Gerauschimmissionsprognose der Mller-BBM GmbH
ermittelt (Heft 8a).

Die prognostischen Berechnungen erfolgen nach dem Verfahren der detaillierten
Prognose gemall Nummer A.2.3 der TA Larm in Verbindung mit einer Schallausbrei-
tungsberechnung nach DIN [SO 9613-2 (,Schallausbreitung im Freien”). Es wurden
die unterschiedlichen Beurteilungsgrundsitze fiir See- und Binnenschiffe und damit
auch die Unterscheidung zwischen Seehafen- und sonstigem Umschlag bericksich-
tigt. In der Gerduschimmissionsprognose wurden zusatzlich zu dem Liegebetrieb
der Schiffe an den Anlegern Ein- und Auslaufmanéver einbezogen. Schiffsverkehr
auf der Elbe ist als Verkehr auf einem 6ffentlichen Wasserverkehrsweg nicht den
Betriebsgerauschen zuzurechnen.

Die Immissionsorte und die heranzuziehenden Immissionsrichtwerte wurden auf
Grundlage vorangegangener schalltechnischer Untersuchungen unter Bertcksichti-
gung des aktuellen Standes der Bauleitplanung im Umfeld festgelegt.

Eine Ermittlung zu méglichen durch den Betrieb der Anleger zu erwartenden Maxi-
malpegel zeigt, dass die Anforderungen der Nummer 6.1 TA Larm hinsichtlich kurz-
zeitiger Gerauschspitzen sicher eingehalten werden.

Schédliche Umwelteinwirkungen durch tieffrequente Gerduschimmissionen beim
Betrieb der Anleger sind nicht zu erwarten.
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Weiter ist sicher auszuschlieRen, dass im Hinblick auf anlagenbezogene Verkehrs-
bewegungen auf 6ffentlichen Verkehrsflachen eine Priifung organisatorischer MaRk-
nahmen gemaR Nummer 7.4 der TA Larm zu erfolgen hat.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass durch den geplanten Betrieb der neuen
Anleger die Immissionsrichtwerte gemaRk TA Ldrm an den zu betrachtenden Immis-
sionsorten bei Seehafenumschlagsbetrieb um mindestens 28 dB tags und 10 dB
nachts sowie bei sonstigem Umschlag um mindestens 29 dB tags und 12 dB nachts
unterschritten werden.

Aussagen zum Luftschall beziiglich der Kleilagerfldche Saline wurden im entspre-
chenden Abschnitt 9.3 abgehandelt.

Ausgehend von umfangreichen Erfahrungen mit dhnlichen BaumaRnahmen sowohl
in Stade-Butzfleth als auch im Hafen Cuxhaven ist die Niedersachsen Ports GmbH &
Co. KG zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrags auf Planfeststellung und bis
20.02.2023 davon ausgegangen, dass ein groRer Teil der Griindungsarbeiten mittels
Vibrationsrammung erfolgen kénnen, insbesondere das Setzen der zwischen den
Tragrohren der Liegewand vorgesehenen Zwischenbohlen. In der vergangenen ach-
ten Kalenderwoche hat sich jedoch herausgestellt, dass trotz mehrmaligen Ziehens
und neu Stellens die Bohlen nur bis zu einer Oberkante auf ca. NHN +10 m vibriert
werden kénnen. Sie missen daher bis zur Endhéhe von NHN -3,00 m schlagend ge-
rammt werden.

Die Baumalinahmen fur den AVG mussen Infolge der aktuellen Gasmangellage die
Inbetriebnahme einer FSRU im Dezember 2023 gewé&hrleisten. Daher miissen die
schlagenden Rammungen fur die Malnahmen des zugelassenen vorzeitigen Be-
ginns auch Uber den 01.03. hinaus fortgesetzt werden. Der Einsatz eines Schall-
schutzkamins, entsprechend der vorstehend wiedergegebenen VermeidungsmaR-
nahme V4, ist jedoch beim Rammen der Zwischenbohlen technisch nicht méglich,
zum einen da sie selbst bei Niedrigwasser bis ca. 1,5 m unter der Wasseroberfliche
gerammt werden missen und zum anderen, weil die Schutzkamine nicht zwischen
die Tragrohre passen wirden.

Der Einbau der Zwischenbohlen ist zwingend erforderlich, um die Schwimmtiefe fur
die nachfolgenden Wasserrammungen zu ermdglichen. Ein Aussetzen der bereits
zugelassenen Landrammungen wiirde daher unweigerlich zu einem Baustopp fiih-
ren und die rechtzeitige Fertigstellung zur Abfertigung der FSRU verhindern.

Um dennoch einen ausreichenden Schutz der Brutvdgel zu gewéhrleisten, ist eine
Anpassung der Vermeidungsmalnahme V4 erforderlich, die sicherstellt, dass es
trotz der schlagenden Rammungen nicht zu zuséatzlichen erheblichen Beeintrachti-
gung oder dem Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestdnde kommt.

Aus den vorgenannten Untersuchungen und Griinden beantragen wir die Vermei-
dungsmalinahme V4 daher wie folgt abzudndern:

Zum Schutz der Brutvdgel sind bei den schlagenden Rammungen Schallschutzka-
mine einzusetzen, die nach UMwWEeLTPLAN GMBH (2021, S. 31) die mit den Rammun-
gen verbundenen Immissionen um ca. 20-30 dB(A) vermindern. Mit den zugelasse-
nen Landrammungen wurde bereits vor Beginn der Brutzeit ohne Einsatz von
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Schallschutzkaminen begonnen. Sofern sie im Weiteren wahrend der beginnenden
Brutzeit kontinuierlich d. h. ohne Unterbrechungen von mehr als 7 Tagen fortge-
setzt werden, dlrfen sie auch weiterhin ohne Schallschutzkamine ausgefiihrt wer-
den. Auf diese Weise wird die Vergramungswirkung der schlagenden Rammungen
genutzt und den Brutvogeln so die Mdglichkeit gegeben, gleich auf ungestértere
Bereiche auszuweichen.

2.2. Unterwasserschall

Im Bericht der Miller-BBM GmbH (Heft 8b) wurde der Einfluss der Bautétigkeiten
auf den Unterwasserschall betrachtet, insbesondere die maRgebenden impulshaf-
ten Gerduschanteile durch Rammarbeiten (Schlagrammen).

Die lautesten Schalldruckpegel werden beim gréBten Pfahldurchmesser @ 2,42 m
bei einer Wassertiefe von 10 m prognostiziert.

Im Ergebnis sind in den FFH-Gebieten auf schleswig-holsteinischer und auf nieder-
sachsischer Seite der Elbe die Flachen mit Stérwirkung (ab 140 dB) so gering (< 10
%), dass keine erhebliche Beeintrachtigung vorliegt.

Die auf der Basis des zugelassenen vorzeitigen Beginns ausgefiihrten schlagenden
Rammungen zum Setzen der Tragrohre wurden fiir Messungen des tatséchlichen

Unterwasserschalls und zur Verifizierung einer Aktualisierung der entsprechenden
Prognose genutzt.

Die von itap (2023) dazu vorgelegte Untersuchung (Heft 14z) kommt unter ande-
rem zu folgenden Ergebnissen und Empfehlungen:

Fur die schlagenden Rammungen der Tragrohre in den Flachwasserbereichen wur-
den bei einer maximalen Rammenergie von 280 kJ in 750 m Entfernung Schallpegel
von bis zu 150 dB prognostiziert.

Bei der rammbegleitenden Messung fir ein solches Tragrohr mit einer maximalen
Rammenergie von 220 kJ wurden Schallpegel von maximal 154 dB ermittelt.

Bei den Messungen wurde festgestellt, dass der Hintergrundschall auch ohne vor-
habensbedingte Rammarbeiten dhnlich hohe und zum Teil sogar héhere Schall-
druckpegel aufwies. Dieser permanente Hintergrundschall wird durch den Schiffs-
verkehr dominiert.

Es konnte festgestellt werden, dass die zugelassenen landseitigen Rammarbeiten
fir die Errichtung der Liegewand nicht zu einer Erh6hung des ohnehin schon hohen
Hintergrundpegels beitragen.

Bei den zugelassenen Rammungen im Flachwasser kann eine Uberschreitung der
Larmschutzwerte nach dem Schallschutzkonzept des BMU (2013) von 160 dB fiir
die Einzelereignispegel (SEL) bzw. 190 dB Spitzenpegel in 750 m Entfernung grund-
satzlich ausgeschlossen werden.

Die Schallausbreitung wird bei den landseitigen Rammungen durch die geringe
Wassertiefe deutlich eingeschrankt. Der Einsatz von zusitzlichen SchallschutzmaR-
nahmen wie Blasenschleiern zur Vermeidung von Verletzungen oder Tétungen ma-
riner Sdugetiere oder Fische ist daher nicht erforderlich.
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Bei den zugelassenen Rammungen im Flachwasser wird von einem Einsatz akusti-
scher Vergramer, wie dem FaunaGuard-System aufgrund ihrer intensiven Stérwir-
kung abgeraten. Er wiirde im Umkreis von mindestens 1.000 m zu einer vollstindi-
gen Meidung durch Schweinswale fiihren und kénnte so in der relativ schmalen
Elbe eine Trennwirkung entfalten.

Empfohlen wird aber ein vorsorglicher Einsatz der Vergrdmer fiir die im weiteren
Bauverlauf noch erforderlichen Rammungen bei Wassertiefen von 10 m und mehr.
Dabei sollten sie nur von ca. 30 Minuten vor Beginn jeder schlagenden Rammungen
bis zu deren Start betrieben werden. Auch nach Rammunterbrechungen von 40 Mi-
nuten und mehr sollte wieder eine Vergramung tber 30 Minuten erfolgen.

Aus den vorgenannten Untersuchungen und Griinden beantragen wir die Vermei-
dungsmafRnahme V4 daher wie folgt abzudndern:

Zum Schutz der marinen Sdugetiere und Fische vor einer Beeintrachtigung durch
Unterwasserschall und einer schallbedingten Barrierewirkung auf wandernde Arten
sind bei den Wasserrammungen ab 10 m Wassertiefe Blasenschleier sowie akusti-
sche Vergramer wie das FaunaGuard-System einzusetzen. Mit der Vergramung ist
jeweils 30 Minuten vor Beginn jeder Rammung oder der Wiederaufnahme einer
Rammung nach > 40 Minuten Unterbrechung zu beginnen und sie ist mit Start der
Rammung einzustellen. Bei Landrammungen bis maximal 230 kJ Rammenergie sind
keine zusdtzlichen SchutzmaRnahmen durch Blasenschleier oder akustische Vergra-
mer erforderlich. diese-ufernah-im-Flachwasserhal 3
A

Anziiardnan
T oGS

o

lkraicfa 1 aVd
ooV oo T AT T TOoTT

L Aia nchraitiing
VS L R RS LA = S A e i oy T T

3. Umweltauswirkungen, Kompensation

Die vorhabensbedingten Auswirkungen auf Umwelt, Natur und Landschaft ein-
schlieRlich der notwendigen MaBnahmen zur Vermeidung und Verminderung sowie
zum Ausgleich und Ersatz werden in folgenden Umweltfachbeitragen behandelt
(Heft 11):

e UVP-Bericht

Landschaftspflegerischer Begleitplan

Untersuchung der Natura-2000-Vertraglichkeit
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag

Untersuchung der Vertraglichkeit mit der Wasserrahmenrichtlinie

Die vorhabensbedingten Auswirkungen, die sich aus den Anderungen dieses Antra-
ges ergeben, sind in Heft 11w behandelt worden.

Die vorhabensbedingten Auswirkungen, die sich aus den neuerlichen Anderungen
dieses Antrages ergeben, sind in Heft 11x behandelt worden.

Die vorhabensbedingten Auswirkungen, die sich aus den weiteren Anderungen die-
ses Antrages ergeben, sind in Heft 11z behandelt worden.



