COBRAcable - Trassentausch

Planfeststellungsverfahren fiir die Planung eines *+ 350 kV-HGU Interkonnektors von Eemshaven (NL)
nach Endrup (DK) - Abschnitt niedersachsisches Kiistenmeer

Date 12.12.2016
Location Oldenburg
Name presenter COBRAcable
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1. Geplanter Trassentausch - Veranlassung
2. Der neue Trassenverlauf

Abschnittsweiser Tausch der Kabeltrassen COBRAcable/ BorWin5 (noch
BorWin4)

3. Technische Ausfuhrung der Kabelkreuzung

4. Diskussion des Genehmigungsverfahrens (COBRAcable + BorWin4/5)

e2TenneT | encreiveT/oi COBRAcable



Trassenverlauf COBRAcable
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1. Trassentausch - Veranlassung

BSH Genehmigung COBRAcable vom 17.12.2015

A.3

Zur Minimierung von Risiken fur die Schifffahrt im Bereich der Schifffahrtsroute 3 ist
das verfahrensgegenstandliche Kabel mit bestehenden Kabelsystemen zu bindeln.
Das COBRAcable ist in geringstem moglichem Abstand zum Offshore-Windpark
Trianel Windpark Borkum bzw. an das zum Zeitpunkt der Errichtung bereits verlegte
Kabelsystem zu verlegen, insbesondere ist eine Verlegung zu unterlassen, die
Zwischenraume fur die spatere Verlegung weiterer Kabelsysteme vorsieht. Auf die
Nebenbestimmung Ziffer A.5* wird verwiesen.

*A.5
Anderungen sind dem Bundesamt fiir Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) unverziiglich mitzuteilen bzw. bei
mehr als nur unwesentlichen Anderungen sind diese rechtzeitig vorab zur Genehmigung vorzulegen.
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1. Trassentausch - Veranlassung

BSH Genehmigung COBRAcable vom 17.12.2015

Zu A.3

Die Anordnung, dient zum einen der Minimierung von Risiken fir die Schifffahrt, da
das COBRAcable am 6stlichen Rand des Vorranggebietes Schifffahrt der
Schifffahrtsroute 3 verlauft. Da der Zeitpunkt der Verlegung der geplanten Offshore-
Netzanbindung BorWin3 und eines weiteren Kabelsystems (urspriinglich BorWin4)
noch nicht feststeht, ist das COBRAcable in geringstem maoglichem Abstand zum
Offshore-Windpark Trianel Windpark Borkum bzw. an das zum Zeitpunkt der
Errichtung bereits verlegte Kabelsystem zu verlegen.

Des Weiteren sind Zwischenrdaume zwischen Kabelsystemen fir spater zu errichtende
Kabelsysteme zu unterlassen, da laut der Genehmigungsinhaberin es nicht moglich
ist, ein Kabelsystem zwischen zwei bestehenden Kabeln zu verlegen. Zudem dient die
Anordnung der Moéglichkeit bei erforderlichen Abweichungen vom geplanten
Trassenverlauf, z.B. aufgrund von Munitionsfunden, die erforderlichen
Mindestabstande zu den anderen Kabelsystemen einhalten zu kénnen.
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1. Trassentausch - Veranlassung

Status BorWin(4) 5

Geplant: Verlegung BorWin5 auf der planfestgestellten Trasse von BorWin4 (BW4:
Verschiebung auf eine ,Norderney-Trasse” wegen spaterem Realisierungsdatum)

Inbetriebnahme von BorWin5 in 2025 O-NEP 2025 (bestatigt 25.11.16)
—> Ausschreibung in 2019 (Beauftragung 2020)

—> Die Verlegung erfolgt 3-4 Jahre danach - voraussichtlich in den Jahren 2023/ 2024.
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1. Trassentausch - Veranlassung

Danemark
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2. Der Neue Trassenverlauf (Kiistenmeer)

I

1:25.000
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COBRA nach
Tausch

geplant fir
BW4/ BW5
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2. Der Neue Trassenverlauf

Der Kreuzungspunkt kann
nur im Klistenmeer liegen

Begriindung:

die Kreuzung darf nicht
innerhalb der
Schifffahrtsroute liegen (X)

ein auf , Licke legen” soll/
muss vermieden werden
(daher also nicht im
Bereich der Bindelungen)

(X)
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2. Der Neue Trassenverlauf (Kﬁstenmeer)

Iffgat

Riffgat::#

——————
e

Tausch der RPL (COBRA
und derzeit BW4) von
der Grenze AWZ bis
sudlich der Kreuzung
mit dem Riffgat-Kabel

zwangslaufig entsteht
ein neuer/ zukinftiger
Kreuzungspunkt
(COBRA mit dann
voraussichtlich BW5) im
NSG Borkum Riff
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3. Technische Ausfihrung der Kabelkreuzung

Technische Moglichkeiten

e COBRA auf ,normaler Verlegetiefe (1, 50 m)“ - Konsequenz ware ein
Kreuzungsbauwerk (Steinschittung) bei der nachfolgenden Verlegung von
(vermutl.) BWS5.

- Soll vermieden werden

 COBRA tiefer verlegen um ein kiinftiges Kreuzungsbauwerk im NSG Borkum Riff zu

vermeiden

—> favorisierte Variante
COBRA muss in Absprache mit BW4/ BWS5 auf 3,0 m Tiefe gelegt werden um den
vertikalen Mindestabstand zwischen den beiden Kabelsystemen zu wahren
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3. Technische Ausfilhrung der Kabelkreuzung

Technische Moglichkeiten (COBRA auf 3 m)

It. Planfeststellungsbeschluss ist hier (Abschnitt 4) die Verlegung mit dem

Spulschlitten vorgesehen und genehmigt.

Abschnitt 3:
Geldsackplate

Abschnitt 2:

Emsfahrwasser

Abschnitt 4:
Offshore

:biceh"ftftt-‘: zukiinftige
ik e Kabelkreuzung
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3. Technische Ausfilhrung der Kabelkreuzung

Technische Moglichkeiten (COBRA auf 3 m)

Die garantierte Verlegetiefe mit dem Spulschlitten betragt 2,5 m.
Durch Justierung des Schwertes kénnen in sandigem Boden 3,0 m erreicht werden.

Abschnitt 4:
Offshore

Abschnitt 3:
Geldsackplate

Abschnitt 2:
Emsfahrwasser

Abschnitt 1:

zuklnftige
Hubertplate

Kabelkreuzung
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3. Bodenverhaltnissen am Kreuzung COBRA — BorWin5
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Im Bereich der
Kreuzung zeigt die
Burial Assessment
Study reine Sandbdden

Sehr gute
Erfahrungswerte bei
der Kabelverlegung mit
dem Spulschlitten in
sandigen Boden
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3. Technische Ausfihrung der Kabelkreuzung

Technische Moglichkeiten — Tieferlegung COBRAcable (Spulschlitten auf 3,0 m)
Denkbare Szenarien um eine Verlegetiefe von 3 m zu garantieren:

* Pre-Trench = Der Spiilschlitten kann einem Pre-Trench nicht folgen = aus
technischer Sicht keine Losung

* Vorbaggern (z.B. Hopperbagger, 20.000 m3®) und dann auf maximale Tiefe mit dem
Spulschlitten legen = It. Planfeststellungsbeschluss (LBP, MaBnahme V3) ist ein
Baggern ausgeschlossen. = Anderungsgenehmigung wire notwendig

* Verlegung mit dem Spulschlitten auf maximale Tiefe. Sofern bei der Kontrolle eine
Mindertiefe festgestellt werden sollte (< 3 m) = Korrektur (z.B. mit MFE)
favorisierte Variante
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3. Technische Ausfihrung der Kabelkreuzung

Technische Moglichkeiten — Tieferlegung COBRAcable

Favorisiertes Vorgehen:

e Verlegung mit dem Spiilschlitten auf maximale Tiefe (3 m)

e Kontrolle der Tiefenlage (Entscheidung Giber akuten Handlungsbedarf?)

e In 2022/ 2023 erneute Kontrolle der Verlegetiefe im Kreuzungsbereich
- Bei < 3 m Handlungsbedarf: Tieferspiilen z.B. mit MFE-Einsatz um einen
vertikalen Abstand von 1 m zwischen COBRA und BWS5 zu erreichen

- Eingriffsbilanzierung und Ausgleich

e Kreuzungsbauwerksfreie Verlegung von BW5 tGber COBRA in ca. 2023 / 2024
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4. Verfahrensablauf (Vorschlag TenneT)

e BorWin5 soll in der 12-sm-Zone trassengleich auf dem planfestgestellten BorWin4-
Kabelverlauf verlegt werden = Mitteilung an die NLStBV erforderlich.

e COBRAcable kommt auf der Trasse BW4/BWS5 aus der AWZ bis sidlich des Riffgat-
Kabels um dann wieder auf die planfestgestellte COBRA-Trasse einzuscheren.
Entspricht einer geringfiigigen Anderung
- Planverzicht nach § 43d EnWG i.V.m. § 76 Abs. 2 VWVfG als Plandnderung
von unwesentlicher Bedeutung
- Zwei miteinander verbundene Antrage (COBRA und BW) an die NLStBV

e Vorlegen einer neuen Trassenpositionsliste (RPL) + Anpassung der Bilanzierung (im
Kreuzungsbereich)
v' mit Zustimmung der BorWin-Gesellschaft und
v' mit Zustimmung der GDWS / WSA
v" mit Zustimmung der des NLWKN
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