Anleger fir verflissigte Gase in Stade Niedersachsen
v\ Ports
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Fertig stellen  |Meilenstein ' \Jul '22 Aug '22 \Se '22 \Okt 22 \Nov‘ \ Dez' \Ja '23 \Feb '23 \ Mrz '23 \Apr '23 Mai '23 \Jun '23 \Jul '23 \Aug ' \Sep '23 \Okt '23 \Nov '23 \Dez '23 Jan 24 \Feb 24 \Mrz 24 Apr ‘24 \Mai 24 \Jun 24 Jul '24 \Aug' \Sep 24
06.13.120.27. | 04. | 11. | 18. | 25. | 01. | 08. | 15.]22.[29. 05 | 12.[19.]26.]03.[10. [ 17. | 24. [ 31. [ 07. [ 14. | 21. | 28. | 05. | 12. | 19. | 26. | 02. | 09. | 16. | 23. | 30. | 06. | 13. ] 20. | 27. ] 06. | 13. [ 20. [ 27. [ 03. [ 10. [ 17. [ 24. [ 01. [ 08. | 15. | 22. [ 29. | 05. | 12. | 19. | 26. | 03. | 10. | 17. | 24. | 31. | 07. | 14. | 21. | 28. ] 04. | 11. ] 18. [ 25. [ 02. | 09. | 16. | 23. [ 30. | 06. | 13. | 20. | 27. | 04. | 11. | 18. [ 25. | 01. | 08. | 15. | 22. | 29. | 05. | 12. | 19. | 26. ] 04. | 11. [ 18. [ 25. [ 01. | 08. [ 15. | 22. [ 29. [ 06. | 13. | 20. | 27. | 03. | 10. | 17. | 24. | 01. | 08. | 15. | 22. | 29. | 05. | 12. | 19. | 26. | 02. | 09. | 16. | 23
1
2 |Ausschreibung und Vergabe 23 Tage Mi 27.07.22 Fr 26.08.22 Nein
|
3 |Auftragserteilung 0 Tage Mi31.08.22 Mi31.08.22 Ja
6131.08.
4 |AVG 485 Tage Do001.09.22 Di09.07.24 Nein AVG
5 Technische Bearbeitung 30 Tage Do 01.09.22 Mi12.10.22 Nein
Technische Bearbeitung
6 Lieferung 67 Tage Do 29.09.22 Fr30.12.22 Nein ‘
S Lieferung
7 Baustelleneinrichtung 20 Tage Mo 12.09.22 Fr 07.10.22 Nein
(— Baustelleneinrichtung
8 Erdarbeiten 44 Tage Do 29.09.22 Di29.11.22 Nein
Erdarbeiten
9 Abbruch Buhnen 20 Tage Mi02.11.22 Mi30.11.22 Nein
s Abbruch Buhnen
10 Landrammung Spundwand 50 Tage Mi 30.11.22 Di07.02.23 Nein
s Landrammung Spundwand
11 Landrammung Schragpfahle 60 Tage Di 20.12.22 Mo 13.03.23 Nein
e - Landrammung Schrégpféhle
12 Anschluss Schragpfahle 60 Tage Mi 22.02.23 Di 16.05.23 Nein
Anschluss Schragpfahle
13 Herstellung Schwimmtiefe 50 Tage Di 14.03.23 Mo 22.05.23 Nein
Herstellung Schwimmtiefe
14 Wasserrammung Rohre 100 Tage Di09.05.23 Mo 25.09.23 Nein
Wasserrammung Rohre
15 Wasserrammung Schragpfahle 100 Tage Di23.05.23 Mo 09.10.23 Nein
) s Wasserrammung Schrégpféhle
16 Wasserrammung Spundwande 60 Tage Di 06.06.23 Mo 28.08.23 Nein
) s \Wasserrammung Spundwénde
17 Anschluss Schragpfahle + Pollerképfe 100 Tage Di13.06.23 Mo 30.10.23 Nein
) e Anschluss Schragpfahle + Pollerkdpfe

18 Rammung Ortbetonpfahle 44 Tage Mo 13.03.23 Do 11.05.23 Nein

- Rammung Ortbetonpfahle
19 Betonarbeiten Terminal 66 Tage Fr12.05.23  Fr 11.08.23 Nein

Betonarbeiten Terminal
20 Ubergabe Terminal fiir Anlagenbau 0 Tage Di 01.08.23 Di01.08.23 Ja .
Ubergabe Terminal fiir Anlagenbau ¢ 01.08.
21 Zufahrt Schutzwand 101 Tage Fr04.08.23 Fr22.12.23 Nein
A ufapirt Schutzwand
22 Betonholm Schutzwand 88 Tage Fr15.09.23 Mo 15.01.24 Nein
) e ey Betonholm Schutzwand
23 Ausristung 160 Tage Mo 14.08.23 Fr 05.04.24 Nein
N —— ... ———— Ausriistung
24 Herstellung Hafentiefe 80 Tage Mo 28.08.23 Mo 18.12.23 Nein
——  Herstellgng Hafentiefe
25 Fertigstellung fir FSRU 0 Tage Fr29.12.23  Fr29.12.23 Ja J
Fertigstellung fiir FSRU\ ¢§ 29.12.
26 Richtfeuerlinie 120 Tage Mo 02.10.23 Do 14.03.24 Nein
— Richtfeuerlinie
27 StalRen und Deichbau 109 Tage D0 08.02.24 Di09.07.24 Nein
s StafRen und Deichbau
28 |Loschkopf i 217 Tage Fr03.11.23 Fr 30.08.24 Nein Léschkopf I
29 Abbruch und Riickbau 65 Tage Fr03.11.23 Mi31.01.24 Nein
— Abbruch und Riickbau
30 Rammarbeiten 65 Tage Fr15.12.23 Mi 13.03.24 Nein
e — Rammarbeiten
31 Stahlbau 68 Tage Mo 29.01.24 Mi 01.05.24 Nein
D — Stahlbau
32 Betonarbeiten 60 Tage Do 11.04.24 Mi 03.07.24 Nein
Betonarbeiten
33 Ausristung 45 Tage Mo 01.07.24 Fr 30.08.24 Nein
Ausriistung
34 |Anleger 4 9 Tage Di 19.12.23 Fr 29.12.23 Ja
35 Absteckpfahle einbauen 3 Tage Di 19.12.23 Do 21.12.23 Nein
36 Pontons einschwimmen 5 Tage Mo 25.12.23 Fr 29.12.23 Ja
% 29.12.
37 Fertigstellung gesamt 0 Tage Fr30.08.24  Fr 30.08.24 Ja
¢ 30.08.
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