Anleger fur verfliissigte Gase in Stade
2.Antrag auf Plananderung

Niedersachsen

v\ Ports

Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Fertig stellen  |Meilenste| Hilfte 2, 2022 Halfte 1, 2023 Halfte 2, 2023 Halfte 1, 2024 Halfte 2, 2024
J A S 6] N D J F M A M J J A S 6] N J F M A M J J A
1
2 |Ausschreibung und Vergabe 23 Tage Mi 27.07.22 Fr26.08.22 Nein
(e —
3 |Auftragserteilung 0 Tage Mi31.08.22 Mi31.08.22 Ja
e]31.08.
4 |AVG 485 Tage Do001.09.22 Di09.07.24 Nein AVG
5 Technische Bearbeitung 30 Tage Do 01.09.22 Mi12.10.22 Nein
Technische Bearbeitung
6 Lieferung 67 Tage D0 29.09.22 Fr30.12.22 Nein ‘
) S Lieferung
7 Baustelleneinrichtung 20 Tage Mo 12.09.22 Fr07.10.22 Nein
—— Baustelleneinrichtung
8 Erdarbeiten 44 Tage D0 29.09.22 Di29.11.22 Nein
Erdarbeiten
9 Abbruch Buhnen 20 Tage Mi02.11.22 Di29.11.22 Nein
s (Abbruch Buhnen
10 Landrammung Spundwand 120 Tage Mi30.11.22 Di16.05.23 Nein
- Landrammung Spundwand
11 Herstellung Schwimmtiefe 60 Tage Mo 02.01.23 Fr24.03.23 Nein
12 Wasserrammung Rohre 100 Tage Mo 08.05.23 Fr22.09.23 Nein
Wasserrammung Rohre
13 Wasserrammung Schragpfahle 100 Tage Mo 22.05.23 Fr06.10.23 Nein
) s \Wasserrammung Schrégpféhle
14 Wasserrammung Spundwande 60 Tage Mo 05.06.23 Fr 25.08.23 Nein
) s \Wasserrammung Spundwénde
15 Anschluss Schragpfahle + Pollerképfe 100 Tage Mo 12.06.23 Fr 27.10.23  Nein
D s Anschluss Schragpfahle + Pollerképfe
16 Rammung Ortbetonpfahle 44 Tage Mo 13.03.23 Do 11.05.23 Nein
- Rammung Ortbetonpféhle
17 Betonarbeiten Terminal 66 Tage Fr12.05.23 Fr11.08.23 Nein
etonarbeiten Terminal
18 Ubergabe Terminal fiir Anlagenbau 0 Tage Di 01.08.23 Di01.08.23 Ja .
Ubergabe Terminal fiir Anlagenbau ¢ 01.08.
19 Zugangstege Schutzwand 118 Tage Fr04.08.23 Mo 15.01.24 Nein
Zugangstege Schutzwand
20 Ausristung 160 Tage Mo 14.08.23 Fr 05.04.24 Nein
.................... sy Ausrustung
21 Herstellung Hafentiefe 80 Tage Mo 28.08.23 Mo 18.12.23 Nein
———————————————————— Hie Hafentiefe
22 Fertigstellung fir FSRU 0 Tage Fr29.12.23 Fr29.12.23 Ja
Fertigstellung flir FSRU\¢§29.12.
23 Richtfeuerlinie 120 Tage Mo 02.10.23 Do 14.03.24 Nein
Richtfeuerlinie
24 StalRen und Deichbau 109 Tage D0 08.02.24 Di09.07.24 Nein
s StaBen und Deichbau
25 |Loschkopf I 217 Tage Fr03.11.23 Fr30.08.24 Nein L6éschkopf I
26 Abbruch und Riickbau 65 Tage Fr03.11.23 Mi31.01.24 Nein
Abbruch und Riickbau
27 Rammarbeiten 65 Tage Fr15.12.23 Mi13.03.24 Nein
Rammarbeiten
28 Stahlbau 68 Tage Mo 29.01.24 Mi 01.05.24 Nein ‘
D — St ahIbau
29 Betonarbeiten 60 Tage Do 11.04.24 Mi03.07.24 Nein
Betonarbeiten
30 Ausristung 45 Tage Mo 01.07.24 Fr 30.08.24 Nein
31 |Anleger 4 9 Tage Di19.12.23 Fr29.12.23 Ja
e 29.12.
32 Absteckpfidhle einbauen 3 Tage Di 19.12.23 Do 21.12.23 Nein
33 Pontons einschwimmen 5 Tage Mo 25.12.23 Fr29.12.23 Ja i
% 29.12.
34  |Fertigstellung gesamt 0 Tage Fr30.08.24 Fr30.08.24 Ja
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