Anleger fiir verflissigte Gase in Stade Niedersachsen
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1
2 |Ausschreibung und Vergabe 23Tage  Mi27.07.22 Fr2608.22 Nein Nein
3 |Auftragserteilung OTage  Mi310822 Mi3108.22 Nein Ja
3108
4 |ave 485Tage D0 01.09.22 Di09.07.24 Ia Nein AVG
Technische Bearbeitung 30Tage  D001.09.22 Mi1210.22 Nein Nein
Technische Bearbeitung
Lieferung 67Tage  D029.09.22 Fr3012.22 Nein Nein l
jef
Baustelleneinrichtung 20Tage  M0120922 Fr07.10.22 Nein Nein
Baustelleneinrichtung
Erdarbeiten 44Tage  D029.0922 Di29.11.22 Nein Nein
Erdarbeit
9 | zusatzliche Erdarabeiten Saline 15Tage  M0030423 Fr2104.23 Nein Nein
| —
10 | Abbruch Buhnen 20Tage  Mi021122 Mi30.11.22 Nein Nein
¢ fbbruch Buhnen
11| Landrammung Spundwand 120Tage  Mi301122 Di16.05.23 Nein Nein
12| Herstellung Schwimmtiefe 65Tage  Mo020123 Fr3103.23 Nein Nein
13| Herstellung Hafentiefe Klei 80Tage  Mo0304.23 Fr2107.23 Nein Nein
— ]
14| Wasserrammung Rohre 125Tage Mo 030423 Fr2209.23 Nein Nein
Wasserrammung Rohre
15 | Wasserrammung Schragpfahle 110Tage Mo1505.23 Fr13.10.23 Nein Nein| {
16 | Wasserrammung Spundwande 85Tage  D00106.23 Mi27.09.23 Nein Nein|
17 | Anschluss Schragpfahle + Pollerkopfe 105 Tage Mo 05.06.23 Fr27.10.23 Nein Nein
Anschl agptihle + Pollerkipfe
18 | Rammung Ortbetonpfahle 44Tage  Mo013.03.23 Do 11.05.23 Nein Nein
— )
19 | Betonarbeiten Terminal 66Tage  Fr1205.23 Fri108.23 Nein Nein 1
Terminal
20 | Boschungsbau Liegewand 30Tage  Mo14.0823 Fr2209.23 Nein Nein
s Béschungsbau Liegewand
21 | Ubergabe Terminal fiir Anlagenbau ~ 0Tage DI 01.08.23  Di01.08.23 Nein Ja
o 0108,
22| zugangstege Schutzwand 118Tage Fr04.08.23 Mo15.01.24 Nein Nein
Schutzwand
23| Ausriistung 171Tage Mo 140823 Fr0504.24 Nein Nein
Ausrilstung
24| Herstellung Hafentiefe Sand 80Tage  Mo2407.23 Fr1011.23 Nein Nein
Herstellung
25| Fertigstellung fiir FSRU OTage  Fr201223 Fr29.12.23 Nein Ja
Fertigstellung fiir FSRU ¢ 29.12.
26 | Richtfeuerlinie 120Tage Mo 021023 Do 14.03.24 Nein Nein
27| staRen und Deichbau 109Tage Do 08.02.24 Di09.07.24 Nein Nein|
StaBen und Deichbau
28 |Lschkopf I 328Tage D001.06.23 Fr30.08.24 I Nein Loschkopt I
29| Abbruch und Rickbau 120Tage D001.06.23 Mi1511.23 Nein Nein|
 Abbruch und Riickbau
30 | Rammarbeiten 120Tage Do310823 Di13.0224 Nein Nein
31 | Stahibau 76Tage  Mi17.0124 Mi01.05.24 Nein Nein
Stahlbau
32 | Betonarbeiten 60Tage  Do11.04.24 Mi03.07.24 Nein Nein
| —)
33| Ausristung 45Tage  Mo0107.24 Fr3008.24 Nein Nein
Ausrilstung
32 |Anleger 4 9Tage  Di19.12.23 Fr29.12.23 Ja Nein Anleger 4
—
35 | Absteckpfahle einbauen 3Tage  DI19.1223 Do211223 Nein Nein
bsteckpfahle einbaven
36 | Pontons einschwimmen STage  M0251223 Fr2912.23 Nein Nein
Pontons einschwimmen
37 |Fertigstellung gesamt OTage  Fr3008.24 Fr30.08.24 Nein Ja
Fertigstellung gesamt | 30.08.




