
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Fertig stellen Sammelvorgang Meilenstein

1

2 Ausschreibung und Vergabe 23 Tage Mi 27.07.22 Fr 26.08.22 Nein Nein

3 Auftragserteilung 0 Tage Mi 31.08.22 Mi 31.08.22 Nein Ja

4 AVG 485 Tage Do 01.09.22 Di 09.07.24 Ja Nein

5 Technische Bearbeitung 30 Tage Do 01.09.22 Mi 12.10.22 Nein Nein

6 Lieferung 67 Tage Do 29.09.22 Fr 30.12.22 Nein Nein

7 Baustelleneinrichtung 20 Tage Mo 12.09.22 Fr 07.10.22 Nein Nein

8 Erdarbeiten 44 Tage Do 29.09.22 Di 29.11.22 Nein Nein

9 Zusätzliche Erdarabeiten Saline 15 Tage Mo 03.04.23 Fr 21.04.23 Nein Nein

10 Abbruch Buhnen 20 Tage Mi 02.11.22 Mi 30.11.22 Nein Nein

11 Landrammung Spundwand 120 Tage Mi 30.11.22 Di 16.05.23 Nein Nein

12 Herstellung Schwimmtiefe 65 Tage Mo 02.01.23 Fr 31.03.23 Nein Nein

13 Herstellung Hafentiefe Klei 80 Tage Mo 03.04.23 Fr 21.07.23 Nein Nein

14 Wasserrammung Rohre 125 Tage Mo 03.04.23 Fr 22.09.23 Nein Nein

15 Wasserrammung Schrägpfähle 110 Tage Mo 15.05.23 Fr 13.10.23 Nein Nein

16 Wasserrammung Spundwände 85 Tage Do 01.06.23 Mi 27.09.23 Nein Nein

17 Anschluss Schrägpfähle + Pollerköpfe 105 Tage Mo 05.06.23 Fr 27.10.23 Nein Nein

18 Rammung Ortbetonpfähle 44 Tage Mo 13.03.23 Do 11.05.23 Nein Nein

19 Betonarbeiten Terminal 66 Tage Fr 12.05.23 Fr 11.08.23 Nein Nein

20 Böschungsbau Liegewand 30 Tage Mo 14.08.23 Fr 22.09.23 Nein Nein

21 Übergabe Terminal für Anlagenbau 0 Tage Di 01.08.23 Di 01.08.23 Nein Ja

22 Zugangstege Schutzwand 118 Tage Fr 04.08.23 Mo 15.01.24 Nein Nein

23 Ausrüstung 171 Tage Mo 14.08.23 Fr 05.04.24 Nein Nein

24 Herstellung Hafentiefe Sand 80 Tage Mo 24.07.23 Fr 10.11.23 Nein Nein

25 Fertigstellung für FSRU 0 Tage Fr 29.12.23 Fr 29.12.23 Nein Ja

26 Richtfeuerlinie 120 Tage Mo 02.10.23 Do 14.03.24 Nein Nein

27 Staßen und Deichbau 109 Tage Do 08.02.24 Di 09.07.24 Nein Nein

28 Löschkopf II 328 Tage Do 01.06.23 Fr 30.08.24 Ja Nein

29 Abbruch und Rückbau 120 Tage Do 01.06.23 Mi 15.11.23 Nein Nein

30 Rammarbeiten 120 Tage Do 31.08.23 Di 13.02.24 Nein Nein

31 Stahlbau 76 Tage Mi 17.01.24 Mi 01.05.24 Nein Nein

32 Betonarbeiten 60 Tage Do 11.04.24 Mi 03.07.24 Nein Nein

33 Ausrüstung 45 Tage Mo 01.07.24 Fr 30.08.24 Nein Nein

34 Anleger 4 9 Tage Di 19.12.23 Fr 29.12.23 Ja Nein

35 Absteckpfähle einbauen 3 Tage Di 19.12.23 Do 21.12.23 Nein Nein

36 Pontons einschwimmen 5 Tage Mo 25.12.23 Fr 29.12.23 Nein Nein

37 Fertigstellung gesamt 0 Tage Fr 30.08.24 Fr 30.08.24 Nein Ja
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