Anleger fiir verfliissigte Gase in Stade

Niedersachsen

v\ Ports

Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Fertig stellen |Sammelvorgang Meilenstein 20.Jun '22 22. Aug '22 \ 24. Okt '22 \26. Dez '22 \ 27.Feb '23 \01. Mai 23 03. Jul '23 \04. Sep '23 \06. Nov '23 08.Jan 24 \ 11. Mrz '24 \ 13. Mai '24 15.Jul '24 \ 16. Sep 24
09. 07. 06. 04. 02. 01. | 30. 28. | 27. 25. | 23. 24, | 22. 21. 19. | 18. 16. | 14, 13. | 11. 10. 08. 06. | 06. 04. | 03. 01. 30. | 29. 27. | 25.
1
2 |Ausschreibung und Vergabe 23 Tage Mi 27.07.22 Fr 26.08.22 Nein Nein
U Ausschreibung und Vergabe
3 |Auftragserteilung 0 Tage Mi31.08.22 Mi31.08.22 Nein Ja
ﬁ31.08.
4 |AVG 485 Tage Do001.09.22 Di09.07.24 Ja Nein AVG
5 Technische Bearbeitung 30 Tage Do 01.09.22 Mi12.10.22 Nein Nein
Technische Bearbeitung
6 Lieferung 67 Tage Do 29.09.22 Fr30.12.22 Nein Nein ‘
D s L ieferung
7 Baustelleneinrichtung 20 Tage Mo 12.09.22 Fr 07.10.22 Nein Nein
rﬁ Baustelleneinrichtung
8 Erdarbeiten 44 Tage Do 29.09.22 Di29.11.22 Nein Nein
Erdarbeiten
9 Zusatzliche Erdarabeiten Saline 15 Tage Mo 03.04.23 Fr 21.04.23 Nein Nein
U  Zusatzliche Erdarabeiten Saline
10 Abbruch Buhnen 20 Tage Mi02.11.22 Mi30.11.22 Nein Nein
s Abbruch Buhnen
11 Landrammung Spundwand 120 Tage Mi30.11.22 Di16.05.23 Nein Nein
4 Landrammung Spundwand
12 Herstellung Schwimmtiefe 65 Tage Mo 02.01.23 Fr 31.03.23 Nein Nein
erstellung Schwimmtiefe
13 Herstellung Hafentiefe Klei 109 Tage Mo 03.04.23 Do 31.08.23 Nein Nein
Herstellung Hafentiefe Klei
14 Ponton Kleiverladung einschl. 5 Tage Mo 22.05.23 Fr 26.05.23 Nein Nein
BaustraRe installieren @ Ponton Kleiverladung einschl. Baustraf3e installieren
15 Ponton einschl. Baustrasse 5 Tage Fr01.09.23 Do 07.09.23 Nein Nein
zuriickbauen @@mm Ponton einschl. Baustrasse zuriickbauen
16 Wasserrammung Rohre 125 Tage Mo 03.04.23 Fr22.09.23 Nein Nein
4 Wasserrammung Rohre
17 Wasserrammung Schragpfahle 110 Tage Mo 15.05.23 Fr 13.10.23 Nein Nein ‘
Wasserrammung Schragpfihle
18 Wasserrammung Spundwande 85 Tage Do 01.06.23 Mi 27.09.23 Nein Nein
) s Wasserrammung Spundwénde
19 Anschluss Schragpfahle + Pollerképfe 105 Tage Mo 05.06.23 Fr 27.10.23 Nein Nein
) . Anschluss Schragpfahle + Pollerkdpfe
20 Rammung Ortbetonpfahle 44 Tage Mo 13.03.23 Do 11.05.23 Nein Nein
—— Rammung Ortbetonpfahle
21 Betonarbeiten Terminal 66 Tage Fr12.05.23  Fr11.08.23 Nein Nein
etonarbeiten Terminal
22 Bdschungsbau Liegewand 30 Tage Mo 14.08.23 Fr 22.09.23 Nein Nein
B6schungsbau Liegewand
23 Ubergabe Terminal fiir Anlagenbau 0 Tage Di 01.08.23 Di01.08.23 Nein Ja .
Ubergabe Terminal fiir Anlagenbau ¢ 01.08.
24 Zugangstege Schutzwand 118 Tage Fr04.08.23 Mo 15.01.24 Nein Nein
R ———— Zugangstege Schutzwand
25 Ausrustung 171 Tage Mo 14.08.23 Fr05.04.24 Nein Nein
Ausriistung
26 Herstellung Hafentiefe Sand 80 Tage Fr01.09.23 Do 21.12.23 Nein Nein
Herstellung Hafentiefe Sand
27 Fertigstellung fir FSRU 0 Tage Fr29.12.23  Fr29.12.23 Nein Ja
Fertigstellung fiir FSRU ¢ 29.12.
28 Richtfeuerlinie 120 Tage Mo 02.10.23 Do 14.03.24 Nein Nein
s Richtfeuerlinie
29 StaRen und Deichbau 109 Tage D0 08.02.24 Di09.07.24 Nein Nein
s StaRen und Deichbau
30 |Loschkopf i 328 Tage Do 01.06.23 Fr 30.08.24 Ja Nein Léschkopf I
31 Abbruch und Riickbau 120 Tage D0 01.06.23 Mi15.11.23 Nein Nein
=== Abbruch und Riickbau
32 Rammarbeiten 120 Tage Do031.08.23 Di13.02.24 Nein Nein
Rammarbeiten
33 Stahlbau 76 Tage Mi 17.01.24 Mi 01.05.24 Nein Nein
Stahlbau
34 Betonarbeiten 60 Tage Do 11.04.24 Mi 03.07.24 Nein Nein
Betonarbeiten
35 Ausrustung 45 Tage Mo 01.07.24 Fr 30.08.24 Nein Nein
Ausriistung
36 |Anleger 4 9 Tage Di 19.12.23 Fr 29.12.23 Ja Nein Anleger 4
—
37 Absteckpfiahle einbauen 3 Tage Di 19.12.23 Do 21.12.23 Nein Nein
@@-Absteckpfihle einbauen
38 Pontons einschwimmen 5 Tage Mo 25.12.23 Fr29.12.23 Nein Nein
Yamm Pontons einschwimmen
39 |Fertigstellung gesamt 0 Tage Fr30.08.24  Fr 30.08.24 Nein Ja
Fertigstellung gesamt ¢ 30.08.
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