
Vorhabenträger: 

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion 
des Wehres Wehningen  

Ersatzneubau der Hochwasserschutz- und Wehranlage mit
Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit und 
Ersatzneubau der Straßenbrücke im Zuge der B 195 

Anlage zur Synopse

- Bauphasenplan mit schematischer Darstellung 
der geplanten Baustellenwassereinleitstelle -

NLWKN 
Betriebsstelle Lüneburg
Adolph-Kolping-Str. 6
21337 Lüneburg

NLStBV 
Geschäftsbereich Lüneburg
Am Alten Eisenwerk 2d
21339 Lüneburg
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Baustelleneinrichtung

( Container, Werkzeuglager, etc. )

Kranstellplatz
+ Turmdrehkran

Ausleger Spitzenlast
ca. 1 - 1,5 Tonnen, Radius ca. 35m
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neuen Deich

A-01.31

01.10
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B-02.57
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B-02.65

B-02.60

B-02.59
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Änderung bzw. Ergänzung / zugehörige Pläne Datum NameVersion/Index

Ingenieure GmbH 

T 0721 3508-0 | F 0721 3508-2000 

Datum Unterschrift, Funktion

Die Übereinstimmung mit der Ausführung
wird bestätigt:

Entwurf Nr. Blatt-Nr.

MaßstabZeichnung Nr.

Zeichnung gefertigt / bearbeitet (Datum, Name) Vermerk des bearbeitenden Ingenieurbüros

Zeichnung geprüft

Planungsgemeinschaft   Wehningen

Planinhalt

Bauteil

Aktenzeichen

Unterschrift Amts-/Dienstbezeichnung

Lüneburg, den

NLWKN

OrtKreis

WehningenLüneburg

L1 62026-06-1401

Projekt

Lage- und Höhenstatus

Gewässer

Löcknitz

Niedersächsischer Landesbetrieb für 
Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz - Betriebsstelle Lüneburg -

Stephanienstraße 55 | 76133 Karlsruhe 

Geprüft und freigegeben

Antrag auf Planfeststellung

Wiederherstellung der Hochwasserschutzfunktion des Wehres bei Wehningen 
- Ersatzneubau der Hochwasserschutz- und Wehranlage mit Herstellung der ökologischen 
Durchgängigkeit und Ersatzneubau der Straßenbrücke im Zuge der B195

01.10 Baustelleneinrichtung auf der Grünfläche des Bauhofs

          (Container, Werkzeuglager, etc.)

HWSA:

A-01.20 Baustellenzufahrt über neuen Deich einrichten

A-01.21 Flusssedimente baggern

A-01.22 Mutterboden am Ufer baggern

A-01.23 Gabionen im Übergangsbereich setzen

A-01.24 Arbeitsebene bis +12,14mNHN aufschütten

A-01.25 Gabionen auf Arbeitsebene setzen

A-01.26 Boden hinter Bestandsflügelwand abtragen

A-01.27 Kopfbalken der Bestandsflügelwand abbrennen 

              und Spundwand ziehen

A-01.28 Arbeitsebene bis +13,14mNHN aufschütten

A-01.29 Lockerungsbohrungen in der Achse der Leitwand bohren 

              und Spundwand im Übergangsbereich rammen

A-01.30 Aufschüttung hinter der neuen Leitwand bis +15,14mNHN

A-01.31 Verpressanker als Dauereinstabanker im Übergangsbereich 

              einbringen

A-01.32 Lockerungsbohrungen in der Achse des Spundwandkastens bohren 

              und Spundwände wasserseitig rammen

A-01.33 Lockerungsbohrungen bohren und landseitige Spundwände rammen

A-01.34 Verpressanker als Kurzzeitlitzenanker einbringen

A-01.35 Lockerungsbohrungen in der Achse der Flügelwand bohren 

              und Spundwände rammen

A-01.36 Zugpfähle im Spundwandkasten einbringen

A-01.37 Kranfundament herstellen

A-01.38 Aufschüttung im Übergrangsbereich baggern

A-01.39 Gabionen im Übergangsbereich ausheben

A-01.40 Gabionen im Spundwandkasten ausheben

A-01.41 Gurtung und Steifen einbauen

A-01.42 Spundwandkasten ausheben

A-01.43 Zugpfahlköpfe mit Taucher reinigen und Ankerplatten aufbringen

A-01.44 UW-Betonsohle betonieren

A-01.45 Baugrube trockenlegen

A-01.46 Ausgleichsschicht (Magerbeton) auf UW-Betonsohle aufbringen
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Baustelleneinrichtung

( Container, Werkzeuglager, etc. )

Kranstellplatz
+ Turmdrehkran

Ausleger Spitzenlast
ca. 1 - 1,5 Tonnen, Radius ca. 35m

A-01.32

A-01.37

A-01.36

Zufahrt über
neuen Deich

A-01.28

A-0
1.

24

A-01.32

A-01.32

A-01.24
A-01.23

A-01.25

A-01.35

A-01.34

A-01.33

A-01.31

A-01.30

A-01.27

A-01.26

A-01.29
A-01.41

A-01.31

01.10

Legende

Sonstiges

Stauregulierendes 
Bauwerk in Betrieb

Abriss

Temporäres Bauteil

Neubau

Betriebsfall I (Normalbetrieb)

Betriebsfall II (Löcknitzhochwasser)

Betriebsfall IV (HW Elbe Ausströmen)

Betriebsfall III (HW Elbe Scheitelkappung)

Betriebsfall V (kleines HW Elbe kehren)

Betriebsfall VI (Dükersicherung)

Tabelle 1:

+12.031 / +12,531

+12.031 / +12,531

+12.760

+15,981

+15,981

+15,981

OW

[m NHN]

+15,981

+15,981

[m NHN]

UW

+10,240

+10,240

+14,420

+10,240

Betriebsfall IV (HW Elbe Ausströmen) +15,981

OW

[m NHN]

+15,981

[m NHN]

UW

+10,240

+10,240

+14,420

+10,240

* Wasserstände der Betriebsfälle gemäß "Lastenheft - Stand Entwurfsplanung"

Tabelle 2: HWSA - Bemessungswasserstände für die Betriebsfälle I - VI

Betriebsfall II

Betriebsfall I

Betriebsfall III (HW Elbe)

Betriebsfall V

Betriebsfall VI

+10,240

+10,240

+12,531

+14,420

+10,240

+18,081

Wehr - Bemessungswasserstände für die Betriebsfälle I - VI

HWSA:

A-02.10 Massivbausohle herstellen

A-02.11 Wände bis unter die Steifen herstellen

A-02.12 Wassersteitige Spundwände auf Massivbauwände umsteifen 

              (mit Kanthölzern)

A-02.13 Gurte und Steifen aus Bph1 entfernen

A-02.14 Wände  und Staubalken bis OK Planie fertigstellen

WEHR:

B-02.50 Baustellenzufahrt einrichten

B-02.51 Flusssedimente baggern

B-02.52 Mutterboden am Ufer baggern

B-02.53 Gabionen im Übergangsbereich setzen

B-02.54 Arbeitsebene bis +12,14mNHN aufschütten

B-02.55 Gabionen auf Arbeitsebene setzen

B-02.56 Boden hinter Bestandsflügelwand abtragen

B-02.57 Kopfbalken der Bestandsflügelwand abbrennen 

              und Spundwand ziehen

B-02.58 Arbeitsebene bis +13,14mNHN aufschütten

B-02.59 Lockerungsbohrungen in der Achse der Leitwand bohren 

              und Spundwand im Übergangsbereich rammen

B-02.60 Aufschüttung hinter der neuen Leitwand bis +15,14mNHN

B-02.61 Verpressanker als Dauereinstabanker im Übergangsbereich 

              einbringen

B-02.62 Lockerungsbohrungen in der Achse des Spundwandkastens bohren 

              und Spundwände wasserseitig rammen

B-02.63 Lockerungsbohrungen bohren und Spundwände landseitig rammen

B-02.64 Verpressanker als Kurzzeitlitzenanker einbringen

B-02.65 Lockerungsbohrungen in der Achse der Flügelwand bohren 

              und Spundwände rammen

B-02.66 Zugpfähle im Spundwandkasten einbringen

B-02.67 Kranfundament herstellen

B-02.68 Aufschüttung im Übergrangsbereich baggern

B-02.69 Gabionen im Übergangsbereich ausheben

B-02.70 Gabionen im Spundwandkasten ausheben

B-02.71 Spundwandkasten ausheben

B-02.72 Zugpfahlköpfe mit Taucher reinigen und Ankerplatten aufbringen

B-02.73 UW-Betonsohle betonieren

B-02.74 Baugrube trockenlegen

B-02.75 Ausgleichsschicht (Magerbeton) auf UW-Betonsohle aufbringen
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Bauphase 1 und 2 (nachrichtlich dargestellt)
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Vetter, Andreas
Beschreibung
Einleitstelle Baustellenwasser

Vetter, Andreas
Rechteck

Vetter, Andreas
Beschreibung
Einleitstelle Baustellenwasser

Vetter, Andreas
Rechteck

Vetter, Andreas
Rechteck

Vetter, Andreas
Textfeld
Einleitstelle Baustellenwasser

Vetter, Andreas
Textfeld
Einleitstelle Baustellenwasser ergänzt

Vetter, Andreas
Textfeld
25.03.2024

Vetter, Andreas
Textfeld
Vetter


